



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3411/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/1/2024

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa atto Perizia di Assestamento contabile: Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo - CUP D72B24000280003 - CIG B0B344388A - Impresa aggiudicataria "Giordano Rosario" con sede in Misilmeri (PA)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 17/06/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del R.U.P. Ing. Giuseppe Giunchiglia, nominato con D.D. n. 3 del 04/01/2024, è stata redatta la seguente proposta di determinazione da sottoporre all'esame del Dirigente e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti intervenuti dichiarano che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trovano in conflitto di interessi anche potenziali..

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanamente n. 3 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanamente n. 2 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 14 del 14 febbraio 2024 "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario".

Visto il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 50 del 05 aprile 2024.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 26 del 21 febbraio 2022 che approva la nuova Macro-Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata "E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM".

Vista la D.D. n. 3 del 04/01/2024 di nomina dell'Ing. Giuseppe Giunchiglia quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per i "Lavori di messa in

sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo".

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Vista la L.R. n. 12/2023, "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie."

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.D. n. 1314 del 22/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo *Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo* per l'importo complessivo di € 191.763,00 di cui € 140.046,52 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 8.931,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.784,88 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento:
 - è stata prenotata la spesa di la spesa di € 191.763,00 occorrente alla realizzazione dei *"Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo"*;
 - si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
 - è stato nominato il Geom. Salvatore Messina, funzionario tecnico dipendente di questo Ente quale Direttore dei Lavori per i *"Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo"* ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di competenza;
 - sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante R.D.O. sulla piattaforma digitale del ME.PA., i *"Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo"* all'impresa "Giordano Rosario" con sede in Misilmeri (PA) - P. IVA 06435760829 - per l'importo netto contrattuale netto di € 134.973,47 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.931,60 oltre IVA al 22%;
 - si è proceduto al perfezionamento della prenotazione della spesa di € 191.763,00 necessaria alla realizzazione dei *"Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo"* affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 all'impresa "Giordano Rosario" con sede in

Misilmeri (PA) - P. IVA 06435760829 - per l'importo netto contrattuale netto di € 134.973,47 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.931,60 oltre IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta del 10,00% offerto pari ad € 14.004,65 e della relativa IVA su r.a. pari ad € 3.081,02

- in data 15/05/2024 è stato stipulato il contratto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - acquisito agli atti della Direzione con prot. 37403 del 15/05/2024 (Reg. n. 33 del 21/05/2024) - con la ditta affidataria dei lavori;

Richiamato il parere del R.U.P. Rep. n. 34 del 23/05/2024 sull'ammissibilità della perizia di assestamento contabile trasmessa dal RUP con prot. n. 45923 del 10 giugno 2024, con il quale lo stesso rappresenta che:

- il D.S. dell'Istituto in argomento ha fatto pervenire con nota prot. n. 7414 del 28/05/2024 la richiesta di rifacimento dei servizi igienici al piano terzo della sede presso la quale si stanno svolgendo i lavori;
- considerate le economie derivanti dall'esecuzione dei lavori di risanamento di intradosso rispetto a quanto preventivato;
- nel corso dei lavori si sono verificate delle diminuzioni ed incrementi di alcune lavorazioni che compensate tra loro rientrano nelle previsioni del progetto originario;
- si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni, non prevedibili emerse in corso d'opera, mancanti nel progetto originario e la cui contabilizzazione e i relativi prezzi unitari sono stati definiti con verbale di concordamento nuovi prezzi; in particolare sono stati concordati n. 26 nuovi prezzi dedotti dal prezzario regionale, di cui n. 4 (quattro) nuovi prezzi ricavati attraverso analisi svolte introducendo prezzi derivanti da indagini di mercato e raffrontandole con analoghe voci presenti in prezzari;
- le variazioni intervenute sono considerate non sostanziali, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2012 in quanto l'introduzione di nuovi non modifica l'impostazione progettuale e rende migliorativa la fase di realizzazione dei lavori con risultati ottimali;
- ai sensi dell'Allegato II.14 art. 5 comma 7 lett. a) e b) e comma 8 e 9 sono stati concordati i prezzi necessari con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- il quadro comparativo, a seguito delle variazioni intervenute, è il seguente:

DESCRIZIONE	Quadro economico originario Importo in €	Quadro economico di contratto Importo in €	Assestamento Contabile Importo in €	differenze
Totale importo lavori	148.978,12	148.978,12	148.962,86	
Oneri sicurezza	8.931,60	8.931,60	8.925,08	
Totale lavori a base d'asta	140.046,52	140.046,52	140.037,78	
Ribasso d'asta del 10,00%		14.004,65	14.003,78	
Importo al netto del ribasso		126.041,87	126.034,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		8.931,60	8.925,08	
Totale lavori al netto (importo contrattuale compresi oneri sicurezza)		134.973,47	134.959,08	- 14,39
Somme a disposizione dell'Amministrazione				

IVA 22% sui lavori	32.775,19	29.694,16	29.691,00	- 3,16
Incentivo finzioni tecniche	2.979,56	2.979,56	2.979,56	
Oneri a discarica	6.000,00	6.000,00	7.000,00	+ 1.000,00
Imprevisti inclusa IVA	1.000,13	1.000,13	17,67	- 982,46
Oneri Autorità Vigilanza	30,00	30,00	30,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	42.784,88	39.703,86	39.718,24	
Ribasso d'asta		14.004,65	14.004,65	
Economie di IVA su ribasso d'asta		3.081,02	3.081,02	
Totale Economie da r.a.		17.085,68	17.085,68	
importo complessivo	191.763,00	191.763,00	191.763,00	

- a seguito delle variazioni non sostanziali l'importo complessivo dei lavori al lordo risulta di € 148.962,86 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 8.925,08 come si evince da quadro economico comparato sopra riportato;
- dall'analisi del quadro economico si evince come le variazioni rimangono nell'ambito delle somme del finanziamento originario dell'appalto e che l'importo contrattuale diminuisce di € 14,39;
- l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri per la sicurezza, è pari ad € 134.959,08 che risulta diminuito di € 14,39 rispetto all'importo contrattuale originario;
- si prevede un maggiore importo di oneri a discarica, per un incremento pari ad € 1.000,00;
- alla maggiore somma per oneri a discarica, si provvederà mediante utilizzo per € 982,46 dalla voce "Imprevisti", per € 14,39 dalle economie dei lavori al netto compresi oneri sicurezza ed € 3,16 dalle economie di IVA sui lavori, dando atto, altresì, che l'importo complessivo del finanziamento rimane invariato rispetto all'importo originario;
- per le motivazioni espresse in narrativa, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di variare le quantità di alcune categorie di lavoro e si è proceduto all'assestamento delle partite contabili.

Rilevato che:

- con nota prot. n. 41768 del 28 maggio 2024 l'impresa ha richiesto una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di n. giorni 10 (dieci), non avendo potuto procedere all'esecuzione dei lavori, per un periodo per il quale è stata riscontrata la diffusione del batterio di Legionella;
- il R.U.P. ed il D.L., considerata ammissibile la richiesta di proroga e in considerazione del ulteriori lavorazioni da eseguire, hanno concesso una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di n. giorni 25 (venticinque) e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione resta fissato alla data del 22 giugno 2024.

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE:	"Preso atto Perizia di Assestamento contabile: Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo - CUP D72B24000280003 - CIG B0B344388A - Impresa aggiudicataria "Giordano Rosario" con sede in Misilmeri (PA)"
-----------------	--

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 45923 del 10/06/2024 è stata redatta la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Ritenuto necessario prendere atto della Perizia Assestamento Contabile, trasmessa in data 10/06/20254 con prot. n. 45923 relativa ai "*Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico "G. Galilei" di via Danimarca - Palermo*", redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023 e Allegato II.14 art. 5 comma 3, composta da:

- Relazione del R.U.P. sull'Ammissibilità dell'Assestamento Contabile - Parere Rep. n. 34/2024 del 23/05/2024;
- relazione tecnica illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- quadro comparativo di raffronto;
- elenco Prezzi;
- concordamento nuovi prezzi n. 1.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*";
- la documentazione agli atti.

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di prendere atto della della Perizia Assestamento Contabile, trasmessa in data 10/06/2024 con prot. n. 45923 relativa ai *“Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso del solaio di piano terzo ala N-O del Liceo Scientifico “G. Galilei” di via Danimarca - Palermo”*, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) e Allegato II.14 art. 5 comma 3, composta da:

- relazione del R.U.P. sull'Ammissibilità dell'Assestamento Contabile - Parere Rep. n. 34/2024 del 23/05/2024;
- relazione tecnica illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- quadro comparativo di raffronto;
- elenco Prezzi;
- concordamento nuovi prezzi n. 1;

come da quadro economico comparato di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Quadro economico originario Importo in €	Quadro economico di contratto Importo in €	Assestamento Contabile Importo in €	differenze
Totale importo lavori	148.978,12	148.978,12	148.962,86	
Oneri sicurezza	8.931,60	8.931,60	8.925,08	
Totale lavori a base d'asta	140.046,52	140.046,52	140.037,78	
Ribasso d'asta del 10,00%		14.004,65	14.003,78	
Importo al netto del ribasso		126.041,87	126.034,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		8.931,60	8.925,08	
Totale lavori al netto (importo contrattuale compresi oneri sicurezza)		134.973,47	134.959,08	- 14,39
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA 22% sui lavori	32.775,19	29.694,16	29.691,00	- 3,16
Incentivo finzioni tecniche	2.979,56	2.979,56	2.979,56	
Oneri a discarica	6.000,00	6.000,00	7.000,00	+ 1.000,00
Imprevisti inclusa IVA	1.000,13	1.000,13	17,67	- 982,46
Oneri Autorità Vigilanza	30,00	30,00	30,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	42.784,88	39.703,86	39.718,24	
Ribasso d'asta		14.004,65	14.004,65	
Economie di IVA su ribasso d'asta		3.081,02	3.081,02	
Totale Economie da r.a.		17.085,68	17.085,68	
importo complessivo	191.763,00	191.763,00	191.763,00	

3. di dare atto della relazione sull'ammissibilità della perizia di assestamento contabile trasmessa dal R.U.P. con prot. n. 45923 del 10/06/2024, con la quale lo stesso rappresenta che:

- la perizia è stata redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) e Allegato II.14 art. 5 comma 3;
- a seguito delle variazioni non sostanziali l'importo complessivo dei lavori al lordo risulta di € 148.962,86 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 8.925,08 come si evince da quadro economico comparato sopra riportato;
- dall'analisi del quadro economico si evince come le variazioni rimangono nell'ambito delle somme del finanziamento originario dell'appalto e che l'importo contrattuale diminuisce di € 14,39;
- l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri per la sicurezza, è pari ad € 134.959,08 che risulta diminuito di € 14,39 rispetto all'importo contrattuale originario;
- si prevede un maggiore importo di oneri a discarica, per un incremento pari ad € 1.000,00;
- alla maggiore somma per oneri a discarica, si provvederà mediante utilizzo per € 982,46 dalla voce "Imprevisti", per € 14,39 dalle economie dei lavori al netto compresi oneri sicurezza ed € 3,16 dalle economie di IVA sui lavori, dando atto, altresì, che l'importo complessivo del finanziamento rimane invariato rispetto all'importo originario;
- per le motivazioni espresse in narrativa, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di variare le quantità di alcune categorie di lavoro e si è proceduto all'assestamento delle partite contabili;
- il R.U.P. ed il D.L., vista la nota dell'impresa aggiudicataria dei lavori, prot. n. 41768 del 28 maggio 2024 di richiesta di concessione proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di n. giorni 10 (dieci), considerata ammissibile la richiesta dell'impresa e in considerazione del ulteriori lavorazioni da eseguire, hanno concesso una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di n. giorni 25 (venticinque) e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione resta fissato alla data del 22 giugno 2024;

4. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 - art. 4 del Codice dei Contratti, è l'Ing. Giuseppe Giunchiglia;;
- il responsabile del procedimento di redazione della presente proposta, viene individuato nel dipendente Ing. Salvatore Concialdi incaricato di E.Q. denominata *"Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM"*. Permangono in capo al R.U.P. le responsabilità procedurali e le competenze attribuite dal D. Lgs. n. 36/2023, in particolare dall'art. 15 e del relativo Allegato I.2., compresi i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i. e dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2019;

- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

Ing. Giuseppe Giunchiglia

Allegati:

1. Relazione del RUP su ammissibilità dell'Assestamento Contabile - Parere Rep. n. 34/2024 del 23/05/2024;
2. Relazione tecnica illustrativa;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Quadro comparativo di raffronto;
5. Elenco Prezzi;
6. Concordamento nuovi prezzi n. 1.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'