



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6190/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.59.2.0.0/1/2020

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: S.P. 59 di Giammaria. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari - Importo euro 483.635,10 CUP: D67H20002980001 - CIG: 9885080213 Impresa: SOCEP s.r.l. Approvazione perizia n. 86190 del 28/10/2024 di variante e suppletiva

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Costantino Schiavo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Costantino Schiavo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 04/11/2024
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Premesso che:

- con D.D. n. 5756 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo prima descritto e prenotato l'impegno di spesa di € 483.635,10 nell'esercizio finanziario del bilancio 2022 nel capitolo 261182/04 "SP 59 di Giammaria. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari (XL012)- Finanziam. Avanzo vincolato DM 224/2020"(PROGR. 3795/22 - OGSPE 1613/22 OGVAS 108587/22 all'OGSPE 1613/22) ed, altresì, è stata attivata la conservazione delle risorse nel Fondo Pluriennale Vincolato con la variazione esigibilità nell'esercizio finanziario 2023;
- A seguito di espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SOCEP s.r.l. P.IVA 02144170814 con sede in Salemi (TP), per un importo contrattuale di €. 280.549,75, in conformità al ribasso d'asta del 26,1255%, oltre I.V.A , oneri di sicurezza e mano d'opera, , giusta contratto prot. 47763 del 14/06/2024;
- Con D.D. n. 4791 del 26/10/2023 si è proceduto all'Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa (prog. 3331/2023 - OG 1613/2022);
- I lavori sono stati consegnati il 29/02/2024 come da relativo verbale prot. n. 16780 del 29/02/2024 ;

Considerato che:

- Durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare delle variazioni , per poter fare fronte a nuovi fatti imprevisti che richiedevano la realizzazione di nuovi interventi però affrontabili nell'ambito del progetto originario con gli ordinari strumenti della Direzione Lavori ;
- Il Direttore dei lavori , previa autorizzazione del R.U.P. , ha predisposto la perizia di variante e suppletiva n. 86190 del 28/10/2024 con la quale rimodulava le quantità previste nel progetto originale ;
- Pertanto, si rende necessario utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta, dall'I.V.A. parte degli imprevisti e quota parte degli "oneri di accesso a discarica" inseriti nel quadro economico della perizia principale tra le somme a disposizione dell'Amministrazione , ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto si ha una diversa distribuzione delle somme all'interno del quadro economico lasciando inalterato l'importo della perizia di complessivi € 483.635,10 come evidenziato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO P.V.S.						
	Progetto principale	Post gara	Progetto di variante	(+) (-)	% var. contratto	
1	Importo complessivo lavori	374.559,12	374.559,12	386.344,79	11.785,67	+3,15%
2	Oneri di sicurezza	14.721,52	14.721,52	14.691,67		
3	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (1-2)	359.837,60	359.837,60	371.653,12		
4	Ribasso d'asta pari al 26,1255%		94.009,37	97096,24		
5	Lavori al netto della sicurezza e del ribasso d'asta (3-4)		265.828,23	274.556,88		
6	Importo netto contrattuale compreso sicurezza (5+2)		280.549,75	289.248,55	8.698,80	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE						
7	IVA 22% sui lavori	82.403,01	61.720,95	63.634,68	+ 1.913,73	
8	Spese tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	7.491,18	7.491,18	7.491,18	0	
9	Contributo ANAC	225,00	225,00	225,00	0	
10	Imprevisti sui lavori	7.488,79	7.488,79	0,00	- 7.488,79	
11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tec	500,00	500,00	500,00	0	
12	Oneri conferimento centri di recupero	10.968,00	10.968,00	4.000,00	- 6.968,00	
13	Compensazione prezzi aumento materiali con IVA		--	3.844,26	+ 3.844,26	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	109.075,98	88.393,92	79.695,12		
ECONOMIE da ribasso d'asta						
14	Ribasso d'asta		94.009,37	94.009,37	0	
15	IVA su ribasso d'asta		20.682,06	20.682,06	0	
	Sommario		114.691,43	114.691,43		
16	TOTALE PERIZIA in. g.t.	483.635,10	483.635,10	483.635,10		

Ritenuto che:

- Il tempo per la ultimazione dei lavori rimane invariato rispetto a quello concesso dal RUP per cui i lavori dovranno essere conclusi entro il 25/11/2024 ;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione con il quale si impegnava ad eseguire, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto, le variazioni sulle lavorazioni per un maggiore importo di €. 8.698,80 oltre iva ;
- Nel complesso, le variazioni non comportano maggiori spese e non alterano la sostanza del progetto, pertanto l'importo complessivo della perizia di assestamento rimane invariato alla principale di €. 483.635,10 ;
- E' stato acquisito il parere favorevole del R.U.P ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lg.s n° 50/2016 e ss.mm.ii., acquisito al protocollo n. 87144 del 30/10/2024;

Occorre :

- approvare la perizia di variante e suppletiva n. 86190 del 28/10/2024 ;

PROPONE

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 86190 del 28/10/2024 ;
2. Di dare atto che, per effetto della presente perizia , il contratto di stipula con l'operatore SOCEP s.r.l. subirà un' incremento di €. 8.698,80 oltre

iva, pertanto l'importo complessivo del contratto è rideterminato in € 289.248,55 ;

3. Di dare atto che la perizia di cui trattasi consta dei seguenti elaborati :
 - A. Relazione tecnica ;
 - B. Computo metrico estimativo ;
 - C. Quadro comparativo ;
 - D. Schema atto di sottomissione ;
 - E. Elenco Nuovi Prezzi ;
 - F. Verbali di concordamento Nuovi Prezzi .
4. Di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione , sottoscritto per accettazione dall'Impresa aggiudicataria per un maggiore importo contrattuale di €. 8.698,80 oltre I.V.A. pari al 3,15 % ;
5. Di dare atto, infine, che dall'approvazione della perizia di che trattasi non scaturiscono maggiori oneri a carico dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

(Sig. Costantino Schiavo)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'