



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 118/2025
Tit./Fasc./Anno 5.9.0.0.0/4/2017

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: S.R. 21 di Cipampini: B° Cipampini- B° Case Verdi. Lavori di ripristino e ammodernamento della strada rurale 21 di Cipampini. Intervento n° 1 dalla progr. Km 0+000 alla progr. Km 4+200. Importo euro 1.095.000,00 CUP: D27H20000350006 CIG A05499862B . Perizia applicativa n. 1 dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie del LOTTO 4 - STRADE AREA EST - Importo € 6.000.000,00 CIG: 983916824B
Impresa : Mammana Michelangelo s.r.l. Presa atto concessione proroga

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Costantino Schiavo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Costantino Schiavo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 13/01/2025
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Premesso che:

- Con D.D. n° 1354 del 27/03/2024 è stato nominato l'Ing. Claudio Tascone, già responsabile unico del procedimento dell'intervento di che trattasi, giusta DD. n. 76 del 03/07/2017 ai sensi dell'art. 31 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i., quale responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del d. lgs n.36/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 28/03/2024 è stata approvata la perizia applicativa n. 1 denominata *S.R. 21 di Cipampini: B° Cipampini- B° Case Verdi. Lavori di ripristino e ammodernamento della strada rurale 21 di Cipampini. Intervento n° 1 dalla progr. Km 0+000 alla progr. Km 4+200* Importo euro 1.095.000,00 CUP: D27H20000350006 CIG A05499862B, dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di *Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie LOTTO 4 - STRADE AREA EST* - Importo € 6.000.000,00 CIG: 983916824B;
- il contratto applicativo n. 1 Rep. 44/2024 è stato stipulato in data 12/08/2024 prot. 64130 ;
- i Lavori di "Strada Rurale n.21 di Cipampini - B° Cipampini -Case Verdi. Lavori di ripristino ed ammodernamento della strada rurale 21 di "Cipampini". Intervento n. 1 dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km 4+200", sono stati consegnati all'Impresa in data 03/06/2024 con verbale di pari data ai sensi dell'Art. 17, c.9 D.Lgs 36/2023 e che secondo quanto stabilito nel verbale di consegna dovevano essere compiuti entro il giorno 30/11/2024;

Considerato che:

- Con istanza pervenuta a questo ufficio, a mezzo pec, acquisita al prot. interno al n. 93877 e n. 105954 del 20/11/2024 e 23/12/2024 prima della scadenza dei tempi contrattuali, l'impresa "MAMMANA MICHELANGELO S.R.L." appaltatrice dei lavori in oggetto, ha chiesto la proroga di giorni 30 (trenta), motivando tale richiesta a seguito di rallentamenti dovuti alle cattive condizioni meteorologiche avvenute nel periodo primaverile e il ritardo nella consegna delle barriere di sicurezza stradale;
- Il R.U.P., dopo aver acquisito il parere del Direttore dei Lavori, trasmesso con prot. n. 1569 del 09/01/2025, con relazione prot. n. 1647 del 09/01/2025, ritiene opportuno concedere una proroga di 30 (trenta) giorni, che aggiunti al termine utile contrattuale, fissano la nuova scadenza al 30/12/2024;

- L'impresa non potrà avanzare diritti e/o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali derivanti dal prolungamento del termine;

Occorre:

- Prendere atto della concessione di proroga concessa dal Responsabile Unico del Procedimento di giorni 30 (trenta), concessa all'impresa esecutrice della fornitura " Mammana Michelangelo s.r.l. P.IVA 03747220832 C.da San Giovanni Castel di Lucio (ME), che aggiunti al termine utile contrattuale fissano la nuova scadenza al 30/12/2024;

PROPONE

1. Di prendere atto della concessione di proroga concessa dal Responsabile Unico del Procedimento di giorni 30 (trenta), concessa all'impresa esecutrice della fornitura "Mammana Michelangelo s.r.l. P.IVA 03747220832 C.da San Giovanni Castel di Lucio (ME), che aggiunti al termine utile contrattuale fissano la nuova scadenza al 30/12/2024;
2. Di dare atto che l'Impresa non potrà accampare diritti e/o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali derivanti dal prolungamento del termine;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario per l'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

(Sig. Costantino Schiavo)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'