



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3322/2025
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/35/2020

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di Costruzione di un Mattatoio nel territorio del Comune di Partinico in c/da S.Anna - Art.48 comma 8 lett. a) del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) - Contratto di Affitto Ramo d'Azienda del 25/02/2020 stipulato tra la suddetta A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l'impresa "Di Vincenzo s.r.l." con sede in Caltanissetta (CL) - Imprese di proprietà del Socio Unico Erario dello Stato - Locatario "Di Vincenzo s.r.l." - Presa d'Atto della Proroga al Collaudo e della nomina del Dott. Andrea Passannanti quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Pietro Caruso.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate

anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Pietro Caruso con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 21/05/2025

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto ing. Pietro Caruso nominato Responsabile di E.Q. con D.D. n. 5818 del 19/12/2023 e successive proroghe, Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori con Determinazione Assessoriale n. 06 del 07/10/2002, sottopone al Dirigente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 24 gennaio 2025 di *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011"*;

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31 gennaio 2025 di *"Approvazione Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati"*;

Vista la deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 24 gennaio 2025 di *"Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2025"*;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 13 febbraio 2025 *"Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 - 2027 - Approvazione P.E.G. finanziario"*.

Visto il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 (P.I.A.O.)"* - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 75 del 28 marzo 2025.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 5818 del 19/12/2023 e successive proroghe con le quali è stato conferito all'ing. Pietro Caruso l'incarico di E.Q. e la Determinazione Assessoriale n. 06 del 07/10/2002, di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei "Lavori di Costruzione di un Mattatoio nel territorio del Comune di Partinico in c/da S.Anna".

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Vista la L.R. n. 12/2023, *“Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.”*.

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Evidenziato che in applicazione dell'art. 27 comma 14 e 15 dell'allegato “A.5”: Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025-2027, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.G.P. n. 451 del 28/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Perizia Stralcio di Completamento dei “Lavori di costruzione del Mattatoio Intercomunale nel territorio di Partinico C.da S. Anna” per un importo complessivo di € 11.880.000,00, di cui € 9.058.310,63 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 186.716,84 per oneri di sicurezza ed € 2.634.972,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione, impegnando l'intero ammontare;
- a seguito di celebrazione di asta pubblica i lavori sono stati appaltati all'Impresa “A.T.I. GROUP s.r.l.” con sede legale in Bagheria (PA), giusta contratto rep. n. 46 del 14/09/2009, registrato a Palermo il 30/09/2009 al 6531/1, con ribasso del 34,4966% per l'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 6.120.218,29 ed alla stessa consegnati in data 07/10/2009;
- durante il corso dei lavori, tenuto conto delle mutate esigenze del mercato delle carni, con D.G.P. n. 130 del 19/10/2012 veniva approvata la Perizia di Variante e Suppletiva per rendere l'Opificio più funzionale e completo dotandolo di una SALA LAVORAZIONE della CARNE fissando così il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori del 13 Novembre 2013;
- l'Impresa esecutrice ATI GROUP s.r.l., dapprima sottoposta a Sequestro Giudiziario e successivamente a Confisca Irrevocabile, da parte dell'Agenzia Nazionale per la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANSBC), a causa delle vicissitudini che hanno interessato l'assetto societario, ha condotto le lavorazioni con particolare lentezza, accumulando notevoli ritardi, andando ben oltre i tempi contrattuali nonostante le proroghe concesse dell'Amm.ne, manifestandosi così impossibilitata ed incapace al completamento dell'opera, veniva posta successivamente in liquidazione giusta D.D. n. 241 del 27/06/2017 di presa d'atto.

Richiamata la relazione del sottoscritto R.U.P. trasmessa con nota prot. n. 37414 del 09 maggio 2025 dalla quale si rileva che:

- l'Impresa aggiudicataria ATI GROUP s.r.l., benchè in forte ritardo, aveva condotto i lavori fino al SAL n. 10 del 28/12/2016 per un importo lordo complessivo di € 8.890.933,38 sul totale lordo di € 12.352.413,96 e quindi con una percentuale di avanzamento del 71,69%;
- con D.D. n. 451 del 23/11/2017, visto l'art.48 comma 8 lett. a) del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), veniva preso atto del Contratto di Affitto Ramo d'Azienda del 09/10/2017 stipulato tra A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l'Impresa SIKELIA COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Acireale (CT) - Notaio Sebastiano Messina di Catania- Rep. n. 3611 raccolta 2625 registrato a Catania il 09/10/2017 al n. 19946 con scadenza il giorno 31/10/2018 successivamente prorogato al 31/12/2018, giusta D.D. n. 418 del 19/11/2018 di presa d'atto di Proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda e del programma di dettaglio lavori a finire;
- durante il corso dei suddetti lavori, per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, anche legati al protrarsi oltremodo delle lavorazioni a causa dei fatti di cui in narrativa, che hanno comportato anche l'ammaloramento di alcune lavorazioni già eseguite ma mai completate, in data 25/03/2019 è stata redatta la Perizia di Assestamento Tecnico delle Partite Contabili, senza maggiore importo e nelle competenze del Direttore dei Lavori, giusta D.D. n. 183 del 15/04/2019 di presa d'atto, all'interno delle somme finanziate del Progetto esecutivo Stralcio di Completamento e successiva Variante;
- l'Impresa Locataria, Sikelia Costruzioni spa, ha proseguito i lavori assegnati "sine titolo", oltre la suddetta data di scadenza del 31/12/2018, consuntivando in data 29/03/2019 il SAL n. 14 per l'importo lordo complessivo di € 11.455.338,53 con una percentuale di avanzamento del 92,73%, abbandonando successivamente il cantiere in data 18/04/2019 senza completare le opere;
- questo Ente, ripetutamente nel tempo, ma senza esito alcuno, ha invitato la suddetta impresa Sikelia a trasmettere il Contratto di Proroga per potere procedere al pagamento della Fattura n. 14/PA del 02/04/2019 dell'Importo di € 427.950,00 oltre IVA, pari alla rata del suddetto SAL n. 14 in conformità alla liquidazione del RUP ex Certificato in data del 02/04/2019;
- con D.D. n. 3471 del 10.09.2021, attesa l'inadempimento del locatario Sikelia, è stato preso atto della suddetta impossibilità al pagamento della rata n. 14 dell'importo di € 427.950,00, giusta Certificato n. 14 del 02 Aprile 2019;
- lo stato avanzato delle lavorazioni era oramai giunto ad oltre il 92% del totale, stante l'impossibilità di intervento dell'aggiudicatario ATI GROUP s.r.l. in liquidazione, questa S.A. è intervenuta presso l'A.N.B.S.C. per ottenere ogni garanzia sul completamento dell'opera;
- con D.D. n. 1 del 12/03/2020 della Direzione Viabilità - Edilizia - Beni Culturali, visto l'art. 48 comma 8 lett. a) del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), veniva preso atto del Contratto di Affitto Ramo d'Azienda del 25/02/2020 stipulato tra la suddetta A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l'impresa "Di Vincenzo s.r.l." con sede in Caltanissetta (CL) - Notaio A.M. Siciliano di Palermo registrato a Palermo il 26/02/2020 al n. 5742-1T - della durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di consegna del cantiere;
- a causa dell'imperversare della pandemia ex COVID-19 tutti i cantieri subirono una fase di arresto, in particolare nel cantiere del Mattatoio, dopo l'abbandono da parte di Sikelia Costruzioni spa, le lavorazioni risultarono ferme dal lontano mese di aprile del 2019 e, ciò, nonostante la ripresa fosse

stata possibile giusta le diverse e successive Ordinanze degli Organi di Governo preposti;

- per superare tale fase di stallo il Sig. Sindaco Metropolitano, intervenuto presso l'A.N.B.S.C. (socio unico sia di "A.T.I. Group s.r.l." in liquidazione che del locatario "Di Vincenzo s.r.l.") affinché i lavori potessero immediatamente riprendere e l'opera finalmente essere completata, ottenne il CRONOPROGRAMMA dei LAVORI a FINIRE, di n. giorni 160 (centosessanta), da parte del nuovo locatario Impresa "Di Vincenzo s.r.l." giusta D.D n. 1476 del 23/04/2021 di Presa d'Atto della Direzione Viabilità.

Considerato che:

- il concreto inizio dei Lavori è avvenuto in data 09 giugno 2021 giusta Verbale di pari data della direzione dei lavori;
- i lavori hanno riguardato, oltre l'esecuzione delle opere ancora mancanti per raggiungere il totale di quelle previste in progetto, anche la risistemazione ed il ripristino di opere già realizzate ma ammalorate o vandalizzate a causa o di occasionali intrusioni e/o dall'eccessivo oltre modo prolungarsi dei tempi di realizzazione, oltre la revisione di tutti gli impianti e il completamento degli stessi a mezzo di dettagli e particolari ancora mancanti e si sono quindi prolungati oltre il termine previsto.

Visto:

- la nota P.E.C. del 29 agosto 2024 prot. 067012 con la quale il Locatario "Di Vincenzo s.r.l." ha trasmesso il Contratto di Proroga di Affitto di Ramo d'Azienda del 13 maggio 2024 stipulato tra la suddetta A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l'impresa "Di Vincenzo s.r.l." con sede in Caltanissetta (CL) - Notaio Dott. Luca Bonafede di Palermo registrato a Palermo il 17 Maggio 2024 al n. 16023 con il quale il Contratto di Affitto Ramo d'Azienda del 25/02/2020 stipulato tra la suddetta A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l'impresa "Di Vincenzo s.r.l." con sede in Caltanissetta (CL) - Notaio A.M. Siciliano di Palermo registrato a Palermo il 26/02/2020 al n. 5742-1T - della durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di consegna del cantiere (09 giugno 2021), è stato prorogato fino all'esecuzione del Collaudo che sarà a carico dell'impresa "Di Vincenzo s.r.l." con l'assistenza dei tecnici di "ATI GROUP s.r.l.";
- la nota P.E.C. del 27/09/2024 prot. n. 076588 con la quale il Locatario "Di Vincenzo s.r.l." ha trasmesso copia del Verbale di Assemblea del 03 ottobre 2022 con il quale il Dott. Andrea Passannanti sopravviene alla Dott.ssa Maria La Raffa (dimissionaria) quale Amministratore Unico del Locatario "Di Vincenzo s.r.l." unitamente alla delega dell'A.N.B.S.C. (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata) prot. n. 061089 del 28/09/2024, al Dott. Giuseppe Quattrone di rappresentanza all'assemblea dei soci;
- la nota P.E.C. prot. n. 68573 del 05/09/2024 con la quale il nuovo Amministratore Unico Dott. Andrea Passannanti ha trasmesso la visura camerale aggiornata del locatario "Di Vincenzo s.r.l.".

Ritenuto necessario:

- prendere atto del Contratto di Proroga di Affitto di Ramo d'Azienda del 13 maggio 2024 stipulato tra la suddetta A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l'impresa "Di Vincenzo s.r.l." con sede in Caltanissetta (CL) - Notaio Dott. Luca Bonafede di Palermo registrato a Palermo il 17 Maggio 2024 al n. 16023 con il quale il Contratto di Affitto Ramo d'Azienda del 25/02/2020,

stipulato tra la suddetta A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l'impresa "Di Vincenzo s.r.l." con sede in Caltanissetta (CL) - Notaio A.M. Siciliano di Palermo registrato a Palermo il 26/02/2020 al n. 5742-1T - della durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di consegna del cantiere (09 giugno 2021), è stato prorogato fino all'esecuzione del collaudo che sarà a carico della ditta "Di Vincenzo s.r.l." con l'assistenza dei tecnici di "ATI GROUP s.r.l.";

- prendere atto del Verbale di Assemblea dei Soci del 03 ottobre 2022, agli atti dell'Ente in data 2/09/2024 prot. n. 076588, di nomina del Dott. Andrea Passannanti quale Amministratore Unico del Locatario "Di Vincenzo s.r.l." in sostituzione della Dott.ssa Maria La Raffa (dimissionaria) unitamente alla delega, prot. n. 061089 del 28/09/2024 dell'A.N.B.S.C. (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata), al Dott. Giuseppe Quattrone di rappresentanza all'assemblea dei soci;
- prendere atto del nuovo assetto societario del Locatario "Di Vincenzo s.r.l." nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. Andrea Passannanti e del Direttore Tecnico Sig. Falletta Carafasso Paolo.

Dato atto che il suddetto Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda e il successivo Contratto di Proroga sono stati stipulati tra le parti ai sensi dell'art. 48 comma 8 lett. a) del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) che prevede tra l'altro quale possibile destinazione dei beni e delle somme confiscate alla criminalità organizzata *"l'affitto quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a Società ad Imprese Pubbliche o private, etc..."*

Rilevato che i lavori, ad oggi, ammontano al 97,56 % del totale e quindi sono praticamente ultimati e che il Collaudo in corso d'opera è in fase avanzata.

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. dell'intervento, trasmessa con nota prot. n. 21231 del 13 marzo 2025 e successiva integrazione prot. n. 27307 del 02 aprile 2025, e secondo le indicazioni di cui alla documentazione allegata, è stato predisposto il presente atto dall'incaricato di E.Q. del servizio amministrativo, dott.ssa Stefania Di Franco e dall'istruttore amministrativo-contabile dott. Nunzia Silvana Portolano.

Atteso che:

- il Responsabile di E.Q. del servizio amministrativo, attesta di aver provveduto con esito positivo alla verifica preliminare di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva Dirigenziale prot. n. 21882 del 14.03.2025 effettuata secondo le indicazioni fornite dal Segretario Generale con la nota prot. n. 21359 del 13.03.2025;
- i soggetti coinvolti nella predisposizione della presente proposta dichiarano che la stessa è completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed alla documentazione trasmessa dal R.U.P.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta la sottoscritta Responsabile del Procedimento - R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *“ordinamento finanziario e contabile”*;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *“Norme sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;
- la documentazione agli atti.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di prendere atto** del Contratto di Proroga di Affitto di Ramo d’Azienda del 13 maggio 2024 stipulato tra la suddetta A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l’impresa Di Vincenzo s.r.l. con sede in Caltanissetta (CL) - Notaio Dott. Luca Bonafede di Palermo registrato a Palermo il 17 Maggio 2024 al n. 16023 con il quale il Contratto di Affitto Ramo d’Azienda del 25/02/2020, stipulato tra la suddetta A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l’impresa “Di Vincenzo s.r.l.” con sede in Caltanissetta (CL) - Notaio A.M. Siciliano di Palermo registrato a Palermo il 26/02/2020 al n. 5742-1T - della durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di consegna del cantiere (09 giugno 2021), è stato prorogato fino all’esecuzione del collaudo che sarà a carico della ditta “Di Vincenzo s.r.l.” con l’assistenza dei tecnici di “ATI GROUP s.r.l.”;
- 3. di prendere atto** del Verbale di Assemblea dei Soci del 03 ottobre 2022, agli atti dell’Ente in data 27/09/2024 prot. n. 076588, di nomina del Dott. Andrea Passannanti quale Amministratore Unico del Locatario “Di Vincenzo s.r.l.” in sostituzione della Dott.ssa Maria La Raffa (dimissionaria) giusta delega prot. n. 061089 del 28/09/2024 dell’A.N.B.S.C. (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata), al Dott. Giuseppe Quattrone di rappresentanza all’assemblea dei soci;
- 4. di dare atto** che:

- in applicazione dell'art. 27 comma 14 e 15 del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza - sezione 2 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. 2025 -2027, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, anche potenziale, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'ing. Pietro Caruso;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana;
- è stato rispettato il principio di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti art. 18 L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.";
- l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza - D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: trasparenza.cittametropolitana.pa.it.

Palermo, 19 maggio 2025

L'istruttore Amministrativo-Contabile

dott.ssa Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di E.Q.

dott.ssa Stefania di Franco

Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Ing. Pietro Caruso

Allegati:

1. Relazione RUP prot. n. 37414 del 09/05/2025;
2. Contratto di Proroga di Affitto di Ramo d'Azienda del 13 maggio 2024 stipulato tra A.T.I. Group s.r.l. in liquidazione e l'impresa Di Vincenzo s.r.l. con sede in Caltanissetta (CL);
3. Autorizzazione A.N.B.S.C. proroga contratto affitto ramo d'azienda;
4. Verbale di Assemblea dei Soci del 03 ottobre 2022, prot. n. 076588 del 27/09/2024

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'