



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 497/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.202.2.0.0/1/2018

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: S.P. 102 bis Della Galleria Cerasa. Lavori di ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Progetto esecutivo prot. n. 76401 del 14.12.2020 Importo di Euro 1.000.000,00. CUP: D87H18001500001 CIG: 8643921543 Impresa: EDIL MOTER S.R.L. Liquidazione e pagamento dei certificati di pagamento n. 1 per la compensazione prezzi (1° trimestre 2023)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Costantino Schiavo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Costantino Schiavo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 26/01/2024

Il Dirigente

Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 31.12.2020 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo n. 76401 del 14.12.2020 relativo ai lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 così ripartito: € 775.608,70- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 13.403,60 - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 230.987,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati, all'impresa "EDIL MOTER S.R.L" P. IVA 01847091004 con sede legale in Via Camillo Olivetti, 8/C - Guidonia Montecelio(RM), per un importo contrattuale di €. 555.084,36 in conformità al ribasso d'asta del 28,3120%, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. 13.403,60, giusta contratto del 16/03/2022 prot. n. 19041 ;
- La spesa di € 1.000.000,00 di cui € 700.000,00 graverà sul Cap. 261183/7 (prog. 2890/2020 O.G. 1361/2020) e € 300.000,00 a valere sui fondi del Piano EE.LL. Regione Siciliana 2019-2025 di cui alla L. 145/18, ai sensi del D.D.G. n. 243 del 06.08.2021 ed accertati con DD n. 4868 del 03/12/2021;
- Con D.D. n. 5204 del 16/12/2021 di Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa;
- I lavori sono stati consegnati il 17/03/2022 come da relativo verbale prot. n. 22640 del 01/04/2022 ed ultimati il 30/12/2022 ;
- A seguito dell'emissione del SAL N. 1 a tutto il 31/10/2022, assunto al prot. n. 15151 del 27/02/2023, si è proceduto alla predisposizione di un prospetto di Calcolo della Compensazione del maggior importo per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 (primo trimestre 2023), dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D. Legge 17 maggio 2022 N.50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, assunto al protocollo dell'Ente al n. 89916 del 06/12/2023 ;
- Le lavorazioni del SAL N. 1, eseguite dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, ammontano alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'IVA, ad €. 110.253,84 ;
- Le lavorazioni del SAL N. 1 - compensazione prezzi, eseguite dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, quantificate dall'applicazione dei prezzi di cui all'art.26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, ammontano ad €. 138.943,91 ;

- Per differenza si ottiene l'incremento dei costi delle lavorazioni eseguite nel I TRIM 2023: €.(138.943,91 - 110.253,84) = €. 28.690,07 al netto dell'IVA (come riportato nel prospetto di Calcolo della Compensazione prezzi). Pertanto l'importo da riconoscere all'impresa esecutrice dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.L. n..50 del 17 maggio 2022 come modificato dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è pari al 90% del maggiore importo e risulta (28.690,07 x 0,90) = €. 25.821,06 oltre IVA. ;
- A seguito di richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, per l'intervento di che trattasi, è stato erogato un contributo pari a **€.21.699,38**, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili nelle somme a disposizione, pari a €.4.121,68, ed utilizzabili dalla stazione appaltante a seguito di D.D. di variazione di quadro economico per compensazione prezzi ;
- La somma di € 21.699,38 è stata impegnata nel cap. 261190/07 "Fondo per la compensazione prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dei decreti MIMS - DM 4 aprile/22" di cui alla Determinazione Dirigenziale di accertamento ed introito n. 4079 del 19/09/2023 (OGSPE 1878/23 - Imp. 4650) ;
- Con D.D. n. 6037 del 27/12/2023 è stata impegnata la somma di €. 4.773,86, per il pagamento dell'IVA al 22% sulla somma di € 21.699,38 introitata dal Ministero per il pagamento del certificato n. 1 in acconto della compensazione prezzi I Trimestre 2023, sul cap. n. 261110.32 denominato: DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (Progr. 4334/2023 - OGSPE 1818/2019 - Imp. 4516/23) ;

Considerato che:

- Con prot. n. 90494 del 07/12/2023 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per la compensazione prezzi (1 trimestre 2023) di € 21.699,38 oltre IVA ;
- in data 22/12/2023 prot. n. 95639 è stata introitata la fattura dell'Impresa EDIL MOTER S.R.L n. 4/62 del 21/12/2023 dell'importo complessivo di € 26.473,24 di cui € 21.699,38 imponibile ed € 4.773,86 per IVA al 22% redatta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 (Split Payment);
- il DURC risulta regolare ;
- la tracciabilità dei flussi finanziari è stata acquisita in data 18/01/2024 prot. n. 4346;

Occorre:

- procedere alla liquidazione e pagamento dell'emissione dei certificati di pagamento n. 1 per la compensazione prezzi (1 trimestre 2023) da parte del RUP Ing. Giacomina Maria Fasulo, relativi ai Lavori di ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari della S.P. 102 bis Della Galleria Cerasa, eseguiti dall'impresa aggiudicataria " EDIL MOTER S.R.L " , nonché dell'emissione della fattura n. 4/62 del 21/12/2023, di importo complessivo di € 26.473,24 di cui € 21.699,38 per competenze ed €. 4.773,86 per I.V.A. al 22%;

MISSIONE	PROGRAMM A	TITOLO	P.dei CONTI FINANZIARIO						P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.					
10	5	2												

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL

PROPONE

1. Di liquidare e pagare all'impresa " EDIL MOTER S.R.L" P. IVA 01847091004 con sede legale in Via Camillo Olivetti, 8/C - Guidonia Montecelio(RM)", quale compensazione dei prezzi per i lavori eseguiti e/o contabilizzati nel 1° trimestre 2023 , la somma di € 21.699,38 + IVA, a saldo della fattura n. 4/62 del 21/12/2023 con accredito sul c/c indicato nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, intestato alla stessa;
2. Di dare atto che al versamento di € 4.773,86 per I.V.A. al 22% all'Erario l'Amministrazione provvederà in ottemperanza a quanto previsto con lo split payment dall'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72 così come modificato dall'art. 1 comma 629 della L. 190/2014;
3. La spesa di € 26.473,24 trova copertura sui cap. n. 261190/07 e n. 261110/32 (OG 1878/23 - Imp. 4650/2023 - OGSPE 1818/2019 - Imp. 4516/23) nel bilancio dell'esercizio 2023 ;

Il Responsabile del Procedimento

(Sig. Costantino Schiavo)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'