



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4434/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.80.2.0.0/2/2020

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: S.P. n. 80 "Di Corleone": Corleone - Bivio Belvedere. Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale e messa in sicurezza in tratti saltuari. Progetto esecutivo prot. 79587 del 23/12/2020 - Importo complessivo € 78.500,00 CUP D67H20002180003 - CIG 87618023BE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO a seguito dei maggiori costi sulle opere pubbliche derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing Giacomina Maria Fasulo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Ing. Giacomina Maria Fasulo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 07/08/2024
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta ing. Giacomina Maria Fasulo, nella qualità di R.U.P., nominata con Determinazione Dirigenziale n° 671 del 23/10/2020, sottopone all'esame del Direttore della Direzione Viabilità la seguente proposta di determinazione dirigenziale, a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione dirigenziale non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con D.D. n. 1113 del 31/12/2020, è stata approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo n°79587 del 23/12/2020 relativo ai lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 78.500,00;
- con la medesima D.D. n. 1113 del 31/12/2020 si è proceduto a prenotare la spesa di 78.500,00 ed attivazione del F.P.V. e variazione di esigibilità nell'esercizio finanziario 2021, nel capitolo 261107 denominato "Manutenzione Straordinaria" (Prog. 2855/2020 OG 1352/2020 - IM 3003/2020, Vg 49900/2020 all' OG 1352/2020);
- con D.D. n. 1865 del 20/05/2021 la gara celebrata il 07/06/2021 per i lavori di cui trattasi è stata aggiudicata in favore dell'impresa COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L., P.IVA 05367550828 con sede legale in Contrada San Nicasio SNC - Ciminna (PA);
- con D.D. n. 4221 del 26/10/2021 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- giusto Contratto di appalto stipulato in data 02/12/2021 prot. n. 76560 in Palermo, l'impresa di cui sopra ha assunto i "Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale e messa in sicurezza in tratti saltuari sulla S.P. n. 80 di Corleone", per l'importo di €. 53.820,07 al netto del ribasso d'asta del 12,21%, compreso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 17/11/2021 i lavori sono stati consegnati all'impresa COSTRUZIONI AMBIENTALI s.r.l., come da relativo verbale prot. 77113 del 06/12/2021, ed ultimati in data 14/02/2022 come da certificato di ultimazione prot. 50137 del 05/08/2022;
- in data 13/07/2022 è stato emesso il **SAL n.1 ed ultimo** a tutto il 14/02/2022, assunto al prot. 45155 del 13/07/2022, sulla base del quale è stata calcolata la compensazione dei prezzi;
- con prospetto redatto dal Direttore dei Lavori ed allegato alla richiesta trasmessa al MIMS per l'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, successivamente acquisito al prot. **62542 del 06/08/2024**, è stata calcolata la **Compensazione Prezzi Lavori Eseguiti dal 1° gennaio al 31 luglio 2022**, determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 con riferimento al nuovo Prezzario della Regione Sicilia 2022 del 29/06/2022, al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'IVA, che ammonta ad € 27.669,17;
- **l'importo da riconoscere all'impresa esecutrice dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, è pari allo 90% del maggiore importo** e risulta pari a **€ 24.902,24** oltre IVA al 22% pari a € 5.478,49, per complessivi € 30.380,73.

Considerato che:

- la circolare del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, sopraccitata, indica, che ai sensi dell'art. 26 c.1 del Decreto Legge n°50/2022, le Stazioni Appaltanti per la compensazione dei prezzi possono utilizzare le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico, nella misura massima del 50% e al netto delle somme relative agli impegni contrattuali già assunti, eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante, somme derivanti dai ribassi d'asta non destinate ad altre finalità secondo specifiche norme;
- a seguito di richiesta al MIMS di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi e di erogazione di contributo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata introitata per l'intervento di che trattasi, con D.D. n. 2638 del 12/06/2023 e D.D. n. 43 del 09/01/2024, la somma di **€ 16.248,08**;
- la somma complessiva di **€ 30.380,73**, di cui € 24.902,24 per lavori ed € 5.478,49 per i.v.a. al 22%, dovuta per la compensazione dei prezzi per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tenuto conto dell'importo erogato dal MIMS pari ad € 16.248,07, può essere recuperata utilizzando i seguenti importi:

- imprevisti	€ 1.450,22
- economia ribasso d'asta	€ 7.203,95
- iva su ribasso d'asta	€ 1.584,87
- economie da minori lavorazioni	€ 3.191,48
- economie iva minori lavori	<u>€ 702,12</u>
sommano	€ 14.132,65

- con D.D. n. 2778 del 21/06/2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 - Applicazione Avanzo Vincolato ai sensi dell'art. 175 c.5 quarter lett. C) per un importo, relativo al progetto in argomento, pari a € 16.248,08.

Occorre:

- per tutto quanto sopra specificato, modificare il quadro economico post gara come segue:

	Post Gara	Aggiornamento Q.E.
LAVORI	53.820,07	50.628,59
SOMME A DISPOSIZIONE		
per iva	11.840,41	11.138,29
imprevisti	1.450,22	0,00
competenze tecniche	1.220,48	1.220,48
spese per accertamenti labora	250,00	250,00
oneri conferimento nei centri d	1.100,00	1.100,00
versamento di Autorità di vigil	30,00	30,00
compensazione prezzi		14.132,65
economia ribasso d'asta	7.203,95	0,00
iva su ribasso d'asta	<u>1.584,87</u>	<u>0,00</u>
TOTALE PROGETTO	78.500,00	78.500,00

- impegnare la somma di **€ 16.248,08**, per ottemperare, con successivo atto, al pagamento e liquidazione all'impresa esecutrice, per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, della compensazione prezzi nel capitolo 261190/7 DIR 9 - FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22.

Visti:

- il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
- la L.R. n. 7/2019
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;
- il Contratto d'Appalto prot. n. 76553 del 02/12/2021 registrato a Palermo ;

PROPONE

Che si adotti il presente provvedimento che contenga le seguenti determinazioni:

- **Approvare** la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- **Modificare il quadro economico** dei lavori in oggetto secondo lo schema sotto indicato:

	Post Gara	Aggiornamento Q.E.
LAVORI	53.820,07	50.628,59
SOMME A DISPOSIZIONE		
per iva	11.840,41	11.138,29
imprevisti	1.450,22	0,00
competenze tecniche	1.220,48	1.220,48
spese per accertamenti labora	250,00	250,00
oneri conferimento nei centri d	1.100,00	1.100,00
versamento di Autorità di vigil	30,00	30,00
compensazione prezzi		14.132,65
economia ribasso d'asta	7.203,95	0,00
iva su ribasso d'asta	<u>1.584,87</u>	<u>0,00</u>
TOTALE PROGETTO	78.500,00	78.500,00

- **Impegnare** la somma di **€ 16.248,08**, per ottemperare, con successivo atto, al pagamento e liquidazione all'impresa esecutrice, per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, della compensazione prezzi nel capitolo 261190/7 DIR 9 - FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22;
- **Dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n° 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giacomina Maria Fasulo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'