

cronoprogramma.xls

Descrizione	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	5^ settimana	6^ settimana	7^ settimana
Installazione e smontaggio cantiere							
Impermeabilizzazione Tettoia							
Rimozione intonaco interno ed esterno							
Risanamento strutture intelaiate							
Risanamento intradosso di solaio							
Intonaco civile per esterni							
Strato di finitura per esterni							
Intonaco per interni							
Strato di finitura per interni							
Impermeabilizzazione Copertura							
Lavori in economia							

7

14

21

28

35

42

49

cronoprogramma.xls

Descrizione	8^ settimana	9^ settimana	10^ settimana	11^ settimana	12^ settimana	13^ settimana	14^ settimana
Installazione e smontaggio cantiere							
Impermeabilizzazione Tettoia							
Rimozione intonaco interno ed esterno							
Risanamento strutture intelaiate							
Risanamento intradosso di solaio							
Intonaco civile per esterni							
Strato di finitura per esterni							
Intonaco per interni							
Strato di finitura per interni							
Impermeabilizzazione Copertura							
Lavori in economia							

56

63

70

77

84

91

98

cronoprogramma.xls

Descrizione	15^ settimana	16^ settimana	17^ settimana
Installazione e smontaggio cantiere			
Impermeabilizzazione Tettoia			
Rimozione intonaco interno ed esterno			
Risanamento strutture intelaiate			
Risanamento intradosso di solaio			
Intonaco civile per esterni			
Strato di finitura per esterni			
Intonaco per interni			
Strato di finitura per interni			
Impermeabilizzazione Copertura			
Lavori in economia			

105

112

120