



ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 429 del 21 OTT, 2010

OGGETTO: S.P. n. 7 "di Montemaggiore": B° Cerda – Aliminusa – Montemaggiore – Alia – B° Sette Frati. Lavori di m.s. per la ripresa del piano viario e opere di corredo da progr.va 0+000 a progr.va 5+000. Approvazione di perizia di €. 100.000,00 di variante e suppletiva alla principale di pari importo del 14.10.2010-

L'anno duemila dieci, il giorno ventuno del mese di Ottobre

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Palermo, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			Presente	Assente
1)	AVANTI	GIOVANNI		SI
2)	ALONGI	Pietro	SI	
3)	DI TRAPANI AULICINO	GIOVANNI Armando	SI	
4)	CERRA	Salvatore	SI	
5)	DALI'	Eusebio	SI	
6)	DI MAGGIO	Giuseppe	SI	
7)	DI MARCO	Vito	SI	
8)	FALZONE	Dario	SI	
9)	LO DATO FARAGONE	PATRIZIO Giuseppe	SI	
10)	NASCA	Michelangelo	SI	
11)	PORRETTA	Domenico	SI	
12)	TOMASINO	Giovanni	SI	
13)	VINCENTI	Carola		SI
		TOTALE	11	2

Assume la Presidenza A Vice Presidente ALONGI Pietro

Partecipa il Segretario Generale Dr. Salvatore Currao

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Premesso che:

- Con deliberazione n. 387 del 19.11.2009, esecutiva, è stata approvata la perizia n. 116993 del 07.10.2009 relativa ai lavori indicati in oggetto per l'importo di €. 100.000,00;
- Con contratto stipulato in data 16.06.2010 rep. n. 36/2010 registrato in Palermo l'01.07.2010 al n. 61/1 l'Impresa "System Technology s.r.l." ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo di €. 72.491,65 al netto del ribasso d'asta;
- Durante l'esecuzione dei lavori, consegnati l'01.07.2010, il Direttore dei Lavori per le motivazioni riportate nell'allegata relazione tecnica ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi del 1° comma dell'art. 25 lett. b/bis, della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con la LL.RR. 7/02 e 7/03;
- Le maggiori somme occorrenti, rispetto alla perizia originaria, riscontrabili nel prospetto seguente, saranno prelevate dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, e più precisamente dagli imprevisti, dalle somme per assicurazioni dipendenti, dal ribasso d'asta e da talune economie che è stato possibile realizzare in altre categorie di lavoro;
- Detta perizia, corredata dal relativo schema di atto di Sottomissione, è necessaria al fine di eseguire le lavorazioni non previste ma indispensabili al completamento dell'opera, così come si evince dalla relazione del Direttore dei Lavori e dalla relazione e parere del R.U.P.;
- L'importo della perizia ammonta a € 100.000,00 così ripartito:

	Previsto	Variato
Sommano i lavori	€. 78.000,00	€. 86.255,22
Incidenza costi della sicurezza	€. 2.700,00	€. 2.985,76
Importo a b.a.	€. 75.300,00	€. 83.269,46
Per ribasso d'asta del 7,3152%	€. <u>5.508,35</u>	€. <u>6.091,33</u>
Importi contrattuali compr. degli oneri sic.	€. <u>72.491,65</u>	€. A) <u>80.163,89</u>

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1. Per I.V.A. al 20%	€. 14.498,33	€. 16.032,78
2. Per spese tecniche (art. 18 L. 109/94)	€. 1.560,00	€. 1.725,10
3. Per osservatorio LL.PP:	€. 50,00	€. 50,00
4. Per assicurazione dipendenti	€. 1.000,00	=====
5. Per oneri di accesso alle PP.DD.	€. 1.320,00	€. 2.000,00
6. Per imprevisti	€. 2.470,00	=====
7. Residui a disp. Della Direzione da Ribasso d'asta	€. 5.508,35	€. 23,52
8. Residui a disp. Della Direzione da IVA su ribasso d'asta	€. <u>1.101,67</u>	€. <u>4,71</u>
Totale somme a disposizione	€. <u>27.508,35</u>	€. B) <u>19.836,11</u>

Continua delibera G.P. n° 428 del 21 OTT. 2010

Importo complessivo perizia principale

€. 100.000,00

A)+B) Importo netto perizia di v. s.

€. 100.000,00

Con un maggiore importo di €. 7.672,24.

Considerato che:

- Sulla perizia è stato acquisito il parere favorevole da parte del RUP ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
- L'impresa ha sottoscritto per accettazione lo schema di atto di sottomissione;
- I lavori si svolgeranno nello stesso sito e sono della stessa natura del contratto principale;
- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene incrementato di giorni 30 in aggiunta a quelli del contratto principale e pertanto la nuova scadenza dei lavori viene fissata al 28.11.2010 così come si evince dalla relazione del Direttore dei Lavori e dalla relazione e parere del R.U.P.;
- Per quanto attiene l'aspetto economico le somme occorrenti saranno prelevate dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, e più precisamente dagli imprevisti, dalle somme per assicurazioni dipendenti, dal ribasso d'asta e da talune economie che è stato possibile realizzare in altre categorie di lavoro;
- L'importo complessivo contrattuale dei lavori risulta di € 80.163,89 comprensivo degli oneri per la sicurezza con un maggiore importo netto di € 7.672,24;

Visti:

- la D. Lgs. 163/2006
- la L.R. n. 109/94;
- la L.R. n. 7/2002;
- la L.R. n. 7/2003.
- DPR n. 554/99

Per poter procedere alla predisposizione degli atti consequenziali si propone che la Giunta Provinciale

DELIBERI

- 1) Approvare per le motivazioni di cui in premessa la perizia n. 119540 del 14.10.2010 di nette €. 100.000,00 di variante e suppletiva alla principale di pari importo, relativa ai lavori indicati in oggetto;
- 2) Approvare l'allegato schema di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla Impresa aggiudicataria;
- 3) Dare atto che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori viene incrementato di giorni 30 in aggiunta a quelli del contratto principale e pertanto la nuova scadenza dei lavori viene fissata al 28.11.2010;
- 4) La maggiore spesa di €. 7.672,24, trova copertura sulle somme a disposizione dell'Amministrazione e più precisamente dagli imprevisti, dalle somme per assicurazioni dipendenti, dal ribasso d'asta e da talune economie che è stato possibile realizzare in altre categorie di lavoro, e rientra nella disponibilità del finanziamento originale di cui alla delibera n. 387 del 19.11.2009. (Prov. 5320/10 - V.S. 1071/89 ALL'IM. 242/89 - S.M. 404/89 ALL'IM. 240/89 - V.S. 1072/89 ALL'IM. 245/89 - V.S. 1073/89 ALL'IM. 249/89 - V.S. 1074 ALL'IM. 404/89 - V.S. 1075/89 ALL'IM. 242/89 - V.S. 1076/89 ALL'IM. 243/89 - V.S. 1077/89 ALL'IM. 246/89)

Il Responsabile del Procedimento
(D.ssa Ing. G. Bellina)

li, _____

l'Assessore
(Giovanni Tomasino)

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 5) PERIZIA N. 119540 DI V. E S. DEL 14.10.2010
- 6) DELIBERA DI G.P. N. 387 del 19.11.2009.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n°48;

Ritenuto di provvedere in merito;


Ad unanimità di voti *espressi nelle forme di legge;*

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione nelle risultanze di cui sopra.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2001 n. 30 si esprime parere:



in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 15/10/2010

IL DIRIGENTE

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addi _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 e dell'art. 1 comma 1° lett. I) della L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 31 comma 2°, art. 33 comma 5° e art. 34 comma 1° del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere: FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Palermo, li 20-10-10

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

Si attesta, inoltre, l'esistenza della copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Palermo, li _____

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

L'ASSESSORE ANZIANO
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]
MONGI Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Salvatore *[Signature]*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della vigente normativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Salvatore *[Signature]*

INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo della Provincia a far data dal _____
Palermo, li _____

IL MESSO PROVINCIALE

IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art.4 della legge 5-7-1997 n.23

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Salvatore *[Signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo della Provincia, a mente dell'art.11, comma 1°, della L.R. 31/12/1991, n°44 e s.m.i., mediante affissione della copia integrale di essa dal _____ al _____, e, che contro la stessa non sono state prodotte opposizioni.
Palermo, li _____

IL MESSO PROVINCIALE

IL SEGRETARIO GENERALE