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IP/ANNO 234/2024
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DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Interventi di
sostituzione  dei  corpi  illuminanti  e  delle  lampade  di  emergenza  di  alcuni
locali, con verifca delle linee e quadri elettrici che alimentano i fari del campo
da  gioco  del  Palazzetto  dello  Sport  "Marzio  Tricoli"  di  Cefalù  -  CUP
D82H23001200003  -  CIG  A0367481DB  -  Impresa  afidataria  "B.C.R.  Edil
Impianti Soc. Cop. a r.l." con sede in Belmonte Mezzagno (PA)

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del
Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  a  fondamento
dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e
successive modifche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Determina Dirigenziale N. 154 del 15/01/2024
Protocollo N. 3204/2024

Firmato digitalmente da MUSSO ROSARIO
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Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto,  ai  sensi  dell'art.6  bis  della L.  n.  241 del  07/08/1990,  che per il
presente  provvedimento  non  sussistono  conftti  di  interesse,  neppure
potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i
tempi  e  gli  standard  procedimentali  previsti  e  non  sono  state  riscontrate
anomalie.

Accertata,  ai  fni  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-
contabile  di  cui  all'articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing.
Salvatore  Concialdi  con  la  narrativa,  motivazione  e  dispositivo  di  cui  alla
stessa.

Palermo, 15/01/2024
Il Dirigente
Dott. Rosario Musso
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del RUP  Ing. Maurizio Magro Malosso, nominato con  D.D. n.
5417  del  30/11/2023, il Responsabile  del  procedimento  ha  predisposto  la
seguente proposta di determinazione dirigenziale che sottopone all’esame del
Dirigente e a tal fne, ai sensi e per gli efetti di cui all’art. 6 bis della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  dichiara  che  nell’istruttoria  e  predisposizione  della
presente proposta di determinazione non si trova in conftto di interessi anche
potenziali.
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;
Visto  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  Pubblici”  della  Città
Metropolitana di  Palermo, approvato con deliberazione del commissario  ad
acta n. 32 del 23 giugno 2022;
Vista  la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio
Metropolitano n. 15 del 5 maggio 2023 di “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”;
Vista  la  deliberazione  della  Conferenza  Metropolitana  n.  2/2023  del  22
maggio  2023 di  “Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2023-2025 e  relativi
allegati”;
Vista  la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio
Metropolitano n.  16 del  01 giugno 2023 di  “Approvazione del  Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2023 - 2025 e dell'Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici 2023”;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 139 del 09 giugno 2023 “Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 – Approvazione P.E.G. fnanziario”;
Visto il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  248  del  14  novembre  2023
“Proposta di Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 (art.  175,
comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)”;
Visto il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  269  del  30  novembre  2023
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 a seguito della delibera
della Conferenza Metropolitana n. 7 del 28/11/2023 relativa a Variazione al
Bilancio di  Previsione 2023-2024-20225 (art.  175, comma 2,  del  D. Lgs.  n.
267/2000)”
Visto  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli ufici e dei servizi della
Città Metropolitana di Palermo;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale
è stata ridefnita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di
Palermo;
Visto il  decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 21 febbraio 2022 che
approva  la  nuova  Macro-Struttura  Organizzativa  dell'Ente  -  Modifca
dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;
Visto il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  64  del  21  marzo  2023  che
approva  la  Nuova  Struttura  Organizzativa  dell'Ente  -  Modifca  dell'assetto
delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualifcazione
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 233 del 23 ottobre 2023, con il
quale è stato conferito  all’arch.  Rosario  Musso l’incarico  di  dirigente  della
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Direzione per l’Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e
Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;
Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all’ing.
Salvatore Concialdi l’incarico di E.Q. denominata  “E.Q. di Area Servizio di
Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo.
Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM”.
Vista la  D.D.  n.  5417  del  30/11/2023 di  nomina  dell’Ing.  Maurizio  Magro
Malosso quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) per gli “Interventi di
sostituzione  dei  corpi  illuminanti  e  delle  lampade  di  emergenza  di  alcuni
locali, con verifca delle linee e quadri elettrici che alimentano i fari del campo
da gioco del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù”.
Evidenziato che in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale
2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O.
2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22
giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i  soggetti  intervenuti,
dichiarano,  ciascuno  nei  propri  confronti,  che  non  sussistono  confitti  di
interesse,  anche  potenziali,  in  relazione  all’oggetto  della  presente
determinazione.
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge
n.  142/1990,  come modifcato  dall’art.  6  della  legge n.  127/1997,  recepita
dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete
ai dirigenti.
Premesso che:
- con D.D. n.  5600 del 11/12/2023  è stato  approvato il  progetto esecutivo

relativo agli “Interventi di sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade
di emergenza di alcuni locali, con verifca delle linee e quadri elettrici che
alimentano  i  fari  del  campo da  gioco  del  palazzetto  dello  sport  ‘Marzio
Tricoli’ di Cefalù (PA)” per l’importo complessivo  di € 123.700,00 di cui €
85.123,48 per lavori a base d'asta, € 10.847,82 per oneri per la sicurezza
non  soggetti  a  ribasso  ed  €  27.728,70  quali  somme  a  disposizione
dell'Amministrazione;

- con lo stesso provvedimento:
• è stata prenotata la spesa di € 123.700,00 occorrente alla realizzazione

degli “Interventi di sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade di
emergenza di alcuni locali, con verifca delle linee e quadri elettrici che
alimentano i fari del campo da gioco del Palazzetto dello Sport ‘Marzio
Tricoli’ di Cefalù”;

• si è stabilito di procedere all’afidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 50
comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023;

• a seguito di indagine di mercato tra O.E. in possesso dei requisiti per la
tipologia di lavorazioni da realizzare, è stato individuato l’O.E. "B.C.R.
Edil Impianti soc. coop. a r.l." con sede in Belmonte Mezzagno (PA) – P.
IVA 05378680820 - per l'afidabilità e la competenza nel settore – ed
invitato a presentare un'oferta sulla piattaforma digitale del ME.PA con
T.D.  n. 3885902 del 01/12/2023,  sull’importo posto a base d’asta di €
85.123,48;

• l’impresa entro il termine stabilito del 4/12/2023 ha fornito sull'importo
a  base  d'asta  di  €  85.123,48  un'oferta  al  ribasso  pari  al  2,17%  (€
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1.847,18)  determinando  un  importo  netto  di  €  83.276,30  oltre  €
10.847,82 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

• sono stati afidati gli “Interventi di sostituzione dei corpi illuminanti e
delle lampade di emergenza di alcuni locali, con verifca delle linee e
quadri elettrici che alimentano i fari del campo da gioco del Palazzetto
dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù” alla ditta “B.C.R. Edil Impianti
soc.  coop.  a  r.l.”  con  sede  in  Belmonte  Mezzagno  (PA)  –  P.  IVA
05378680820 -  per l’importo  netto  dei  lavori  pari  a  €  94.124,12
compresi  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  €
10.847,82, oltre IVA al 22%;

• è stato  nominato  l’arch.  Benedetto  Purrazzella,  dipendente  di  questo
Ente, quale Direttore dei Lavori per gli “Interventi di sostituzione dei
corpi  illuminanti  e  delle  lampade  di  emergenza  di  alcuni  locali,  con
verifca delle linee e quadri elettrici che alimentano i fari del campo da
gioco  del  Palazzetto  dello  Sport  “Marzio  Tricoli”  di  Cefalù”  ai  sensi
dell’art.  114  del  D.  Lgs.  n.  36/2023,  in  possesso  dei  requisiti  di
competenza;

- in data 18/12/2023 i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge (art.
5 D.M. 49/2018 e art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023) da ultimare entro 15
(quindici) gg. naturali e consecutivi (art. 9 C.S.A.) e pertanto il 01/01/2024;

- in data 22/12/2023 i lavori sono stati sospesi dal 23 al 26 dicembre u.s.,
considerata  la  ristrettezza  del  termine  stabilito  dal  C.S.A.  (gg.  15)  per
l’ultimazione  dei  lavori  e  l’approssimarsi  delle  festività  natalizie,  che
avrebbero comportato la perdita di n. 4 giorni utili continuativi.

- in data 27/12/2023 i lavori sono stati ripresi;
- in  data  29/12/2023 i  lavori  sono stati  nuovamente  sospesi,  dal  30 al  02

gennaio  compreso,  considerata  la  ristrettezza  del  termine  stabilito  dal
C.S.A. (gg. 15) per l’ultimazione dei lavori e l’approssimarsi delle festività,
che  avrebbero  comportato  la  perdita  di  n.  4  giorni  utili  continuativi,  la
dificoltà a reperire i materiali in occasione del periodo festivo e nelle more
di redigere una perizia di variante e suppletiva in corso d’opera rientrante
tra i casi di cui all'art.120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023;

- in data 11/01/2024 è stato stipulato il contratto tramite Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - acquisito agli atti della Direzione
con prot.  2235 del  11/01/2024 (Reg. n.  1 del  11/01/2024) –  con la  ditta
afidataria dei lavori.

Richiamata la relazione sull’ammissibilità della variante trasmessa dal RUP
con prot. n. 2660 del 12/01/2024, con la quale lo stesso rappresenta che:
- nel corso dei lavori con sopralluoghi in cantiere eseguiti dal Direttore dei

Lavori, alcuni dei quali alla presenza del R.U.P. dell’appalto, sono emerse
circostanze impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto,
che richiedono l’esecuzione di interventi non previsti tra quelli indicati nel
progetto appaltato, oltre alla necessità di variare alcune delle lavorazioni
previste in contratto;

- alla luce delle intervenute esigenze, non prevedibili  in fase progettuale e
delle ulteriori necessità di modifca, il R.U.P. dell’appalto, ha autorizzato,
per le vie brevi, il D.L. a redigere in corso d’opera la perizia di variante e
suppletiva tale, comunque, da rientrare tra i casi di cui all'art. 120 comma 1
lett.  c)  del  D.  Lgs.  n.  36/2023,  nei  limiti  economici  del  fnanziamento
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dell’Appalto  e  contemplati  nel  comma  9,  i  cui  interventi  previsti  non
alterano  la  natura  generale  del  contratto,  fnalizzati  a  consentite
l’esecuzione dei lavori in maniera completa e a regola d’arte;

- la perizia di progetto, datata 02/01/2024 redatta dal D.L. Arch. Benedetto
Purrazella costituita da “Relazione tecnica con quadro economico, Elenco
nuovi Prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico di confronto
della spesa, Quadro di confronto dei lavori,  Schema atto sottomissione e
concordamento nuovo prezzo”,  non altera la natura e la destinazione delle
opere e prevede lavorazioni indiferibili non separabili dall’appalto in corso;

- per le lavorazioni da eseguire si è reso necessario concordare (ai sensi e per
gli  efetti  dell’art.  22  del  Decreto  Ministero  delle  Infrastrutture  e  di
Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49) n. 1 (uno) nuovo prezzo, da assoggettare al
ribasso d’asta del 2,17% desunto previa apposita indagine di mercato con
prezzi riferiti alla data dell’oferta e da ragguagli con prezzi dell’elenco di
contratto;

- il quadro economico della perizia di variante e suppletiva confrontato con
quello del progetto (30/11/2023), con quello derivante dal ribasso d’asta e la
presente  perizia  di  variante  e  suppletiva  ,  risulta  come  di  seguito  si
riportato:

- dall’analisi del quadro economico comparato sopra riportato si evince che
l’importo lordo complessivo dei lavori della perizia di variante e suppletiva
è pari a € 100.051,39 e determina, al netto del ribasso d’asta oferto del
2,17%, l’importo netto complessivo di € 98.089,32 compresi oneri per la
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  €  9.633,42,  con  un  maggior
importo di lavori al netto di € 3.965,20 inferiore al quinto d’obbligo (art.
120 comma 9 D. Lgs. n.  36/2023),  rispetto a quello al netto del ribasso
d’asta, con una percentuale pari a +4,21%;

- al  maggior  importo  di  spesa  si  fa  fronte  con  le  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione  mediante  una  rimodulazione  delle  voci  che  le
compongono;

- per le nuove lavorazioni da eseguire si assegna un tempo utile di n. giorni 7
(sette) a decorrere dalla data della frma dell’atto di sottomissione, previa
approvazione della perizia di variante e suppletiva.

Visto l’allegato  4/2  al  D.  Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  e  che  la
contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.
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Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui
all’allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato
della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del D. Lgs. n.
118/2011.
Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.
Oggetto della spesa:

CAUSALE:

“PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Interventi di sostituzione
dei corpi illuminanti e delle lampade di emergenza di alcuni locali, con
verifca delle linee e quadri elettrici che alimentano i fari del campo da
gioco  del  Palazzetto  dello  Sport  “Marzio  Tricoli”  di  Cefalù  –  CUP
D82H23001200003 –  CIG  A0367481DB -  Impresa  afidataria  “B.C.R.
Edil Impianti Soc. Cop. a r.l.” con sede in Belmonte Mezzagno (PA) ”

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 2660 del 12 gennaio 2024  è
stata predisposta la presente proposta di determinazione dirigenziale.
Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il RUP dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’uficio
in suo possesso.
Visto:
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i,  “Nuove  norme  in  materia  di

procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”;

- la  legge  regionale  21  maggio  2019,  n.  7,  recante  “Disposizioni  per  i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

- la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come
recepita  dalla  legge  regionale  11  dicembre  1991,  n.48  e  s.m.i.
“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli  enti  locali”  che,  tra  le  altre  cose,  reca  norme  in
materia di “ordinamento fnanziario e contabile”;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli
enti locali”;

- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., “Disposizioni in materia di
liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

- la documentazione agli atti.
Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1.di approvare, ai sensi e per gli efetti dell'articolo 3 della legge regionale n.
7/2019,  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto,  esplicitate  in  narrativa  e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva  degli “Interventi di
sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade di emergenza di alcuni
locali,  con verifca delle linee e quadri elettrici  che alimentano i fari  del
campo  da  gioco  del  Palazzetto  dello  Sport  “Marzio  Tricoli”  di  Cefalù”,
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redatta  ai sensi dell’art.  120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023,  nei
limiti economici del fnanziamento dell’Appalto e contemplati nel comma 9, i
cui  interventi  previsti  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,
fnalizzati  a  consentite  l’esecuzione  dei  lavori  in  maniera  completa  e  a
regola d’arte, composta da:
o Relazione e Parere del R.U.P. ammissibilità variante;
o relazione tecnica con quadro economico di spesa;
o elenco nuovi prezzi;
o computo metrico estimativo;
o quadro di confronto della spesa;
o quadro di confronto dei lavori;
o schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
strutturata come da quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
DESCRIZIONE Importo Importo

A) Importo lordo lavori 100.051,39
a detrarre oneri della sicurezza 9.633,42
Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta 90.417,97
a detrarre importo del ribasso d'asta (2,17%) 1.962,07
Sommano i lavori al netto del ribasso d’asta (2,17%) 88.455,90
Oneri della sicurezza 9.633,42

B) Sommano i lavori 98.089,32 98.089,32

C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
C1) IVA (22% di B) 21.579,65

C2) Imprevisti <10% di A compreso IVA 0,00

C3)
Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 3 D.L.50/2016, s.m.i.) ≤
2% di A)

2.001,03

C4) Oneri accesso a discarica compreso IVA 2.000,00

C5) Contributo Anac per importo lavori > a € 40.000 e < a € 150.000 30,00

C6) Ribasso d'asta (2,17%) 0,00

C7) IVA su ribasso d'asta (22% di C6) 0,00

Sommano 25.610,68 25.610,68

Importo complessivo del progetto
123.700,0

0

3.di dare atto della relazione sull’ammissibilità della variante trasmessa dal
R.U.P. con prot. n. 2660 del 12/01/2024, con la quale lo stesso rappresenta
che:

- la perizia di variante è stata redatta ai sensi redatta ai sensi dell’art. 120
comma  1  lett.  c)  del  D.  Lgs.  n.  36/2023,  nei  limiti  economici  del
fnanziamento dell’Appalto e contemplati nel comma 9, i cui interventi
previsti  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  fnalizzati  a
consentite l’esecuzione dei lavori in maniera completa e a regola d’arte;

- dall’analisi del quadro economico comparato sopra riportato si evince
che  l’importo  lordo complessivo  dei  lavori  della  perizia  di  variante  e
suppletiva è pari a € 100.051,39 e determina, al netto del ribasso d’asta
oferto del 2,17%, l’importo netto complessivo di € 98.089,32 compresi
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.633,42, con un
maggior  importo  di  lavori  al  netto  di  €  3.965,20  inferiore  al  quinto
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d’obbligo (art.  120 comma 9 D. Lgs. n. 36/2023),  rispetto a quello al
netto del ribasso d’asta, con una percentuale pari a +4,21%;

- al maggior importo di spesa si fa fronte con le somme a disposizione
dell’Amministrazione  mediante  una  rimodulazione  delle  voci  che  le
compongono;

- per le  nuove lavorazioni  da eseguire si  assegna un tempo utile  di  n.
giorni  7  (sette)  a  decorrere  dalla  data  della  frma  dell’atto  di
sottomissione,  previa  approvazione  della  perizia  di  variante  e
suppletiva;

4.di dare atto che:
- in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale 2023-2025 di

prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025,
approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno
2023,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  i  soggetti  intervenuti
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono confitti di
interesse,  anche  potenziali,  in  relazione  all’oggetto  della  presente
determinazione;

- il Responsabile Unico del Procedimento  ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n.
36/2023, in possesso dei requisiti di cui all’Allegato I.2 – art. 4 del Codice
dei Contratti, è l’Ing. Maurizio Magro Malosso;

- il responsabile del procedimento, di cui all’art. 5 della legge regionale n.
7/2019,  per  la  sola  fase  istruttoria  del  presente  provvedimento,  viene
individuato  nel  dipendente  Ing.  Salvatore  Concialdi  incaricato  di  E.Q.
denominata  “Area  Coordinamento  e  supporto  tecnico  amministrativo,
monitoraggio  e  controllo.  Reingegnerizzazione  dei  processi  in  chiave
BIM”. Permangono in capo al RUP le responsabilità procedimentali e le
competenze attribuite dal D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2.;

- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia
di comunicazioni  e trasparenza di  cui  agli  artt.  20 e 23 del D. Lgs n.
36/2023;

- ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  4,  della  legge  7  agosto,  n.  241/90  e
successive  modifcazioni  e  integrazioni,  avverso  il  presente
provvedimento è ammesso ricorso:

• giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai  sensi  degli  artt.  7 e 29 del
decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della
legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo
amministrativo.”  entro  il  termine  di  60  giorni  da  quello  in  cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifca o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;

• straordinario  al  Presidente  della  Regione  siciliana  per  motivi  di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifca, ai sensi dell’art.
23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Collaboratore
Amministrativo

Nunzia Silvana Portolano
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L’incaricato di EQ
Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)
Ing. Maurizio Magro Malosso

Documento prodotto in originale informatico e frmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20
del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifcazioni ed integrazioni,recante : 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' 
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