
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 1294/2024
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/44/2023

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto:  PRESA ATTO PERIZIA  DI  VARIANTE E  SUPPLETIVA  -  Lavori  di
manutenzione  di  locali  del  piano  seminterrato  da  adibire  ad  archivio  del
Provveditorato agli Studi sito in via Tranchina - via delle Ferrovie in Palermo -
CUP D72B23002320003 - CIG A02C15716D - Impresa aggiudicataria "Edile
Impiantistica s.r.l.s." con sede in Belmonte Mezzagno (PA)

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del
Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  a  fondamento
dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Determina Dirigenziale N. 1062 del 08/03/2024
Protocollo N. 19479/2024

Firmato digitalmente da MUSSO ROSARIO
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Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto,  ai  sensi  dell'art.6  bis  della L.  n.  241 del  07/08/1990,  che per il
presente  provvedimento  non  sussistono  confitti  di  interesse,  neppure
potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i
tempi  e  gli  standard  procedimentali  previsti  e  non  sono  state  riscontrate
anomalie.

Accertata,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-
contabile  di  cui  all'articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing.
Salvatore  Concialdi  con  la  narrativa,  motivazione  e  dispositivo  di  cui  alla
stessa.

Palermo, 07/03/2024
Il Dirigente
Dott. Rosario Musso
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni  del  R.U.P.  Ing.  Giuseppe  Giunchiglia,  nominato  con  D.D.  n.
5435  del  01/12/2023, il  Responsabile  del  procedimento  ha  predisposto  la
seguente proposta di determinazione dirigenziale che sottopone all’esame del
Dirigente e a tal fine, ai sensi e per gli efetti di cui all’art. 6 bis della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  dichiara  che  nell’istruttoria  e  predisposizione  della
presente proposta di determinazione non si trova in confitto di interessi anche
potenziali.
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;
Visto  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  Pubblici”  della  Città
Metropolitana di  Palermo, approvato con deliberazione del commissario  ad
acta n. 32 del 23 giugno 2022;
Vista  la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio
Metropolitano n. 3 del 22 gennaio 2024 di “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”;
Vista  la  deliberazione  della  Conferenza  Metropolitana  n.  2/2024  del  06
febbraio 2024 di “Approvazione Bilancio di  Previsione 2024-2026 e relativi
allegati”;
Vista  la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio
Metropolitano n.  2  del  22  gennaio  2024 di  “Approvazione del  Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici 2024”;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 14 febbraio 2024 “Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 – Approvazione P.E.G. fnanziario”;
Visto  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli ufici e dei servizi della
Città Metropolitana di Palermo;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale
è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di
Palermo;
Visto il  decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 21 febbraio 2022 che
approva  la  nuova  Macro-Struttura  Organizzativa  dell'Ente  -  Modifica
dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;
Visto il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  64  del  21  marzo  2023  che
approva  la  Nuova  Struttura  Organizzativa  dell'Ente  -  Modifica  dell'assetto
delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 233 del 23 ottobre 2023, con il
quale è stato conferito  all’arch.  Rosario  Musso l’incarico  di  dirigente  della
Direzione per l’Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e
Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;
Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all’ing.
Salvatore Concialdi l’incarico di E.Q. denominata  “E.Q. di Area Servizio di
Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo.
Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM”.
Vista la D.D. n. 5435 del 01/12/2023 di nomina dell’Ing. Giuseppe Giunchiglia
quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per i “Lavori di manutenzione
di locali del piano seminterrato da adibire ad archivio del Provveditorato agli
Studi sito in via Tranchina – via delle Ferrovie in Palermo”.
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Evidenziato che in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale
2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O.
2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22
giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i  soggetti  intervenuti,
dichiarano,  ciascuno  nei  propri  confronti,  che  non  sussistono  confitti  di
interesse,  anche  potenziali,  in  relazione  all’oggetto  della  presente
determinazione.
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge
n.  142/1990,  come modificato  dall’art.  6  della  legge n.  127/1997,  recepita
dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete
ai dirigenti.
Premesso che:
- con D.D. n.  5647 del 12/12/2023  è stato  approvato il  progetto esecutivo

relativo  ai  “Lavori  di  manutenzione  di  locali  del  piano  seminterrato  da
adibire ad archivio del Provveditorato agli Studi sito in via Tranchina – via
delle Ferrovie in Palermo” per l’importo complessivo di € 111.754,00 di cui
€ 80.885,41 per lavori a base d'asta, € 2.817,21 per oneri per la sicurezza
non  soggetti  a  ribasso  ed  €  28.051,38  quali  somme  a  disposizione
dell'Amministrazione;

- con lo stesso provvedimento:
• è stata prenotata la spesa di € 111.754,00 occorrente alla realizzazione

dei “Lavori di manutenzione di locali del piano seminterrato da adibire
ad archivio del Provveditorato agli Studi sito in via Tranchina – via delle
Ferrovie in Palermo”;

• si è stabilito di procedere all’afidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 50
comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023;

• a seguito di indagine di mercato tra O.E. in possesso dei requisiti per la
tipologia  di lavorazioni  da realizzare,  è stato individuato l’O.E. “Edile
Impiantistica  s.r.l.s.”  con  sede  in  Belmonte  Mezzagno  (PA)  –  P.  IVA
06642580820 - per l'afidabilità e la competenza nel settore – ed invitato
a presentare un'oferta sulla piattaforma digitale del ME.PA con T.D. n.
3848998 del  16/11/2023,  sull’importo  posto  a  base  d’asta  di  €
80.885,41;

• l’impresa entro il termine stabilito del 20/11/2023 ha fornito sull'importo
a  base  d'asta  di  €  80.885,41 un'oferta  al  ribasso  pari  al  6,50%  (€
5.257,55)  determinando  un  importo  netto  di  €   75.627,86  oltre  €
2.817,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al
22%;

• sono  stati  afidati  i  “Lavori  di  manutenzione  di  locali  del  piano
seminterrato da adibire ad archivio del Provveditorato agli Studi sito in
via  Tranchina  –  via  delle  Ferrovie  in  Palermo” alla  ditta  “Edile
Impiantistica  s.r.l.s.”  con  sede  in  Belmonte  Mezzagno  (PA)  –  P.  IVA
06642580820 -  per l’importo  netto  dei  lavori  pari  a  €  78.445,07
compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.817,21
ed € 17.686,64 per incidenza manodopera, oltre IVA al 22%;

• è stato nominato il Geom. Salvatore Messina, dipendente di questo Ente,
quale Direttore dei Lavori per i “Lavori di manutenzione di locali  del
piano seminterrato da adibire ad archivio del Provveditorato agli Studi
sito in via Tranchina – via delle Ferrovie in Palermo” ai sensi dell’art.
114 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di competenza;

- in data 04/01/2024 i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge (art.
5 D.M. 49/2018 e art. 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023) da ultimare entro n.
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giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna (art. 7 C.S.A.) e pertanto il 04/03/2024;

- in data 22/01/2024 è stato stipulato il contratto tramite Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - acquisito agli atti della Direzione
con prot.  5308 del  23/01/2024 (Reg.  n.  3 del  24/01/2024)  –  con la ditta
afidataria dei lavori;

Richiamato il parere n. 3 del 6/02/2024, circa l’ammissibilità della variante,
trasmesso con prot. n. 15275 del 26/02/2024, e con il quale il RUP approva la
perizia di variante e rappresenta che:
- il direttore dei lavori, ha trasmesso gli atti relativi della perizia di variante

entro le somme del finanziamento originario, prevedendo· un aumento della
spesa  di  €  7.299,30 oltre  IVA al  22%,  richiedendone  l'approvazione,  in
quanto trattasi di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma
1  lettera c) del d.lgs 36/2023 finalizzata al miglioramento dell'opera e della
sua  funzionalità  dando  atto  che  le  varianti  apportate  non  comportano
modifiche  sostanziali  e  che  tutte  le  variazioni  non  alterano  la  natura
generale  del  contratto  e  sono  riconducibili  ad  esigenze  imprevedibili,
emerse in corso d'opera;

- la perizia di variante e suppletiva dell’importo complessivo dei lavori di €
85.744,37  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  6,50%  con  un  incremento
dell’importo  contrattuale  di  €  7.299,30  si  presenta come  da  quadro
economico comparativo di seguito riportato:

Quadro Economico Originario 
Euro

Quadro Post
Gara 

Euro

Perizia di
Variante 

Euro

Diferenz
e

Euro

Importo Lavori 83.702,62 83.702,62 91.509,36

Costi sicurezza non soggetti a ribasso 2.817,21 2.817,21 2.817,21

Ribasso d’asta 6,50% 5.257,55 5.764,99

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 80.885,41 80.885,41 88.692,15

Importo dei lavori ribassato del 6,50% 75.627,86 82.927,16

Sommano oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso 2.817,21 2.817,21

Importo contrattuale compresi oneri per 
la sicurezza 78.445,07 85.744,37 7.299,30

SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

IVA su lavori 22% 18.414,58 17.257,92 18.863,76 1.605,85

Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 D.
Lgs. n. 36/2023) 1.674,05 1.674,05 1.674,05

Oneri di conferimento a discarica 1.832,75 1.832,75 3.416,00 1.583,25

Imprevisti 6.100,00 6.100,00 0,00
-

6.100,00

ANAC 30,00 30,00 30,00
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 28.051,38 26.894,72 23.983,81

R.A. 6,50% 5.257,55 1.660,50
-

3.597,05

IVA su r.a. 1.156,66 365,31 -   791,35

Totale Ribasso asta + IVA 6.414,21 2.025,81

IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI 

111.754,0
0

111.754,00
111.754,0

0
0,00

- dall’analisi del quadro economico comparato sopra riportato si evince come
le  variazioni  rimangono  nell’ambito  delle  somme  del  finanziamento
originario  dell’appalto;  l’incremento  dell’importo  contrattuale  è  pari  a  €
7.299,30 inferiore al 20% rispetto all’importo contrattuale originario;

- l’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, comprensivo degli oneri per
la sicurezza, è pari ad € 85.744,37 con un incremento di € 7.299,30 rispetto
all’importo  contrattale  originario  che  trova  copertura  finanziaria  tra  le
Somme a Disposizione del quadro economico di progetto approvato giusta
D.D. n. 5647 del 12/12/2023;

- l’aumento complessivo delle spese è pari ad € 10.488,40 per incremento
dell’IVA  al  22%  di  €  1.605,85  sul  maggiore  importo  contrattuale  di  €
7.299,30 e per incremento degli oneri di conferimento a discarica pari ad €
1.583,25.

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che la contabilizzazione
della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.
Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui
all’allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato
della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del D. Lgs. n.
118/2011.
Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.
Oggetto della spesa:

CAUSALE:

“PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Lavori di manutenzione
di  locali  del  piano  seminterrato  da  adibire  ad  archivio  del
Provveditorato agli Studi sito in via Tranchina – via delle Ferrovie in
Palermo  –  CUP  D72B23002320003  –  CIG  A02C15716D  -  Impresa
aggiudicataria  “Edile  Impiantistica  s.r.l.s.”  con  sede  in  Belmonte
Mezzagno (PA)”

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 15275 del 26/02/2024  è stata
predisposta la presente proposta di determinazione dirigenziale.
Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il RUP dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’uficio
in suo possesso.
Ritenuto  necessario  prendere  atto  della  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva,
trasmessa in data 26/02/2024 con prot. n.  15275  ed approvata dal RUP con
parere n. 3 del 6/02/2024  relativa ai  “Lavori  di manutenzione di locali  del
piano seminterrato da adibire ad archivio del Provveditorato agli Studi sito in
via Tranchina – via delle Ferrovie in Palermo”, redatta  ai sensi dell’art. 120
comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 36/2023, composta da:
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• parere tecnico Rep. n. 3 del 06/02/2024 reso dal R.U.P.
• relazione tecnica illustrativa perizia di variante;
• computo metrico estimativo;
• quadro comparativo di rafronto tra progetto e perizia di variante;
• elenco Nuovi Prezzi;
• schema atto di sottomissione.

Visto:
- la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i,  “Nuove  norme  in  materia  di

procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”;

- la  legge  regionale  21  maggio  2019,  n.  7,  recante  “Disposizioni  per  i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

- la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come
recepita  dalla  legge  regionale  11  dicembre  1991,  n.48  e  s.m.i.
“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli  enti  locali”  che,  tra  le  altre  cose,  reca  norme  in
materia di “ordinamento fnanziario e contabile”;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli
enti locali”;

- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., “Disposizioni in materia di
liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

- la documentazione agli atti.
Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1.di approvare, ai sensi e per gli efetti dell'articolo 3 della legge regionale
7/2019,  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto,  esplicitate  in  narrativa  e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva, trasmessa in data
26/02/2024 con prot. n.  15275  ed approvata dal RUP con  parere n. 3 del
6/02/2024 relativa  ai  “Lavori  di  manutenzione  di  locali  del  piano
seminterrato da adibire ad archivio del Provveditorato agli Studi sito in via
Tranchina – via delle  Ferrovie  in Palermo”,  redatta  ai  sensi  dell’art.  120
comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 36/2023, per eventi non previsti  e non
prevedibili in sede progettuale e le cui modifiche non alterano la natura del
contratto  e  l’originaria  natura  dei  lavori,  per  eventi  non  previsti  e  non
prevedibili in sede progettuale e le cui modifiche non alterano la natura del
contratto e l’originaria natura dei lavori, composta da:

• parere tecnico Rep. n. 3 del 06/02/2024 reso dal R.U.P.
• relazione tecnica illustrativa perizia di variante;
• computo metrico estimativo;
• quadro comparativo di rafronto tra progetto e perizia di variante;
• elenco Nuovi Prezzi;
• schema atto di sottomissione;

con il seguente quadro economico:

Quadro Economico Perizia di Variante 
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Importi in Euro

Importo Lavori 91.509,36

Costi sicurezza non soggetti a ribasso 2.817,21

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 88.692,15

Ribasso d’asta 6,50% 5.764,99

Importo dei lavori ribassato del 12,50% 82.927,16

Sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.817,21

Importo contrattuale compresi oneri per la 
sicurezza

85.744,37

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

IVA su lavori 22% 18.863,76

Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 D. Lgs. 
n. 36/2023)

1.674,05

Oneri di conferimento a discarica 3.416,00

Imprevisti 0,00

ANAC 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

23.983,81

R.A. 12,50% 1.660,50

IVA su r.a. 365,31

Totale Ribasso asta + IVA 2.025,81

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 111.754,00

3.di dare atto che:
• come attestato dal R.U.P. che la perizia di variante è stata redatta  ai

sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023;
• l’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta (comprensivo degli oneri

per  la  sicurezza)  è  pari  ad  €  85.744,37  con  maggiore  importo
contrattuale  di  €  7.299,30 rispetto  all’importo  contrattuale  originario
che trova copertura finanziaria tra le Somme a Disposizione del quadro
economico di progetto approvato giusta D.D. n. 5647 del 12/12/2023;

• dall’analisi  del  quadro  economico  sopra  riportato,  si  evince  come  le
variazioni del quadro economico rimangono nell’ambito delle somme del
finanziamento  originario  dell’appalto,  e  che  le  maggiori  somme
occorrenti per gli incrementi contrattuali per quanto sopra espresso, e
come da quadro economico di perizia, sono desunti dagli imprevisti  e
quota parte del ribasso e IVA su r.a.;

• l’aumento  complessivo  delle  spese  è  pari  ad  €  101.488,40  per
incremento  dell’IVA  al  22%  di  €  1.605,85  sul  maggiore  importo
contrattuale di € 7.299,30 e degli oneri di conferimento a discarica di €
1.583,25;

4.di dare atto che:
- in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale 2023-2025 di

prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025,
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approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno
2023,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  i  soggetti  intervenuti
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono confitti di
interesse,  anche  potenziali,  in  relazione  all’oggetto  della  presente
determinazione;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs.
n.  36/2023,  in possesso dei requisiti  di  cui  all’Allegato I.2 – art.  4 del
Codice dei Contratti, è l’Ing. Giuseppe Giunchiglia;

- il responsabile del procedimento, di cui all’art. 5 della legge regionale n.
7/2019,  per  la  sola  fase  istruttoria  del  presente  provvedimento,  viene
individuato  nel  dipendente  Ing.  Salvatore  Concialdi  incaricato  di  E.Q.
denominata  “Area  Coordinamento  e  supporto  tecnico  amministrativo,
monitoraggio  e  controllo.  Reingegnerizzazione  dei  processi  in  chiave
BIM”.  Permangono in capo al RUP le responsabilità procedimentali e le
competenze attribuite dal D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2.;

- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia
di comunicazioni  e trasparenza di  cui  agli  artt.  20 e 23 del D. Lgs n.
36/2023  nonché  a  verificare  l’avvenuta  e  corretta  pubblicazione  della
presente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  del  sito
istituzionale dell’Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;

- ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  4,  della  legge  7  agosto,  n.241/90  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  avverso  il  presente
provvedimento è ammesso ricorso:

• giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai  sensi  degli  artt.  7 e 29 del
decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della
legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo
amministrativo.”  entro  il  termine  di  60  giorni  da  quello  in  cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;

• straordinario  al  Presidente  della  Regione  siciliana  per  motivi  di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.
23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Collaboratore
Amministrativo

Nunzia Silvana Portolano

L’incaricato di EQ
Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)
Ing. Giuseppe Giunchiglia

Allegati:

1. Parere tecnico rep. n. 3 del 06/02/2024;

2. Relazione tecnica illustrativa;

3. Computo Metrico estimativo;

4. Quadro comparativo tra progetto e perizia di variante;

5. Elenco Nuovi Prezzi;
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6. Schema Atto Sottomissione.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20
del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' 
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