
Descrizione 1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana 4^ settimana 5^ settimana 6^ settimana 7^ settimana 8^ settimana 9^ settimana 10^ settimana 11^ settimana

Installazione e smontaggio cantiere

Montaggio e Smontaggio Ponteggi di servizio

SOSTITUZIONE INFISSI

Smontaggio infissi esistenti

Montaggio infissi nuovi

Sistemazione rifiniture interessate

Tinteggiatura prospetto

Sistemazione pavimentazione palestra Liceo Sociopedagogico

Fornitura poltroncine Teatro Psicopedagogico

Tinteggiatura locali interni

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Adeguamento locali termici (Sede centrale)

Sostituzione bruciatore

Adeguamento locali termici (Sede distaccata psicoped.)

Adeguamento camino (Sede distaccata psicoped.)

Sostituzione bruciatore

Adeguamento locali termici (Sede Marineo)

Sostituzione bruciatore

IMPIANTO ELETTRICO

Sostituzione di utilizzatori danneggiati

Adeguamento Imp. Elettrico (sede)

Adeguamento Imp. Elettrico (psicopedagog.)

Adeguamento Imp. Elettrico (Marineo)
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12^ settimana 13^ settimana 14^ settimana 15^ settimana 16^ settimana 17^ settimana 18^ settimana 19^ settimana 20^ settimana
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