CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrizione

art.

GIORNI

DURATA DELL'APPALTO (GIORNI)
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Lavori di incantieramento
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Demolizione parziale o totale da eseguirsi con qualsiasi mezzo di manufatti
e/o elementi in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la
tenacita e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, quali
basamenti, piattaforme, fondazioni etc., anche con I'uso di martelli demolitori
con punte in acciaio, nonché la demolizione di eventuali parti in legno o
profilati in ferro o acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di
servizio, il carico e lo scarico sui mezzi di trasporto del materiale di risulta ed il
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Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di murature e calcestruzzi e
materiale vario a rifiuto alle pubbliche discariche e/o centri di recupero che si
trovano fuori dall'isola di Ustica, ma nel territorio della provincia di Palermo,
autorizzati dalla DL, su autocarri di portata non superiore a 10 metri cubi o
150 q.li. Nel trasporto sono compresi il ritorno a vuoto e tutti gli oneri e
magisteri quali spese di carburante, autista, tariffa per il trasporto
dell'autocarro sul traghetto ed eventuali altre tasse. Escluso, solamente
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Realizzazione e collocazione di staccionata realizzata con paletti di castagno
del diametro di cm 6 costituita da elementi verticali posti ad una distanza di ml
1,50 per una altezza di ml 1,50 infissi nel terreno ad una profondita di cm 50,
corrimano orizzontale posto ad una altezza di ml 1,00, e due elementi
diagonali ad X; elementi di rinforzo diagonali, posti ortogonalmente al piano
della staccionata ad una distanza di 4,50 ml. Tutti gli elementi in legno di
castagno devono essere trattati con prodotti e metodologie ecocompatibili
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Ripristino di muratura a secco per muretti e/o simili, eseguita a mano e
rinzeppato a martello, con pietrame idoneamente disposto preso in sito,
compreso I'onere della scelta della grandezza dei singoli pezzi con
l'inserimento nei vuoti di pezzi di dimensioni piu piccoli e quanto altro ocorre
per dare l'opera finita a regola d'arte
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Decespugliamento e pulizia della superficie del sito dell'ex discoteca,
eseguito a mano con l'ausilio di falce e/o decespugliatori a scoppio compreso
I'accantonamento temporaneo dei residui in apposite zone per il successivo
conferimento a rifiuto o eventualmente se possibile da bruciare sul posto. Il
tutto per rendere fruibile in tutta sicurezza da parte di utenti esterni il sentiero
di che trattasi.
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Formazione di piccole rampe in terra battura nel sito dell'ex discoteca,
eseguito a mano con l'ausilio di attrezzature manuali, compreso I'eventuale
accantonamento temporaneo dei residui in apposite zone per il successivo
conferimento a rifiuto . Il tutto per rendere fruibile in tutta sicurezza da parte di
utenti esterni |'area di che trattasi.

AP6

~

Pulizia finale del cantiere




