


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 6 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 6 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 24 g

Rimozione di guard-rails 5 g

Protezione delle pareti di scavo 12 g

Scavo di sbancamento 76 g

Getto di calcestruzzo (magrone) 5 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 16 g

Posa di gabbionature metalliche 38 g

Posa di geostuoia 8 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 36 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strada 17 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s 19 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 21 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di fondazione stradale 17 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Perforazioni per pali trivellati 41 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 41 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 41 g

Intreccio di verghe 2 g

Montaggio di guard-rails 51 g

Posa di segnaletica verticale 10 g

Pulizia di sede stradale 6 g

Realizzazione segnaletica orizzontale 9 g

Smontaggio di parapetti provvisori 6 g

Smobilizzo del cantiere 6 g
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