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DIREZIONE VIABILITA’
Ufficio Gestione e manutenzione strade Area territoriale Est
Palazzo Jung - Via Lincoln , 71 — 90133 PALERMO

D.M. 123/2020 | PIANO VIABILITA’ 2019-2023

Strada Provinciale n° 130 “Di Montenero”. Lavori di urgenza per la
sistemazione del tratto in frana, la regimazione delle acque e la
ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr.va Km.ca
2+700. Importo Progetto €.400.000,00

OGGETTO

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): | D47H18001430001

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

| COMMITTENTE: | CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

TITOLO ELABORATO

101 CRONOPROGRAMMA
REVISIONE N, DATA PROTOCOLLO SCALA
00

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA

(Ing. EI|o Venturel;a)

COLLABORATORI

Gegm Alessandro La Torre

Al 43

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. habio Hecoraro)

VERIFICA: come da rapporto conclusivo di cui all'art.26 del D.Igs n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.
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CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Strada Provinciale n° 130 “Di Montenero”.
Lavori di urgenza per la sistemazione del tratto in frana, la regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla prot
Progetto di €.400.000,00

FASI PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL INTERA OPERAZIONE
2024 2025

GILIA|[S|IONID/IGIFIM|A|IM|G|L|A|S|O|N|D

Attivita di progettazione

Tempo di approvazione

Tempo di finanziamento

Procedura di aggiudicazione

Esecuzione lavori

Collaudo/regolare esecuzione




Strada Provinciale n° 130 “Di Montenero”.

Lavori di urgenza per la sistemazione del tratto in frana, la regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr.va Km.ca 2+700.

Progetto di €.400.000,00

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

IMPORTI €
- . . Anno 2023 Anno 2024
Descrizione dei lavori
M|A|M|G|L|A|S|O|N|D|JG|F M| G|L|A
1 |Cantierizzazione/opere provvisionali di sicurezza 8.386,91
2 |Scavi, rinterri, demolizioni, rilevati, etc. 16.741,05
3 |Conglomerati di cemento, acciaio, casseformi, etc. 20.611,77
4 |Pali 163.286,29
5 |Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo
5.1 |Fondazione stradale 5.739,92
5.2 |conglomerati bituminosi 25.825,30
5.3 |segnaletica stradale 2.538,96
5.4 JLavori di difficile valutazione 5.280,80
6 |Barriere stradale di sicurezza 41.589,00
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