



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3343/2024  
Tit./Fasc./Anno 5.3.170.0.0.0/3/2023

## DIREZIONE VIABILITA

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Accordo Quadro per l'esecuzione di campagne di indagini geologiche sulla rete stradale della Città Metropolitana di Palermo CUP D77H23002410003 CIG A03452FE71 Approvazione Perizia di variante e suppletiva del III contratto attuativo, di pari importo alla principale di € 47.500,00

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Roberta Di Natale.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Roberta Di Natale con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 12/06/2024  
Il Dirigente  
Ing. Dorotea Martino

# PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*La sottoscritta Dott.ssa Di Natale Roberta, nominata Rup ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con Determina Dirigenziale n. 5278 del 24/11/2023 attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 60/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90.*

### Premesso che:

- con Determina Dirigenziale della Direzione Viabilità n. 5278 del 24/11/2023 La Dott.ssa Di Natale Roberta è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento, dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di campagne di indagini geologiche sulla rete stradale della Città Metropolitana di Palermo- CUP D77H23002410003 CIG A03452FE71
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 301 del 22/12/2023 si è provveduto alla “Approvazione Schema di Accordo tra la Città Metropolitana di Palermo e l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana per Progettazione, finanziamento e realizzazione di lavori di miglioramento della viabilità di area vasta”;
- con D.D. n. 6020 del 22/12/2023 si è provveduto ad approvare tre perizie tecniche oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro, e precisamente:
  - 1) indagini geofisiche, geognostiche e prove di laboratorio geotecnico propedeutiche all'intervento di ripristino del corpo stradale della SP. n. 117 di Montemaggiore Belsito - Caccamo al km 15+500 - Nuova opera di attraversamento e al km 5+255 - consolidamento con muro su pali dello smottamento della sede stradale siti entrambi ricadenti nel territorio comunale di Caccamo (PA) - importo complessivo del progetto € 32.300 prot.n.96113 del 22/12/2023;
  - 2) indagini geofisiche, geognostiche e prove di laboratorio geotecnico propedeutiche all'intervento per la manutenzione straordinaria e parziale rifacimento della sede stradale della SP 44 ex strade consortili 32, 62, 67 ricadenti nei territori comunali di Contessa Entellina e di Bisacchino della Città Metropolitana di Palermo (PA) - importo complessivo del progetto € 47.500,00 prot. n. 96116 del 22/12/2023
  - 3) indagini geofisiche, geognostiche e prove di laboratorio geotecnico propedeutiche all'intervento di ripristino del corpo stradale della SP. n. 8 di Valledolmo - Caltavuturo al km 9+800 – sistemazione cedimento del contenimento di sottoscarpa e al km 8+600 – sistemazione gabbionate di controripa e del cedimento contenimento di sottoscarpa siti entrambi ricadenti nel territorio comunale di Caltavuturo (PA) - Importo complessivo del progetto € 20.200,00 prot.

- in data 30/01/2024 è stato sottoscritto il contratto di Accordo Quadro (prot. n. 7860 del 31/01/2024 – rep. 5/2024) tra il committente “Città Metropolitana di Palermo” e l'Appaltatore “GEO GAV S.R.L” - P.IVA: 02380030847, con sede Via dei Gelsomini n. 1 92026-Favara (Ag) – per l’esecuzione di “Campagne di indagini geologiche sulla rete stradale della Città Metropolitana di Palermo”;

**Considerato che:**

- in attuazione al suddetto Decreto del Sindaco Metropolitano n. 301 del 22/12/2023 i Funzionari Tecnici del D.R.T. hanno provveduto a redigere il progetto denominato “Indagini geofisiche, geognostiche e prove di laboratorio geotecnico nell’ambito dell’ “intervento per la manutenzione straordinaria e parziale rifacimento della sede stradale della S.P. 44 ex strade consortili 32, 62, 67 ricadenti nei territori comunali di Contessa Entellina e di Bisacchino della Città Metropolitana di Palermo ( Pa) (prot. 96113 del 22/12/2023), per l'importo complessivo di euro 47.500,00 (comprensivo di lavori, IVA e somme a disposizione), come risultante dal Quadro Economico allegato al medesimo progetto;
- in riferimento al ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara (*pari al 54,362%*), l’importo contrattuale della suddetta perizia ascende ad € 23.743,76, oltre IVA e somme a disposizione.
- a seguito di Ordine di servizio n°3, n. prot. 26624 del 3/04/2024, relativo alle “Indagini geofisiche, geognostiche e prove di laboratorio geotecnico propedeutiche all’intervento per la manutenzione straordinaria e parziale rifacimento della sede stradale della SP 44 ex strade consortili 32, 62, 67 ricadenti nei territori comunali di Contessa Entellina e di Bisacchino della Città Metropolitana di Palermo (PA) - importo complessivo del progetto € 47.500,00 prot. n. 96116 del 22/12/2023 CUP D77H23002410003 CIG A043E98052”, sono stati consegnati i lavori di cui all’oggetto.
- a seguito di sopralluogo avvenuto il giorno 04/04/2024 tra i tecnici della Città Metropolitana di Palermo ed i tecnici ed i progettisti del DRT, incaricati per il progetto dell’intervento di che trattasi, presa visione dei luoghi, e presa visione del progetto di indagini geognostiche descritto in precedenza relativo al Contratto Attuativo n. 3 si è deciso di implementare la perizia di sondaggi aumentando il numero di campioni prelevati e da analizzare e le indagini geofisiche al fine di ricostruire in modo più dettagliato il modello geotecnico del terreno di fondazione.

## **Ritenuto opportuno**

- redigere la perizia di variante del progetto esecutivo del contratto attuativo n.3 dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la modifica dei contratti durante il loro periodo di efficacia, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, All. II.14, del D.Lgs. n.36/2023,
- Rimodulato il Quadro Economico del presente Contratto attuativo tenuto conto delle economie legate al ribasso d'asta ed all'iva sul ribasso d'asta da cui si deduce che il nuovo importo contrattuale diviene € 28.439,45.

## **Visto** il Quadro economico rimodulato

**Dato atto che** con Determinazione Dirigenziale n. 6020 del 22/12/2023 si è provveduto ad impegnare le somme pari a € 150.000,00, per tutta la durata dell'Accordo quadro, e si è attivata la conservazione della somma di € 100.000,00 del capitolo 261106/034 per "Lavori di sondaggi geognostici prove geofisiche e prove geotecniche per lavori stradali di competenza della provincia", nel Fondo Pluriennale Vincolato con variazione di esigibilità nell'esercizio finanziario 2024, stante che la restante somma pari ad € 50.000,00 per dare copertura finanziaria all'Accordo Quadro in oggetto già trova disponibilità nello stesso capitolo di bilancio nell'annualità 2024;

**Dato atto** che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato *Durc on line* acquisito con le modalità di cui al DM 30/01/2015 e s.m.i.

**VISTO** l'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023;

**VISTE** le Linee Guida Anac n. 4 per le procedure sotto soglia;

**VISTO** il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);

**VISTO** l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Regolamento di contabilità di questo Ente;

**VISTA** la delibera del Commissario ad acta in sostituzione del Sindaco Metropolitan n. 15 del 05.05.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

**VISTA** la Delibera della Conferenza Metropolitana n. 2 del 22/05/2023 con la quale è stato approvato il "*Bilancio di Previsione 2023/2025*" e relativi allegati;

**VISTO** il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 139 del 09/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025, relativo all'assegnazione ad ogni

Direzione dei Capitoli di Entrata e di Spesa;

**VISTA** la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 5 del 28/07/2023 con la quale è stato approvato il “Rendiconto di Gestione 2022”;

**VISTA** la Legge n. 241 del 07/08/1990;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 215 del 14/11/2019, aggiornato con Decreti n. 73 del 18/05/2021 e n. 138 del 05/07/2022;

**VISTO** l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **PROPONE**

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1. di approvare** la perizia di variante del contratto attuativo n.3 “indagini geofisiche, geognostiche e prove di laboratorio geotecnico propedeutiche all’intervento per la manutenzione straordinaria e parziale rifacimento della sede stradale della SP 44 ex strade consortili 32, 62, 67 ricadenti nei territori comunali di Contessa Entellina e di Bisacchino della Città Metropolitana di Palermo (PA) - importo complessivo del progetto € 47.500,00 prot. n. 96116 del 22/12/2023”;
- 2. di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile; ;

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Di Natale Roberta)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'