



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5405/2024

Tit./Fasc./Anno 5.3.130.2.0.0/1/2019

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: S.P. 130 "di Montenero". Lavori di urgenza per la sistemazione del tratto in frana, la regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr.va km.ca 2+700 . Importo euro 400.000,00 CUP: D47H18001430001 - CIG: 9984064640 Impresa : Edil Gara Srl Presa atto concessione proroga

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Costantino Schiavo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Costantino Schiavo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 27/09/2024
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n. 3299 del 25/07/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto in oggetto, è stato prenotato l'impegno di spesa ed, altresì, deciso di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e utilizzando la procedura telematica denominata RDO eseguita su MEPA;
- A seguito di espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa " Edil Gara Srl P.IVA 00815670823 con sede in Palermo, per un importo contrattuale di €.213.399,15, in conformità al ribasso d'asta del 29.6000%, oltre oneri di sicurezza e I.V.A , giusta contratto R.D.O. n. 3746816 prot. 45948 del 10/06/2024 ;
- La spesa di € 400.000,00 trova copertura sul cap. n. 261183/05 nel bilancio dell'esercizio 2023 (Progr.2253/23 - OGSPE 886/23);
- Con D.D. n. 5421 del 01/12/2023 si è proceduto all'Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa;
- I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c.9 del d.lgs 36/2023 in data 21/03/2024 come da relativo verbale prot. n° 25204 del 27/03/2024 ;

Considerato che:

- L'Impresa " Edil Gara Srl " con pec del 16/07/2024 acquisita al ns. prot. N 57194 del 18/07/2024, ha richiesto una proroga di giorni 90, per consentire la prosecuzione dei lavori con le seguenti motivazioni :
 - il DRT - Ufficio del Genio Civile ha autorizzato il progetto esecutivo con nulla osta prot. in data 04/06/2024 è stata rilasciata dall'ufficio del Genio Civile di Palermo l'autorizzazione prot. UGCDRT/SISMICA/20240047836/N.060.100 in data 04/06/2024;
 - successivamente all'autorizzazione del Genio Civile l'impresa ha effettuato l'ordine delle gabbie di armatura dei pali di fondazione;
 - durante l'esecuzione delle perforazioni è sopraggiunta la necessità di realizzare dei pali di fondazione mediante l'impiego di camice a perdere in acciaio non previste nel progetto originario;
 - a seguito dell'autorizzazione verbale della direzione lavori all'acquisto delle stesse, l'impresa ha prontamente effettuato una breve indagine di mercato ed effettuato l'ordine di acquisto in data 28/06/2024 e in consegna il 16/07/2024.
- Il R.U.P. , con relazione prot. n. 76142 del 25/09/2024, ritiene opportuno

la concessione di gg. 90 (novanta), che aggiunti al termine utile contrattuale, fissano la nuova scadenza al 17/10/2024;

- L'impresa non potrà avanzare diritti e/o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali derivanti dal prolungamento del termine;

Occorre:

- Prendere atto della concessione di proroga concessa dal Responsabile Unico del Procedimento di giorni 90 (novanta), all'impresa esecutrice dei lavori "Edil Gara Srl P.IVA 00815670823 con sede in Palermo, che aggiunti al termine utile contrattuale fissano la nuova scadenza al 17/10/2024;

PROPONE

1. Di prendere atto della concessione di proroga concessa dal Responsabile Unico del Procedimento di giorni 90 (novanta), concessa all'impresa esecutrice dei lavori "Edil Gara Srl P.IVA 00815670823 con sede in Palermo, che aggiunti al termine utile contrattuale fissano la nuova scadenza al 17/10/2024;
2. Di dare atto che l'Impresa non potrà accampare diritti e/o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali derivanti dal prolungamento del termine;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario per l'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

(Sig. Costantino Schiavo)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'