



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5840/2024

Tit./Fasc./Anno 5.3.52.2.0.0/2/2021

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori Sistemazione del piano viario delle strade San Mauro Gangi S.P. n.52 e S.P. n. 60 - CUP D97H21001660002 CIG 907537003F Codice Caronte SI 1 28507 - Importo complessivo di Euro 13.500.000,00 Impegno di spesa delle " somme accantonate derivanti dal ribasso d'asta, utili anche a fronteggiare eventuali costi necessari all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022"

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Elio Venturella.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate

anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Ing. Elio Venturella con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 17/10/2024
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 86 del 07/07/2020 é stato approvato lo schema di Accordo Istituzionale tra questa Città Metropolitana, la Regione Siciliana ed i comuni di Gangi, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde per l'attuazione dell'intervento "Sistemazione del piano viario della strada San Mauro Castelverde - Gangi S.P. n. 52 ed S.P. n. 60" ;
- in tale Accordo Istituzionale la Regione Siciliana, tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, ha assunto le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- con D.D.G. n. 756 del 16/09/2020 l'ing. Giuseppe Pirrello, Dirigente della Regione Siciliana in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 5 di Palermo, è stato nominato RUP dell' intervento in oggetto;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 180 del 25/10/2021 e' stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 13.500.000,00, che trova copertura finanziaria sulle risorse del Patto per il Sud ;
- con D.D.G. n. 1528 del 09/06/2022, è stato finanziato l'intervento in oggetto, pari ad € 13.459.431,46 ;
- con D.D.G. N° 1396/2022 del 27/09/2022, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, inviato a mezzo pec del 22/11/2022, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, con sede in via Gandhi sn, 95035 Maletto (Ct), P. IVA 05092830875, che si è aggiudicata la gara per l'intervento di "Sistemazione del piano viario delle strade San Mauro - Gangi S.P. n.52 e S.P. n. 60", con un ribasso del 18,333% e per un importo di aggiudicazione pari ad € 8.225.356,68, al netto degli oneri della sicurezza e dell'I.V.A , giusta contratto Rep 20 del 12/10/2022 acquisito al ns prot. n. 67509 del 21/10/2022 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5121 del 29/11/2022 è stata accertata la somma di € 13.459.431,46, di cui € 6.729.715,73 sull'esercizio finanziario 2022 ed € 6.729.715,73 per l'anno finanziario 2023, sui codici di bilancio 4.02.01.02 al cap. 403083.025 "Finanziamento Regione (Patto per il Sud), del bilancio 2022 ed impegnata la somma di €. 11.206.741,08

di cui € 5.706.741,08 sul capitolo 261110/45 per l'anno 2022 ed € 5.500.000,00 sul capitolo 261110/45 per l'anno 2023 del bilancio 2022-2024 (prog. 3227/2022 - OG 1318/2022) ;

- con D.D. n. 3307 del 25/07/2023 si è preso atto della D.D. n. 206/S5/DRT del 03/05/2023, con la quale il R.U.P., Ing. Giuseppe Pirrello, ha rimodulato il quadro economico del progetto "Sistemazione del piano viario delle strade San Mauro - Gangi", a seguito dei maggiori costi delle opere pubbliche derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, come di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

	POST GARA	COMPENSAZIONE
A Importo complessivo lavori	€ 10.142.134,36	
A detrarre gli oneri di sicurezza e DPI.	€ 70.310,15	
Importo Lavori a base d'asta	€ 10.071.824,21	
Percentuale Ribasso d'asta 18,333%		
Ribasso d'asta	€ 1.846.467,53	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 8.225.356,68	
Importo oneri di sicurezza e DPI.	€ 70.310,15	
Importo contrattuale complessivo dei lavori	€ 8.295.666,83	€ 8.295.666,83
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% sull'Importo contrattuale complessivo dei lavori	€ 1.825.046,70	€ 1.825.046,70
Spese Tecniche relative alla progettazione (80% sull'importo complessivo dei lavori)	€ 162.274,15	€ 162.274,15
Contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, riproduzioni progetto, spese per pubblicità di gara, spese per missioni etc.	€ 70.000,00	€ 59.347,91
Liquidazione somme componente esperto commissione di gara	€ 0,00	€ 10.652,09
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art.16 comma b.11 del D.P.R. 207/2010		
-Campionature delle terre scavate, dei calcestruzzi demoliti, degli asfalti rimossi etc.compreso iva di legge	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spese per relazione geologica, indagini geosismiche, indagini geotecniche in situ e accertamenti e prove di laboratorio	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spese per consulenza geotecnica in fase di progettazione	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Spese per consulenza geotecnica in fase di Direzione Lavori	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Spese per rilievi topografici in fase di esecuzione lavori	€ 12.800,00	€ 12.800,00
Oneri per conferimento a discarica o attività di riutilizzo	€ 190.000,00	€ 190.000,00
I.V.A. per oneri di conferimento a discarica	€ 41.800,00	€ 41.800,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 500.153,40	€ 254.933,40
Sal I Bis per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 compreso (importo inferiore al 50% degli imprevisti previsti in progetto)	€ 0,00	€ 245.220,00
Somme accantonate e derivanti dal ribasso d'asta utili anche a fronteggiare eventuali costi necessari all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n°50/2022 (Ribasso d'asta € 1.846.467,53 + I.V.A. sul ribasso d'asta € 406.222,86 - Totale € 2.252.690,39)	€ 2.252.690,39	€ 2.252.690,39
Totale somme a disposizione (B)	€ 5.163.764,64	€ 5.163.764,64
Totale Finanziamento (Lavori (A) + Somme a disposizione (B))	€ 13.459.431,47	€ 13.459.431,47

Considerato che :

- con PEC dell'11/10/2023, protocollo n. 73525, questa Direzione ha richiesto all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7° - Infrastrutture viarie e Sicurezza stradale, l'utilizzo della voce del quadro economico "somme accantonate derivanti dal ribasso d'asta, utili anche a fronteggiare eventuali costi necessari all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022", per un importo di €

2.252.690,39, approvato con D.D. n. 206/S5/DRT del 03/05/2023, per il pagamento dei certificati straordinari che saranno emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 ;

- con PEC del 18/10/2023, assunta al protocollo interno n. 75536 del 19/10/2023, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7° - Infrastrutture viarie e Sicurezza stradale, ha autorizzato l'utilizzo delle risorse relative alla voce del quadro economico sopra citata ;
- con nota del 22/11/2023 prot. 85626, è stata richiesta alla Direzione Ragioneria Generale, l'integrazione dello stanziamento nel bilancio 2024 per il capitolo di spesa 26 11 10/45 e il capitolo di entrata 40 30 63/24, per un importo di €. 2.252.690,39.

Occorre :

- Impegnare la somma di € 2.252.690,39, quale "somme accantonate derivanti dal ribasso d'asta, utili anche a fronteggiare eventuali costi necessari all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022", come già previsto nella D.D. n. 206/S5/DRT del 03/05/2023, sul capitolo di spesa 26 11 10/45 ;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il Regolamento di Contabilità di questo Ente;

PROPONE

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di impegnare la somma di € 2.252.690,39, quale "somme accantonate derivanti dal ribasso d'asta, utili anche a fronteggiare eventuali costi necessari all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022", sul capitolo di spesa 26 11 10/45 e ciò dovrà fare scaturire una transazione elementare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 118/2011, sui seguenti codici del piano integrato : MISS **10** - PROG **5** - TIT **2** - MA **2** - L3 **01** - L4 **09**

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Elio Venturella)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'