



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6859/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/16/2022

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa d'atto degli atti relativi al certificato di pagamento n. 1 del 30/10/2024 per liquidazione e pagamento S.A.L. n. 1 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 04/07/2024 - Sondaggi geognostici, analisi di laboratorio geotecnico e prove geofisiche: Progetto di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato 'Floriopoli' in territorio di Termini Imerese (PA)" - CUP D63G22000020006 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5 C2 - Investimento 2.2 - Impresa aggiudicataria "GeoService s.r.l." con sede in Agrigento - CIG A018824B9C

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Daniele Niosi.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Daniele Niosi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 28/11/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Daniele Niosi, nominato R.U.P. dell'intervento con D.D. n. 976 del 08/03/2022, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "*Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati*";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024*";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario*";

Visto il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 5 aprile 2024.

Visto il Decreto del sindaco Metropolitan n. 96 del 05 luglio 2024 di "*Modifica e integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*."

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 26 del 21 febbraio 2022 che approva la nuova Macro-Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della

Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 976 del 08/03/2022 di nomina dell'Ing. Daniele Niosi quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) per l' "Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato 'Floriopoli' in territorio di Termini Imerese (PA)".

Visto l'art. 225 comma 8 e art. 226 comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024 e ss. mm. e ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.S.M. n. 233 del 20 dicembre 2021 la Città Metropolitana di Palermo ha dato attuazione alla linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi — M5C2 Intervento 2.2 b)" del P.N.R.R. e sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione degli interventi finanziabili nonché gli indicatori-bersaglio su cui intervenire ed il cronoprogramma riguardante la realizzazione del Piano Integrato Urbano;
- oltre alle progettualità espresse dai Comuni del territorio metropolitano, la Città Metropolitana di Palermo ha inteso sviluppare proprie iniziative, inserendo n. 9 progetti all'interno del Piano Integrato Urbano;
- tra questi, visti gli obiettivi perseguiti dalla misura denominata "*Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2*" del P.N.R.R., che consentono, fra l'altro, di effettuare interventi di rigenerazione urbana di ristrutturazione ed efficientamento energetico di edifici pubblici esistenti, l'Amministrazione ha ritenuto di inserire la proposta progettuale denominata "*Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato 'Floriopoli' in territorio di Termini Imerese (PA)*";
- con decreto del Sindaco Metropolitan n. 66 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Integrato Urbano della Città Metropolitana di Palermo denominato "*Palermo+: Metropoli aperta, Città per tutti*", comprendente l'iniziativa progettuale denominata "*Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato 'Floriopoli' in territorio di Termini Imerese (PA)*", dell'importo complessivo pari a € 4.250.000,00 (dicansi quattromilioni duecentocinquantamila/00)
- l'iniziativa progettuale è stata ammessa a finanziamento tra le opere dei Piani Urbani Integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane individuati nell'elenco definitivo di cui all'allegato 2 parte integrante del decreto del Ministro dell'Interno del 22 aprile 2022,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 2022, con gli identificativi di seguito riportati:

- a) CUP: D63G22000020006;
b) Codice BDAP (soggetto attuatore): 507647065074174601;

Importo totale finanziamento (2021/2026): € 4.250.000,00;

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 2022, sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori dei Piani Integrati selezionati dalle Città Metropolitane;
- con l'allegato "D" alla candidatura, sono state definite le linee di progettazione da sviluppare nel Progetto di Fattibilità Tecnica Economica da affidare a professionisti esterni;
- il P.F.T.E. è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere favorevole Rep. n. 18 del 14/03/2022;
- è stato verificato favorevolmente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla Commissione nominata con D.D. n. 1066 del 11/03/2022 con rapporto finale datato 07/03/2022;
- è stato approvato in linea amministrativa con D.S.M. n. 52 del 17/03/2022 (Prog. n. 705/2022);
- il P.F.T.E. è stato trasmesso, a seguito della convenzione con INVITALIA, per le successive fasi procedurali per l'affidamento dei servizi e dell'appalto.

Richiamata la Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 3671 del 14 settembre 2022 ad oggetto "*Determina e autorizzazione a contrarre tramite Invitalia per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo n. 22 - "Palermo: Metropoli aperta, città per tutti", finanziato nell'ambito del PNRR [M5C2I2.2]*" con la quale la Città Metropolitana di Palermo:

- ha disposto di volersi avvalere dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("Invitalia") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto della Città Metropolitana di Palermo, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro [Tipologie AQ1- AQ3 e AQ4], nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari e precisamente AQ1 per l'intervento in argomento;
- ha preso atto e approvato la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte di Invitalia, per l'indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero dell'Interno;
- ha disposto di poter ricorrere agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ricompresi nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo n. 22 - "Palermo: Metropoli aperta, città per tutti", finanziato nell'ambito del PNRR [M5C2I2.2].

Considerato che:

- con provvedimento INVITALIA prot. 21371 del 23/01/2023, come rettificato con provvedimento prot. n. 39725 del 9/02/2023, divenuto efficace giusta comunicazione in data 21 luglio 2023, è stato aggiudicato, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli art. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (E20 - E13 - S03 - IA 02 - IA 04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti, all'operatore economico AICOM S.P.A. (Mandataria) - GHEA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (Mandanti) - P. IVA 02144650484 - che ha offerto un ribasso percentuale del 12,50%, il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva ricompreso nel Lotto geografico 6 - MESSINA - CATANIA - PALERMO - Sub - Lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) avente CIG: 94246413CA dell'intervento in argomento denominato "*Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato 'Floriopoli' in territorio di Termini Imerese (PA)*", raggruppato nel cluster 23 - AQ1 - MESSINA - CATANIA - PALERMO;
- con provvedimento INVITALIA prot. 29542 del 31/01/2023, divenuto efficace giusta comunicazione in data 7 agosto 2023, sono stati aggiudicati, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli art. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti, all'O.E. "Valori scarl Consorzio Stabile", con sede in Roma - P. IVA 08066951008 - che ha offerto un ribasso percentuale del 13,15%, i lavori in Accordo Quadro ricompresi nel Lotto geografico 6 - MESSINA - CATANIA - PALERMO - Sub - Lotto prestazionale 3: Lavori avente CIG:9424749CE7 dell'intervento in argomento denominato "*Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato 'Floriopoli' in territorio di Termini Imerese (PA)*", raggruppato nel cluster 23 - AQ1 - MESSINA - CATANIA - PALERMO;
- si è proceduto alla stipula del contratto di accordo quadro tra INVITALIA e l'O.E. aggiudicatario dei servizi tecnici sottoscritto digitalmente da INVITALIA rappresentata nella persona del Responsabile della funzione "Investimenti Pubblici" Dott. Avv. Giovanni Portaluri e dall'operatore economico AICOM S.P.A. (Mandataria) - GHEA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (Mandanti) - P. IVA 02144650484 - con sede legale in Firenze, nella persona del legale rappresentante arch. Filippo Tanzi;
- a seguito di aggiudicazione, con l'O.d.A. n. 1, in data 19/07/2023 è stato attivato il servizio delle sole attività di implementazione del P.F.T.E., di predisposizione dei piani di indagine di dettaglio sullo stato di conservazione delle strutture degli edifici esistenti e sulla natura geologico-tecnica dei terreni e di progettazione definitiva ed esecutiva per l'importo contrattuale al netto del ribasso di € 406.266,06 ed a valere sulla voce "*Spese tecniche di progettazione, ecc...ecc...*", ricompresa tra le Somme a disposizione del Quadro economico del progetto, oltre al contributo INARCASSA 4% di € 16.250,64 e oltre IVA al 22% pari ad € 92.953,67, così

come da determinazione dei corrispettivi allegata all'O.d.A., restando somme residue per l'ammontare di € 93.733,94;

- a seguito delle attività di implementazione del P.F.T.E. l'O.E., con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 24/10/2023, ha rivisto la stima economica dell'intervento evidenziando la necessità di reperire risorse aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento;
- con nota trasmessa a mezzo PEC del 03/08/2023 prot. n. 57085, ha trasmesso il "Piano delle indagini geologiche, geotecniche e ambientali" corredato dei relativi elaborati, approvato dal R.U.P., in data 29/09/2023, con Parere Rep. n. 66, per l'importo complessivo di € 102.334,24 di cui € 93.031,13 per prestazioni ed € 9.303,11 per IVA al 10%;
- in considerazione delle analisi e delle valutazioni tecniche sviluppate dagli O.E. incaricati della progettazione sui contenuti del P.F.T.E. (non rafforzato) che hanno condotto ad un maggior costo dell'investimento rispetto a quello inizialmente stimato, criticità determinata, in parte dall'incremento dei prezzi rispetto a quelli movimentati alla data del P.F.T.E., e non completamente compensabili dal ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione lavori, pari al 13,15%, e in parte, da alcune sottovalutazioni iniziali dei costi degli interventi da mettere in atto per il buon fine e la completezza dell'investimento, il R.U.P., a seguito di ulteriori valutazioni in ordine al raggiungimento del target dell'iniziativa e degli obiettivi assegnati dal finanziamento, ha stimato le due seguenti macro-voci di spesa aggiuntiva per le quali richiedeva il cofinanziamento nell'ambito della variazione di bilancio per l'anno 2023: **1)** € 1.281.891,07 per maggiori lavori compresa IVA; **2)** € 218.108,92 per indagini sui materiali e indagini nel sottosuolo compresa IVA;
- il su citato cofinanziamento, di complessivi € 1.500.000,00, è stato quindi finanziato con D.S.M. n. 269 del 30/11/2023 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 a seguito della Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 7 del 28/11/2023 relativa alla "Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2024-20225 (art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)", e pertanto l'intero importo dell'investimento ammonta alla somma di € 6.083.650,00.
- ***l'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 19/2024 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 12/06/2024, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi e principi stabiliti dal PNRR, è finanziato esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024.***

Rilevato che:

- con D.D. n. 6120 del 28/12/2023 è stata impegnata la spesa di € 90.565,80 necessaria alla esecuzione dei "Sondaggi geognostici, analisi di laboratorio geotecnico e prove geofisiche" nell'ambito del progetto di "Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato "Floriopoli" in territorio di Termini Imerese (PA)" finanziato con i Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2 del P.N.R.R." affidati, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) Legge n. 108 del 29 luglio 2021, alla ditta "GeoService s.r.l." con sede in Agrigento - P. IVA 01731340848 - per l'importo netto contrattuale pari ad € 82.332,55 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costi manodopera, oltre IVA al 10%, al

netto del ribasso d'asta del 11,50% offerto pari ad € 10.698,58 e della relativa IVA su r.a. pari ad € 1.069,86;

- i lavori sono stati consegnati in situ in data 08/02/2024 ed in data 29/05/2024 è stata effettuata la consegna in laboratorio ed in tale data è avvenuta l'effettiva consegna dei lavori ultimati, considerato un periodo di sospensione di n. giorni 86 (ottantasei), in data 04 luglio 2024 entro i tempi contrattuali previsti;
- in data 03/07/2024 è stato stipulato il contratto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - Reg. n. 44 del 03/07/2024 - con la ditta affidataria dei lavori;
- con D.D. n. 4664 del 29/10/2024 è stato integrato l'impegno di spesa n. 634/2024 giusta D.D. n. 6120 del 28/12/2023 relativamente alla esecuzione dei "Sondaggi geognostici, analisi di laboratorio geotecnico e prove geofisiche" nell'ambito del progetto di "Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato "Floriopoli" in territorio di Termini Imerese (PA)" finanziato con i Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2 del P.N.R.R." affidati, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) Legge n. 108 del 29 luglio 2021, alla ditta "GeoService s.r.l." con sede in Agrigento - P. IVA 01731340848 - per l'importo di € 9.879,91 al fine di compensare l'aliquota IVA dall'originario 10% al 22% sull'imponibile pari ad € 82.332,55 da corrispondere all'O.E. affidatario.

Richiamata la nota del sottoscritto RUP prot. n. 63196 del 08/08/2024, con la quale ai fini della liquidazione si trasmette:

- gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 04/07/2024 ed il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo emesso in data 30/10/2024 per il pagamento della 1^ ed ultima rata a firma del R.U.P e D.L. Ing. Daniele Niosi, che attesta la regolarità contributiva ed assicurativa, trasmesso in data 19/11/2024, prot. n. 93501, da cui risulta il credito netto dell'impresa aggiudicataria dell'appalto pari ad € 81.344,43 oltre IVA al 22%;
- la fattura elettronica n. 338 del 07/11/2024 emessa dalla ditta "Geoservice s.r.l." con sede in Agrigento - accettata dal sottoscritto RUP in data 13/11/2024 con annotazione a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 89805 del 08/11/2024 - Registro Unico n. 6546, Prog. 117160 - per l'importo di € 81.344,43 oltre € 17.895,77 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 99.240,20;
- la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali dell'Impresa;

Visto il comma 629 art. 1 della Legge di stabilità 2015 che ha introdotto il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. n. 633/72 e prevede che le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. devono avvenire con il sistema dello *split payment*, pertanto, all'atto del pagamento delle fatture deve essere versata al fornitore, soltanto la quota relativa all'imponibile, mentre la quota relativa all'IVA deve essere versata direttamente all'Erario.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in esecuzione agli atti contabili emessi e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1.7 del capitolato d'onere alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo relativo al S.A.L. n. 1 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 04/07/2024, per l'importo di €

81.344,43 oltre € 17.895,77 per IVA al 22% alla ditta "Geoservice s.r.l." con sede in Agrigento, per i lavori di cui in argomento.

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. prot. n. 93501 del 19/11/2024, e secondo le indicazioni di cui alla documentazione allegata, è stato predisposto il presente atto dall'incaricato di EQ del servizio amministrativo, ing. Salvatore Concialdi e dall'operatore esperto amministrativo sig.ra Nunzia Silvana Portolano.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il sottoscritto R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del T.U.E.L.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*";
- la documentazione agli atti

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di liquidare e pagare, alla ditta "Geoservice s.r.l." con sede in Agrigento, l'importo di € 81.344,43 relativo alla fattura elettronica n. 338 del 07/11/2024 - accettata dal sottoscritto RUP in data 13/11/2024 con annotazione a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 89805 del 08/11/2024 - Registro Unico 6546, Progressivo n. 117160 - per i lavori in argomento, quale imponibile e versare la quota pari ad € 17.895,77 relativa all'IVA al 22% direttamente a favore dell'Erario;

3. di ottemperare a quanto previsto dal nuovo art. 17 - ter D.P.R. 633/72 (*split payment*) versando al fornitore soltanto la quota relativa all'imponibile, mentre la quota relativa all'IVA dovrà essere versata direttamente all'Erario;

4. di dare atto che la spesa di € 99.240,20 trova copertura finanziaria nell'impegno n. 634/2024 giusta D.D. n. 6120 del 28/12/2023 (Prog. 4354/2023) e D.D. n. 4664 del 29/10/2024 (Prog. 3447/2024 - Sogg. 57099 - OGVAS 201957/2024 all'OGSPE 1844/2023);

5. di disporre che il pagamento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella fattura n. 338 del 07/11/2024 e le modalità di cui all'allegata dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari;

6. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Daniele Niosi;
- il sottoscritto R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Ing. Daniele Niosi

Allegati:

1. Certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 30/10/2024;
2. SAL n. 1 ed ultimo per lavori a tutto il 04/07/2024;
3. fattura n 338 del 07/11/2024 - prot. n. 89805 del 08/11/2024 - Reg. Unico 6546 - Prog. n. 117160;
4. Libretto delle misure;
5. Registro di contabilità;
6. Sommario registro di contabilità;
7. Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari;
8. DURC.
9. **Attestazione di congruità o dichiarazione**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'