



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2913/2025  
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/9/2022

## DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa d'atto degli atti relativi al certificato di pagamento n. 4 del 26 marzo 2025 per liquidazione e pagamento S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 24 marzo 2025 - Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di Canoa e Canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA) - CUP D23I22000000006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2 - Impresa aggiudicataria Valori Sc a rl Consorzio Stabile con sede legale in Roma

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Maurizio Magro Malosso.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

## **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Maurizio Magro Malosso con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 07/05/2025

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto Ing. Maurizio Magro Malosso nominato Responsabile del Procedimento con D.D. n. 5877 del 19/12/2024, e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'intervento con D.D. n. 463 del 03/02/2022, sottoporre all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

**Visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

**Visto** il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

**Vista** la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 24 gennaio 2025 di *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011"*;

**Vista** la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31 gennaio 2025 di *"Approvazione Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati"*;

**Vista** la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 24 gennaio 2025 di *"Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2025"*;

**Visto** il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 13 febbraio 2025 *"Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 - 2027 - Approvazione P.E.G. finanziario"*;

**Visto** il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 (P.I.A.O.)"* - Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 75 del 28 marzo 2025.

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

**Visto** il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

**Visto** il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

**Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

**Visto** il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre.

**Vista** la D.D. n. 5877 del 19/12/2024 con la quale l'ing. Maurizio Magro Malosso è stato nominato Responsabile del Procedimento e conferito incarico di E.Q. denominata *"Edilizia Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive"* e la D.D. n. 463 del 03/02/2022, di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'iniziativa denominata *"Riqualificazione ed*

*efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di canoa e canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA)”.*

**Visto** l’art. 225 comma 8 e art. 226 comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

**Evidenziato** che in applicazione dell’art. 27 comma 14 e 15 dell’allegato “A.5”: Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025-2027, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione.

**Rilevato** che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall’art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

**Premesso che:**

- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 66 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Integrato Urbano della Città Metropolitana di Palermo denominato *“Palermo+: Metropoli aperta, Città per tutti”*, comprendente l’iniziativa progettuale denominata *“Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di canoa e canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA)*, dell’importo complessivo pari a € 2.085.000,00 (diconsi due milioniottantacinquemila e centesimi zero);
- con D.D. n. 3671 del 14/09/2022 dell’Ufficio Segretario - Direttore Generale - Ufficio Staff P.N.R.R. l’Ente Città Metropolitana di Palermo, ha disposto di volersi avvalere dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”) quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto della Città Metropolitana di Palermo, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro [Tipologie AQ1- AQ3 e AQ4], nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli O.E. aggiudicatari;
- con lo stesso provvedimento si è stabilito di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla S.A. da parte di INVITALIA, per l’indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero dell’Interno e di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ricompresi nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo n. 22 - *“Palermo: Metropoli aperta, Città per tutti”*, finanziato nell’ambito del PNRR [M5C2I2.2];
- l’Amministrazione visti gli obiettivi perseguiti dalla Misura denominata *“Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2”* del P.N.R.R., ha valutato la possibilità di inserire fra le proposte progettuali finanziabili il progetto definitivo denominato *“Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di canoa e canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA)”*;

- con D.D. n. 3494 del 03/08/2023, su proposta del R.U.P., è stato approvato il Progetto esecutivo *“Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera “Vincenzina La Fata” e del centro tecnico di canoa e canottaggio “Vito Ales” di Piana degli Albanesi (PA) - CUP D23I22000000006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento “Piani Integrati” - M5C2 - Investimento 2.2 b)”* dell'importo complessivo di € 2.365.228,31 come da quadro economico di spesa di sopra riportato;
- con lo stesso provvedimento:
  - si è preso atto del Provvedimento di aggiudicazione n. 0029542 del 31 gennaio 2023 AQ1 Sub-lotto Prestazionale 3: Lavori, Lotto geografico 6: Messina - Catania - Palermo - CIG: 9424749CE7 - i lavori sono stati aggiudicati, da INVITALIA, all'O.E. *Valori Scarl Consorzio Stabile* (Operatore Singolo) che ha offerto un ribasso del 13,15%;
  - si è preso dato atto che ai fini del finanziamento **il progetto esecutivo datato 28/02/2023**, (redatto con prezzi unitari aggiornati al Prezzario Regionale per la Regione Sicilia 2° semestre 2022), confrontato con **il Progetto di Fattibilità Economica del 21/02/2022 (con riferimento al Prezzario Regionale Sicilia 1° semestre 2022)**, è tale da determinare relativamente ai lavori al lordo ed al netto del ribasso d'asta (13,15%) offerto da *Valori Scarl Consorzio Stabile* (Operatore Singolo) - (vedasi Provvedimento di aggiudicazione n. 0029542 del 31 gennaio 2023, AQ1 Sub-lotto Prestazionale 3: Lavori, Lotto geografico 6: Messina - Catania - Palermo - CIG: 9424749CE7) determina gli incrementi di spesa sui lavori;
  - si è dato atto che l'iniziativa in argomento, può essere finanziata procedendo ad una rimodulazione del quadro economico della spesa, utilizzando per intero le somme derivanti dal ribasso d'asta (13,15%) pari a € 237.580,68 e variando nel contempo alcune voci delle Somme delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con D.D. n. 618 del 08/02/2024 si è preso atto:
  - del provvedimento di aggiudicazione adottato da INVITALIA prot. n. 29542 del 31 gennaio 2023, relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 - E.13 - S.03 - IA.02 - IA.04) per la ristrutturazione, manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti (AQ1) - Lotto geografico 6: Messina - Catania - Palermo - CIG Accordo Quadro 9424749CE7 - CIG Specifico A017E4BB37 sub - lotto prestazionale 3: Lavori;
  - dell'assegnazione dei Cluster di competenza “AQ1 - Messina - Catania - Palermo - 22” per il sub - lotto prestazionale 3 - come disposto con il provvedimento di aggiudicazione prot. 29542 del 31 gennaio 2023, emesso da INVITALIA e sopra richiamato e, pertanto, di recepire l'aggiudicazione (divenuta efficace all'esito delle prescritte verifiche come notificato da INVITALIA con la sopra richiamata comunicazioni d'efficacia) all'O.E. *Valori Scarl Consorzio Stabile* - Codice Fiscale/P. IVA 08066951008 - con sede legale in Roma, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 13,15%;

- dell'avvenuta stipula del contratto di accordo quadro AQ1 - LOTTO GEOGRAFICO 6 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3: Lavori, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoscritto digitalmente da INVITALIA, rappresentata nella persona del Responsabile della funzione "Investimenti Pubblici" Dott. Avv. Giovanni Portaluri, in data 6 settembre 2023, e dall'O.E. *Valori Scarl Consorzio Stabile* in persona del Legale Rappresentante sig. Vincenzo Grosso Ciponte, in data 5 ottobre 2023;
- dell'Ordine di Attivazione (OdA) n. 1/2023, sottoscritto da questo Ente in data 07/12/2023 per l'attivazione del Contratto Specifico da stipulare con l'O.E. *Valori Scarl Consorzio Stabile* - Codice Fiscale/P. IVA 08066951008 - con sede legale in Roma, per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "*Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di Canoa e Canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA) - CUP D23I22000000006*" per l'importo complessivo di € 1.636.782,55 per netto contrattuale lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad € 67.666,02 oltre IVA al 10%;
- è stato approvato lo schema di Contratto Specifico, da sottoscrivere con l'operatore economico aggiudicatario del relativo Cluster, AQ1 - Messina - Catania - Palermo 22" - Lotto 6 - sub lotto prestazionale 3 "Lavori", per l'esecuzione di cui al progetto esecutivo denominato "*Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di Canoa e Canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA) - CUP D23I22000000006*", a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2 b);
- sono stati affidati, secondo le indicazioni del RUP, ricorrendo all'Accordo Quadro "AQ1 - LOTTO GEOGRAFICO 6 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 - Lavori" all'O.E. *Valori Scarl Consorzio Stabile* - Codice Fiscale/P. IVA 08066951008 - con sede legale in Roma, i lavori di cui al progetto esecutivo denominato "*Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di Canoa e Canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA) - CUP D23I22000000006*" per l'importo complessivo di € 1.636.782,55 per netto contrattuale lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad € 67.666,02 oltre IVA al 10%;
- si è proceduto al perfezionamento della prenotazione della spesa complessiva di € 2.085.000,00 di cui alla D.D. n. 3494 del 03/08/2023 (Prog. 2415/2023 - OGSPE 942/2023 - OGENT 408/2023) relativa progetto esecutivo denominato "*Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di Canoa e Canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA) - CUP D23I22000000006*";
- in data 03 aprile 2024 è stato sottoscritto il contratto specifico registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo serie 1T n. 10851 del 03/04/2024;
- con D.D. n. 427 del 30/01/2024 l'Arch. Benedetto Purrazzella è stato nominato Direttore dei lavori per il progetto esecutivo denominato "*Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di canoa e canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA) - CUP D23I22000000006*", a valere sul Piano

Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2 b)";

- con D.D. n. 1802 del 22/04/2024 si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico di spesa del progetto esecutivo approvato con D.D. n. 3494 del 03/08/2023, al fine di reperire, a seguito di assestamento delle somme a disposizione, le risorse necessarie all'affidamento dei seguenti incarichi ritenuti necessari dal RUP per procedere alla consegna dei lavori:
  - a) coordinatore della Sicurezza in esecuzione (CSE) poiché il Direttore Lavori non possiede i requisiti previsti dall'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008;
  - b) consulenza specialistica per gli impianti: termico, fotovoltaico e calcoli efficientamento energetico da affiancare, vista la specificità della materia, al Direttore Lavori.
- con D.D. n. 2047 del 10/05/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 il servizio per "Incarico professionale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'iniziativa progettuale *Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di Canoa e Canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA)* - CUP D23I22000000006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2" al professionista "Ing. Antonino Clementi" con sede in Piana degli Albanesi (PA) - P. IVA 03966930822;
- con D.D. n. 2049 del 10/05/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 il servizio per "Incarico professionale di consulenza specialistica e assistenza alla Direzione Lavori per la realizzazione degli impianti meccanici a fluido (fotovoltaico, solare, termico) dei fabbricati facenti parte dell'iniziativa progettuale "Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di Canoa e Canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA) - CUP D23I22000000006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2" alla Società di ingegneria "Alba Progetti s.r.l." - P. IVA 03705180838 - con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
- con D.D. n. 1615 del 07/04/2025 si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa agli interventi "*Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico di Canoa e Canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi (PA)* - CUP D23I22000000006 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 120 comma 1 lett. c) e comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023), e approvata dal RUP ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. n. 77/2021 con atto del 05 marzo 2025, in quanto le modifiche si sono rese necessarie, per migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto.

**Richiamata** la nota prot. n. 27556 del 02 aprile 2025, con la quale il sottoscritto RUP, ha trasmesso ai fini della liquidazione:

- gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 24 marzo 2025 e il certificato di pagamento n. 4 emesso in data 26/03/2025 per il pagamento della 4<sup>a</sup> rata a firma del R.U.P. Ing. Maurizio Magro Malosso e del D.L. Arch. Benedetto Purrazzella, da cui risulta il credito netto dell'impresa aggiudicataria dell'appalto pari ad € 255.500,00 oltre € 25.550,00 per IVA al 10%;
- la fattura elettronica n. 316 del 27/03/2025 emessa dall'impresa "Valori S.C. a r.l.", con sede in Roma - accettata dal RUP in data 28/03/2025 con nota segnata a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 25748 del 27/03/2025 - Reg. Unico 1453 - Prog. n. 6931 - per l'importo di € 255.500,00 oltre € 25.550,00 per IVA al 10%;
- la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali dell'Impresa.

**Visto** il comma 629 art. 1 della Legge di stabilità 2015 che ha introdotto il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. n. 633/72 e prevede che le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. devono avvenire con il sistema dello *split payment*, pertanto, all'atto del pagamento delle fatture deve essere versata al fornitore, soltanto la quota relativa all'imponibile, mentre la quota relativa all'IVA deve essere versata direttamente all'Erario.

**Ritenuto** pertanto, di dover provvedere in esecuzione agli atti contabili emessi dal sottoscritto RUP e dalla D.L. e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, alla liquidazione del certificato di pagamento n. 4 relativo al S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 24/03/2025 per l'importo di € 255.500,00 oltre € 25.550,00 per IVA al 10% all'impresa "Valori S.C. a r.l.", con sede in Roma, per i lavori di cui in argomento.

**Dato atto che** su richiesta del sottoscritto R.U.P. prot. n. 27556 del 02 aprile 2025, e secondo le indicazioni di cui alla documentazione allegata, è stato predisposto il presente atto dall'incaricato di E.Q. del servizio amministrativo, dott.ssa Stefania Di Franco e dall'istruttore amministrativo-contabile dott.ssa Nunzia Silvana Portolano.

**Atteso che:**

- il Responsabile di E.Q. del servizio amministrativo, attesta di aver provveduto con esito positivo alla verifica preliminare di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva Dirigenziale prot. n. 21882 del 14.03.2025 effettuata secondo le indicazioni fornite dal Segretario Generale con la nota prot. n. 21359 del 13.03.2025;
- i soggetti coinvolti nella predisposizione della presente proposta dichiarano che la stessa è completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed alla documentazione trasmessa dal R.U.P.

**Atteso che** con la sottoscrizione della presente proposta la sottoscritta Responsabile del Procedimento - R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

**Visto:**

- l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del T.U.E.L.;



- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *“ordinamento finanziario e contabile”*;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *“Norme sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;
- la documentazione agli atti.

**Tutto** ciò premesso e considerato

## **PROPONE**

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di liquidare** e pagare, per i lavori in argomento all’impresa “Valori S.C. a r.l.”, con sede in Roma, la fattura elettronica n. 316 del 27/03/2025 - accettata dal RUP in data 28/03/2025 con nota segnata a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 25748 del 27/03/2025 - Reg. Unico 1453 - Prog. n. 6931 - emessa per il S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 24/03/2025 per i lavori in argomento, dell’importo complessivo di € 281.050,00 di cui € 255.500,00 quale imponibile ed € 25.550,00 per IVA al 10% da versare direttamente a favore dell’Erario;
- 3. di ottemperare** a quanto previsto dal nuovo art. 17 - ter D.P.R. 633/72 (*split payment*) versando al fornitore soltanto la quota relativa all’imponibile, mentre la quota relativa all’IVA dovrà essere versata direttamente all’Erario;
- 4. di dare atto** che la complessiva spesa di € 281.050,00 trova copertura finanziaria come di seguito specificato:
  - per € 112.747,82 nell’impegno n. 1625/2025 (OGSPE 942/2023)
  - per € 168.302,18 nell’impegno n. 1633/2025 (OGSPE 2003/2024)
 Capitolo di spesa 242132.00 (cod. 06.01.02.02.01.09) denominato: DIR. 11 - *“Riqualificazione ed efficientamento energetico struttura alberghiera Centro Tecnico Canoa e Canottaggio Piana degli Albanesi”*;
- 5. di disporre** che il pagamento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella fattura n. 316 del 27 marzo 2025 e le modalità di cui all’allegata dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari;
- 6. di dare atto** che:
  - in applicazione dell’art. 27 comma 14 e 15 dell’allegato “A.5”: Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025-2027, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti

intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Maurizio Magro Malosso;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana;
- è stato rispettato il principio di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti art. 18 L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.";
- l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza - D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: [trasparenza.cittametropolitana.pa.it](http://trasparenza.cittametropolitana.pa.it).

*Palermo, 07 maggio 2025*

**L'Istruttore Amministrativo-  
Contabile**

*dott.ssa. Nunzia Silvana  
Portolano*

**L'incaricato di EQ**

*dott.ssa Stefania Di Franco*

**Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.**

*Ing. Maurizio Magro Malosso*

Allegati:

1. Certificato di pagamento n. 4 del 26 marzo 2025;

2. SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 14 marzo 2025;
3. Fattura n. 316 del 27/03/2025 - Prot. n. 25748 del 27/03/2025 - Reg. 1453 - Prog. n. 6931;
4. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
5. DURC

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'