



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

IP/ANNO 2264/2024  
Tit./Fasc./Anno 6.5.1.0.0.0/11/2006

## **DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI**

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: Lavori di adeguamento alle vigenti normative dei locali del Liceo alle vigenti normative del Liceo Classico "V. Emanuele II" di Palermo - sede di via S. da Bologna - Liquidazione e Pagamento acconto rata di saldo lavori - Impresa aggiudicataria "Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l. con sede in Gioiosa Marea (ME) - CUP D76G07000060003 - CIG: 0538377ABE

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 19/04/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del R.U.P. ing. Silvana La Gattuta, nominata con Decreto Assessoriale 20 del 20/10/2005, il Responsabile del procedimento amministrativo ha predisposto la seguente proposta di determinazione dirigenziale che sottopone all'esame del Dirigente e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi anche potenziali.

**Visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

**Visto** il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

**Vista** la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011";

**Vista** la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati";

**Vista** la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024";

**Visto** il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario";

**Visto** il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024.

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

**Visto** il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione

**Visto** il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

**Vista** la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata "E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM"

**Visto** il Decreto Assessoriale n. 20 del 20/10/2005 di nomina dell'Ing. Silvana La Gattuta quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) per il progetto denominato "Lavori di adeguamento alle vigenti normative del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo, sede di via Simone da Bologna".

**Evidenziato** che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

**Rilevato** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

**Premesso che:**

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 338 del 14/12/2006 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di adeguamento alle vigenti normative dei locali del Liceo alle vigenti normative del Liceo Classico "V. Emanuele II" di Palermo - sede di via S. da Bologna" per l'importo complessivo di € 2.441.307,0 di cui € 1.750.687,45 per lavori a base d'asta, € 41.213,72 per oneri per la sicurezza ed € 649.405,83 per somme a disposizione;
- il progetto adeguato al prezzario 2009 è risultato dell'importo complessivo di € 2.096.000,00 di cui € 2.013.904,31 per lavori a base d'asta, € 58.013,70 per oneri per la sicurezza ed € 834.081,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato espresso parere positivo del R.U.P. con Rep. n. 39 del 10/11/2009 ed è stato approvato con D.G.P. n. 393 del 01/12/2009;
- le somme occorrenti per dare esecuzione all'appalto di € 2.906.000,00 hanno trovato copertura finanziaria per € 441.307,00 al capitolo di spesa 221138 del bilancio dell'Ente anno 2004 e la restante somma è stata reperita giusta contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti del 29/12 pos. 4539839;
- con D.D. n. 105 del 01/06/2012 è stato rimodulato il quadro economico, con una variazione tra le somme a disposizione, tra le quali la somma prevista per "assicurazioni dipendenti" è passata da € 2.400,00 ad € 1.400,00 ed è stata introdotta la voce "Compenso sub-commissione ai sensi dell'art. 21 comma 11 sub 1 bis 5 della L.R. n. 20/2007" di € 500,00; gli importi complessivi sono rimasti invariati;
- a seguito di esperimento del pubblico incanto, tramite U.RE.G.A., è risultato aggiudicatario dell'appalto in oggetto il "Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l." di Gioiosa Marea (ME) che ha offerto un ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, giuste risultanze di cui ai verbali di gara dell'U.RE.G.A. - sezione provinciale di Palermo - in data 29 e 30 novembre 2010, 12 e 13 novembre 2011 e 12 marzo 2012;
- con D.D. n. 113 del 24/05/2012 della Direzione Gare e Contratti è avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
- in data 11/09/2012 è stato stipulato il contratto Rep. n. 40, registrato all'Ufficio Agenzia delle Entrate di Palermo in data 17/09/2012 al n. 331/13 AP;
- i lavori sono stati consegnati il 27/05/2013;
- per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dall'art. 12 del C.S.A. n. giorni 660 (seicentossanta) consecutivi a decorrere dalla data del verbale di

consegna del 27/05/2013 e pertanto il tempo utile doveva scadere il 17/03/2015;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 04/06/2015 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva, approvata in linea tecnica dal R.U.P., redatta ai sensi del D.L. n. 1663 del 12/04/2006 per l'importo di € 1.660.641,33 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- con la perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato incrementato di n. giorni 130 (centotrenta) rispetto ai 660 (seicentosestanta) del contratto principale;
- con nota acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 584566 del 16/11/2015 l'impresa aggiudicataria dei lavori ha richiesto una proroga di n. giorni 210 (duecentodieci);
- con D.D. n. 267 del 04/12/2015, il R.U.P. sentito il parere della D.L. ha concesso una proroga di n. giorni 180 (centoottanta), e pertanto la nuova data per l'ultimazione dei lavori è stata fissata per il 30/06/2015.

**Considerato** che dalla documentazione trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 31743 del 19/04/2024 si rileva che:

- il collaudatore ing. Giuseppe Giunchiglia, nominato collaudatore con D.D. n. 128 del 17/06/2015, ha redatto in data 6/09/2023, con appendice del 18/04/2024, il collaudo statico e tecnico amministrativo, comprendente atto unico di collaudo con verbali di visita, relazione e certificato di collaudo statico e n. 4 allegati, relazione riservata del collaudatore. L'importo liquidato dal collaudatore di cui all'atto unico di collaudo è stato di complessivi € 56.371,89 oltre IVA, pari ad € 48.068,82 (oltre IVA) al netto delle ritenute a garanzia dello 0,05% di € 8.303,07 (oltre IVA).
- in data 06/10/2023 l'impresa "Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l." di Gioiosa Marea (ME), ha costituito polizza fidejussoria n. 753616094 emessa da "Allianz S.p.A." con sede in Milano - Agenzia 4445 - Lecce Bachelet, ai fini della liquidazione e pagamento del credito residuo relativo ai lavori in argomento.;

**Visto:**

- la fattura n. 35 del 20/03/2024 emessa dall'impresa "Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l." di Gioiosa Marea (ME), accettata dal RUP in data 21/03/2024 con annotazione a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 23309 del 21/03/2024 - Registro Unico n. 1347, Prog. 4768 per l'importo di € 47.550,29 oltre € 4.755,03 per IVA al 10% per complessivi € 52.305,32 quale acconto credito residuo relativamente ai "Lavori di adeguamento alle vigenti normative dei locali del Liceo alle vigenti normative del Liceo Classico "V. Emanuele II" di Palermo - sede di via S. da Bologna";
- la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali dell'Impresa;
- il comma 629 art. 1 della Legge di stabilità 2015 che ha introdotto il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. n. 633/72 e prevede che le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. devono avvenire con il sistema dello

*split payment*, pertanto, all'atto del pagamento delle fatture deve essere versata al fornitore, soltanto la quota relativa all'imponibile, mentre la quota relativa all'IVA deve essere versata direttamente all'Erario.

**Considerato** che è necessario provvedere a liquidare e pagare la fattura n. 35 del 20/03/2024 emessa dall'impresa "Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l." di Gioiosa Marea (ME) - accettata dal RUP in data 21/03/2024 con annotazione a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 23309 del 21/03/2024 - Registro Unico n. 1347, Prog. 4768 - per l'importo complessivo di € 52.305,32 comprensivo di IVA al 10%, quale acconto del credito maturato dall'impresa per l'esecuzione dei lavori in argomento liquidato dal collaudatore con atto di collaudo del 6/09/2023 ed accertato dal RUP.

**Dato atto che** su richiesta del del R.U.P. pervenuta con nota prot. n. 31743 del 19/04/2024, è stata predisposta la presente proposta di determinazione dirigenziale.

**Atteso che** con la sottoscrizione della presente proposta il RUP dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso.

**Visto:**

- l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del T.U.E.L.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*";
- la certificazione di regolarità contributiva, acquisita agli atti della Direzione, relativa alla ditta aggiudicataria dei lavori;
- la documentazione agli atti.

**Tutto** ciò premesso e considerato

**PROPONE**

**1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2. di liquidare e pagare** come da indicazione del R.U.P., all'impresa "Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l." di Gioiosa Marea (ME), la fattura n. 35 del 20/03/2024 - accettata dal RUP in data 21/03/2024 con annotazione a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 23309 del 21/03/2024 - Registro Unico n. 1347, Prog. 4768 - quale acconto credito residuo relativo ai lavori in argomento, l'importo di € 47.550,29 quale imponibile e versare la quota pari ad € 4.755,03 relativa all'IVA al 10% direttamente a favore dell'Erario;

**4. di ottemperare** a quanto previsto dal nuovo art. 17 - ter D.P.R. 633/72;

**5. di dare atto che** la complessiva spesa di € 52.305,32 trova copertura finanziaria nell'impegno n. 1434/2023;

**6. di dare atto che:**

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 04 aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Silvana La Gattuta;
- il responsabile del procedimento, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2019, per la sola fase istruttoria del presente provvedimento, viene individuato nel dipendente Ing. Salvatore Concialdi incaricato di EQ denominata "*Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM*". Permangono in capo al R.U.P. le responsabilità procedurali e competenze attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3;
- che il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore  
Amministrativo**

*Nunzia Silvana Portolano*

**L'incaricato di EQ**

*Ing. Salvatore Concialdi*

**Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

*Ing. Silvana La Gattuta*

1. *Relazione RUP prot. 31743 del 19/04/2024;*
2. *Fattura n. 35 del 20/03/2024 - prot. n. 23309 del 21/03/2024 - reg. U. 1347 - Prog. 4768;*
3. *Polizza Fidejussoria per pagamento rata di saldo;*
4. *DURC;*
5. *Flussi finanziari;*
6. *Atto Unico di Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo;*
7. *Appendice all'Atto Unico di Collaudo del 18/04/2024.*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'