



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

IP/ANNO 2370/2024

Tit./Fasc./Anno 5.3.166.0.0.0/4/2022

## **DIREZIONE VIABILITA**

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: Lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di barriere metalliche - Strade Provinciali dell'Area Centro - di Euro 125.000,00 " . CUP: D87H22010510003 Impresa: Amelia s.r.l. Presa atto concessione proroga.

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Costantino Schiavo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Costantino Schiavo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 24/04/2024  
Il Dirigente  
Ing. Dorotea Martino

# PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

### Premesso che:

- Con D.D. n. 4508 del 13/10/2023 è stato nominato per i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs n. 36/2023, responsabile unico del progetto, l'Ing. Giacomina Maria Fasulo, già responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d. lgs 50/2016 e s.m.i., giusta D.D. n. 5561 del 15/12/2022 ;
- con D.D. n. 5998 del 28/12/2022 è stata approvata la perizia n. 86121 del 28/12/2022 per un importo complessivo di € 125.000,00 relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5670 del 13/12/2023 sono stati affidati i lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1), lett. a) del D.lgs 36/2023, in favore dell'operatore economico "AMELIA S.R.L." P. I.V.A. 02937880843 con sede in Favara (AG), che ha offerto un ribasso percentuale del 45,00% (quarantacinque/00) su un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 87.799,82, oltre oneri della sicurezza per € 2.997,07 e manodopera per € 7.453,11, per l'importo complessivo di € 98.250,00, e oltre IVA ;
- I lavori sono stati consegnati il 18/12/2023 come da relativo verbale prot. n. 94003 del 19/12/2023. I termini di esecuzione sono stati fissati in 120 giorni ( centoventi ) e di conseguenza, la data di scadenza contrattuale è stata fissata al 15/04/2024 ;
- Con D.D. n. 4508 del 13/10/2023 è stato nominato D.L. l'Ing. Giovanni Lascari ;
- Con nota prot. n. 17357 del 04/03/2024, l'ing. Giovanni Lascari ha presentato le proprie dimissioni dal contratto di lavoro subordinato in vigore con la Città Metropolitana di Palermo. Tali dimissioni hanno avuto effetto a partire dal 12/03/2024 ;
- Con Determina Dirigenziale N. 1544 del 08/04/2024, su proposta del R.U.P. Ing. Giacomina Maria Fasulo, è stato nominato il Geom. Pasquale Penio quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 comma 1) del D.Lgs. 36/2023, in sostituzione dell'Ing. Giovanni Lascari ;

### Considerato che:

- L'Impresa " Amelia s.r.l. " con pec del 08/04/2023 acquisita al ns. prot. n.28399 del 09/04/2024, ha richiesto una proroga di giorni 90 a causa dell'impossibilità di procedere alla posa in opera delle barriere metalliche per il sopraggiunto trasferimento del Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Lascari , presso altro Ente ;

- Il R.U.P. , con relazione prot. n. 32844 del 24/04/2024, ritiene opportuno la concessione di gg. 60 (sessanta), che aggiunti al termine utile contrattuale, fissano la nuova scadenza al 14/06/2024;
- L'impresa non potrà avanzare diritti e/o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali derivanti dal prolungamento del termine;

**Occorre:**

- Prendere atto della concessione di proroga concessa dal Responsabile Unico del Procedimento di giorni 60 (sessanta) , concessa all'impresa esecutrice della fornitura "Amelia s.r.l. " P. I.V.A. 02937880843 con sede in Favara (AG), che aggiunti al termine utile contrattuale fissano la nuova scadenza al 14/06/2024;

**PROPONE**

1. Di prendere atto della concessione di proroga concessa dal Responsabile Unico del Procedimento di giorni 60 (sessanta) , concessa all'impresa esecutrice della fornitura "Amelia s.r.l. " P. I.V.A. 02937880843 con sede in Favara (AG), che aggiunti al termine utile contrattuale fissano la nuova scadenza al 14/06/2024;
2. Di dare atto che l'Impresa non potrà accampare diritti e/o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali derivanti dal prolungamento del termine;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario per l'Ente.

**Il Responsabile del Procedimento**

(Sig. Costantino Schiavo)

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'