



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6581/2024
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/25/2008

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Fornitura e collocazione di contenitori mobili per la conservazione archivistica antincendio - CIG 98925885DE - Patto per il Sud - D.D.G. n. 00622 del 03/04/2020 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 26/2016 - Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici della Caserma "C.A. Dalla Chiesa" - Protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Palermo, la Regione Siciliana e il Comando Legione Carabinieri di Palermo - CUP D79G19000140001 - Impresa aggiudicataria "Lo Giudice Merfori s.r.l." con sede a Milano

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Giunchiglia.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Giunchiglia con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 19/11/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Giunchiglia, nominato R.U.P. dell'intervento con D.D. n. 511 del 20/12/2017, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "*Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati*";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024*";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario*";

Visto il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 5 aprile 2024 e ss. mm. e ii.;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre.

Vista la D.D. n. 1545 del 28 aprile 2021 di nomina dell'ing. Giuseppe Giunchiglia quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto di "Adeguamento alle norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici della Caserma "C.A. Dalla Chiesa" di Palermo".

Visto l'art. 226 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,*

n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

Evidenziato che in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.D. n. 34 del 21/01/2020 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato “Adeguamento alle norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici della Caserma “C.A. Dalla Chiesa” di Palermo” per l’importo complessivo di € 7.100.000,00 a valere su risorse del FSC 2014/2020 - Patto per il Sud;
- con D.D.G. n. 000622 del 03/04/2020 del Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, è stato finanziato il progetto esecutivo di “Adeguamento alle norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici della Caserma “C.A. Dalla Chiesa” di Palermo” per complessivi € 7.100.000,00 sul capitolo 672466 del Bilancio della Regione Siciliana;
- con D.D. n. 196 del 08/05/2020 si è stabilito che per l’affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. la gara sarebbe stata espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare d’Appalto (U.R.E.G.A.) tramite procedura di gara telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 4 della L.R. n. 13 del 19/07/2019, con inversione della fasi di gara (art. 133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), avvalendosi dell’esclusione automatica con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 13 del 19/07/2019, avvalendosi dell’esclusione automatica delle offerte con un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a seguito di esperimento della procedura negoziata, giusta verbale di gara n. 1 del 25/08/2020 e verbale di gara n. 2 del 09/09/2020 redatti dalla Commissione presso la Sezione Territoriale dell’U.R.E.G.A. di Palermo, i lavori sono stati aggiudicati all’O.E. RE.CO.GE. s.r.l con sede in Paternò (CT), per l’importo netto contrattuale pari ad € 3.863.726,03 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 328.626,34 oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d’asta del 21,352% offerto in sede di gara;

- con D.D. n. 429 del 27/10/2020, verificato il possesso dei requisiti richiesti e le certificazioni di rito, l'aggiudicazione dei lavori è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 23/12/2020 è stato stipulato il contratto d'Appalto Rep. n. 04/2020 del 23/12/2020;
- in data 11/01/2021 i lavori sono stati consegnati, all'impresa affidataria giusta verbale di consegna lavori di pari data, hanno avuto inizio in data 02/02/2021 e sono in corso di realizzazione;
- ai fini della prosecuzione dei lavori, si è reso necessario procedere all'affidamento della "Fornitura e collocazione di contenitori mobili per la conservazione archivistica antincendio";
- con D.D. n. 1436 del 21/04/2021 è stato individuato l'ufficio di D.L. con D.O. con funzioni specialistiche nella persona dell'Ing. Daniele Niosi, Funzionario tecnico in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative, dipendente di questo Ente;
- con D.D. n. 2745 del 16/06/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo alla "Fornitura e collocazione di contenitori mobili per la conservazione archivistica antincendio" nell'ambito del progetto "Adeguamento alle norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici della Caserma "C.A. Dalla Chiesa" - Comando Legione Sicilia dell'Arma dei Carabinieri" di cui al finanziamento "Patto per il Sud - D.D.G. n. 00622 del 03/04/2020 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 26/2016" per l'importo complessivo di € 265.000,00 di cui € 213.616,64 per importo a base d'asta della fornitura e collocazione ed € 51.383,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul ME.PA di CONSIP S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, previa consultazione di n. 5 (cinque) O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Considerato che:

- in data 19 luglio 2023 e successivamente in data 22 agosto 2023 sono state espletate dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di gara n. 1 del 19 luglio 2023 - prot. n. 56189 del 01/08/2023 - e verbale di gara n. 2 del 22 agosto 2023 - prot. n. 60362 del 23 agosto 2023 - ed il Seggio di gara, esaminate le offerte pervenute, ha individuato come migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso, quella presentata dall'O.E. "Lo Giudice Merfori s.r.l." - P. IVA 03705240822 - con sede in Milano - che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo a base di gara di € 213.616,64 pari ad € 6.408,50 e pertanto l'importo netto risulta di € 207.208,14 oltre IVA al 22% e pertanto, è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 3826 del 05/09/2023 è stato approvato il predetto verbale, aggiudicato l'appalto ai sensi dell'art.32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'appalto e si è dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 e 33 comma 1 dello stesso decreto l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- con D.D. n. 5555 del 06/12/2023 è stato dichiarato efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., eseguita dal RUP con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione di cui alla D.D. n. 3826 del 05/09/2023, dell'appalto relativo alla "Fornitura e collocazione di contenitori mobili per la conservazione archivistica antincendio - CIG 98925885DE - Patto per il Sud - D.D.G. n. 00622 del 03/04/2020 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 26/2016 - Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici della Caserma "C.A. Dalla Chiesa" - Protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Palermo, la Regione Siciliana e il Comando Legione Carabinieri di Palermo - CUP D79G19000140001" all'impresa "Lo Giudice Merfori s.r.l." - P. IVA 03705240822 - con sede in Milano, per l'importo netto contrattuale di € 207.208,14 oltre IVA al 22%;
- in data 21/12/2023/08/2024 è stato consegnato l'appalto sotto riserva di legge, alla ditta aggiudicataria come da verbale consegna di pari data;
- in data 06/05/2024 è stato stipulato il contratto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - acquisito agli atti della Direzione con prot. 35094 del 06/05/2024 (Reg. n. 25 del 06/05/2024) - con la ditta affidataria della fornitura.

Richiamato il parere n. 41/24 del 25/09/2024, trasmesso con prot. n. 84458 del 22/10/2024, con il quale il sottoscritto RUP approva perizia di variante e rappresenta che:

- il progetto prevedeva la fornitura e collocazione di n. 4 armadi su locali adiacenti siti al piano terra della palazzina 2B"; a seguito di sopravvenuta disposizione dell'ufficio Logistica dei Carabinieri uno dei quattro armadi dovrà essere collocato in locale in cui è presente un armadio compattabile dell'Arma; pertanto necessita smontare l'armadio esistente, trasportarlo nel locale indicato dall'Ufficio svuotandolo dai volumi esistenti;
- su richiesta del RUP è stata pertanto redatta dal D.E.C. apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro somme del finanziamento originario, prevedendo un aumento della spesa di € 7.178,00 pari al 3,46% rispetto all'importo del contratto originario e comunque inferiore al 50%, oltre IVA al 22%;
- alla copertura finanziaria della maggiore spesa si provvederà mediante utilizzo degli "imprevisti" per € 969,83, quota parte del "ribasso d'asta" per € 6.383,06 e quota parte di "IVA su ribasso d'asta" per € 1.404,27 dando atto che l'importo complessivo del finanziamento dell'opera impegnato, rimane invariato rispetto all'importo originario;
- il quadro tecnico economico di perizia è il seguente:

Quadro Economico	Originario Euro	Quadro Post Gara Euro	Perizia di Variante Euro	Differenze Euro
Fornitura e collocazione	213.616,64	213.616,64	221.016,64	
Ribasso d'asta 3,00%		6.408,50	6.630,50	
IMPORTO fornitura a Base d'Asta	213.616,64	213.616,64	221.016,64	
Importo fornitura ribassato del 3,00%		207.208,14	214.386,14	7.178,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su fornitura 22%	46.995,66	45.585,79	47.164,95	1.579,16
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 D. Lgs. n. 36/2023)	3.417,87	3.417,87	3.417,87	
Imprevisti	969,83	969,83	0,00	- 969,83
Totale Somme a Disposizione Amministrazione	51.383,36	49.973,49	50.582,82	
R.A. 3,00%		6.408,50	25,44	- 6.383,06
IVA su r.a.		1.409,87	5,60	- 1.404,27
<i>Totale Ribasso asta + IVA</i>		7.818,37	31,04	
IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00

- dall'analisi del quadro economico comparato sopra riportato si evince come le variazioni rimangono nell'ambito delle somme del finanziamento originario dell'appalto; l'incremento dell'importo contrattuale è pari a € 7.178,00 inferiore al 50% rispetto all'importo contrattuale originario;
- l'importo della fornitura al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 214.386,14 con un incremento di € 7.178,00 rispetto all'importo contrattuale originario che trova copertura finanziaria tra le Somme a Disposizione del quadro economico di progetto rimodulato a seguito dell'esperienza delle procedure di gara giusta D.D. n. 5555 del 06/12/2023 (Prog. 4075/2023) per € € 969,83 alla voce "imprevisti", per € 6.383,06 quale quota parte del "ribasso d'asta" ed € 1.404,27 quota parte di "IVA su ribasso d'asta";
- per l'introduzione delle ulteriori lavorazioni e modifiche, i tempi contrattuali vengono incrementati di n. giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.
- il sottoscritto RUP a seguito approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, avendo proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.50/2023 consentono di disporre di varianti in corso d'opera, esprime parere favorevole alla perizia di variante redatta dal DEC e la approva;

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE:	"PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Fornitura e collocazione di contenitori mobili per la conservazione archivistica antincendio - CIG
-----------------	---

98925885DE - Patto per il Sud - D.D.G. n. 00622 del 03/04/2020 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 26/2016 - Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici della Caserma "C.A. Dalla Chiesa" - Protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Palermo, la Regione Siciliana e il Comando Legione Carabinieri di Palermo - CUP D79G19000140001 - Impresa aggiudicataria "Lo Giudice Merfori s.r.l." con sede a Milano"
--

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. prot. n. 84458 del 22/10/2024, l'incaricato della E.Q. di supporto amministrativo, ing. Salvatore Concialdi, con la collaborazione del dipendente sig.ra Nunzia Silvana Portolano, ha predisposto la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*".

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa alla "Fornitura e collocazione di contenitori mobili per la conservazione archivistica antincendio - CIG 98925885DE - Patto per il Sud - D.D.G. n. 00622 del 03/04/2020 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 26/2016 - Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-

archeologici della Caserma "C.A. Dalla Chiesa" - Protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Palermo, la Regione Siciliana e il Comando Legione Carabinieri di Palermo - CUP D79G19000140001", composta da:

- o Parere Tecnico Rep. n. 41/24 del 25/09/2024 reso dal R.U.P. (art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023);
- o relazione tecnica;
- o analisi prezzi unitari;
- o computo metrico estimativo;
- o quadro economico;
- o schema atto di sottomissione;

strutturata come da quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico Perizia di Variante Importi in Euro	
Importo fornitura	221.016,64
IMPORTO A BASE D'ASTA	221.016,64
Ribasso d'asta 3,00%	6.630,50
Importo fornitura ribassato del 3,00%	214.386,14
Importo contrattuale	214.386,14
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA su fornitura 22%	47.164,95
Incentivi per funzioni tecniche	3.417,87
Imprevisti	0,00
Totale Somme a Disposizione	50.582,82
<i>R.A. 3,00%</i>	<i>25,44</i>
<i>IVA su r.a.</i>	<i>5,60</i>
<i>Totale Ribasso asta + IVA</i>	<i>31,04</i>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	265.000,00

3. di dare atto che:

- dall'analisi del quadro economico sopra riportato, si evince che l'importo della al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 214.386,14 con un incremento di € 7.178,00 rispetto all'importo contrattuale originario che trova copertura finanziaria tra le Somme a Disposizione del quadro economico di progetto rimodulato a seguito dell'esperimento delle procedure di gara giusta D.D. n. 5555 del 06/12/2023 (Prog. 4075/2023) per € 969,83 alla voce imprevisti", per € 6.383,06 quale quota parte del "ribasso d'asta" ed € 1.404,27 quota parte di "IVA su ribasso d'asta";
- per l'introduzione delle ulteriori lavorazioni e modifiche, i tempi contrattuali vengono incrementati di n. giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;

4. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile

2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Giuseppe Giunchiglia;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 106 comma 14 del d.lgs. 50/2016 il RUP provvederà ad assolvere gli obblighi di comunicazione e di trasmissione all'ANAC,
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

Ing. Giuseppe Giunchiglia

Allegati:

1. Parere tecnico rep. n. 41/24 del 25/09/2024;
2. Relazione tecnica;
3. Analisi Prezzi Unitari;
4. Computo Metrico estimativo;
5. Quadro Economico;
6. Schema Atto Sottomissione.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'