


CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

LICEO SCIENTIFICO "N. PALMERI"
Piazza Sansone n° 12 – Termini Imerese

Lavori di adeguamento alle normative vigenti in
tema di impianti elettrici, protezione scariche
atmosferiche, abbattimento barriere architettoniche
e prevenzione incendi

CITTA' METROPOLITANA PALERMO
DIREZIONE EDILIZIA SVOLASTICA, SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI
esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011, n° 12, e
s.m.i. e si valida il progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016, n° 50.
Rep. n° 23/17 del 19 SET. 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Giunchiglia



ELABORATO M agg.	CRONOPROGRAMMA
	Aggiornato nei prezzi al prezzario Regione Siciliana 2013 e al D.Lgs. 50/2016
	DATA:

PROGETTAZIONE

Ing. Daniele Niosi

Collaboratore alla progettazione
Geom. Santo Dionisi



LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "N. PALMERI" - TERMINI IMERESE

Descrizione	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana
Installazione e smontaggio cantiere																		
SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																		
Scavi per collegamenti imp. Elettrico																		
Demolizioni tramezzi (PT - P1 - P2)			PIANO SECONDO															PIANO
Demolizioni pavimenti e rivestimenti (PT - P1 - P2)			PIANO SECONDO															
Rimozione infissi		PIANO SECONDO															PIANO PRIMO	
OPERE MURARIE																		
Muratura per chiusura vani					PIANO SECONDO													
Tramezzi					PIANO SECONDO													
Vespai (ingresso P.T.)																		
Montaggio Ponteggio (copertura scala esterna)																		
Smontaggio Ponteggio (copertura scala esterna)																		
Dismissione imp. Protezione scariche atmosferiche																		
F. e C. copertura scala esterna																		
Installazione box portineria PT																		
CONGLOMERATI																		
Calcestruzzo x chiusura collegamenti elettrici in scavo																		
Conglomerato bituminoso per chiusura collegamenti elettrici																		
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI																		
Pavimentazione (locale gruppo elettrogeno)																		
Massetto per pavimenti									PIANO SECONDO									
Pavimentazione										PIANO SECONDO								
Rivestimento pareti con piastrelle											PIANO SECONDO							
Levigatura pavimenti												PIANO SECONDO						
Lucidatura pavimenti													PIANO SECONDO					
INTONACI, TINTEGGIATURA e VERNICIATURA																		
Intonaco per interni												PIANO SECONDO						
Intonaco antincendio													PIANO SECONDO					
Tinteggiatura per interni																	PIANO SECONDO	
Verniciatura infissi																		
INFISSI																		
Infissi per esterni																		
Infissi per interni (porte)																		
REALIZZAZIONE BAGNI PER DISABILI																		
Dismissione pavimenti									PIANO SECONDO									
Dismissione rivestimenti									PIANO SECONDO									
Pavimentazione										PIANO SECONDO								
Rivestimento pareti con piastrelle											PIANO SECONDO							
Collocazione di mobile monoblocco attrezzato per H																		
Collocazione di lavabo ergonomico per H																		
Collocazione accessori WC H																		
IMPIANTO ELETTRICO																		
Dismissione condutture e apparecchiature esistenti					PIANO SECONDO													
Realizzazione linee dorsali principali								PIANO SECONDO										
Realizzazione dorsali secondarie								PIANO SECONDO										
Realizzazione punti luce										PIANO SECONDO								
Realizzazione punti presa										PIANO SECONDO								

