

## **PREMESSA**

La formulazione del Programma delle Opere Pubbliche, per il triennio 2011-2013, ha come piattaforma di riferimento il Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale (Deliberazione n. 055/c del 09/07/2009). Ciò in quanto i lavori d'aula relativi all'approvazione del P.T.-OO.PP. 2010- 2012 non sono pervenuti ad un esito definitivo.

Si consideri, però, tale piattaforma come la base su cui si innestano due insiemi, ovvero due gruppi complessi di variazioni, le cui rappresentazioni sono di seguito riportate come **Gruppo I) e Gruppo II).**

Il **Gruppo I)** è costituito da quelle variazioni/modifiche riferite all'esito dello Schema di P.T.-OO.PP. 2010-2012, approvato dalla G.P. con delib.ne n. 81 del 27/04/2010, mentre il **Gruppo II)** si riferisce a quell'insieme di variazioni elaborate successivamente allo Schema 2010-2012.

## **1. Introduzione metodologica**

Il Programma Triennale Opere Pubbliche è regolato, come ormai noto, dall'art.14 della Legge 11/02/94 n.109, coordinato con le norme della L.R. 7/02 e L.R. 7/03, nonché da specifiche disposizioni emanate dalla Regione finalizzate, prevalentemente, ad orientare l'organizzazione delle informazioni su ciascun intervento infrastrutturale attraverso schede specifiche che le raccolgono.

Da ultimo si registra l'emanazione del Decreto dell'Assessore Reg.le LL.PP. del 19/11/2009 (pubblicato sulla G.U.R.S. n.58 del 18/12/2009) il quale sostituisce il precedente Dec. Ass.le 3 ottobre 2003 (GURS n. 48 07/11/03), e detta una disciplina innovativa sulla base delle modifiche apportate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, per la quale, tra l'altro, le precedenti n.7 schede - da predisporre, approvare e quindi inviare all'Osservatorio dei Lavori Pubblici - vengono ridotte a n.3.

Tale impostazione, pur se recepita in Sicilia con cinque anni di ritardo, risponde al tentativo di semplificare e razionalizzare l'iter redazionale del P.T.-OO.PP. ma probabilmente non incide in modo definitivo sulla decodifica immediata dei dati e delle informazioni contenute nel documento.

Al fine di favorire comunque la comprensibilità del documento si illustrano qui di seguito, e brevemente, i contenuti delle schede (1,2,3) che compongono il P.T.-OO.PP. :

### **Scheda n.1 - Quadro delle risorse disponibili**

---

**RELAZIONE**  
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 16- L. n. 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e smi				
Stanziamenti di bilancio				
Altro (1)				
<b>Totali</b>				

In questa Scheda, ovvero *Quadro delle disponibilità finanziarie*, vengono sommati e distribuiti, anno per anno e nel triennio, gli importi, suddivisi per tipologie di risorse, attraverso cui l'Amministrazione ritiene di potere fare fronte alla realizzazione degli interventi e quindi all'attuazione del Programma.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

### Scheda n.2 - Articolazione della copertura finanziaria ; 2b - Elenco degli immobili da trasferire

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SIN (4)	Importo
							TOTALE							

Nella Scheda 2 è contenuto, nella sua globalità, il Programma triennale delle opere pubbliche. Le opere vengono elencate, a cominciare dalla 1<sup>a</sup> annualità, in blocchi di interventi suddivisi secondo *Categoria* e *Tipologia* (tab.1 e tab.2 Dec. Ass. Reg.le LL.PP. 19/11/2009 così come di seguito riportate) ed in ordine crescente sulla base della progressione numerica dei codici. (Es.: Ctg. 01 *Opere stradali* - Tip.01 *Nuova costruzione* - e così via). Il *nr. progressivo* (v. Scheda) altro non è che l'ordine numerico che risulta da quel modello con cui vengono elencate le opere ed ha una funzione identificativa immediata, valida solo per un singolo ptoopp. Il *cod. interno Amm.ne* è una chiave che identifica l'intervento per le finalità relative al *Data Base* interno con cui vengono gestiti i programmi



## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

### Scheda n.3 - Elenco annuale

### ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amministrazione (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (SN)	Amb (SN)			TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI
					TOTALE								

Nella **Scheda 3** è contenuto l'*Elenco annuale* dei lavori da avviarsi nella prima annualità del Programma. In tale Elenco, che corrisponde al blocco del primo anno già contenuto nella Scheda 2, vengono riportati dati aggiuntivi ( le finalità secondo la tab.5

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

(v. spazio a seguire), la conformità ambientale e urbanistica e **l'ordine di priorità, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli (1 – 2 – 3 )**.

Tale innovazione deve essere opportunamente sottolineata perché costituisce anzitutto una sensibile variazione rispetto al passato. La precedente impostazione difatti prevedeva che l'ordine di priorità venisse esteso al triennio e che tale ordine (a norma del precedente Dec. Ass. Reg.le LL.PP. 03/10/2003) si componeva di due sotto ordini (priorità di categoria e c.d. ulteriore) e infine della priorità assoluta determinando un'oggettiva complicazione.

Si ritiene opportuno, inoltre, riportare qui di seguito, avendo come riferimento l'art.14 del testo della Legge 11/02/94 n.109, coordinato con le norme della L.R. 7/02 e L.R. 7/03, le principali caratteristiche che contraddistinguono il documento denominato Programma triennale delle opere pubbliche :

- Il programma riguarda interventi di importo superiore a 100.000 euro;
- Anche la manutenzione deve trovare riscontro nel programma (per l'inserimento è sufficiente la stima sommaria dei costi);
- L'inclusione di un lavoro nell'Elenco annuale è subordinata per i lavori inferiori a 1.000.000 di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 alla previa approvazione di progettazione preliminare.
- Il programma deve prevedere un ordine di priorità nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
- Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la

## **RELAZIONE**

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

- Lo schema deve essere pubblicato per 60 gg. consecutivi .

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

Appendice all'Introduzione metodologica

Tabelle 1,2,3,4,5

(allegate al Decreto dell'Assessore Reg.le LL.PP. del 19/11/2009 (pubblicato sulla G.U.R.S. n.58 del 18/12/2009))

Tabella 1 - Tipologie	
Codice	Descrizione
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione Ordinaria
07	Manutenzione Straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

Codice		Descrizione
A01	01	STRADALI
A01	02	AEROPORTUALI
A01	03	FERROVIE
A01	04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	05	DIFESA DEL SUOLO
A02	11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	15	RISORSE IDRICHE
A02	99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	40	ANNOVA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	10	EDILIZIA ABITATIVA
A05	11	BENI CULTURALI
A05	12	SPORT E SPETTACOLO
A05	30	EDILIZIA SANITARIA
A05	31	CULTO
A05	32	DIFESA
A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA
A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato	
Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
99	altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata	
Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

Tabella 5 - Finalità	
Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

## 2. GRUPPO I)- // VARIAZIONI-MODIFICHE //

### 2.1 Stato di attuazione del Programma 2009-2011

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma ciò che va preso in esame, preliminarmente, è l'Elenco annuale 2009 dell'ultimo PT – OO.PP 2009/2011 approvato (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 055/c del 09/07/2009).

#### 2.1.1 Opere che fuoriescono

Su un totale di **n.148** interventi, previsti per l'annualità **2009**, **n. 37** interventi, (così come riportati nello schema seguente) fuoriescono per le motivazioni specificatamente indicate, di cui **n.33**, per un importo di **€ 60.626.907,00** di investimento, in quanto cantierabili e/o già appaltati e **n.4**, interventi fuoriescono per altre motivazioni (v. indicazione specifica a fianco indicata). Mentre per la II<sup>^</sup> e la III<sup>^</sup> annualità **n.5** interventi fuoriescono dal PT per variazioni, etc., intervenute nel nuovo quadro programmatico.

n. progr.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Importo totale intervento	Fonte finanziaria	2009	2010	2011	ex priorità assoluta	Motivazione della fuoriuscita dell'intervento
01	07	08	Lavori di risanamento e adeguamento alle normative vigenti in materia di agibilità sicurezza ed igiene ed eliminazione barriere architettoniche della sede del L.C. " V.E. II° "- Palermo. (Importo complessivo: Euro 2.441.307,00 di cui finanziati con avanzo da amministrazione 2004 Euro 441.307,00).	€ 2.441.307,00	BOP	€ 2.000.000,00			<b>1</b>	APPROVATO E FINANZIATO

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

02	07	08	Lavori di bonifica dall'amianto di tutti gli immobili di proprietà (edifici scolastici, caserme ed uffici) in Palermo e provincia. (finanziato con fondi già disponibili - avanzo amm.ne).	€ 500.000,00	Fondi propri	€ 0,00			<b>5</b>	APPROVATO E FINANZIATO
03	07	01	S.P. n.2 di "Fellamonica": Partinico-S.Cipirello-.S.P. n.4 di Portella di Poirà: S. Cipirello-Corleone. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	€ 1.000.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 0,00			<b>6</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
04	07	01	S.P. n. 14 "Di Casalgiordano". Lavori di rifacimento del piano viario e di alcune opere di corredo e di presidio.	€ 1.300.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 0,00			<b>8</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
05	07	01	S. P. n. 84 di Vicari. Lavori di M.S. per ripristino di tratti in frana e sistemazione piano viario.	€ 5.750.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 5.707.557,00			<b>12</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

06	07	01	SP. N. 38 di Belmonte e Santa Cristina. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa e la stabilizzazione del corpo stradale in tratti ammalorati, messa in sicurezza e ripresa della sovrastruttura stradale dalla progressiva Km. 10+600 alla progressiva Km. 23+100.	€ 2.500.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 2.473.727,00			<b>14</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
07	07	01	S.P. n. 37 di Gibilrossa. Intervento di sistemazione risanamento e messa in sicurezza della galleria paramassi a prog.va km.ca 2+500 circa ripresa della sovrastruttura stradale ed opere varie di finitura.	€ 2.355.600,00	comma 1152 L.296/06	€ 2.331.327,00			<b>16</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
08	07	01	SP 109 "di Favarotti" B° Favarotti Case Marcianti: lavori di M.S. per la sistemazione di un tratto in frana e la ripresa del piano viabile.	€ 500.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 474.667,00			<b>18</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
09	07	01	S.P. n. 5 "di Altofonte". Lavori di M.S. per la sistemazione del corpo stradale, regimazione delle acque, ripresa del piano viabile ed opere di corredo del tratto dallo svincolo sulla S.S. 624 Palermo Sciacca all'abitato di Altofonte.	€ 600.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 575.727,00			<b>20</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

10	07	01	Ex consortile 38 " di Torretta". Lavori di M.S. per il ripristino del transito ed il consolidamento di dissesti, nel tratto tra prog. va 6+500 ( bivio con la ex C.le 36) a prog. va 9+370 e sistemazione della pista agricola e dei tratti in disuso della S.P. 65 per il collegamento con lo svincolo della S.P. 106 sulla SSV Palermo-Sciacca).	€ 2.500.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.468.727,00		<b>24</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
11	07	01	S. P. n. 77/bis di Bolognetta e Villafrati. Lavori di consolidamento e sistemazione tratti dissestati.	€ 1.500.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 2.469.727,00		<b>26</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
12	07	01	S.P. n. 32 "Di Bompietro": B° Trinità - Chiarisi - Bompietro- B° Ragona km. 8+300. Traversa interna km. 2+171 S.P. km.6+129. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati.	€ 750.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 725.940,00		<b>28</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

13	07	01	SP 67 di Mirto B° Borgetto - Portella Guastella: lavori di ripresa del piano viario, consolidamento di tratti saltuari e costruzione di opere di presidio e corredo.	€ 600.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 576.227,00			<b>30</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
14	07	01	SP. n. 12 di Contessa. Campofiorito-Contessa Entellina-B° Piangipani. Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione del tronco da Campofiorito a Contessa.	€ 1.800.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.775.727,00			<b>32</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
15	04	01	SR 23 Castelbuono - S. Guglielmo - Liccia: Lavori di ricostruzione di due muri diruti a prog.va 5+0150 e prog.va 5+150 e sistemazione del corpo stradale.	€ 1.500.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.468.727,00			<b>35</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
16	07	01	S.P. n. 82 del Giardo. Lavori di M.S. per ripristino tratti in frana e sistemazione del piano viario.	€ 6.800.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 6.753.656,00			<b>37</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

17	07	01	S.P. n.6 di Baucina e Ventimiglia-Svincolo Cannizzaro-Baucina-Ventimiglia-Trabia. Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere di corredo.	€ 1.700.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.675.727,00			<b>39</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
18	07	01	SP.n.107 "Di Capparini": B° Calatrasi (SSV Pa-Sciacca) - B° Capparini - B° Gamberi. Lavori di M.S.per il risanamento della sede viaria, opere di corredo.	€ 3.200.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 3.166.967,00			<b>42</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
19	07	01	S.P. n.44 "Di Ponte Alvano: Roccamena - Ponte Alvano". Lavori di M.S. per il risanamento dei dissesti e tratti in frana dalla progr.va km.ca 0+000 alla prog.va km.ca 17+800. (1° stralcio dalla km.ca 0+000 alla km.ca 3+500 di un progetto preliminare generale di Euro 12.000.000,00)	€ 2.800.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 2.768.407,00			<b>44</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
20	07	01	S.P. n.50 "di Giuliana": B° Fontanelli-Giuliana - B° S. Giovanni - B° Frasconi. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza e ripresa del piano viabile.	€ 1.870.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.841.807,00			<b>46</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

21	07	01	SP n. 61 "di Casteldaccia". Lavori di M.S. per la costruzione di opere di presidio e di corredo e la sistemazione del piano viario.	€ 1.030.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.006.727,00			<b>48</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
22	07	01	SP 8 di Valledolmo: lavori di M.S. per il consolidamento di tratti in frana a km 13+300 e 18+800 e la ricostruzione di muro di sostegno ammalorato a km 2+300.	€ 1.900.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.872.181,00			<b>50</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
23	07	08	Lavori di adeguamento impiantistico per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni locali sede di lavoro dell'Ente. (Istituti scolastici provinciali e uffici) in Provincia.	€ 200.000,00	Regione	€ 200.000,00			<b>51</b>	L'opera non viene mantenuta perché la finalità dell'intervento viene diversamente rimodulata
24	07	01	Strada ex cons.le n.55 di collegamento della Diga Garcia: lavori di M.S. per la riparazione di tratti in frana e ripresa della pavimentazione stradale.	€ 960.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 935.147,00			<b>52</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

25	07	01	Intercomunale n.3 di Borgo Vicarietto: lavori di M.S. dei tratti ammalorati e la ripresa del piano viario in tratti saltuari.	€ 1.250.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.224.394,00			<b>54</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
26	07	01	Intervento di messa in sicurezza della S.P. n.1 "di Montelepre": tratto Montelepre - Partinico.	€ 1.800.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.775.727,00			<b>56</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
27	07	01	SP n. 121. Lavori di M.S. per la costruzione opere di presidio e di corredo, sistemazione del piano viario e segnaletica stradale.	€ 1.650.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.625.727,00			<b>58</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
28	07	01	SP n.17 "di Balestrate". Lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale ed opere di corredo.	€ 1.020.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 995.727,00			<b>60</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

29	07	01	S.P. n.123 di Piedigrotta. Lavori di consolidamento frana al Km 1+000 e ripresa tratti dissestati.	€ 1.550.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.523.126,00			<b>62</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
30	07	01	SP 77 "di Misilmeri e Bolognetta": Misilmeri - Bolognetta. Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale e opere di corredo.	€ 1.400.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 1.375.727,00			<b>64</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
31	07	33	Palazzo Comitini progetto di M.S. per il ripristino e revisione delle coperture. (avanzo amm.ne cap.215131-imp.3062/08)	€ 300.000,00	Fondi propri	€ 0,00			<b>65</b>	Opera già appaltata
32	07	01	S. P. n. 58 di Sclafani. Lavori di M.S. per la ricostruzione di un muro ammalorato a prog.va 4+300 e la sistemazione del piano viario in tratti saltuari da prog.va 4+300 a B° Mandragiumenta.	€ 2.400.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 2.370.019,00			<b>66</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

33	07	01	S.P. n. 16 "della Traversa" lavori di M.S. per la sistemazione di tratti in frana ed il ripristino del transito, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere varie di finitura.	€ 3.000.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 2.971.127,00		<b>68</b>	L'opera fuoriesce in quanto inserita in calendario per l'espletamento della gara o già aggiudicata come riferisce l'area viabilità con nota prot. n.31156 del 11.03.2010
34	07	08	M.S. impianti tecnologici istituti scolastici.	€ 400.000,00	Regione	€ 400.000,00		<b>83</b>	APPROVATO E FINANZIATO
35	01	88	Infrastrutture per la fruizione turistico-sportiva di piano Battaglia, rimozione impianto a funi "Sparviero" e sostituzione con seggiovia. (Importo progetto: Euro 2.500.000,00 finanziato per Euro 1.532.547,66 con residui imp. 4124/04).	€ 2.500.000,00	Credito sportivo	€ 967.452,34		<b>131</b>	L'opera fuoriesce in quanto non riproposta dalla Dir.ne in quanto si procede ad unificare i due progetti "Sparviero" e "Scoiattolo" e seguire la procedura dell'appalto di fornitura con posa in opera con le procedure D.to Lgs n.163/2006.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

36	01	88	Infrastrutture per la fruizione turistico-sportiva di piano Battaglia, rimozione impianto a funi "Scoiattolo" e sostituzione con una nuova.	€ 700.000,00	Credito sportivo	€ 700.000,00		<b>132</b>	L'opera fuoriesce in quanto non riproposta dalla Dir.ne in quanto si procede ad unificare i due progetti "Sparviero" e "Scoiattolo" e seguire la procedura dell'appalto di fornitura con posa in opera con le procedure D.to Lgs n.163/2006.
37	07	08	Trasformazione a metano e manutenzione straordinaria impianti termici istituti scolastici.	€ 400.000,00	Regione	€ 400.000,00		<b>135</b>	L'Opera viene soppressa in quanto il progetto deve essere rimodulato per partecipare ai bandi P.O. FESR
38	07	01	SP. N. 78 "Di Ponte Morello" - B° Morello km. 10+000. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati.	€ 750.000,00	comma 1152 L.296/06	€ 750.000,00		<b>223</b>	L'opera viene soppressa in quanto i lavori di che trattasi sono ricompresi nell'intervento "S.P. n. 78 "Di Ponte Morello": Lercara - B° Morello. Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento (...)da km. 0+000 a km. 10+000 (fine tratto)"di cui alla ctg.01 Tp.07 anno 2012.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

39	07	08	Trasformazione a metano e manutenzione straordinaria impianti termici istituti scolastici.	€ 400.000,00	Regione		€ 400.000,00	270	<b>L'opera viene soppressa in quanto non riproposta dalla direzione</b>
40		01	Progetto per il monitoraggio della sicurezza e delle condizioni metereologiche dei siti esposti al rischio connesso ai fenomeni atmosferici nel territorio provinciale.	€ 241.600,00	POR		€ 241.600,00	275	<b>In sede di rimodulazione del programma non si è ritenuto necessario mantenere quest'opera</b>
41	07	40	Rifunzionalizzazione del foro boario di Gangi per ospitare una stazione di ingrasso e centro di ricerca.	€ 281.000,00	POR		€ 281.000,00	297	<b>L'opera fuoriesce su richiesta della Dir.ne in quanto l'opera era stata prevista in dipendenza di un progetto proposto e portato avanti dalla Direzione che poi non ha avuto seguito.</b>

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

42	07	08	Trasformazione a metano e manutenzione straordinaria impianti termici istituti scolastici.	€ 400.000,00	Regione		€ 400.000,00	321	L'opera viene soppressa in quanto non riproposta dalla direzione
----	----	----	--	--------------	---------	--	--------------	-----	--

Nel complesso si registra quindi una fuoriuscita dal P.T.- OO.PP. 2009 – 2011 di n. **42** interventi su un totale di n. **407** interventi. Il permanere delle restanti opere, per quanto concerne l'Elenco annuale è dovuto a due principali ordini di ragioni: la prima, che riguarda la quasi totalità delle opere, concerne ritardi nell'emanazione di provvedimenti di finanziamento dipendenti da organi esterni ovvero difficoltà nell'attivazione di fonti finanziarie, la seconda è riferibile a problemi sorti nelle fasi di progettazione delle opere.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> **Sussiste un ulteriore nucleo di interventi che fuoriesce in fase successiva, ovvero di seguito all'approvazione dello Schema 2010 -2012, e che viene trattato all'interno del c.d. Gruppo II) (vedi Cap.3.2)**

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

### 2.2 Modifiche al programma

#### 2.2.1 I<sup>a</sup> annualità: Inserimenti in posizione avanzata

Per quanto concerne l'Elenco annuale è opportuno segnalare i seguenti inserimenti in posizione avanzata delle opere sottospecificate.

- INTERVENTI PROVENIENTI DALLA II<sup>a</sup> E III<sup>a</sup> ANNUALITÀ' (EX PTOOPP 2009/2011) A I<sup>a</sup> ANNUALITÀ': 2011 CON A FIANCO INDICATA LA RELATIVA MOTIVAZIONE :

Numero progressivo/ID	Tipologia	Categoria	Descrizione	Direzione	Livello di progettazione e R.U.P.	Stima dei costi del programma			vecchia priorità assoluta	motivazione anticipazione
						2011 (1°anno)	2012 (2°anno)	2013 (3°anno)		
<b>COD.10</b>	da II <sup>a</sup> a I <sup>a</sup> annualità									
38/430	01	06	Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW picco presso I.P.S.I.A. M.O. Corbino sito in Via Verona n.2 a Partinico.	39	Esecutivo RUP. Ing. S. Pampalone	€ 248.000,00			234	Livello progettazione esecutivo.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>42/71</b>	01	08	Bagheria - Liceo Classico "F. Scaduto" ampliamento.	22	Esecutivo RUP: Arch. M.R. Di Benedetto	€ 3.508.727,21		258	In sede di riformulazione programmatica l'Amm.ne, per esigenze riscontrate a livello territoriale ritiene di anticipare l'intervento.
<b>92/455</b>	01	90	Realizzazione di una elisuperficie H24 nel Comune di Petràlia Sottana.	33	Preliminare RUP: Ing. S. Serio	€ 470.000,00		266	Partecipazione bando POFESR anticipazione dal 2011 al 2010
<b>93/593</b>	01	90	Progetto per la realizzazione di una elisuperficie H24 nel comune di Belmonte Mezzagno.	33	Preliminare RUP: Ing. S. Serio	€ 470.000,00		274	Partecipazione bando POFESR anticipazione dal 2011 al 2010
<b>COD.8</b>	<b>da III^ a I^ annualità</b>								
<b>31/61</b>	99	05	Riqualificazione del pontile a mare di Mondello (PA).	32	Preliminare RUP: Ing. F. Speciale	€ 1.714.000,00		306	In funzione della salvaguardia delle condizioni di sicurezza, in un luogo a forte vocazione turistico- ambientale

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>67/486</b>	07	08	Liceo Scientifico "G. Galilei" Completamento interventi di rifacimento prospetti ed infissi esterni e manutenzione straordinaria copertura.	20	Stima RUP: Ing. V. Randazzo	<b>€ 500.000,00</b>		293	Urgenza intervento in dipendenza di distacchi di intonaco
<b>94/675</b>	01	90	Progetto per la realizzazione di una elisuperficie H24 nel comune di Montemaggiore Belsito.	33	Preliminare RUP: Ing. S. Serio	<b>€ 470.000,00</b>		389	Partecipazione bando POFESR anticipazione dal 2012 al 2010 mancano dati finalità e tempi di esecuzione

- INTERVENTI PROVENIENTI DALLA III<sup>^</sup> ANNUALITÀ' (EX PTOOPP 2009/2011) A II<sup>^</sup> ANNUALITÀ': **2012** CON A FIANCO INDICATA LA RELATIVA MOTIVAZIONE :

COD. 6		da III <sup>^</sup> a II <sup>^</sup> annualità							
<b>204/660</b>	01	08	Palermo- Istituto Magistrale "De Cosmi" via "Stradella Riserva Reale"zona corso Calatafimi.	22	Studio di fattibilità RUP: Arch. M.R. Di Benedetto	<b>€ 15.170.000,00</b>		<b>372</b>	In sede di riformulazione programmatica l'Amm.ne, per esigenze riscontrate a livello territoriale ritiene di anticipare l'intervento.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

<b>205/694</b>	01	08	Carini-Realizzazione edificio scolastico da destinare a sede di Istituto Turistico-Alberghiero.	22	Studio di fattibilità RUP: Ing. C. Tascone		<b>€ 8.500.000,00</b>		<b>378</b>	In sede di riformulazione programmatica l'Amm.ne, per esigenze riscontrate a livello territoriale ritiene di anticipare l'intervento.
----------------	----	----	---	----	---	--	-----------------------	--	------------	---

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

### 2.2.2. II^ annualità: slittamenti

- INTERVENTI PROVENIENTI DALLA I^ ANNUALITÀ (EX PTOOPP 2009/2011) CHE SLITTANO ALLA II^ ANNUALITÀ': **2012**

**cod. 9 - da I^ a II^ annualità**

Numero progressivo	Tipologia	Categoria	Descrizione	Direzione	Livello di progettazione e R.U.P.	Stima dei costi del programma			vecchia priorità assoluta	motivazione
						2011	2012	2013		
<b>165/33</b>	08	01	S. P. n. 74 litoranea di Ficarazzi-Marina di Ficarazzi-Burrone Calabrese. Lavori di completamento dell'itinerario mediante l'utilizzo del tronco rotabile del Burrone Calabrese, la costruzione del tronco finale e dello svincolo sulla SS. 113.	<b>26</b>	Preliminare RUP: Ing. G. Schiera		<b>€ 1.800.000,00</b>		<b>80</b>	L'opera slitta all'annualità successiva, in quanto pur essendo stata inserita nel Piano della Viabilità minore è stato riscontrato che non risponde ai parametri richiesti per il finanziamento (non trattandosi di M.S.) e quindi per mancanza di copertura finanziaria.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>166/32</b>	08	01	Strada di collegamento tra la S.P. n. 120 all'incrocio con la S.P. n. 5 e la S.P. n. 34 costituente completamento della circonvallazione di Piana degli Albanesi(...)	28	Preliminare RUP: Ing. I. Fardella	€ 4.600.000,00		<b>91</b>	L'opera slitta all'annualità successiva, in quanto pur essendo stata inserita nel Piano della Viabilità minore è stato riscontrato che non risponde ai parametri richiesti per il finanziamento (non trattandosi di M.S.) e quindi mancata copertura finanziaria.
<b>167/50</b>	08	01	Lavori di costruzione della bretella di collegamento (circonvallazione) da piazza Macello fino alla periferia lato Palermo di Torretta-S.P. n. 3 bis.	27	Peliminare RUP: Ing. F. Trapani	€ 6.210.000,00		<b>98</b>	L'opera slitta all'annualità successiva, in quanto il livello di progettazione non è avanzato per problemi tecnici.
<b>170/62</b>	99	05	Risanamento ambientale del fiume Pollina.	32	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone	€ 7.795.086,98		<b>105</b>	Mancato avanzamento progettuale

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>171/55</b>	99	05	Lavori di risanamento e recupero ambientale dei torrenti "Puddastri e Nocella" - Partinico.	32	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone		€ 6.306.797,99		<b>123</b>	Mancato avanzamento progettuale
<b>176/330</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 KWp (...) per l'illuminazione del piazzale (...)mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Liceo Scientifico "Cannizzaro" (...)a Palermo.	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone		€ 790.000,00		<b>107</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia
<b>177/332</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 KWp (...)presso Liceo Magistrale "Finocchiaro Aprile" sito in via Cilea n° 56 a Palermo.	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone		€ 264.000,00		<b>109</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>178/333</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 Kw (..)presso l'istituto Provinciale " Cultura e Lingue" sito in via Fattori n° 79 a Palermo.	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone		<b>€ 650.000,00</b>		<b>110</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia
<b>179/334</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 Kw (..)presso l'Istituto Tecnico Commerciale " Pareto " sito in via Brigata Verona n° 5 a Palermo.	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone		<b>€ 570.000,00</b>		<b>111</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia
<b>180/335</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 Kw (..)presso l'Istituto Tecnico Commerciale " Crispi " sito in via G. Campolo n° 110 a Palermo.	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone		<b>€ 820.000,00</b>		<b>112</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>181/336</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 Kw (..)presso l'Istituto Tecnico per il Turismo " Marco Polo " sito in via Ugo La Malfa n° 113 a Palermo.	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone	€ 700.000,00	<b>113</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia
<b>182/338</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 Kw (..)presso l'Istituto Tecnico Commerciale " Luigi Sturzo " sito in via S.Ignazio di Lajola a Bagheria (Pa).	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone	€ 650.000,00	<b>115</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia
<b>183/339</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 Kw (..)presso l' I.P.S.I.A. "Salvatore D'Acquisto" sito in via Consolare n° 211a Bagheria (Pa).	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone	€ 248.000,00	<b>116</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>184/341</b>	01	06	(...)impianto fotovoltaico da 20 KWp (...)presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Stenio" sito in via Enrico Fermi a Termini Imerese (Pa).	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone	€ 580.000,00	<b>119</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia
<b>185/349</b>	01	06	Progetto preliminare impianto FV produzione energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini del risparmio energetico - conto energia D.M. 28/07/2005 sito Particella 397 Foglio 28 c/da Villafranca - Comune di Ciminna.	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone	€ 6.960.000,00	<b>122</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>186/578</b>	01	06	Progetto per l'illuminazione dei piazzali mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, negli edifici scolastici: L.C. "Umberto I°" - Via F. Parlatore, 26 PA - L.C. "G. Meli" Via Aldisio, 2 PA - ITI "E. Maiorana" Via Astorino, 56 PA - ITC "Duca degli Abruzzi" Via Fazio 1 PA .	39	Studio di fattibilità RUP:.....						<b>143</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia
----------------	----	----	---	----	---------------------------------	--	--	--	--	--	------------	---

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>187/579</b>	01	06	<p>Progetto per l'illuminazione dei piazzali mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, nelle strutture: ITG "M. Rutelli" Via Paruta, 27 PA; IPSIA "Ascione" Via Centuripe, 11 PA; Centro Direzionale Provincia Via S. Lorenzo, 312/g PA ; IPSIA "M. Corbino" Partinico; Campo di Baseball e Softball- Piano dei Cardoni-Ustica; Centro di Canoa "V.Ales" C.da Quattro Finaite - Piana Albanesi ; Foro Boario C.da Filaga - Prizzi.</p>	39	<p>Studio di fattibilità RUP:.....</p>	€ 493.000,00	<b>144</b>	<p>Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia</p>
----------------	----	----	---	----	--	--------------	------------	--

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>188/580</b>	01	06	<p>Progetto per l'illuminazione dei piazzali mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, nelle strutture: Istituto Statale d'Arte, C.da Pisciotta - Cefalù; ITCG "J. Del Duca" Via Pietragrossa; L.C. "Ugdulena" Via del Mazziere - Termini I.; L.S. "F.Tedaldi", C.da Rosario, Castelbuono; ITI V. Emanuele III, C.so Umberto I°, Petralia Soprana; Foro Boario, C.da Sacupodi, Gangi.</p>	39	<p>Studio di fattibilità RUP:.....</p>	€ 442.000,00	<b>145</b>	<p>Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia</p>
----------------	----	----	--	----	--	--------------	------------	--

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>189/581</b>	01	06	Realizzazione impianto fotovoltaico da 20 KWp presso la struttura sportiva polivalente c.da Serra nel comune di Caltavuturo (PA).	39	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone	€ 198.692,00	<b>146</b>	Riformulazione programmatica e razionalizzazione per il settore energia
<b>203/190B</b>	01	08	Palermo - Brancaccio - 2° lotto: Palestra e Auditorium.	22	Studio di fattibilità RUP: Arch. M.R. Di Benedetto	€ 7.305.750,00	<b>148</b>	Causa dipendenza realizzazione del I° lotto.
<b>208/365</b>	07	08	Lavori sistemazione infissi, prospetti e di canalizzazione acque piovane dell'I.T.C. - Alia.	21	Stima RUP: Geom. S. Dionisi	€ 500.000,00	<b>25</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>209/381</b>	07	08	Liceo linguistico via Fattori. Lavori di completamento di rifacimento dei prospetti e aggiornamento e revisione degli infissi.	20	Stima RUP: Ing. S. La Gattuta		€ 650.000,00		<b>27</b>	Già effettuato primo intervento.
<b>210/367</b>	07	08	Liceo Classico "Basile"- Monreale. Lotto di completamento e consolidamenti.	21	Stima RUP: Ing. D. Niosi		€ 800.000,00		<b>29</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare
<b>211/398</b>	07	08	Liceo Classico "Scaduto"- Bagheria. Infissi prospetto corpo principale.	21	Esecutivo RUP: Geom. S. Dionisi		€ 300.000,00		<b>38</b>	Mancata copertura finanziaria
<b>229/98</b>	07	08	Lavori di Manutenzione straordinaria degli spazi esterni annessi all'I.T.I "Vittorio Emanuele III" di Palermo.	20	Stima RUP: Ing. V. Randazzo		€ 150.000,00		<b>41</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>230/383</b>	07	08	I.T.I. "Ettore Majorana". Lavori di m.s. degli spazi esterni e delle scale di sicurezza.	20	Stima RUP: Ing. F. Ajello	€ 350.000,00	<b>45</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare
<b>231/385</b>	07	08	Interventi di insonorizzazione e miglioramento della funzionalità delle palestre annesse agli Istituti: L.C. "Meli", L.C. "Umberto I°", I.T.C. "Crispi", I.T.I. "Vittorio Emanuele III°", I.T.I. "Pio La Torre".	20	Stima RUP: Ing. S. Fardella	€ 900.000,00	<b>49</b>	In sede di riformulazione programmatica l'Amm.ne non ritiene prioritario l'intervento nell'attuale programmazione.
<b>232/382</b>	07	08	Lavori di risanamento e adeguamento sistemazione esterna dell'I.P.S.S.A.R. - Balestrate.	21	Stima RUP: Geom. G. Brancato (in corso di sostituzione)	€ 500.000,00	<b>55</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>233/389</b>	07	08	<p>Professionale per il Turismo "Marco Polo".</p> <p>Miglioramento della fruibilità e m.s. ascensori e integrazione opere abbattimento barriere architettoniche.</p>	20	<p>Stima RUP: Ing. S. La Gattuta</p>	€ 700.000,00	<b>57</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare
<b>234/77</b>	07	08	<p>Lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione ed adeguamento seminterrato del L.S. - Lercara Friddi.</p>	21	<p>Preliminare RUP: Ing. G. Giunchiglia</p>	€ 800.000,00	<b>67</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare
<b>235/568</b>	07	08	<p>Progetto per la sostituzione degli infissi e ripristino funzionalità degli spazi esterni dell'Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali "Luigi Einaudi" di Palermo.</p>	20	<p>Studio di fattibilità RUP: Ing. S. La Gattuta</p>	€ 500.000,00	<b>77</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>238/405</b>	05	11	Palermo- manutenzione straordinaria del Loggiato San Bartolomeo.	23	Esecutivo RUP: Ing. P. Mattina		€ 265.496,00		<b>121</b>	Mancata copertura finanziaria
<b>242/582</b>	01	11a	Lavori di completamento della posa ostacoli sottomarini alla pesca a strascico e realizzazione di barriere artificiali nel Golfo di Mondello.	32	Definitivo RUP: Ing. F. Speciale		€ 2.930.000,00		<b>147</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare
<b>250/421</b>	07	33	Lavori di copertura e adeguamento sistemazione esterna dell'immobile di Piano Battaglia e Cerasella.	21	Stima RUP: Geom. G. Brancato (in corso di sostituzione)		€ 300.000,00		<b>75</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>251/446</b>	07	33	Palazzo delle Ferrovie - completamento dell'intervento di riadattamento a uffici provinciali.	20	Stima RUP: Ing. I. Fardella		€ 600.000,00		<b>85</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare
<b>255/427</b>	01	40	Mattatoio Caccamo.	24	Definitivo RUP: Ing. P. Caruso		€ 18.200.000,00		<b>130</b>	Per attesa esito positivo dello studio di fattibilità economica; essendo stata variata, in assenza delle verifiche ex art.19 del D.P.R. 554/99, la previsione della fonte di finanziamento dell'opera.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

### 2.2.3 SLITTAMENTI III<sup>^</sup> ANNUALITÀ

INTERVENTI PROVENIENTI DALLA I<sup>^</sup> ANNUALITÀ (EX PTOOPP 2009/2011) CHE SLITTANO ALLA III<sup>^</sup> ANNUALITÀ': **2013** :

**cod. 4 - da I<sup>^</sup> a III<sup>^</sup> annualità**

<b>389/95</b>	07	08	Lavori di manutenzione straordinaria degli spazi esterni e delle coperture dell'I.T.G. "Salerno" di Gangi.	21	Stima RUP: Geom. S. Dionisi			€ 400.000,00	<b>43</b>	<b>4</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare
<b>390/103</b>	07	08	Lavori di manutenzione straordinaria degli spazi esterni (Campo di calcetto) del Liceo Scientifico di Gangi.	21	Preliminare RUP: Geom. G. Brancato (in corso di sostituzione)			€ 250.000,00	<b>47</b>	<b>4</b>	Mancata copertura finanziaria- Livello progettazione da avanzare

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>425/411</b>	03	11a	Risanamento del litorale marino nel tratto tra la foce del fiume Oreto e il comune di Ficarazzi - intervento 2.	32	Preliminare RUP: Ing. S. Pampalone		€ 2.778.819,00	<b>126</b>	<b>4</b>	Mancato avanzamento progettuale e mancato definizione del primo intervento per
----------------	----	-----	---	----	---------------------------------------	--	-------------------	------------	----------	--

**- INTERVENTI PROVENIENTI DALLA II<sup>^</sup> ANNUALITÀ (EX PTOOPP 2009/2011) CHE SLITTANO ALLA III<sup>^</sup> ANNUALITÀ': 2013**

**cod. 3 - da II<sup>^</sup> a III<sup>^</sup> annualità**

Numero progressivo	Tipologia	Categoria	Descrizione	Direzione	Livello di progettazione e R.U.P.	Stima dei costi del programma			vecchia priorità assoluta	CODIFICA MOTIVAZIONI	motivazione
						2011	2012	2013			
<b>368/57</b>	03	05	Riqualificazione del Borgo Marinaro di Aspra-Bagheria.	32	Studio di fattibilità RUP: Ing. S. Pampalone			€ 1.829.778,00	<b>260</b>	<b>3</b>	Mancato avanzamento progettuale

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>369/457</b>	07	05	Interventi di M.S. sugli alvei dei torrenti del territorio provinciale.	32	Stima RUP: Ing. S. Serio		€ 1.426.000,00	<b>263</b>	<b>3</b>	Mancato avanzamento progettuale
<b>373/56</b>	99	05	Intervento di difesa dalla erosione marina e di recupero della fascia costiera di Campofelice di Roccella.	32	Studio di fattibilità RUP: Ing. S. Pampalone		€ 3.000.000,00	<b>259</b>	<b>3</b>	Mancato avanzamento progettuale
cod. 5 – idem										
<b>424/447</b>	01	11a	Realizzazione di un acquario marino ed osservatorio biologico marino permanente presso la ex base NATO di Isola delle Femmine - Palermo.	32	Studio di fattibilità RUP: Ing. F. Speciale		€ 50.000.000,00	<b>264</b>	<b>5</b>	Mancato avanzamento progettuale

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

### 2.3 Nuovi inserimenti in riferimento al P.T. 2009-2011

#### 2.3.1 Nuovi inserimenti – Elenco con “ motivazione inserimento in posizione avanzata (Elenco annuale 2010 e II ^ annualità 2011) ai sensi dell'art.14 c.16 L.109/94 nel testo coordinato con le ll.rr. 7/02 e 7/03.”

Nella elencazione di nuovi interventi, che di seguito viene riportata, si specifica, a fianco di ciascuno di essi, la motivazione in base alla quale l'opera nuova viene inserita in posizione avanzata nel programma. Per posizione avanzata si intende ovviamente l'Elenco annuale e, in subordine, la II^ annualità.

Numero progressivo	Tipologia	Categoria	Descrizione	Direzione	Stima dei costi del programma			Motivazione inserimento in posizione avanzata (Elenco annuale 2009 e II ^ annualità 2010) ai sensi dell'art.14 c.16 L.109/94 nel testo coordinato con le ll.rr. 7/02 e 7/03
					(2011) I^ annualità	(2012) II^ annualità	(2013) III^ annualità	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>22/696</b>	07	01	Lavori di M.S. per la riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e migliorie sulle strade del territorio del Corleonese.	28	€ 1.250.000,00	-		A causa delle pessime condizioni atmosferiche di questo inverno, le condizioni di transitabilità sono seriamente compromesse.
<b>23/697</b>	07	01	Lavori di M.S. per la riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e migliorie sulle strade del territorio del Lercarese.	28	€ 1.250.000,00	-		A causa delle pessime condizioni atmosferiche di questo inverno, le condizioni di transitabilità sono seriamente compromesse.
<b>24/698</b>	07	01	Lavori di M.S. per la riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e migliorie sulle strade del territorio delle Alte Madonie.	28	€ 1.250.000,00	-		A causa delle pessime condizioni atmosferiche di questo inverno, le condizioni di transitabilità sono seriamente compromesse.
<b>25/699</b>	07	01	Lavori di M.S. per la riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e migliorie sulle strade del territorio delle Basse Madonie.	28	€ 1.250.000,00	-		A causa delle pessime condizioni atmosferiche di questo inverno, le condizioni di transitabilità sono seriamente compromesse.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>26/700</b>	07	01	Strade provinciali o comunque a carico della provincia ricadenti nell'Area Metropolitana. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viario, opere di difesa laterali e di corredo.	26	€ 1.250.000,00	-	L'intervento riveste carattere di urgenza al fine di rendere sufficientemente transitabili delle strade provinciali danneggiate dagli eventi piovosi dell'ultimo inverno.
<b>27/701</b>	07	01	Lavori di riqualificazione urbanistica del sistema principale di accessibilità alla città di Bagheria - Svincolo autostradale sulla A 19.	26	€ 1.200.000,00		Consentire un deflusso veicolare adeguato all'importanza che lo svincolo di Bagheria rappresenta.
<b>68/702</b>	07	08	Lavori di bonifica dall'amianto di tutti gli immobili di proprietà (edifici scolastici, caserme ed uffici) in Palermo e provincia. II° intervento.	20	€ 620.000,00		In dipendenza della tipologia di intervento
<b>69/703</b>	07	08	Lavori di riqualificazione dell'immobile sito in Petralia Sottana, Via Nazionale n.20 (ex Caserma VV.F.)	21	€ 250.000,00		Per la rilevanza sociale sul territorio madonita, ai fini della promozione della cultura, dell'arte, della formazione professionale, orientata allo sviluppo turistico

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

								del comprensorio.
<b>70/704</b>	07	08	Lavori per la riduzione delle emissioni climalteranti-Intervento sulle centrali termiche di proprietà pubblica.	36	€ 970.000,00			Per partecipazione della Provincia Regionale di Palermo al bando PO FESR.
<b>71/705</b>	07	08	Lavori di M.S. per la messa in sicurezza degli immobili ricadenti nell'area di pertinenza della ex zona box del circuito "Targa Florio" in territorio di Termini Imerese.	21	€ 700.000,00			Intervento di salvaguardia e propedeutico alle altre iniziative avviate dall'Ente per la valorizzazione "Floriopoli"
<b>80/706</b>	05	11	Progetto dei lavori occorrenti per la sistemazione del Calvario in Gangi.	23	€ 529.800,00			Sulla base dell'avanzato LP

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>82/707</b>	07	12	Intervento di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport "C.A. Dalla Chiesa ed E. Setti Carraro".	24	€ 350.000,00			Necessità di ripristinare le parti dell'impianto deteriorate per l'uso- adeguamento alle norme
<b>85/708</b>	07	33	Adeguamento ed aggiornamento impianti e locali a destinazione speciale del Centro direzionale S.Lorenzo	20	€ 500.000,00	-		Necessità di adeguare gli ambienti di lavoro dell'Ente alle esigenze del ciclo produttivo.
<b>86/709</b>	07	33	Progetto di adeguamento alle vigenti normative e razionalizzazione della destinazione degli ambienti Palazzo Comitini e Belvedere. (1° INTERVENTO: PALAZZO BELVEDERE)	20	€ 500.000,00			Necessità di adeguare, dal punto d vista normativo, gli ambienti di lavoro dell'Ente

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>89/710</b>	07	37	Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza percorsi ciclabili Palermo Corleone S.Carlo. Tratta stazione di Campofiorito-S. Carlo.	24	€ 300.000,00			Opera nuova necessaria per mantenere in efficienza l'opera danneggiata dalle piogge torrenziali che si sono verificate durante l'inverno.
<b>90/711</b>	08	37	Interventi di riqualificazione e completamento del percorso ciclabile realizzato sulle linee ferroviarie dismesse della provincia di Palermo-Tratto Ponte Drago-Corleone-ex stazione di Campofiorito.	24	€ 3.300.000,00			In quanto il progetto definitivo approvato dalla G.P. è stato presentato all'Ass. Reg. per il finanziamento.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>91/712</b>	99	37	Musealizzazione dei circuiti storici della Targa Florio.	24	<b>€ 410.000,00</b>			Al fine di partecipare al bando PO FESR specifico
<b>96/714</b>	07	99	Manutenzione straordinaria per miglioramento ed efficientamento energetico e gestione energetica del "IPSIA Mario Orso Corbino" di Via Verona, 2 Partinico.	39	€ 547.538,00			Al fine di partecipare al bando PO FESR specifico
<b>97/713</b>	01	99	Mobilità ad emissione zero per Ustica.	39	€ 1.200.000,00			Al fine di partecipare a specifica linea di finanziamento (Programma Carbon Tax D.M. n.337/2000)

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>343/739</b>	07	01	S.P. n.34 di Portella della Ginestra: "Piana degli Albanesi-Bivio S.Antonino verso S.Giuseppe Jato e diramazione verso SSV 624 Pa-Sciacca". Lavori di M.S. per la riparazione tratti in frana ed esecuzione opere di presidio.	28	€6.600.000,00			Il progetto è stato presentato per partecipare ai finanziamenti PAR-FAS 2007/2013 linea d'azione 7.1. Per tale motivo viene richiesta altresì l'anticipazione dell'annualità.
----------------	----	----	--	----	---------------	--	--	---

### II^ annualità

<b>206/715</b>	01	08	Costruzione di un edificio scolastico da destinare ad istituto tecnico per geometri per per n.10 classi a Polizzi Generosa.	22	€ 5.000.000,00			Esigenza realizzazione nuovo plesso scolastico
----------------	----	----	---	----	----------------	--	--	--

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>207/716</b>	04	08	Progetto per la riqualificazione e trasformazione in Campus scolastico a indirizzo turistico alberghiero del complesso sito in Palermo in Via U. La Malfa confiscato ai sensi della L.575/65	36		€ 24.000.000,00		PER PARTECIPAZIONE A BANDI PON SICUREZZA.
<b>236/717</b>	07	08	Liceo Garibaldi- Efficientamento impianto di illuminazione interna con sistemi LED ad alta efficienza di ultima generazione a regolazione di flusso luminoso.	36		€ 200.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011
<b>237/718</b>	07	08	I.T.I. V. Emanuele III- Efficientamento impianto di illuminazione interna con sistemi LED ad alta efficienza di ultima generazione a regolazione di flusso luminoso.	36		€ 400.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>249/719</b>	01	16	Lavori edili di interfacciamento degli impianti solari termici con l'impiantistica esistente nell'ambito del progetto comune solarizzato. (II°lotto n.28 interventi di un progetto preliminare gen.le di n.45 interventi)	39	-	€ 1.100.000,00		Necessità di completamento I° intervento.
<b>253/720</b>	07	33	Progetto di adeguamento alle vigenti normative e razionalizzazione della destinazione degli ambienti Palazzo Comitini e Belvedere. ( II° INTERVENTO: PALAZZO COMITINI)	20		€ 1.000.000,00		Necessità di completamento I° intervento.
<b>254/721</b>	07	33	Progetto di adeguamento alle vigenti normative e razionalizzazione della destinazione degli ambienti di piano terra e riqualificazione dell'atrio interno di Palazzo Francavilla.	20		€ 300.000,00		Necessità di adeguare, dal punto di vista normativo, gli ambienti di lavoro dell'Ente

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>261/722</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica dell'ITG - Rutelli - Via F. Paruta,7 - Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011
<b>262/723</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica dell'ITI- E. Maiorana - Via Astorino,56 - Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011
<b>263/724</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica dell'ITC - Pio La Torre - Via Nina Siciliana,22 - Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>264/725</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica del Liceo Classico Meli- Via Adisio,20 - Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011
<b>265/726</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica del Liceo scientifico Cannizzaro - Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011
<b>266/727</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica dell'EX Palazzo Ferrovie - Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>267/728</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica dell Villa San Cataldo - Bagheria.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011
<b>268/729</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica del Liceo Scientifico "Benedetto Croce"- Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011
<b>269/730</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica dell'ITC "Duca degli Abruzzi" - Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>270/731</b>	07	99	Miglioramento per efficientamento energetico e gestione energetica del "Centro Direzionale della Provincia Reg.le" - Palermo.	39		€ 800.000,00		Nell'ambito della più ampia linea programmatica di sviluppo delle energie alternative l'amministrazione ritiene dovere inserire l'intervento nell'anno 2011
<b>N° nuovi inserimenti 2012</b>			<b>17</b>			€ 40.000.000,00		

### III^ annualità

<b>280/732</b>	01	01	Strada di collegamento tra la S.P. n.5 "Di Altofonte" e la strada intercomunale n18 "Di Valle del Fico".	26		€ 1.600.000,00		
----------------	----	----	--	----	--	----------------	--	--

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>337/733</b>	07	01	S.P. n.36 bis "Di Riena": B° Riena-B° Margana. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	28			€ 2.500.000,00	
<b>338/734</b>	07	01	S.P. n.11 di Blufi. Lavori di sistemazione del piano viario e ripresa delle opere di corredo e di presidio.	28			€ 3.500.000,00	
<b>339/735</b>	07	01	S.P. n.100 di Malvello. Lavori di M.S. per la riparazione tratti in frana, esecuzione opere di corredo e ripresa del piano viario.	28			€ 1.500.000,00	
<b>340/736</b>	07	01	S.R. n.28. lavori di sistemazione dei tratti in frana, ricostruzione del piano viario e formazione di opere di corredo e di presidio.	28			€ 5.000.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>341/737</b>	07	01	S.P. n.8 "Di Valledolmo": B° Piano degli Ziti-Valledolmo- B° Fontana Murata. Lavori di M.S. per il consolidamento di tratti dissestati, la sistemazione del piano viario e la realizzazione di opere di presidio e di corredo.	28			€ 3.000.000,00	
<b>342/738</b>	07	01	S.P. n.99 di Borgo Schirò. Lavori di M.S. per la riparazione di tratti in frana, esecuzione opere di corredo e ripresa del piano viario.	28			€ 4.000.000,00	
<b>344/740</b>	07	01	S.R. n.36 "Di Piana": Piana-Diga. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	28			€ 850.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>345/741</b>	07	01	S.P. n.59 "Di Giammaria". Lavori di M.S. per la riparazione tratti in frana e dei dissesti e ripresa della pavimentazione stradale.	28			€ 3.000.000,00	
<b>346/742</b>	07	01	Strada intercomunale n.14 "Di Rasello". Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario ed esecuzione opere di corredo.	28			€ 1.200.000,00	
<b>347/743</b>	07	01	S.R. n.22 "Di Acqua di Pietra". Lavori di sistemazione di tratti in frana, ripresa del tratto viario e di opere di corredo e presidio.	28			€ 2.430.000,00	
<b>348/744</b>	07	01	S.P. n.5 bis "Di Piana": Altofonte-Piana degli Albanesi-B° Ficuzza-B° Piano di Cola. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	28			€ 3.000.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>349/745</b>	07	01	S.P. n. 65 bis "Di San Loe". Lavori di M.S. per la ripresa della sede stradale ed esecuzione opere di corredo e presidio.	28			€ 5.000.000,00	
<b>350/746</b>	07	01	S.P. n. 133 "Di Finocchiaro". Lavori di M.S. per la riparazione tratti in frana e ripresa del piano viario.	28			€ 2.000.000,00	
<b>351/747</b>	07	01	Rurale n. 22 "Di Garrasia". Lavori di sistemazione piano viario e rifacimento di alcuni tratti della sede stradale.	28			€ 1.950.000,00	
<b>352/748</b>	07	01	S.P. n. 101 " Della Castellana". Lavori di M.S. per la riparazione tratti in frana, esecuzione opere di corredo e ripresa del piano viario	28			€ 1.500.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>353/749</b>	07	01	Ex Trazzera n.23 "DI Calascibetta". Lavori di rifacimento del piano viario e ripresa di opere di corredo e di presidio tra la prog.va km.ca 0+000 e prog.va km.ca 3+050.	28			€ 2.200.000,00	
<b>354/750</b>	07	01	S.P. n.36 ter "Di Marfarina": B° Portella Croce-B° Giardo. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	28			€ 1.800.000,00	
<b>355/751</b>	07	01	S.P. n.104 "Del Catagnano": B° Catagnano-B° Costa Mammana. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	28			€ 2.500.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>356/752</b>	07	01	S.P. n.26 "Di Godrano": Villafrati-Cefalà Diana-Godrano-B° Lupo. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	28			€ 2.000.000,00	
<b>357/753</b>	07	01	Ex Trazzera n.12 "Della Principessa". Lavori per la messa in sicurezza della scarpata a prog.va 1+200, mediante la bonifica della parete e la realizzazione di una barriera paramassi elastica e sistemazione di tratti adiacenti.	28			€ 800.000,00	
<b>358/754</b>	07	01	Ex Comunità Montana n.3 "Di Quisquina": B° Portella Croce-B° Giardo. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	28			€ 800.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>359/755</b>	07	01	S.P. n.61 bis "Litoranea di Fondachello". Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di convogliamento acque superficiali, sistemazione del piano viario ed opere di arredo urbano.	26		-	€ 400.000,00	
<b>360/756</b>	07	01	Strada di collegamento tra la S.S. 121 (PA-AG) e la S.P. n.6 "Di Baucina e Ventimiglia" (Strada ex ESA). Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere di corredo.	26		-	€ 1.700.000,00	
<b>361/757</b>	07	01	S.P. n.43 di Ciammarita. Lavori di M.S. per la ripresa della sovrastruttura stradale ed opere di corredo.	26		-	€ 1.050.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>362/758</b>	07	01	S.P. n.81 "Di Valguarnera". Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere di corredo.	26	-	€ 1.800.000,00
<b>363/759</b>	07	01	S.P. n.1 "Di Montelepre". Lavori di M.S. per la realizzazione di una barriera paramassi, sistemazione del piano viario ed opere di corredo.	26	-	€ 1.000.000,00
<b>364/760</b>	07	01	Strada intercomunale n.20 "Di Margi". Lavori di M.S. per la realizzazione di una barriera paramassi, sistemazione del piano viario ed opere di corredo.	26	-	€ 600.000,00

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>366/761</b>	08	01	Circonvallazione di Belmonte Mezzagno. Strada di collegamento tra la S.P. n.38 "Di Belmonte e S. Cristina" e la S.P. 126 "Dell'Andro".	26			€ 1.500.000,00	
<b>367/762</b>	03	04	Ripascimento artificiale per il recupero del litorale compreso tra il fiume Milicia e Torre Normanna.	32			€ 5.000.000,00	
<b>384/764</b>	01	06	Parco energia rinnovabile in territorio di Lercara Friddi	39			€ 8.000.000,00	
<b>411/765</b>	07	08	I.I.S.S. "Don Calogero Di Vincenti" - Lavori di M.S. dell'I.P.S.A.A. sezione staccata di Corleone.	21			€ 300.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>422/766</b>	05	11	Progetto per l'ingresso alla Basilica - Cattedrale di Cefalù	23			€ 1.800.000,00	
<b>428/768</b>	01	12	Piscina Prizzi	24			€ 10.000.000,00	
<b>429/769</b>	07	33	Progetto di adeguamento alle vigenti normative e razionalizzazione della destinazione degli ambienti di Palazzo Comitini e Belevdere. (INTERVENTO DI COMPLETAMENTO)	20			€ 2.000.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>430/770</b>	01	37	Realizzazione di un Palazzo dei Congressi	24			€ 90.000.000,00	
<b>435/771</b>	01	90	Interventi nel campo della sicurezza stradale - Realizzazione Centro Guida Sicura nel territorio di Termini Imerese	27			€ 8.700.000,00	
<b>437/772</b>	01	99	Lavori per la realizzazione del porto turistico di Aspra in ottemperanza agli standard qualitativi contenuti nel "Piano Strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia" D.A.R.T. n.69 del 26.05.2006.	32			€ 40.000.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

<b>443/773</b>	07	99	Ustica- Lavori per la funzionalizzazione degli scali marittimi e delle banchine, ai fini della ricettività per la nautica da diporto in ottemperanza agli standard qualitativi contenuti nel "Piano Strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia" D.A.R.T. n.69 del 26.05.2006.	32		€ 6.000.000,00	
<b>444/774</b>	08	99	Lavori per il completamento delle opere foranee e realizzazione del porto turistico di Presidiana, Cefalù in ottemperanza agli standard qualitativi contenuti nel "Piano Strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia" D.A.R.T. n.69 del 26.05.2006.	32		€ 45.000.000,00	

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

445/775	08	99	Terrasini-Cinisi. Lavori per il completamento delle opere foranee e realizzazione del porto turistico di Presidiana, Cefalù in ottemperanza agli standard qualitativi contenuti nel "Piano Strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia" D.A.R.T. n.69 del 26.05.2006.	32			€ 35.000.000,00	
---------	----	----	--	----	--	--	-----------------	--

### 3. GRUPPO II) - // VARIAZIONI - MODIFICHE // successive all'approvazione dello Schema di P.T.- OO.PP. 2010-2012 (delib.ne di GP n. 81 del 27/04/2010).

---

#### 3.1 Considerazioni

- Nella stessa fase in cui la Giunta Prov.le ha provveduto ad approvare lo schema di PT-OO.PP. 2010-2012, e durante il periodo di pubblicazione dello stesso, si è aperta una fase di opportunità finanziarie derivanti dai fondi europei (2007-2013).
- L'esigenza di allineare il fabbisogno infrastrutturale e programmatico dell'Ente al panorama dei nuovi strumenti finanziari, ha imposto un utile accelerazione all'iter di avanzamento progettuale, alla revisione ed all'aggiornamento di taluni importi progettuali

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

ovvero, in taluni casi, anche ad una opportuna rimodulazione progettuale degli interventi, al fine di aderire a specifiche prescrizioni e modalità attuative dei bandi.

- Tale riassetto che, occorre sottolineare, lascia, nella sostanza, immutato l'impianto programmatico dello schema di PTOOPP 2010-2012 approvato dalla GP, scaturisce dalla necessità di aderire al quadro di opportunità delineatosi e ciò al fine di reperire finanze per favorire gli investimenti infrastrutturale compresi nel P.T., attraverso strumenti di finanziamento come il PAR-FAS 2007/2013 (i cui termini di scadenza sono stati prorogati al 31 maggio 2010), ovvero il PO FESR (asse VI), nella sua articolazione in progetti finalizzati alla promozione di Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e Sviluppo Urbano, la cui II fase è scaduta il 30 Giugno.
- Nel complesso la partecipazione ai bandi ha comportato un impulso generale di ordine sia amministrativo (totale delibere PO FESR n. 36/totale delibere PAR FAS n. 17) che tecnico (n. 23 avanzamenti progettuali ad esecutivo (n.8 I°anno; n.13 II° anno; n.2 III° anno)\_rispetto ai n. 29 progetti esecutivi dello schema di PTOOPP approvato dalla G.P., con un incremento percentuale, significativo, di circa l'80% rispetto all'impianto originario di Giunta Provinciale; per cui il totale dei progetti esecutivi ammonta a n. 52. Ulteriori n.9 avanzamenti progettuali a definitivo, rispetto ai n.39 progetti definitivi dello schema di PTOOPP approvato dalla G.P., con un incremento in percentuale di circa il 23% rispetto all'impianto originario di Giunta Provinciale.

### 3.2 GRUPPO II//fuoriuscite (comunicazioni successive ad approvazione Schema 2010-2012).

Al gruppo di interventi che fuoriescono dal Pt-OO.PP. 2009-2011 (di cui al cap. 2.1.1.) - e il cui totale è di **nr.42** interventi - si aggiunge il seguente nucleo di **nr.7** interventi per i quali le comunicazioni sono pervenute successivamente:

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

id	tip.	ctg.	descrizione	importo progetto	cod.dir.	LP	fonte finanziaria	1°anno	2°anno	3°anno		nota	
ID437	7	A01 01	S.P. n. 25 di Pollina. Lavori di m.s. per sistemazione e messa in sicurezza del tronco stradale.	€ 1.200.000,00	28	PE	- P.O. - FESR 2007/13	€ 1.200.000,00				1	Opera già appaltata come da comunicazione acquisita, tramite scheda, consegnata "brevi manu" dalla dir.ne competente in data 16/12/2010
ID458	7	A01 01	SP 3 bis "Di Torretta": "B° Capaci-B° Cavallaio-Torretta-B° Bellolampo". Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	€ 1.800.000,00	26	PE	- P.O. - FESR 2007/13	€ 1.800.000,00				1	Come da comunicazione pervenuta via e-mail il 21.12.2010: Progetto esecutivo finanziato dal PO FESR 2007 - 2013: in APPALTO
ID513	7	A01 01	SP n. 57 "di San Martino ". Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di protezione laterale, sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	€ 730.000,00	26	PE	- P.O. - FESR 2007/13	€ 730.000,00				1	Come da comunicazione pervenuta via e-mail : trattasi di Progetto esecutivo finanziato dal PO FESR 2007 - 2013: in APPALTO
ID514	7	A01 01	SP n. 63 "Di Madonna del Ponte ": "Partinico-Madonna del Ponte-Quadrivio Quattro Vanelle". Lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale, opere di sostegno e di corredo.	€ 2.830.000,00	26	PE	- P.O. - FESR 2007/13	€ 2.830.000,00				1	Come da comunicazione pervenuta via mail: Progetto esecutivo finanziato dal PO FESR 2007 - 2013: in APPALTO
ID378A	7	A05 08	Liceo Classico "Meli". Lavori di m.s. copertura e miglioramento fruibilità. (1° Stralcio funzionale di un progetto generale di Euro 500.000,00)	€ 350.000,00	20	PE	- INAIL	€ 350.000,00				1	La dir.ne competente comunica, attraverso scheda acquisita via e-mail del 17.12.2010, che l'intervento fuoriesce "perché approvato".
ID547	7	A01 01	S.P.n. 98 Del Vaccarizzo: "B° Contessa Entellina- B° Carrubba nuova- B° Cavallaro". Lavori di M.S.per il risanamento del tratto dal B° S.P. n.29 del Signore a B° Cons.le n.51 di Arcera.	€ 3.500.000,00	28	PP	- P.O. - FESR 2007/13					227	FUORIESCE in quanto la Dir.ne Viabilità Provinciale con nota prot. 97890 del 13.08.2010 comunica che detto intervento è stato compreso nella nuova perizia di € 10.000.000,00 denominata "S.P. n.98 del Vaccarizzo....."

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

ID651	7	A01 01	S.P. n. 98 Del Vaccarizzo: "B° Contessa-B° Carrubba Nuova-B° Cavallaro" - Lavori di M.S. per la riparazione dei tratti in frana e sistemazione della sede stradale dalla km.ca 7+300 circa alla km.ca 14+300 circa.	€ 5.000.000,00	28	SC	- P.O. - FESR 2007/13		€ 5.000.000,00	363	FUORIESCE in quanto la Dir.ne Viabilità Provinciale con nota prot. 97890 del 13.08.2010 comunica che detto intervento è stato compreso nella nuova perizia di € 10.000.000,00 denominata "S.P. n.98 del Vaccarizzo....."
ID114	09	A03 16	Lavori edili di interfacciamento degli impianti solari termici con l'impiantistica esistente nell'ambito del progetto comune solarizzato. I° Lotto funzionale	€ 630.000,00			FONDI PROPRI(residui)	0,00			Con dichiarazione del 27.12.2010 a firma del Dirigente della Dir.ne Energia, viene richiesta la fuoriuscita dell'opera in questione dal P.T.OO.PP. 2011/2013, in quanto la stessa è stata affidata con determinazione dirigenziale alla Società Palermo Energia Spa e che i lavori sono già in corso di svolgimento.

### 3.2 GRUPPO II)//VARIACIONI

Questo gruppo riguarda la modifica di elementi quali denominazione opera e annualità, inerenti le opere di seguito elencate, e riferite comunque allo Schema di P.T. 2010-2012, a seguito di specifiche comunicazioni avanzate dalle Direzioni competenti:

#### Opere:

- SP n. 63 "di Madonna del Ponte". Lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale, opere di sostegno e di corredo.

Importo € 2.830.000,00

Anno: 2010

n. progr. 12

LP: Definitivo

RUP: Ing. G. Traina

#### Modifica descrizione:

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

**Da:** SP n. 63 "di Madonna del Ponte". Lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale, opere di sostegno e di corredo.

**A :** S.P. n.63 "Di Madonna del Ponte": "Partinico-Madonna del Ponte-Quadrivio Quattro Vanelle". Lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale, opere di sostegno e di corredo.

Con nota prot. n. 98283 del 16.08.2010 viene richiesta la modifica della denominazione opera.

---

- SP 3 bis "di Torretta": lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.

Importo € 1.800.000,00      Anno: 2010      n. progr. 14      LP: Definitivo      RUP: Ing. G. Traina

### Modifica descrizione:

**Da:** SP 3 bis "di Torretta": lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.

**A :** SP 3 bis "Di Torretta": "B° Capaci-B° Cavallaio-Torretta- B. Bellolampo". Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.

Con nota prot. n. 98283 del 16.08.2010 viene richiesta la modifica della denominazione opera.

---

- S.P.n.7 "Di Montemaggiore": B° Cerda - Aliminusa - Montemaggiore - Alia - B° Sette Frati km.25+600. Lavori di M.S. per il consolidamento della frana e la ricostruzione del muro.

Importo € 2.250.000,00      Anno: 2011      n. progr. 156/ID542      LP: Preliminare      RUP: Ing. S. Pampalone

**Anticipazione annualità: da II^ a I^ annualità**

---

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

La Dir.ne VIABILITA' PROVINCIALE con nota prot. n. 97890 del 13.08.2010, comunica che, durante la redazione della progettazione esecutiva, l'importo del progetto è variato in quanto si è dovuto tenere conto delle mutazioni dei luoghi nonché del verificarsi di numerose frane a causa delle copiose piogge dell'inverno trascorso e che il progetto è stato presentato per partecipare ai finanziamenti PAR-FAS 2007/2013 linea d'azione 7.1. Per tale motivo viene richiesta altresì l'anticipazione di annualità.

- S.P. 9 "Delle Madonie". Lavori di consolidamento del piano viabile ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

Importo € 1.500.000,00      Anno: 2012      n. progr. 293/ID616      LP: Stima      RUP: Ing. G. Schiera

**Anticipazione annualità: da III^ a I^ annualità**

La Dir.ne VIABILITA' PROVINCIALE con nota prot. n. 97890 del 13.08.2010 comunica che, durante la redazione della progettazione definitiva, l'importo del progetto è variato in quanto si è dovuto tenere conto delle mutazioni dei luoghi nonché del verificarsi di numerose frane a causa delle copiose piogge dell'inverno trascorso. Per tale motivo viene richiesta altresì l'anticipazione di annualità.

---

- S.P. 1 bis "di Giardinello": lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.

Importo € 1.280.000,00      Anno: 2011      n. progr. 113/id497      LP: Preliminare      RUP: Ing. G. Traina

**Anticipazione annualità: da II^ a I^ annualità**

**Modifica descrizione:**

**Da :** SP 1 bis "di Giardinello": lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.

**A :** S.P. n. 1 bis Di Giardinello: "B° Giardinello-B° S.ne Lo Zucco- Svincolo A/29-B° Paterna e diramazione S.ne Lo Zucco". Lavori di M.S. , messa in sicurezza e recupero ambientale della S.P. n.1 bis di Giardinello, quale via di fuga dei Comuni di Giardinello, Montelepre e Terrasini.

La Dir.ne VIABILITA' PROVINCIALE con nota prot. n. 97890 del 13.08.2010 comunica che, durante la redazione della progettazione definitiva, l'importo del progetto è variato in quanto si è dovuto tenere conto delle mutazioni dei luoghi nonché del verificarsi di numerose frane a causa delle copiose piogge

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

dell'inverno trascorso e che il progetto è stato presentato per partecipare ai finanziamenti PAR-FAS 2007/2013 linea d'azione 7.1. Per tale motivo viene richiesta altresì l'anticipazione dell'annualità, nonché con successiva nota integrativa prot. n. 98283 del 16.08.2010 viene richiesta anche la modifica della denominazione opera.

---

- S.P. n. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore" km.26+250. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati e della diramazione verso la statale (Rurale n.11).

Importo € 3.500.000,00                      Anno: 2011                      n. progr. 116/id503                      LP: Preliminare                      RUP: Ing. S. Pampalone

**Anticipazione annualità: da II^ a I^ annualità**

**Modifica descrizione:**

**Da :** S.P. n. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore" km.26+250. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati e della diramazione verso la statale (Rurale n.11).

**A :** S.P. n.117 Dello Scalo di Montemaggiore: "Montemaggiore - B. ° per lo Scalo di Montemaggiore- B ° Stampa e diramazione per la Stazione di Montemaggiore". Lavori di sistemazione della S.P. n.117.

La Dir.ne VIABILITA' PROVINCIALE con nota prot. n. 97890 del 13.08.2010, comunica che, durante la redazione della progettazione definitiva, l'importo del progetto è variato in quanto si è dovuto tenere conto delle mutazioni dei luoghi nonché del verificarsi di numerose frane a causa delle copiose piogge dell'inverno trascorso e che il progetto è stato presentato per partecipare ai finanziamenti PAR-FAS 2007/2013 linea d'azione 7.1. Per tale motivo viene richiesta altresì l'anticipazione di annualità, nonché con successiva nota integrativa prot. n. 98283 del 16.08.2010 viene richiesta anche la modifica della denominazione opera.

---

- S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e Campofelice": Ponte Deputazione - Mezzojuso - Campofelice di Fitalia" Lavori di M.S. per la messa in sicurezza del tratto compreso da prog.va 0+000 fino al centro abitato di Campofelice di Fitalia.

Importo € 1.500.000,00                      Anno: 2012                      n. progr. 334/id657                      LP: Stima                      RUP: Ing. A. Troja

**Anticipazione annualità: da III^ a I^ annualità**

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

### Modifica descrizione:

**Da :** S.P. n. 55 “Di Mezzojuso e Campofelice”: Ponte Deputazione - Mezzojuso - Campofelice di Fitalia; Lavori di M.S. per la messa in sicurezza del tratto da prog.va 0+000 fino al centro abitato di Mezzojuso.

**A :** S.P. n. 55 “Di Mezzojuso e Campofelice”: Ponte Deputazione - Mezzojuso - Campofelice di Fitalia” Lavori di M.S. per la messa in sicurezza del tratto compreso da prog.va 0+000 fino al centro abitato di Campofelice di Fitalia.

La Dir.ne VIABILITA' PROVINCIALE con nota prot. n. 97890 del 13.08.2010 comunica che, durante la redazione della progettazione esecutiva, l'importo del progetto è variato in quanto si è dovuto tenere conto delle mutazioni dei luoghi nonché del verificarsi di numerose frane a causa delle copiose piogge dell'inverno trascorso e che il progetto è stato presentato per partecipare ai finanziamenti PAR-FAS 2007/2013 linea d'azione 7.1. Per tale motivo viene richiesta altresì l'anticipazione di annualità, nonché con successiva nota integrativa prot. n. 98283 del 16.08.2010 viene richiesta anche la modifica della denominazione opera.

-----

- S.R. n.5 : (Strada di servizio alla A/29) Tronco n.3-Tronco n.5-Tronco n.8-Tronco n.9-Tronco n.14. Lavori di M.S. per la ripresa e la stabilizzazione del corpo stradale nei tratti ammalorati, messa in sicurezza della sovrastruttura stradale.

Importo € 3.000.000,00

Anno: 2012

n. progr. 292

LP: Stima

RUP: Ing. G. Schiera

**Anticipazione annualità: da III^ a I^ annualità**

### Modifica descrizione:

**Da :** S.R. n.5 : (Strada di servizio alla A/29) Tronco n.3-Tronco n.5-Tronco n.8-Tronco n.9-Tronco n.14. Lavori di M.S. per la ripresa e la stabilizzazione del corpo stradale nei tratti ammalorati, messa in sicurezza della sovrastruttura stradale.

**A :** S.R. n.5 Strada di servizio all'autostrada A/29 (Tronchi 3-5-6-8-9-14-15-16). Lavori di M.S. e messa in sicurezza, recupero ambientale della S.R. n.5 quale via di fuga all'autostrada A/29 per i Comuni di Carini, Cinisi, Capaci ed Isola delle Femmine.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

La Dir.ne VIABILITA' PROVINCIALE con nota prot. n. 97890 del 13.08.2010, comunica che si è proceduto alla redazione della progettazione definitiva e che il progetto è stato presentato per partecipare ai finanziamenti PAR-FAS 2007/2013 linea d'azione 7.1. Per tale motivo viene richiesta altresì l'anticipazione dell'annualità, nonché con successiva nota integrativa prot. n. 98283 del 16.08.2010 viene richiesta anche la modifica della denominazione opera.

**- Litoranea di Tramontana e diramazione in Ustica. Lavori di M.S. per il completamento della sistemazione.**

Importo € 920.000,00      Anno: 2010      n. progr. 20      LP: Preliminare      RUP: Ing. G. Schiera

### Modifica descrizione:

**Da :** Litoranea di Tramontana e diramazione in Ustica. Lavori di M.S. per il completamento della sistemazione.

**A :** Strada litoranea di Tramontana a servizio del Villaggio Preistorico, con diramazione per l'approdo alternativo ed allaccio all'anello viario principale, del territorio di Ustica. Lavori di M.S. per il completamento e la messa in sicurezza delle diramazioni.

La Dir.ne VIABILITA' PROVINCIALE con nota prot. n. 97890 del 13.08.2010 comunica che, durante la redazione della progettazione definitiva, l'importo del progetto è variato in quanto si è dovuto tenere conto delle mutazioni dei luoghi nonché del verificarsi di numerose frane a causa delle copiose piogge dell'inverno trascorso e che il progetto è stato presentato per partecipare ai finanziamenti PAR-FAS 2007/2013 linea d'azione 7.1. Con successiva nota integrativa prot. n. 98283 del 16.08.2010 viene richiesta anche la modifica della denominazione opera.

**- Bisacquino - IPSA ampliamento.**

Importo € 8.080.000,00      Anno 2011      n. progr. 202      LP: Esecutivo      RUP: Arch. M.R. Di Benedetto

### Modifica descrizione:

**Da :** "Bisacquino - IPSA ampliamento"

**A :** "Bisacquino-Lavori di ampliamento e completamento I.P.S.A. "Ballatore".

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

- **Int. n. 24 "Di Cefalù". Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di presidio e corredo volte al miglioramento del transito ed ammodernamento del tratto tra il ponte Campella e B° Campella.**

Importo € 2.000.000,00      Anno 2012      n.progr. 302      LP: Stima      RUP: Ing. G. Schiera

### Modifica descrizione:

**Da :** "Int. n. 24 "Di Cefalù". Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di presidio e corredo volte al miglioramento del transito ed ammodernamento del tratto tra il ponte Campella e B° Campella.

**A :** "Strada Int. n. 24 "Di Cefalù". Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di presidio e corredo volte al miglioramento del transito, ammodernamento del tratto tra il ponte Campella e B° Campella, sistemazione del B° Campella e del piazzale antistante la Chiesa.

La Dir.ne VIABILITA' PROVINCIALE con nota prot. n. 90092 del 27.07.2010, ha richiesto la modifica della denominazione dell'opera, precisando che restano invariati importo e progetto.

- **Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso Istituto Professionale Alberghiero "L.Failla Tedaldi" sito in via Mazzini n° 25 a Castelbuono.(Pa).**

Importo € 240.000,00      Anno 2011      n.progr. 194      LP:Preliminare      RUP: Ing. S. Pampalone

### Modifica descrizione:

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

**Da :** Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso Istituto Professionale Alberghiero "L.Failla Tedaldi" sito in via Mazzini n° 25 a Castelbuono.(Pa).

**A :** Lavori per la riduzione delle emissioni climalteranti - Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso Istituto Professionale Alberghiero "L.Failla Tedaldi" sito in via Mazzini n° 25 a Castelbuono.(Pa).

Da un esame degli atti d'ufficio risultano le variazioni di cui alla deliberazione di G.P. n. 201 del 08.07.2010.

---

- **Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "G. Salerno" sito in c/da S. Leonardo a Gangi (Pa).**

Importo € 350.000,00      Anno 2011      n.progr. 196      LP:Preliminare      RUP: Ing. S. Pampalone

### Modifica descrizione:

**Da :** Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "G. Salerno" sito in c/da S. Leonardo a Gangi (Pa).

**A :** Lavori per la riduzione delle emissioni climalteranti - Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "G. Salerno" sito in c/da S. Leonardo a Gangi (Pa).

Da un esame degli atti d'ufficio risultano le variazioni di cui alla deliberazione di G.P. n. 203 del 08.07.2010.

---

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

- **Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l' I.P.S.A. " Paolo Borsellino " sito in via Nicolò Spedalieri n° 50 a Palermo.**

Importo € 248.000,00                      Anno 2011                      n.progr. 190                      LP:Preliminare                      RUP: Ing. S. Pampalone

### Proposta di modifica descrizione:

**Da :** Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l' I.P.S.A. " Paolo Borsellino " sito in via Nicolò Spedalieri n° 50 a Palermo.

**A :** Lavori per la riduzione delle emissioni climalteranti - Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l' I.P.S.A. " Paolo Borsellino " sito in via Nicolò Spedalieri n° 50 a Palermo.

Da un esame degli atti d'ufficio risultano le variazioni di cui alla deliberazione di G.P. n. 209 del 08.07.2010.

---

**Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Em/le III" sito in via Duca della Verdura n° 48 a Palermo.**

Importo € 342.000,00                      Anno 2011                      n.progr. 191                      LP:Preliminare                      RUP: Ing. S. Pampalone

### Modifica descrizione:

**Da :** Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Em/le III" sito in via Duca della Verdura n° 48 a Palermo.

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

---

**A :** Lavori per la riduzione delle emissioni climalteranti - Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Em/le III" sito in via Duca della Verdura n° 48 a Palermo.

Da un esame degli atti d'ufficio risultano le variazioni di cui alla deliberazione di G.P. n. 210 del 08.07.2010.

---

**- Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale " Luigi Sturzo " sito in via S.Ignazio di Lajola a Bagheria (Pa).**

Importo € 279.000,00      Anno 2011      n.progr. 182      LP:Preliminare      RUP: Ing. S. Pampalone

### modifica descrizione:

**Da :** Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale " Luigi Sturzo " sito in via S.Ignazio di Lajola a Bagheria (Pa).

**A :** Lavori per la riduzione delle emissioni climalteranti - Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale " Luigi Sturzo " sito in via S.Ignazio di Lajola a Bagheria (Pa).

Da un esame degli atti d'ufficio risultano le variazioni di cui alla deliberazione di G.P. n. 218 del 08.07.2010

---

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

### 3.2.2 Aggiornamenti successivi all'approvazione dello Schema di PT-OO.PP. 2010-2012

#### 3.2.2.1 Gruppo II// NUOVI INSERIMENTI//

ID	tip	ctg	descrizione opera	dir.	LP	Costo Opera	fonte finanziamento		primoanno	secondoanno	terzoanno	Motivazione inserimento in posizione avanzata (Elenco annuale 2011 e II ^ annualità 2012) ai sensi dell'art.14 c.16 L.109/94 nel testo coordinato con le ll.rr. 7/02 e 7/03
ID776	07	A03 99	I.T.I. "A. Volta" Palermo. Progetto per l'implementazione dell'efficientamento energetico e miglioramento degli standard dell'Istituto.	20	SF	€ 1.999.993,00	- POIN			€ 1.999.993,00		partecipazione bando
ID777	07	A03 99	Intervento di efficientamento energetico sull'Istituto Scolastico IPSSAR P.Borsellino.	39	PE	€ 1.999.648,00	- POIN		€ 1.999.648,00			partecipazione bando

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

ID778	07	A05 08	Liceo Scientifico "M.Picone" Lercara Friddi. Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali.	21	SC	€ 110.000,00	- D.L. 185/2008	€ 110.000,00			partecipazione bando
ID779	07	A05 08	Istituto Psicopedagogico "Don Colletto", Corleone. Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali.	21	SC	€ 180.000,00	- D.L. 185/2008	€ 180.000,00			partecipazione bando
ID780	07	A05 08	I:T.C. "N. Palmeri", Ciminna. Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali.	21	PP	€ 140.000,00	- D.L. 185/2008	€ 140.000,00			partecipazione bando
ID781	07	A05 08	ITCG "M. Picone" c.da Catusi di Prizzi. Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio, connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali.	21	PP	€ 170.000,00	- D.L. 185/2008	€ 170.000,00			partecipazione bando

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

ID782	07	A01 01	S.R. 23 Castelbuono-San Guglielmo-Liccia. Intervento di ripristino della viabilità nella S.R. 23.	28	PE	€ 200.000,00	- REGIONE (protez. civile)		€ 200.000,00		partecipazione bando
ID783	01	A05 08	Lavori di ampliamento ITCG "Dalla Chiesa" di Partinico Sezione Geometri.	22	PE	€ 8.800.000,00	Residui		€ 0,00		L'op. viene reinserita in quanto la gara è stata sospesa a seguito di ricorso che richiedeva l'aggiornamento al nuovo prezziario.
ID784	01	A05 12	Infrastrutture per la fruizione turistica di Piano Battaglia. Progetto di ammodernamento degli impianti di risalita.	24	PP	€ 3.095.165,00	- P.O. - FESR 2007/13	- Mutuo	€ 3.095.165,00		partecipazione bando
ID785	05	A05 11	Completamento ed adeguamento di Palazzo Celestri di Santa Croce e Trigona di S. Elia a sede museale in Palermo.	23	PP	€ 1.996.199,00	- P.O. - FESR 2007/13		€ 1.996.199,00		partecipazione bando
ID786	07	A01 01	SP n.98 del Vaccarizzo: B° Contessa-B° Carrubba-B° Cavallaro. Lavori di M.S. e sistemazione del tronco da Contessa a B° Cavallaro.	28	PD	€ 10.000.000,00	- PAR - FAS	- Mutuo	€ 10.000.000,00		partecipazione bando
ID787	07	A05 12	Intervento di M.S. per l'adeguamento e la messa in sicurezza delle piste di sci della stazione invernale di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana.	24	PP	€ 1.150.000,00	- P.O. - FESR 2007/13		€ 1.150.000,00		partecipazione bando

## RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013

ID788	01	A05 37	Realizzazione di una pista ciclabile lungo il perimetro dell'invaso Poma e recupero delle case Fellamonica.	24	SF	€ 4.480.000,00	- P.O. - FESR 2007/13			€ 4.480.000,00	
ID789	01	A05 12	Realizzazione di un campo di softball e di spogliatoi in località "Portella del Campo" nel Comune di Polizzi Generosa.	24	PP	€ 1.240.586,00	- P.O. - FESR 2007/13			€ 1.240.586,00	
ID792	99	A05 37	Ecoturismo Mediterraneo-Segnaletica per gli itinerari ecoturistici.	33	PE	€ 552.321,00	- Fondi ex A.A.P.I.T.		€ 552.321,00		progettazione esecutiva
ID793	99	A05 37	Realizzazione di segnaletica e cartellonistica di indicazione turistica dei Comuni del PIT n.17 "Delle Torri e Dei Castelli" relativamente al decimo degli undici itinerari turistici della Provincia di Palermo.	33	PE	€ 117.220,00	- Fondi ex A.A.P.I.T.		€ 117.220,00		progettazione esecutiva
ID794	99	A05 37	Realizzazione di segnaletica stradale turistico-informativa nella Provincia di Palermo zona centrale PIT 8 (Lotto D).	33	PE	€ 193.468,00	- Fondi ex A.A.P.I.T.		€ 193.468,00		progettazione esecutiva
ID791	01	A01 01	Strada di collegamento tra la S.P. n.40 "Del Saraceno" e la Zona Industriale di Carini.	26	SF	€ 3.000.000,00	- P.O. - FESR 2007/13			€ 3.000.000,00	
ID790	01	A01 01	Strada di collegamento tra la S.R. n.2 "Di Ballerini" (Via Don Luigi Sturzo) e la Zona Industriale di Carini.	26	SF	€ 2.200.000,00	- P.O. - FESR 2007/13			€ 2.200.000,00	

**ESITO ATTIVITA' DEL CONSIGLIO PROVINCIALE FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE  
DEFINITIVA DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013**

Il Consiglio provinciale, a seguito dell'approvazione di emendamenti, nell'adottare il P.T. delle OO.PP. per il triennio 2011/2013, con provv. N. 100/C del 10/08/2011, ha approvato le variazioni di cui alle schede di seguito riportate (pagg. da 1 a 35), rispetto allo schema di P.T. precedentemente approvato dalla Giunta Prov.le (provv. n. 551 del 28/12/2010), derivandone il seguente quadro definitivo :

<b>N° OPERE 2011</b>	<b>130</b>	<b>costo</b> € 270.116.096,66	<b>investimento</b> € 245.713.303,47
<b>N° OPERE 2012</b>	<b>169</b>	<b>costo</b> € 645.283.778,00	<b>investimento</b> € 645.283.778,00
<b>N° OPERE 2011</b>	<b>162</b>	<b>costo</b> € 2.144.651.925,00	<b>investimento</b> € 2.144.651.925,00
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>461</b>		
<b>TOTALE costo</b>	<b>€ 3.060.051.799,66</b>		
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 2011-2012-2013</b>	<b>€ 3.035.649.006,47*</b>		

\* La differenza tra il costo delle opere e l'impegno nel triennio deriva da stanziamenti provenienti da precedenti bilanci che finanziano interventi non ancora fuoriusciti dal PTOOPP per ragioni tecnico – amministrative.