

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	01	19	2009/11	0	0073			9	4	1	1	30	6	
070082	01	01	19	2009/11	0	0088		4	3	5	2	1	24	6	
070082	01	01	19	2009/11	0	0125		5	3	9	2	1	36	6	
070082	01	01	19	2009/11	0	0184									
070082	01	01	19	2009/11	0	0185	1	2	1	4	1	1	8	6	
070082	01	01	19	2009/11	0	0186	3	6	3	8	1	1	36	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	01	19	2009/11	0	0187		8	6	4	2	2	60	6	
070082	01	01	19	2009/11	0	0188	3	6	3	8	1	1	48	6	
070082	01	01	19	2009/11	0	0189									
070082	01	01	19	2009/11	0	0190	3	6	3	8	1	1	36	6	
070082	01	01	19	2009/11	0	0191	3	6	3	8	1	1	36	6	
070082	01	01	19	2009/11	0	0192	3	6	3	8	1	1	36	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	04	01	19	2009/11	1	0016			1	3	2	1	6	6	
070082	04	01	19	2009/11	1	0039		6	1	2	2	1	24	6	
070082	04	01	19	2009/11	1	0040			2	7	2	1	24	6	
070082	04	01	19	2009/11	1	0049		4	2	8	2	1	24	6	
070082	04	01	19	2009/11	1	0054				4	1	1	12	6	
070082	04	01	19	2009/11	1	0055			7	4	1	1	14	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	04	01	19	2009/11	1	0056		4	2	3	2	1	24	6	
070082	04	01	19	2009/11	0	0057				4	2	1	12	6	
070082	04	01	19	2009/11	0	0062			3	2	2	1	24	6	
070082	04	01	19	2009/11	0	0063		2	1	3	2	1	8	6	
070082	04	01	19	2009/11	0	0074			1	3	2	1	12	6	
070082	04	01	19	2009/11	0	0079		1	1	3	2	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	04	01	19	2009/11	0	0080		3	3	3	2	1	24	6	
070082	04	01	19	2009/11	0	0111		3	2	3	2	1	24	6	
070082	04	01	19	2009/11	0	0112		3	2	3	2	1	16	6	
070082	04	01	19	2009/11	0	0113		6	6	3	1	1	36	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0001			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0002				4	2	1	8	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	1	0003	5	3	3	4	2	1	15	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0004	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0005				3	2	1	21	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0006				4	2	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0007				4	1	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0008				2	2	1	6	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	1	0009				4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0010			2	8	2	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0011			2	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0012				3	2	1	9	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0013				3	2	1	6	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0014			2	2	2	1	9	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	1	0015				7	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0017			2	2	2	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0018			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0019			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0020			3	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0021			3	4	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	1	0022			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0023		2	1	3	2	1	14	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0024				4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0025			1	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0026			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0027			3	4	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	1	0028			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0029				8	2	1	10	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0030			4	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0031			4	4	1	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0032			6	4	1	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0033		1	1	3	2	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	1	0034			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0035			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0036		2	2	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0037			6	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0042				4	1	1		6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0043			4	4	2	1	18	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	1	0044			1	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0045			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0047			2	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0048			4	4	2	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	1	0051			1	2	2	1	6	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0058			1	3	2	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0059				6	2	1	16	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0060			4	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0061			6	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0064			4	5	2	1	10	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0065			3	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0066		2	2	5	2	1	18	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0067			3	4	1	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0068			3	4	1	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0069			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0070			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0071			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0072			3	4	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0075				2	2	1	9	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0076			1	3	2	1	6	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0077			6	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0078			4	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0081			3	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0082			3	4	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0083			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0084			3	4	1	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0085		1	2	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0086			3	4	1	1	10	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0087			4	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0089		6	3	4	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0090		1	2	3	2	1	6	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0091		2	2	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0092		2	1	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0093		6	3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0094		2	2	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0095		1	2	3	2	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0096		6	3	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0097		3	1	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0098		2	2	3	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0099			3	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0100		3	1	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0101		3	1	4	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0102			2	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0103		3	3	5	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0104		3	3	4	1	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0105		2	2	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0106		2	2	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0107		6		4	1	1	18	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0108			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0109		6	3	4	1	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0114			3	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0115		2	2	3	2	1	6	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0116		2	2	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0117		3	3	5	2	1	24	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0118		6	3	4	1	1	36	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0119		6	3	4	1	1	36	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0120		4	2	5	2	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0121		2	2	3	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0122		6	3	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0123		1	2	3	2	1	8	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0124		6	3	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0127			4	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0128			4	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0129	1	2	1	4	1	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0130	6	4	3	4	2	1	15	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0131			4	4	2	1	18	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0132			4	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0134	5	3	3	4	2	1	15	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0135			4	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0136			4	4	2	1	15	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0137	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0138	3	3	3	4	2	1	8	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0139			4	4	2	1	15	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0140	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0141	3	3	2	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0142			4	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0143	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0144	3	3	2	4	2	1	8	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0145			4	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0146	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0147	3	3	2	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0148			4	4	2	1	15	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0149	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0150	4	3	3	4	2	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0151			4	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0152	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0153	3	3	2	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0154			4	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0155	1	2	1	4	1	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0156	6	3	3	4	2	1	18	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esegut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0157			4	4	2	1	15	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0158	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0159	3	3	2	4	2	1	8	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0160			4	4	2	1	15	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0161	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0162	3	3	2	4	2	1	8	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esegut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0163	3	5	2	4	1	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0164	3	3	2	4	2	1	6	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0165	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0166	4	3	3	4	2	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0167	3	3	2	4	1	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0168	8	4	3	4	2	1	18	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0169	10	4	3	4	2	1	30	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0170	8	4	3	3	4	2	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0171	6	3	3	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0172	8	4	3	4	2	1	30	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0173	8	4	3	4	2	1	18	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0174	6	3	3	4	2	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0175	8	4	3	4	2	1	30	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0176	3	4	3	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0177	3	4	3	4	2	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0178	3	4	3	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0179	3	4	3	4	2	1	12	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0180	3	4	3	4	2	1	18	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	01	19	2009/11	0	0181	3	4	3	4	2	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0182	3	4	3	4	2	1	24	6	
070082	07	01	19	2009/11	0	0183	6	4	3	4	2	1	36	6	
070082	08	01	19	2009/11	1	0038			5	4	2	1	18	6	
070082	08	01	19	2009/11	1	0041		8	6	6	2	1	36	6	
070082	08	01	19	2009/11	1	0046		4	2	8	2	1	30	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	08	01	19	2009/11	1	0050									
070082	08	01	19	2009/11	1	0052		4	8	4	2	1	20	6	
070082	08	01	19	2009/11	1	0053		4	10	4	2	1	20	6	
070082	08	01	19	2009/11	0	0110		6	2	3	2	1	36	6	
070082	08	01	19	2009/11	0	0127		4	8	4	2	1	20	6	
070082	08	01	19	2009/11	0	0133									

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	03	05	19	2009/11	0	0004	2	4	6	4	1	1	15	1	
070082	07	05	19	2009/11	0	0005	6	2	6	3	1	1	18	6	
070082	07	05	19	2009/11	0	0006			8	3	2	1	12	6	
070082	07	05	19	2009/11	0	0007		6	6	2	1	1	12	6	
070082	99	05	19	2009/11	1	0001		6	6	3	2	1	12	3	
070082	99	05	19	2009/11	1	0002		2	2	4	1	1	13	1	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	99	05	19	2009/11	0	0003	2	4	6	4	1	1	15	1	
070082	99	05	19	2009/11	0	0008		2	4	3	1	1	13	6	
070082	99	05	19	2009/11	0	0009		3	3	3	2	1	18	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0001		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0002		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0003		2	2	3	2	1	3	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	06	19	2009/11	1	0004		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0005		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0006		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0007		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0008		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0009		2	2	3	2	1	3	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	06	19	2009/11	1	0010		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0011		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0012		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0013		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0014		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0015		2	2	3	2	1	3	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	06	19	2009/11	1	0016		3	3	2	1	1	12	2	
070082	01	06	19	2009/11	1	0017		2	2	3	2	1	6	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0018		2	2	3	2	1	8	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0019		2	2	3	2	1	7	3	
070082	01	06	19	2009/11	1	0020		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0021				3	1	1	3	2	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	06	19	2009/11	0	0022		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0023		3	3	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0024		3	3	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0025		3	3	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0026		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0027		2	2	3	2	1	3	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	06	19	2009/11	0	0028		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0029		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0030		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0031		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0032		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0033		2	2	3	2	1	3	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	06	19	2009/11	0	0034		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0035		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0036		3	3	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0037		6	2	3	2	1	12	2	
070082	01	06	19	2009/11	0	0038		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0039		2	2	3	2	1	3	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	06	19	2009/11	0	0040		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0041		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0042		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0043		2	2	3	2	1	3	3	
070082	01	06	19	2009/11	0	0044									
070082	01	06	19	2009/11	0	0045									

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	06	19	2009/11	0	0046									
070082	01	07	19	2009/11	0	0001	1	2	3	2	2	1	4	1	
070082	01	08	19	2009/11	1	0006		6	1,5	3	2	1	22	6	
070082	01	08	19	2009/11	1	0016			3	3	2	1	36	6	
070082	01	08	19	2009/11	1	0040			1	3	2	1	28,5	6	
070082	01	08	19	2009/11	1	0041				3	2	1	26	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	08	19	2009/11	1	0049	6	6	1,5	3	2	1	18	6	
070082	01	08	19	2009/11	0	0065				3	2	1	14	6	
070082	01	08	19	2009/11	0	0069	3	7	18	6	2	1	24	6	
070082	01	08	19	2009/11	0	0083	6	6	6	3	2	1	20	6	
070082	01	08	19	2009/11	0	0091	6	12	4	3	2	1	18	6	
070082	01	08	19	2009/11	0	0092	6	12	14	3	2	1	32	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	08	19	2009/11	0	0093				3	2	1	30	6	
070082	01	08	19	2009/11	0	0094	6	6	6	3	2	1	20		
70082	01	08	19	2009/11	0	0095	6	6	6	3	2	1	29		
070082	04	08	19	2009/11	1	0018		5	3	2	1	1	24	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0001				6	3	3	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0002			3	4	2	1	14	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	1	0003			2	2	2	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0004			4	5	1	1	24	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0005		2	3	2	1	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0007			3	6	2	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0008									
070082	07	08	19	2009/11	1	0009		3	3	2	2	1	9	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	1	0010			2	3	1	1	24	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0011		3	2	1	1	1	8	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0012			2	3	1	1	18	3	
070082	07	08	19	2009/11	1	0013		2	1	1	1	1	8	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0014	2	3	3	2	1	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0015		8	2	2	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	1	0017		2	2	2	1	0,5	18	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0019									
070082	07	08	19	2009/11	1	0020		2	1	1	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0021	1	3	3	2	2	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0022		1	1	2	1	1	3	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0023		1	2	2	1	1	6	2	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	1	0024		3	3	2	2	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0025		6	6	3	1	1	20	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0026		2	2	2	1	0,5	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0027		2	2	1	1	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0028		2	2	1	1	1	8	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0029		4	3	3	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	1	0030		2	1	1	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0031		2	6	2	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0032		2	1	1	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0033		6	3	3	3	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0034		3	3	2	2	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0035	0,5	2	0,5	2	1	1	10	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	1	0036		2	3	2	1	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0037		2	3	2	1	1		6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0038			4	3	1	1		2	
070082	07	08	19	2009/11	1	0039			2	2	1	0,5	18	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0044			4	3	1	1	18	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0045			6	3	1	1	10	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	1	0046			6	3	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0047			4	4	2	1	4	6	
070082	07	08	19	2009/11	1	0048		3	2	5	2	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0050		1	1	1	1	1	8	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0051									
070082	07	08	19	2009/11	0	0052	1	3	3	3	1	1	8	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	0	0053		1	1	1	1	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0054		2	2	1	1	1	18	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0055		2	1	1	1	1	8	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0056		3	2	2	1	1	24	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0057		6	3	6	2	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0058		2	1	1	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	0	0059		6	6	3	1	0,5	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0060		3	3	6	2	1	4	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0061		2	2	1	1	1	18	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0062		6	3	6	2	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0063	0,5	2	0,5	2	1	1	10	3	
070082	07	08	19	2009/11	0	0064		3	2	5	2	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	0	0066			6	3	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0067			6	3	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0068			4	3	1	1	18	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0070	3	4	4	2	1	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0071	3	4	4	2	1	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0072	3	4	4	2	1	1	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	0	0073	3	4	4	2	1	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0074	2	2	3	2	1	1	18	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0075		2	3	2	1	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0076		2	3	2	1	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0077		1	2	4	2	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0078		6	3	3	1	1	10	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	0	0079		3	3	4	2	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0080		6	3	3	1	1	24	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0081		3	3	4	2	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0082		3	3	4	1	1	6	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0084		3	2	5	2	1	12	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0085		6	3	3	1	1	24	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	08	19	2009/11	0	0086			6	3	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0087	2	4	3	4	2	1		6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0088			6	3	1	1	10	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0089	2	2	3	4	2	1		6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0090			4	3	1	1	18	6	
070082	07	08	19	2009/11	0	0096		3	3	2	2	1	9	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	08	08	19	2009/11	1	0042			1,5	3	2	1	18	6	
070082	08	08	19	2009/11	1	0043			1,5	3	2	1	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	1	0001		4	4	1	1	1	18	6	
070082	05	11	19	2009/11	1	0002				0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0003			4	1	1	1	7	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0004	2	2	2	0,5	1	1,5	12	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esegut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	05	11	19	2009/11	0	0005			4	0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0006	2	2	2	0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0007	2	2	2	0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0008		2	2	0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0009		2	2	0,5	1	1,5	6	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0010	2	2	2	0,5	1	1,5	24	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esegut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	05	11	19	2009/11	0	0011	2	6	8	0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0012	2	6	8	0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0013	1	6	6	0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0014	1	6	9	0,5	1	1,5	12	6	
070082	05	11	19	2009/11	0	0015	2	6	8	0,5	1	1,5	12	6	
070082	01	11A	19	2009/11	1	0008			2	3	2	1	6	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
							Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	11A	19	2009/11	0	0009				3	2	1	6	3	
070082	01	11A	19	2009/11	0	0010		6	2	3	2	1	6	3	
070082	01	11A	19	2009/11	0	0011	5	5	2	3	2	1	12	4	
070082	03	11A	19	2009/11	1	0001		10	4	3	3	2	15	6	
070082	03	11A	19	2009/11	1	0006									
070082	04	11A	19	2009/11	1	0001				3	2	1	5	3	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	04	11A	19	2009/11	1	0003		6	2	3	2	1	6	3	
070082	04	11A	19	2009/11	1	0004				3	2	1	5	3	
070082	04	11A	19	2009/11	1	0005				3	2	1	5	3	
070082	99	11A	19	2009/11	1	0007				3	2	1	6	3	
070082	01	12	19	2009/11	0	0003			6	6	3	1	12	6	
070082	01	12	19	2009/11	0	0004									

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	12	19	2009/11	0	0005	2	3	3	6	3	1	18	6	
070082	03	12	19	2009/11	1	0001				6	3	1	7	6	
070082	08	12	19	2009/11	0	0002		3	3	6	3	1	12	6	
070082	01	16	19	2009/11	0	0002		6	2	3	2	1	15	4	
070082	01	16	19	2009/11	0	0003		6	2	3	2	1	15	4	
070082	09	16	19	2009/11	1	0001		1	1		1	1	4		

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	33	19	2009/11	1	0002			1	3	1	0,5	3	6	
070082	07	33	19	2009/11	1	0003	0,5	2	0,5	2	1	1	10	3	
070082	07	33	19	2009/11	1	0004		1	1	1	1	1	8	6	
070082	07	33	19	2009/11	1	0005	1	2	1	3	1	1	12	6	
070082	07	33	19	2009/11	0	0006		2	6	2	1	1	6	2	
070082	08	33	19	2009/11	1	0001		1	6	2	1	1	6	2	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	40	19	2009/11	1	0001			6	6	2	1	30	6	
070082	07	40	19	2009/11	0	0002	2	3	3	6	3	1	8	6	
070082	01	88	19	2009/11	1	0001		3	6	6	3	1	10	6	
070082	01	88	19	2009/11	1	0002		3	3	6	3	1	8	6	
070082	01	88	19	2009/11	0	0003	9	12	9	6	6	3	32	6	
070082	01	88	19	2009/11	0	0004	6	6	8	6	2	1	24	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	90	19	2009/11	1	0001		3	4	2	2	1	8	6	
070082	01	90	19	2009/11	0	0002		3	4	2	2	1	8	6	
070082	01	90	19	2009/11	0	0003		3	4	2	2	1	8	6	
070082	01	90	19	2009/11	0	0004		3	4	2	2	1	8	6	
070082	01	90	19	2009/11	0	0005		3	4	2	2	1	8	6	
070082	01	90	19	2009/11	0	0006		3	4	2	2	1	8	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	01	90	19	2009/11	0	0007		3	4	2	2	1	8	6	
070082	01	90	19	2009/11	0	0008		3	4	2	2	1	8	6	
070082	01	90	19	2009/11	0	0009		3	3	2	2	1	5	1	
070082	01	99	19	2009/11	0	0008	2	3	2	6	3	1	6	6	
070082	03	99	19	2009/11	0	0007		3	3	2	2	1	6	1	
070082	07	99	19	2009/11	0	0001		3	2	2	2	1	6	6	

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., art. 14 comma 12 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
Tempo stimato per appalto e
realizzazione lavori

SCHEDA 6

CODICE IDENTIFICATIVO INTERV. (ALLEG. 3a)							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amministrativo	NOTE
Codice amm.ne	Tipol. interv.	Categ. opere	Codice Reg.	Progr. trienn.	Progr. annu.	Num. progr.	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Proget. prelim.	Proget. definit.	Proget. esecut.	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuz. lavori		
070082	07	99	19	2009/11	0	0002		3	2	2	2	1	6	6	
070082	07	99	19	2009/11	0	0003	4	5	6	2	1	1	24	6	
070082	07	99	19	2009/11	0	0004		3	1	2	1	1	12	6	
070082	07	99	19	2009/11	0	0005		3	2	2	1	1	8	6	
070082	07	99	19	2009/11	0	0006		2	1	2	2	1	4	1	