



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive



– Sovrintendenza Beni Culturali

Ufficio Tecnico Gestione Edifici Scolastici

INTERVENTO URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DI PORTE IN FERRO NELLE
AULE DEL PIANO SECONDO E MANUTENZIONE DELLE PORTE REI
DELL' I.P.S.S.A.R. "F. P. CASCINO" SEDE DI VIA FATTORI- PALERMO

PROGETTO ESECUTIVO

Perizia di € 69.600,00

A 11	CRONOPROGRAMMA
Visto si esprime parere favorevole e si valida il progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. N° 50/2016	
Palermo li - 2 AGO. 2017	Rep. N° 21/12
<i>Il Responsabile Unico Del Procedimento</i> Ing Giuseppe Giunchiglia 	
PROGETTISTI Geom. Santo Dionisi  Geom. Salvatore Messina 	
IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE Geom. Rosario Spanò 	

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Numero 75 giorni

ISTITUTO "F. P. CASCINO"

FASI

FASE 1

Durata 25 giorni

TOTALE FASE 1

Installazione di cantiere-Riparazioni Porte-Demolizioni

€ 7.857,93

FASE 2

Durata 55 giorni

TOTALE FASE 2

Collocazione Porte-porte REI 120-Intonacatura-Tinteggiatura

€ 42.971,01

€ 50.828,94

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Collocazione Porte-porte REI 120-Intonacatura-Tinteggiatura
€ 42.971,01
€ 50.828,94