

*Ministero dell'Istruzione***UNIONE EUROPEA**Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 1679/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/45/2020

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa atto concessione proroga - Progetto di adeguamento funzionale emessa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. A. Volta di Palermo, via Santa Miloro snc - Cod. Edificio MIUR 0820534743 - CUP D75F210001550006 - CIG A0180B4862 - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del P.N.R.R. - Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 "Avviso pubblico per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento" prot. n. 18786 del 28/06/2021 - Impresa aggiudicataria "CO.FAB. s.r.l." con sede in Mussomeli (CL)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 25/03/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del RUP arch. Giuseppa Puleo, nominata con D.D. n. 2149 del 11/05/2023, il Responsabile del procedimento ha predisposto la seguente proposta di determinazione dirigenziale che sottopone all'esame del Dirigente e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi anche potenziali.

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011"*;

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di *"Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati"*;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di *"Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024"*;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 *"Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario"*;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 26 del 21 febbraio 2022 che approva la nuova Macro-Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre.

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata *"E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM"*.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Vista la D.D. n. 2149 del 11/05/2023 con la quale l'Arch. Giuseppa Puleo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il "Progetto di adeguamento funzionale emessa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. A. Volta di Palermo, via Santa Miloro snc - Cod. Edificio MIUR 0820534743" nell'ambito del finanziamento "Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del P.N.R.R. - Programma Operativo Complementare (POC) al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 "Avviso pubblico per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento" prot. n. 18786 del 28/06/2021".

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Vista la L.R. n. 12/2023, "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.*"

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.D. n. 4416 del 10/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. "A. Volta" di Palermo, via Santa Miloro snc - Cod. Edificio MIUR 0820534743 - CUP D75F21001550006 - Codice candidatura 1061212" nell'ambito del finanziamento concesso con nota autorizzativa prot. n. AOOGABMI-2327 del 10 gennaio 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 15545 del 28 febbraio 2023, con un importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 198.579,71 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 850,54 per oneri di sicurezza ed € 56.728,35 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, € 93.841,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento:
 - è stata prenotata la spesa di € 350.000,00, relativa al progetto esecutivo denominato "Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. "A. Volta" di Palermo, via Santa Miloro snc - Cod. Edificio MIUR 0820534743 - CUP D75F21001550006 - Codice candidatura 1061212" nell'ambito del finanziamento concesso con nota autorizzativa prot. n. AOOGABMI-2327 del 10 gennaio 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 15545 del 28 febbraio 2023;
 - si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul

MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, previa consultazione, ove esistenti, di n. 5 (cinque) O.E., nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, e individuati tramite elenchi di operatori economici e indicazioni del R.U.P. con l'applicazione dei filtri di seguito indicati: 1) CPV (Categoria di abilitazione del fornitore): *Oggetto principale*: 45450000-6 *Altri lavori di completamento di edifici*; 2) Qualificazione: *OG1 - Classifica I*;

- si è disposto che la migliore offerta venisse selezionata con il criterio del prezzo più basso come consentito dall'articolo 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023, utilizzando quale metodo di calcolo della soglia di anomalia il "METODO A" di cui all'Allegato II.2 dello stesso decreto.
- in data 24 e 26 ottobre 2023 sono state espletate dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di gara - prot. n. 78049 del 26/10/2023 - ed il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, propone l'aggiudicazione alla migliore offerta presentata dall'O.E. "CO.FAB. s.r.l." - P. IVA 02095850851 - con sede in Mussomeli (CL) - che ha offerto il ribasso del 31,999% sull'importo a base di gara di € 198.579,71 pari ad € 63.543,52 e pertanto per l'importo netto di € 135.036,19 oltre € 850,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 56.728,35 per costi manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- con nota prot. n. 84815 del 21/11/2023 la Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica ha comunicato di aver proceduto alla acquisizione della documentazione relativa alla comprova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara da parte dell'O.E. impresa "CO.FAB. s.r.l." - P. IVA 02095850851 - con sede in Mussomeli (CL);
- il R.U.P. esaminata la documentazione trasmessa dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, giusta nota prot. n. 84815 del 21/11/2023, ha disposto di procedere ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'appalto relativo al "Progetto di adeguamento funzionale emessa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. A. Volta di Palermo, via Santa Miloro snc - Cod. Edificio MIUR 0820534743" nell'ambito del finanziamento "Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del P.N.R.R. - Programma Operativo Complementare (POC) al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 "Avviso pubblico per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento" prot. n. 18786 del 28/06/2021", all'O.E. "CO.FAB. s.r.l." - P. IVA 02095850851 - con sede in Mussomeli (CL);
- con D.D. n. 5285 del 24/11/2023 è stato aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, eseguita la verifica del possesso dei requisiti prescritti con esito positivo, giusta nota della Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, prot. n. 84815 del 21/11/2023, l'appalto relativo al "Progetto di adeguamento funzionale emessa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. A. Volta di Palermo, via Santa Miloro snc - Cod. Edificio MIUR 0820534743" nell'ambito del finanziamento "Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del P.N.R.R. - Programma Operativo Complementare (POC) al PON "Per la Scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 "Avviso pubblico per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento" prot. n. 18786 del 28/06/2021" all'impresa "CO.FAB. s.r.l." - P. IVA 02095850851 - con sede in Mussomeli (CL), per l'importo contrattuale netto di € 135.036,19 oltre € 850,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 56.728,35 per costi manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

- i lavori sono stati consegnati in data 29/11/2023 ed il termine prefissato per l'ultimazione dei lavori è stato previsto in n. giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi dalla data di consegna e pertanto entro il 18 marzo 2024.

Richiamata la Relazione del R.U.P. trasmessa con prot. n. 22915 del 20/03/2024 dalla quale si rileva che:

- con nota del 10/03/2024 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 19540 del 11/03/2024 - l'impresa "CO.FAB. s.r.l." aggiudicataria dei lavori, ha richiesto, secondo le disposizioni di cui all'Allegato II.14 art. 12 lett. l) e ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, la concessione di una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di n. giorni 20 (venti);
- il R.U.P., tenuto conto delle motivazioni addotte dall'impresa esecutrice dei lavori in merito alle difficoltà operative per la realizzazione degli interventi sulle palestre dell'Istituto, per i ritardi di approvvigionamento dei materiali, condizione confermata dal D.L., ha accertato che le circostanze in argomento non sono riconducibili a responsabilità dell'operatore economico;
- con nota prot. n. 22915 del 20/03/2024 il R.U.P. e la D.L. hanno concesso una proroga di n. giorni 20 (venti) e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 07 aprile 2024, tenuto della scadenza del 30 aprile 2024 fissata per l'ultimazione dei lavori dall'art. 1 dell'allegato alla nota autorizzativa prot. n. AOOGABMI-2327 del 10 gennaio 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 15545 del 28 febbraio 2023, di concessione del finanziamento.

Considerato che è stato richiesto dal RUP di formalizzare la proroga concessa tramite determinazione di presa d'atto del dirigente.

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 22915 del 20/03/2024, è stata predisposta la presente proposta di determinazione dirigenziale al fine di prendere atto della proroga concessa.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il RUP dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso;

Visto:

- l'art. 121 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*";
- la documentazione agli atti

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. prendere atto** che il R.U.P., sentito il D.L., ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, ha concesso una proroga di n. giorni 20 (venti) rispetto al termine di n. giorni 110 (centodieci) previsti per l'ultimazione dei lavori, dalla data del verbale di consegna del 29/11/2023 nell'ambito l'appalto relativo al "Progetto di adeguamento funzionale emessa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. A. Volta di Palermo, via Santa Miloro snc - Cod. Edificio MIUR 0820534743" nell'ambito del finanziamento "Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del P.N.R.R. - Programma Operativo Complementare (POC) al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 "Avviso pubblico per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento" prot. n. 18786 del 28/06/2021";
- 3. di dare atto che**, pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 07 aprile 2024;
- 4. di dare atto che:**
 - in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
 - il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 è l'Arch Giuseppa Puleo;
 - il responsabile del procedimento, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2019, per la sola fase istruttoria del presente provvedimento, viene individuato nel dipendente Ing. Salvatore Concialdi incaricato di EQ denominata "*Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM*". Permangono in capo al RUP le responsabilità procedurali e le competenze attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, nonché quelle previste dall'art. 15 e allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs n.

36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il R.U.P.

Arch. Giuseppa Puleo

Allegati:

1. Relazione R.U.P. e D.L. concessione proroga prot. n. 22915 del 20/03/2024

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'