
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 232/2024
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/32/2023

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa atto concessione proroga - Appalto Integrato "Liceo Classico
"Umberto I" di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento
sismico,  manutenzione  prospetti  ed  adeguamento  degli  impianti  per
l'ottenimento del CPI, rifacimento controsofitti e sistemazione aree sportive
esterne  -  Cod.  Edifcio  Ares  0820534538  -  Importo  complessivo  di  Euro
3.766.400,00"  -  Interventi  a  valere  sul  P.N.R.R.  -  Decreto  fnanziamento
Ministero dell'Istruzione 217 del 15/07/2021 -  Decreto 51 del 07/03/2022 -
Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School
building securityand structuralrehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ.
32  del  30/12/2021  -  M4  -  C1  -  INV  3.3  -  Reg.  2  -  Schede  2-5"  -  CUP
D77H21001090001  -  CIG  A0035A667  -  Impresa  aggiudicataria  "Olimpia
Costruzioni s.r.l." con sede in Montelepre (PA)

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del
Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  a  fondamento
dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e
successive modifche ed integrazioni.

Determina Dirigenziale N. 153 del 15/01/2024
Protocollo N. 3203/2024

Firmato digitalmente da MUSSO ROSARIO

Copia informale dell'Atto pubblicato all'Albo on-Line della Città Metropolitana di Palermo pagina 1



Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto,  ai  sensi  dell'art.6  bis  della L.  n.  241 del  07/08/1990,  che per il
presente  provvedimento  non  sussistono  conftti  di  interesse,  neppure
potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i
tempi  e  gli  standard  procedimentali  previsti  e  non  sono  state  riscontrate
anomalie.

Accertata,  ai  fni  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-
contabile  di  cui  all'articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing.
Salvatore  Concialdi  con  la  narrativa,  motivazione  e  dispositivo  di  cui  alla
stessa.

Palermo, 15/01/2024
Il Dirigente
Dott. Rosario Musso
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del RUP ing. Silvana La Gattuta, nominata con D.D. n. 1547 del
28/04/2021, il Responsabile  del  procedimento  ha  predisposto  la  seguente
proposta di determinazione dirigenziale che sottopone all’esame del Dirigente
e a tal fne, ai sensi e per gli efetti di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  dichiara  che  nell’istruttoria  e  predisposizione  della  presente
proposta  di  determinazione  non  si  trova  in  conftto  di  interessi  anche
potenziali.
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;
Visto  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  Pubblici”  della  Città
Metropolitana di  Palermo, approvato con deliberazione del commissario  ad
acta n. 32 del 23 giugno 2022;
Vista  la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio
Metropolitano n. 15 del 5 maggio 2023 di “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”;
Vista  la  deliberazione  della  Conferenza  Metropolitana  n.  2/2023  del  22
maggio  2023 di  “Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2023-2025 e  relativi
allegati”;
Vista  la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio
Metropolitano n.  16 del  01 giugno 2023 di  “Approvazione del  Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2023 - 2025 e dell'Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici 2023”;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 139 del 09 giugno 2023 “Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 – Approvazione P.E.G. fnanziario”;
Visto il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  248  del  14  novembre  2023
“Proposta di Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 (art.  175,
comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)”;
Visto il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  269  del  30  novembre  2023
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 a seguito della delibera
della Conferenza Metropolitana n. 7 del 28/11/2023 relativa a Variazione al
Bilancio di  Previsione 2023-2024-20225 (art.  175, comma 2,  del  D. Lgs.  n.
267/2000)”
Visto  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli ufici e dei servizi della
Città Metropolitana di Palermo;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale
è stata ridefnita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di
Palermo;
Visto il  decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 21 febbraio 2022 che
approva  la  nuova  Macro-Struttura  Organizzativa  dell'Ente  -  Modifca
dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;
Visto il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  64  del  21  marzo  2023  che
approva  la  Nuova  Struttura  Organizzativa  dell'Ente  -  Modifca  dell'assetto
delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualifcazione
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 233 del 23 ottobre 2023, con il
quale è stato conferito  all’arch.  Rosario  Musso l’incarico  di  dirigente  della
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Direzione per l’Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e
Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;
Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all’ing.
Salvatore Concialdi l’incarico di E.Q. denominata  “E.Q. di Area Servizio di
Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo.
Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM”
Vista la D.D. n. 1547 del 28/04/2021 di nomina dell’ing. Silvana La Gattuta
quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  del  progetto  “Liceo
Classico  Umberto  I  di  via  F.  Parlatore  n.  26/C  a  Palermo  –  Progetto  di
adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti
per  l’ottenimento  del  CPI,  rifacimento  controsofitti  e  sistemazione  aree
sportive esterne”.
Evidenziato che in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale
2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O.
2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22
giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i  soggetti  intervenuti,
dichiarano,  ciascuno  nei  propri  confronti,  che  non  sussistono  confitti  di
interesse,  anche  potenziali,  in  relazione  all’oggetto  della  presente
determinazione.
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge
n.142/1990, come modifcato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla
legge regionale n.23/1998,  l’espletamento degli  atti  di  gestione compete ai
dirigenti.
Premesso che:
- il  progetto  è  stato  utilmente  inserito  nel  piano  triennale  dell'edilizia

scolastica regionale 2018/2020 con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018 per
l'annualità 2018; così come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale
n. 47 del 03/01/2018, il M.I.U.R., con D.M. 615 del 12/09/2018 ha approvato
la  Programmazione  Unica  Nazionale  2018/2020  in  materia  di  edilizia
scolastica nella quale è confuito anche il  piano regionale di cui al detto
D.D.G. n. 5545, per farne parte integrante dello stesso Decreto e nel quale
inoltre  vengono  individuate  le  quote  di  contributo  annuo  assegnate  alle
Regioni, ivi compresa la Regione Sicilia;

- l'art. 5 del D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018 ha previsto, però che gli Enti
Locali titolari degli interventi che ricadono in zona sismica 1 e 2, inclusi
nell'annualità  2018,  sono  obbligati  prima  di  avviare  le  procedure  per
l'afidamento  dei  lavori,  a  pena  la  decadenza  del  fnanziamento,  a
trasmettere l'esito della analisi della vulnerabilità sismica in un al progetto
esecutivo,  elaborato  a  seguito  delle  risultanze  delle  verifche  sismiche
efettuate;

- per  l'immobile  in  questione  sono  state  eseguite  le  indagini  per  la
valutazione  del  rischio  simico;  gli  esiti  dell'analisi  di  vulnerabilità  hanno
espresso valori estremamente bassi tali da dover procedere ad una attenta
valutazione  circa  gli  interventi  da  realizzare  principalmente  riguardo  gli
adeguamenti  strutturali  propedeutici  agli  adeguamenti  impiantistici  e
antincendio;

- il progetto “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo –
Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento
degli  impianti  per  l’ottenimento  del  CPI,  rifacimento  controsofitti  e
sistemazione aree sportive esterne - importo complessivo € 3.424.000,00 -
CUP:D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538” è stato inserito nella
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programmazione di cui all'art. 1, comma 63 e 64 della Legge 27 Dicembre
2019 n. 160, annualità 2021 (Decreto 10 marzo 2021 n. 62);

- con  Decreto  M.I.U.R.  n.  217  del  15/07/2021  sono  stati  individuati  gli
interventi  da  ammettere  a  fnanziamento  sugli  edifci  scolastici  di
competenza delle Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento
regionale,  nonché  defniti  i  termini  e  le  modalità  di  rendicontazione  e
monitoraggio degli interventi;

- con nota prot.  27102 del  10/08/2021 con oggetto  “Attuazione dell'art.  1
comma  63  e  64  della  Legge  27/12/2019  n.  160  -  Modifca  del  Piano
autorizzato con Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13”,
veniva  comunicato  l'approvazione  del  Piano  Nazionale  per  la  Ripresa  e
Resilienza  (P.N.R.R.)  di  cui  al  Regolamento  (UE)  n.  2021/241  del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  12 febbraio 2021 all'interno del
quale sono stati inclusi, quale quota di cofnanziamento nazionale, anche gli
interventi di cui al piano sopra riportato;

- con  Decreto  n.  343  del  02/12/2021  del  Ministero  dell'Istruzione,  viene
individuata  nell’ambito  del  P.N.R.R.  in  particolare,  la  Missione  4,
Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3:  “Piano di messa in
sicurezza e riqualifcazione delle scuole” nella quale è rientrato il progetto
in argomento;

- al fne di consentire il raggiungimento dei  target e  milestone previsti nel
P.N.R.R., nonché nel rispetto delle linee guida per la progettazione per i
progetti  rientranti  nel  sopracitato  piano,  si  è  reso  necessario  prevedere
l’elaborazione del progetto defnitivo  da porre  a base dell'afidamento ai
sensi del comma 5 dell’art. 48 Legge n. 108/2021, per i tempi ristretti per
addivenire all'aggiudicazione dei lavori,

- la  linea  di  fnanziamento  (P.N.R.R.)  sopra  citata  dell’opera  in  oggetto,
prevede specifcatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere
avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e
resilienza;

- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa
e  Resilienza  debbano  soddisfare  il  principio  di  «non  arrecare  un  danno
signifcativo agli obiettivi ambientalii;

- tale  vincolo  si  traduce  in  una  valutazione  di  conformità  ex-ante  degli
interventi in argomento al principio del “DNSH, “Do not signifcant harm” e
nello  specifco  investimento  individuato  ex-ante  dalla  S.A.  come
investimento ricadente nella specifca scheda M4 – C1 – INV 3.3 – Regime 2
– scheda 2 e 5 e quindi limitato a “non arrecare danno signifcativo”;

- con D.D. n. 4164 del 13/10/2022 è stato afidato, ai sensi dell'art. 51 comma
2.1  lett.  a)  della  Legge  n.  108  del  29  luglio  2021,  la  realizzazione  del
“Servizio  di  ingegneria  e  architettura  per  la  redazione  del  progetto
defnitivo”  dell’iniziativa  denominata  “Liceo  Classico  Umberto  I  di  via  F.
Parlatore  n.  26/C  a  Palermo  –  Progetto  di  adeguamento  sismico,
manutenzione prospetti  ed adeguamento degli  impianti  per l’ottenimento
del  CPI,  rifacimento controsofitti  e  sistemazione aree sportive  esterne -
Codice Edifcio Ares 0820534538 - CUP D77H21001090001” nell’ambito del
fnanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021”
allo studio professionale “B.F. Progetti Società di Ingegneria s.r.l.”, con sede
in Pistoia – P. IVA 01579540475;

- con D.D. n. 3798 del 01/09/2023 è stato approvato in linea amministrativa il
Progetto Defnitivo “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a
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Palermo –  Progetto  di  adeguamento  sismico,  manutenzione  prospetti  ed
adeguamento  degli  impianti  per  l’ottenimento  del  CPI,  rifacimento
controsofitti  e  sistemazione  aree  sportive  esterne  -   CUP
D77H21001090001  -  Codice  Ares  0820534538  -  Interventi  a  valere  su
P.N.R.R.  –  Decreto  fnanziamento  Ministero  dell'Istruzione  n.  217  del
15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 -
Istruzione  e  ricerca  -  Investimento  3.3  “School  building  securityand
structuralrehabilitation plan” - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 -
M4 -  C1 -  INV 3.3 - Reg. 2 – Schede 2-5” dell’importo complessivo di €
3.766.400,00 di cui € 2.398.301,78 per lavori a base d’asta, € 175.331,36
per oneri  per la  sicurezza non soggetti  a  ribasso ed € 1.192.766,86 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con lo stesso provvedimento.
• è  stata  prenotata  la  spesa  di  €  3.766.400,00  relativa  al  Progetto

Defnitivo  “Liceo  Classico  Umberto  I  di  via  F.  Parlatore  n.  26/C  a
Palermo – Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed
adeguamento  degli  impianti  per  l’ottenimento  del  CPI,  rifacimento
controsofitti  e  sistemazione  aree  sportive  esterne  -   CUP
D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538 -  Interventi a valere su
P.N.R.R.  –  Decreto  fnanziamento  Ministero  dell'Istruzione  n.  217 del
15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente
C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 “School building securityand
structuralrehabilitation  plan”  -  G.  Operativa  DNSH  Circ.  32  del
30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 – Schede 2-5”;

• sono  state  demandate  alla  Direzione  Gare  Contratti  -  Innovazione
Tecnologica,  le  funzioni  di  Centrale  di  Committenza  ausiliaria  per
l’espletamento della procedura di afidamento dell’appalto,  utilizzando
la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip
S.p.A  sul  portale  www.acquistinretepa.it,  con  afidamento  congiunto
della progettazione esecutiva (Appalto Integrato),  con applicazione del
criterio dell’oferta del minor prezzo, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b)
della  L.  n.  120/2020 modifcato dall’art.  51 comma 1 lett.  a) sub 2.2
Legge n. 108/2021 e come previsto dall’art. 225 comma 8 del D. Lgs. n.
36/2023  previa  consultazione di  n.  10 (dieci) O.E.,  nel  rispetto di  un
criterio  di  rotazione  degli  inviti,  individuati sulla  base  di  indagini  di
mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici  ed  indicazioni  del
R.U.P., al fne di addivenire ad una più urgente aggiudicazione dei lavori
in argomento e del rispetto della tempistica richiesta dal fnanziamento
dell’iniziativa progettuale con l’applicazione dei fltri di seguito indicati:
1)  Codice  CPV  principale:  45454000-4  (lavori  di  ristrutturazione)  e
71322000-1 (servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere
di  ingegneria  civile);  2)  Qualifcazione:  OG  1  –  Classifca  III  bis  o
superiore;

• è stato approvato lo schema di lettera invito - disciplinare.
Considerato che:
- con  nota  prot.  n.  63450  del  06/09/2023  la  Direzione  Gare  Contratti  -

Innovazione  Tecnologica  ha  comunicato  che  in  data  06/09/2023  è  stata
inviata  la  lettera  di  invito  agli  O.E.  selezionati  per  partecipare  alla
procedura negoziata in argomento mediante R.d.O. n. 3708631;

- in  data  11  settembre  2023,  sono  state  espletate  dalla  Direzione  Gare  e
Contratti – Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di
gara del 11 settembre 2023 - prot. n. 65282 del 13/09/2023 - ed il Seggio di
gara ha  individuato  come migliore  oferta,  con il  criterio  del  prezzo più
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basso,  l’oferta  presentata  dall’O.E.  “Olimpia  Costruzioni  s.r.l.”  -  P.  IVA
06508300826 – con sede in Montelepre (PA) – che ha oferto un ribasso del
31,6571%  sull'importo  a  base  di  gara  di  €  2.490.798,50  per  lavori  (€
2.398.301,78) e competenze tecniche (€ 92.496,72)  e pertanto, è risultata
aggiudicataria  ai  sensi  dell’art.32  comma  5  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.;

- con  D.D.  n.  4013  del  14/09/2023  è  stato  approvato  il  predetto  verbale,
aggiudicati i lavori ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dell’appalto e si è dato atto che ai sensi e per gli efetti dell’art. 32
comma  7  e  33  comma  1  dello  stesso  decreto  l’aggiudicazione  diverrà
eficace a seguito della verifca del possesso dei prescritti requisiti.

- con D.D. n. 112 del 11/01/2024 è stato dichiarato eficace, ai sensi e per gli
efetti  dell’art.  32 comma 7 del D. Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.,  eseguita dal
R.U.P.  con  esito  positivo  la  verifca  del  possesso  dei  requisiti  prescritti,
l’aggiudicazione di cui alla D.D. n. 4013 del 14/09/2023, dell’appalto di cui
al progetto Defnitivo “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a
Palermo  –  Progetto  di  adeguamento  sismico,  manutenzione  prospetti  ed
adeguamento  degli  impianti  per  l’ottenimento  del  CPI,  rifacimento
controsofitti  e  sistemazione  aree  sportive  esterne  -   CUP
D77H21001090001  -  Codice  Ares  0820534538  -  Interventi  a  valere  su
P.N.R.R.  –  Decreto  fnanziamento  Ministero  dell'Istruzione  n.  217  del
15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 -
Istruzione  e  ricerca  -  Investimento  3.3  “School  building  securityand
structuralrehabilitation plan” - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 -
M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 – Schede 2-5” all’O.E. “Olimpia Costruzioni s.r.l.”
- P. IVA 06508300826 – con sede in Montelepre (PA) – che ha oferto un
ribasso del  31,6571% sull'importo  a  base di  gara di  €  2.490.798,50 per
lavori (€ 2.398.301,78) e competenze tecniche (€ 92.496,72);

- in data 23/11/2023 con verbale di pari data, è stato consegnato l’appalto
Integrato  in  argomento,  che  prevedeva  come  tempi  di  consegna  per  la
redazione  del  progetto  esecutivo  n.  giorni  40  (quaranta)  e  per  la
realizzazione dei lavori n. giorni 720 (settecentoventi).

Considerato che dalla Relazione del R.U.P. trasmessa con prot. n. 1779 del
10/01/2024 si rileva che:
- con nota del 06/12/2023 – acquisita agli  atti  della Direzione con prot. n.

90802  del  11/12/2023  -  il  capogruppo/mandatario  del  costituendo  R.T.I.
incaricato  per  la  progettazione  esecutiva,  ha  richiesto  l’autorizzazione
all’esecuzione di ulteriori indagini per acquisire un livello di conoscenza più
approfondito  della  struttura  ed  una  proroga  dei  tempi  necessari  per
l’espletamento dell’incarico;

- con nota del 22/12/2023 – acquisita agli  atti  della Direzione con prot. n.
97179  del  29/12/2023  -  il  capogruppo/mandatario  del  costituendo  R.T.I.
incaricato  per  la  progettazione  esecutiva,  ha  richiesto  l’autorizzazione
all’esecuzione di ulteriori indagini per acquisire un livello di conoscenza più
approfondito  della  struttura,  nelle  ore  in  cui  non  sia  presente  l’utenza
scolastica e proroga dei tempi necessari per l’espletamento dell’incarico di
ulteriori  n.  giorni  28  (ventotto)  a  decorrere  dalla  data  del  01/01/2024
prevista per la consegna del progetto esecutivo;

- con nota del 02/01/2024 – acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 743
del 05/01/2024 – l’Amministratore Unico dell’impresa “Olimpia Costruzioni
s.r.l.” aggiudicataria dell’appalto integrato in argomento, ha confermato la
richiesta  di  proroga  di  n.  giorni  28  (ventotto)  inoltrata  dal
capogruppo/mandatario  del  costituendo  R.T.I.  incaricato  per  la
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progettazione esecutiva, per l’esecuzione di ulteriori indagini per acquisire
un livello di conoscenza più approfondito della struttura;

- per completare tutte le informazioni necessarie per la redazione dei calcoli
esecutivi  da  presentare  al  Genio  Civile,  si  è  reso  necessario  efettuare
indagini puntuali sulla struttura;

- per  conciliare  l’attività  dei  professionisti  incaricati  con  quelle
dell’Istituzione Scolastica si è valutata l’opportunità di eseguire indagini e
saggi durante il periodo natalizio, in assenza delle attività didattiche;

- il R.U.P. ha accertato che le circostanze di cui sopra non sono riconducibili a
responsabilità dell’operatore economico;

- con nota prot. n. 1779 del 10/01/2024 il R.U.P. ha concesso una proroga di
n. giorni 28 (ventotto) e pertanto il nuovo termine per l’ultimazione della
progettazione esecutiva viene fssato alla data del 28/01/2024.

Dato atto che  su richiesta del R.U.P. prot. n. 1779 del 10 gennaio 2024,  è
stata predisposta la presente proposta di determinazione dirigenziale al fne di
prendere atto della proroga concessa.
Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il RUP dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’uficio
in suo possesso;
Richiamato:
- l’art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il parere n. 2153/2023 reso dall’uficio supporto legale del Ministero delle

Infrastrutture;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifcazioni dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
Visto:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e

ss.mm.ii.;
- la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i,  “Nuove  norme  in  materia  di

procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”;

- la  legge  regionale  21  maggio  2019,  n.  7,  recante  “Disposizioni  per  i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

- la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come
recepita  dalla  legge  regionale  11  dicembre  1991,  n.48  e  s.m.i.
“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli  enti  locali”  che,  tra  le  altre  cose,  reca  norme  in
materia di “ordinamento fnanziario e contabile”;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli
enti locali”;

- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., “Disposizioni in materia di
liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

- la documentazione agli atti
Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE
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1.di approvare, ai sensi e per gli efetti dell'articolo 3 della legge regionale
7/2019,  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto,  esplicitate  in  narrativa  e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.prendere atto che il R.U.P. ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.,  con nota prot. 1779 del 10/01/2024 ha concesso una
proroga  di  n.  giorni  28  (ventotto)  rispetto  al  termine  di  n.  giorni  40
(quaranta) previsto come tempi di consegna per la redazione del progetto
esecutivo,  dalla  data del  verbale di  consegna del  23/11/2023 nell’ambito
dell’iniziativa progettuale  denominata “Liceo Classico Umberto I di via F.
Parlatore  n.  26/C  a  Palermo  –  Progetto  di  adeguamento  sismico,
manutenzione prospetti  ed adeguamento degli  impianti  per l’ottenimento
del  CPI,  rifacimento controsofitti  e  sistemazione aree  sportive esterne -
CUP D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538 - Interventi a valere su
P.N.R.R.  –  Decreto  fnanziamento  Ministero  dell'Istruzione  n.  217  del
15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 -
Istruzione  e  ricerca  -  Investimento  3.3  “School  building  securityand
structuralrehabilitation plan” - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 -
M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 – Schede 2-5” e pertanto, il nuovo termine per
l’ultimazione  della  progettazione  esecutiva  viene  fssato  alla  data  del
28/01/2024;

3.di dare atto che:
- in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale 2023-2025

di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-
2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22
giugno  2023,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  i  soggetti
intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono
confitti  di  interesse,  anche  potenziali,  in  relazione  all’oggetto  della
presente determinazione;

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n.
50/2016 è l’Ing. Silvana La Gattuta;

- il responsabile del procedimento, di cui all’art. 5 della legge regionale n.
7/2019,  per la sola fase istruttoria del presente provvedimento,  viene
individuato  nel  dipendente  Ing.  Salvatore  Concialdi  incaricato  di  EQ
denominata  “Area  Coordinamento  e  supporto  tecnico  amministrativo,
monitoraggio  e  controllo.  Reingegnerizzazione dei  processi  in  chiave  BIM”.
Permangono  in  capo  al  RUP  le  responsabilità  procedimentali  e  le
competenze attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3.

- che  il  R.U.P.  provvederà  tempestivamente  a  tutti  gli  adempimenti  in
materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.
Lgs n. 36/2023;

- ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 4,  della  legge  7  agosto,  n.  241/90  e
successive  modifcazioni  e  integrazioni,  avverso  il  presente
provvedimento è ammesso ricorso:
• giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai  sensi  degli  artt.  7 e 29 del

decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della
legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo
amministrativo.”  entro  il  termine  di  60  giorni  da  quello  in  cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifca o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;
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• straordinario  al  Presidente  della  Regione  siciliana  per  motivi  di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifca, ai sensi dell’art.
23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Collaboratore
Amministrativo

Nunzia Silvana Portolano

L’incaricato di EQ
Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Ing. Silvana La Gattuta

Documento prodotto in originale informatico e frmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20
del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifcazioni ed integrazioni,recante : 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' 
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