
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 941/2024
Tit./Fasc./Anno 6.5.4.0.0.0/16/2020

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto:  Liquidazione e Pagamento fattura saldo lavori alla ditta Cusimano
Prestianni s.r.l. con sede in Palermo - CIG: Z873CD5098 - "Interventi per la
segnatura  dei  campi  da  gioco  in  parquet  del  Palasport  "Marzio  Tricoli"  di
Cefalù (PA)" nell'ambito del progetto esecutivo dei "Lavori di rigenerazione ed
adeguamento del palazzetto dello sport Marzio Tricoli di Cefalù (PA) fnalizzati
all'attività agonistica nazionale ed internazionale

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del
Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  a  fondamento
dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e
successive modifche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Determina Dirigenziale N. 761 del 19/02/2024
Protocollo N. 13141/2024

Firmato digitalmente da MUSSO ROSARIO
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Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto,  ai  sensi  dell'art.6  bis  della L.  n.  241 del  07/08/1990,  che per il
presente  provvedimento  non  sussistono  conftti  di  interesse,  neppure
potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i
tempi  e  gli  standard  procedimentali  previsti  e  non  sono  state  riscontrate
anomalie.

Accertata,  ai  fni  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-
contabile  di  cui  all'articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing.
Salvatore  Concialdi  con  la  narrativa,  motivazione  e  dispositivo  di  cui  alla
stessa.

Palermo, 16/02/2024
Il Dirigente
Dott. Rosario Musso
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del RUP  Ing. Maurizio Magro Malosso, nominato con  D.D. n.
347  del  03/09/2020, il  Responsabile  del  procedimento  amministrativo  ha
predisposto la seguente proposta di determinazione dirigenziale che sottopone
all’esame del Dirigente e a tal fne, ai sensi e per gli efetti di cui all’art. 6 bis
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dichiara  che  nell’istruttoria  e
predisposizione  della  presente  proposta  di  determinazione  non  si  trova  in
conftto di interessi anche potenziali.
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;
Visto  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  Pubblici”  della  Città
Metropolitana di  Palermo, approvato con deliberazione del commissario  ad
acta n. 32 del 23 giugno 2022;
Vista  la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio
Metropolitano n. 3 del 22 gennaio 2024 di “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”;
Vista  la  deliberazione  della  Conferenza  Metropolitana  n.  2/2024  del  06
febbraio 2024 di “Approvazione Bilancio di  Previsione 2024-2026 e relativi
allegati”;
Vista  la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio
Metropolitano n.  2  del  22  gennaio  2024 di  “Approvazione del  Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici 2024”;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 14 febbraio 2024 “Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 – Approvazione P.E.G. fnanziario”;
Visto  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli ufici e dei servizi della
Città Metropolitana di Palermo;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale
è stata ridefnita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di
Palermo;
Visto il  decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 21 febbraio 2022 che
approva  la  nuova  Macro-Struttura  Organizzativa  dell'Ente  -  Modifca
dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;
Visto il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  64  del  21  marzo  2023  che
approva  la  Nuova  Struttura  Organizzativa  dell'Ente  -  Modifca  dell'assetto
delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualifcazione
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 233 del 23 ottobre 2023, con il
quale è stato conferito  all’arch.  Rosario  Musso l’incarico  di  dirigente  della
Direzione per l’Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e
Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;
Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all’ing.
Salvatore Concialdi l’incarico di E.Q. denominata  “E.Q. di Area Servizio di
Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo.
Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM”.
Vista la D.D.  n.  347  del  03/09/2020  di  nomina  dell’Ing.  Maurizio  Magro
Malosso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i
“Lavori di rigenerazione ed adeguamento del Palazzetto dello Sport “Marzio
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Tricoli”  di  Cefalù  (PA)  fnalizzati  all’attività  agonistica  nazionale  ed
internazionale”;.
Evidenziato che in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale
2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O.
2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22
giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i  soggetti  intervenuti,
dichiarano,  ciascuno  nei  propri  confronti,  che  non  sussistono  confitti  di
interesse,  anche  potenziali,  in  relazione  all’oggetto  della  presente
determinazione.
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge
n.  142/1990,  come modifcato  dall’art.  6  della  legge n.  127/1997,  recepita
dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete
ai dirigenti.
Premesso che:
- con D.D. n. 367 del 11/09/2020 si è preso atto della proposta formulata dal

R.U.P.  Ing.  Maurizio  Magro  Malosso,  d’intesa  con  il  Dirigente  della
Direzione  in  ordine  alla  costituzione  del  “Gruppo  di  Progettazione,
Direzione Lavori, Struttura di Supporto al R.U.P. e Coordinatore in materia
di salute e di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, previsto dal
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per i  “Lavori di rigenerazione ed
adeguamento  del  Palazzetto  dello  Sport  “Marzio  Tricoli”  di  Cefalù  (PA)
fnalizzati all’attività agonistica nazionale ed internazionale”;

- con D.D. n. 5167 del 15/12/2021 è stato approvato, in linea amministrativa
il  progetto  esecutivo  sul  quale  il  R.U.P.  ha  espresso  parere  tecnico
favorevole  n.  3  del  26/01/2021,  validato  il  04/11/2021,  per  l’importo
complessivo di € 625.000,00 di cui € 450.360,26 per lavori a base d’asta, €
19.380,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 155.258,95
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con  D.D.  n.  2421  del  16/06/2022  si  è  preso  atto  dell’aggiornamento  al
Prezzario  Regione  Sicilia  OO.PP.  anno  2022  degli  elaborati  economici,
datati 10/05/2022, del progetto esecutivo per la realizzazione dei “Lavori di
rigenerazione ed adeguamento del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”
di Cefalù (PA) fnalizzati all’attività agonistica nazionale ed internazionale”
dell’importo  complessivo  di  €  665.000,00  procedendo nel  contempo alla
modifca e all’integrazione della D.D. n. 5167 del 15/12/2021;

- con lo stesso provvedimento si è stabilito di procedere all’afidamento dei
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)
della Legge n. 120 del 11/09/2020, modifcato dall’art. 51 comma 1 lett. a)
sub. 2.2 della Legge n. 108/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con D.D. n. 3389 del 22/08/2022 sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli
efetti dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i “Lavori di
rigenerazione ed adeguamento del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”
di Cefalù (PA) fnalizzati all’attività agonistica nazionale ed internazionale”
alla ditta “Metalplastix s.r.l.” - P. IVA 07046860826 - con sede in Gangi (PA),
che ha oferto un ribasso d’asta del 9,9580% sull'importo a base di gara di
€  478.696,52 e  pertanto  l'importo  netto  risulta  di  €  431.027,92  oltre  €
11.174,53 per oneri  aferenti  la  sicurezza,  per complessivi  € 442.202,45
oltre IVA al 22%, approvando il  verbale di gara n. 1 del 08/08/2022 e il
verbale  di  gara  n.  2  del  12/08/2022  -  trasmessi  dalla  Direzione  Gare  e
Contratti giusta nota prot. n. 51991 del 16/08/2022 - vista la nota del R.U.P.
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del 17/08/2022 – acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 52313 del
17/08/2022, dando atto che ai sensi e per gli efetti dell’art. 32 comma 7 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  l’aggiudicazione sarebbe divenuta eficace
dopo la verifca del possesso dei prescritti requisiti;

- con  lo  stesso  provvedimento  si  è  proceduto  al  perfezionamento  della
prenotazione  di  spesa  di  €  665.000,00  di  cui  alle  D.D.  n.  5167  del
15/12/2021 (Prog. 3253/2021 – OG SPE 1319/2021 – OG VAS 71594/2021 –
OG SPE 1320/2021) e D.D. n. 2421 del 16/06/2022 (Prog. 1532/22 – OG SPE
612/2022 (per € 40.000,00) – OG SPE 1319/2021 (per € 100.000,00) – OG
SPE 1320/2021 (per € 525.000,00)  relative ai lavori in argomento, afidati
alla ditta “Metalplastix s.r.l.” - P. IVA 07046860826 - con sede in Gangi (PA),
che ha oferto un ribasso d’asta del 9,9580% sull'importo a base di gara di
€  478.696,52 e  pertanto  l'importo  netto  risulta  di  €  431.027,92  oltre  €
11.174,53 per oneri  aferenti  la  sicurezza,  per complessivi  € 442.202,45
oltre IVA al 22%;

- con D.D. n. 3875 del 27/09/2022 sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli
efetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eseguita la
verifca del possesso dei requisiti prescritti con esito positivo, i “Lavori di
rigenerazione ed adeguamento del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”
di Cefalù (PA) fnalizzati all’attività agonistica nazionale ed internazionale”
alla ditta “Metalplastix s.r.l.” - P. IVA 07046860826 - con sede in Gangi (PA),
che ha oferto un ribasso d’asta del 9,9580% sull'importo a base di gara di
€  478.696,52  e  pertanto  l'importo  netto  risulta  di  €  431.027,92  oltre  €
11.174,53 per oneri  aferenti  la  sicurezza,  per complessivi  € 442.202,45
oltre IVA al 22%, giusta nota prot. n. 59386 del 22/09/2022  della Direzione
Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica e come disposto dal R.U.P.;

- in data 17/10/2022 è stato stipulato e sottoscritto il contratto di scrittura
privata - prot. n. 66095 del 17/10/2022 (Reg. n. 85 del 17/10/2022) – con la
ditta “Metalplastix s.r.l.” con sede in Gangi (PA);

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 25 ottobre 2022 giusta verbale di
consegna di pari data;

- l’impresa ha iniziato i  lavori  in  data 14/11/2022 come da comunicazione
della ditta, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 16/11/2022.

Considerato che:
- con D.D. n.  1104 del 09/03/2023 è stata approvata la perizia di variante e

suppletiva redatta dell’art. 106 comma 1 lettera c) comma 1) e 2) del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per eventi  non previsti  e non prevedibili  in sede
progettuale e le cui modifche non hanno alterato la natura del contratto e
l’originaria natura dei lavori, in quanto non vengono introdotte lavorazioni
di tipologia diversa, ma solo voci per la defnizione di aspetti di dettaglio,
fnalizzate  a  consentite  l’esecuzione  dei  lavori  in  maniera  completa  e  a
regola d’arte;

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 04/10/2023 come comunicato con
nota  trasmessa  a  mezzo  PEC in  pari  data  dalla  ditta  aggiudicataria  dei
lavori  –  acquisita  agli  atti  della  Direzione  con  prot.  n.  73400  del
11/110/2023 – come accertato dalla D.L. con certifcato di ultimazione lavori
e quindi in tempo utile;

- con D.D. n.  4895 del 06/11/2023 si  è proceduto alla  rimodulazione delle
somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico rispetto a
quelle già previste con la perizia di variante e suppletiva del 06/03/2023, al
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fne  di  recuperare  tra  le  voci  delle  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione la spesa per la realizzazione della “Segnatura campi
di gioco (calcio a 5, basket, pallavolo)”;

- con D.D.  n.  5062 del  13/11/2023 sono stati  afidati,  ai  sensi  dell'art.  50
comma 1 lett.  a) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023,  gli  “Interventi  per la
segnatura dei campi da gioco in parquet del Palasport “Marzio Tricoli” di
Cefalù  (PA)” nell’ambito  del  progetto  dei  “Lavori  di  rigenerazione  ed
adeguamento  del  palazzetto  dello  sport  Marzio  Tricoli  di  Cefalù  (PA)
fnalizzati  all’attività  agonistica  nazionale  ed  internazionale” alla  ditta
“Cusimano Prestianni s.r.l.” con sede in Palermo – P. IVA 06498170825 -
per l’importo netto dei lavori pari a € 6.935,00 oltre € 1.525,70 per IVA al
22% e pertanto per l’importo complessivo di € 8.460,70, dando atto che la
spesa  di  €  8.460,70  occorrente  alla  realizzazione  degli  interventi  in
argomento,  trova  copertura  fnanziaria  tra  le  somme  a  disposizione  del
quadro  economico  di  progetto  rimodulato  giusta  D.D.  n.  4895  del
06/11/2023 (Prog. 3419/2023 - OGVAS 152855/2023 all’OGSPE 612/2022)
alla voce B7 “Segnatura campi di gioco (calcio a 5, basket, pallavolo)”;

- ai sensi  dell’art.  18 del D. Lgs.  n.  36/2023,  per gli  afidamenti  diretti,  il
contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite
posta elettronica certifcata o strumenti analoghi negli altri Stati membri,
pertanto è stata notifcata alla ditta afidataria della degli “Interventi per la
segnatura dei campi da gioco in parquet del Palasport “Marzio Tricoli” di
Cefalù  (PA)” nell’ambito  del  progetto  dei  “Lavori  di  rigenerazione  ed
adeguamento  del  palazzetto  dello  sport  Marzio  Tricoli  di  Cefalù  (PA)
fnalizzati all’attività agonistica nazionale ed internazionale”.

Rilevato che:

- gli  interventi  per la  segnatura  dei  campi da gioco in  parquet  sono stati
realizzati  a  perfetta  regola  d’arte  dalla  ditta  afidataria,  come  da
attestazione del R.U.P. del 11/01/2024, allegata alla presente, acquisita agli
atti della Direzione con prot. n. 12515 del 14/02/2024;

- in data 03/01/2024 la ditta “Cusimano Prestianni s.r.l.” con sede in Palermo,
afidataria degli  interventi  in  argomento,  ha emesso la  fattura n.  1/PA –
acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 966 del 08/01/2024 – Reg.
Unico 24 – Prog. n. 31 – per l’importo di € 8.460,70 comprensiva di IVA al
22% quale saldo per la realizzazione degli “Interventi per la segnatura dei
campi da gioco in parquet del Palasport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA)”
nell’ambito del progetto dei “Lavori di rigenerazione ed adeguamento del
palazzetto  dello  sport  Marzio  Tricoli  di  Cefalù  (PA)  fnalizzati  all’attività
agonistica nazionale ed internazionale”.

Visto:
- la fattura n. 1/PA del 03/01/2024 emessa dalla ditta  “Cusimano Prestianni

s.r.l.” con sede in Palermo –  acquisita agli atti della Direzione con prot. n.
966 del  08/01/2024  –  Reg.  Unico  24  –  Prog.  n.  31 –  per  l’importo  di  €
6.935,00 oltre € 1.525,70 per IVA al 22% per complessivi € 8.460,70 quale
saldo per la realizzazione degli “Interventi per la segnatura dei campi da
gioco in parquet del Palasport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA)” nell’ambito
del progetto dei “Lavori  di  rigenerazione ed adeguamento del palazzetto
dello  sport  Marzio  Tricoli  di  Cefalù  (PA)  fnalizzati  all’attività  agonistica
nazionale ed internazionale”;
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- la  documentazione  attestante  la  regolarità  contributiva  (DURC)  nei
confronti  degli  obblighi  previdenziali,  assicurativi  e  assistenziali
dell’Impresa;

- il comma 629 art. 1 della Legge di stabilità 2015 che ha introdotto il nuovo
art.  17  –  ter  nel  D.P.R.  n.  633/72  e  prevede  che  le  cessioni  di  beni  e
prestazioni di servizi efettuate nei confronti della P.A. devono avvenire con
il sistema dello split payment, pertanto, all’atto del pagamento delle fatture
deve essere versata al fornitore,  soltanto la quota relativa all’imponibile,
mentre la quota relativa all’IVA deve essere versata direttamente all’Erario.

Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla  liquidazione  della  fattura
elettronica n. 1/PA del 03/01/20243 -  acquisita agli atti della Direzione con
prot. n. 966 del 08/01/2024 – Reg. Unico 24 – Prog. n. 31 – emessa dalla ditta
“Cusimano  Prestianni  s.r.l.”  con  sede  in  Palermo, quale  saldo  per  la
realizzazione degli “Interventi per la segnatura dei campi da gioco in parquet
del  Palasport  “Marzio  Tricoli”  di  Cefalù  (PA)” nell’ambito  del  progetto  dei
“Lavori  di  rigenerazione ed adeguamento del palazzetto dello  sport Marzio
Tricoli  di  Cefalù  (PA)  fnalizzati  all’attività  agonistica  nazionale  ed
internazionale” per l’importo complessivo di € 8.460,70 comprensivo di IVA al
22%.
Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il RUP dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’uficio
in suo possesso.
Visto:
- l’avvenuto riscontro di quanto previsto dall’art. 184 del T.U.E.L. 
- la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i,  “Nuove  norme  in  materia  di

procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”;

- la  legge  regionale  21  maggio  2019,  n.  7,  recante  “Disposizioni  per  i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

- la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come
recepita  dalla  legge  regionale  11  dicembre  1991,  n.48  e  s.m.i.
“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli  enti  locali”  che,  tra  le  altre  cose,  reca  norme  in
materia di “ordinamento fnanziario e contabile”;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli
enti locali”;

- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., “Disposizioni in materia di
liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

- la certifcazione di regolarità contributiva, acquisita agli atti della Direzione,
relativa alla ditta aggiudicataria dei lavori;

- la documentazione agli atti.
Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE
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1.di approvare, ai sensi e per gli efetti dell'articolo 3 della legge regionale n.
7/2019,  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto,  esplicitate  in  narrativa  e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.di  liquidare  e  pagare  alla  ditta  “Cusimano Prestianni  s.r.l.”  con  sede in
Palermo, l’importo di € 6.935,00 relativo alla fattura elettronica n. 1/PA del
03/01/2024  –  acquisita  agli  atti  della  Direzione  con  prot.  n.  966  del
08/01/2024 – Reg. Unico 24 – Prog. n. 31 – quale saldo per la realizzazione
degli  “Interventi  per  la  segnatura  dei  campi  da  gioco  in  parquet  del
Palasport  “Marzio  Tricoli”  di  Cefalù  (PA)” nell’ambito  del  progetto  dei
“Lavori di rigenerazione ed adeguamento del palazzetto dello sport Marzio
Tricoli  di  Cefalù  (PA)  fnalizzati  all’attività  agonistica  nazionale  ed
internazionale” per l’importo di € 6.935,00 quale imponibile e versare la
quota  pari  ad  €  1.525,70  relativa  all’IVA  al  22% direttamente  a  favore
dell’Erario;

3.ottemperare a quanto previsto dal nuovo art. 17 – ter D.P.R. 633/72;
4.di  dare  atto  che  la  somma  di  €  8.460,70  trova  copertura  fnanziaria

nell’impegno n. 2783/2023;
5.di disporre che il pagamento dovrà essere efettuato secondo le indicazioni

riportate nella fattura n. 1/PA del 03/01/2024 e le modalità di cui all’allegata
dichiarazione di tracciabilità fussi fnanziari;

6.di dare atto che:
- in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale 2023-2025 di

prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025,
approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno
2023,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  i  soggetti  intervenuti
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono confitti di
interesse,  anche  potenziali,  in  relazione  all’oggetto  della  presente
determinazione;

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n.
50/2016 è l’Ing. Maurizio Magro Malosso;

- il responsabile del procedimento, di cui all’art. 5 della legge regionale n.
7/2019,  per  la  sola  fase  istruttoria  del  presente  provvedimento,  viene
individuato  nel  dipendente  Ing.  Salvatore  Concialdi  incaricato  di  E.Q.
denominata  “Area  Coordinamento  e  supporto  tecnico  amministrativo,
monitoraggio  e  controllo.  Reingegnerizzazione  dei  processi  in  chiave  BIM”.
Permangono  in  capo  al  R.U.P.  le  responsabilità  procedimentali  e  le
competenze attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3
Permangono  in  capo  al  R.U.P.  le  responsabilità  procedimentali  e  le
competenze attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3,
nonché dal dal D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2.;

- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia
di comunicazioni  e trasparenza di  cui  agli  artt.  20 e 23 del D. Lgs n.
36/2023  nonché  a  verifcare  l’avvenuta  e  corretta  pubblicazione  della
presente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  del  sito
istituzionale dell’Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;

- ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  4,  della  legge  7  agosto,  n.241/90  e
successive  modifcazioni  e  integrazioni,  avverso  il  presente
provvedimento è ammesso ricorso:

• giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai  sensi  degli  artt.  7 e 29 del
decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della
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legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo
amministrativo.”  entro  il  termine  di  60  giorni  da  quello  in  cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifca o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;

• straordinario  al  Presidente  della  Regione  siciliana  per  motivi  di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifca, ai sensi dell’art.
23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Collaboratore
Amministrativo

Nunzia Silvana Portolano

L’incaricato di EQ
Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Ing. Maurizio Magro Malosso

Documento prodotto in originale informatico e frmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20
del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modifcazioni ed integrazioni,recante : 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' 
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