
A4

REV. DATA SCALA FORMATO DATA

ELAB.

R.U.P

SUPPORTO AL R.U.P.

I

III

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

-

Dirigente Scolastico

Prof. Randazzo Maria Luisa

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FES FESR)

ASSE II "Qualità degli ambienti Scolastici"

PROGETTO ESECUTIVO   ART.33 DPR 207/10

OTT_2014

Ingegnere Niosi Daniele

IMPRESA DI COSTRUZIONE

I.I.S.S. "DANILO DOLCI" - PARTINICO
via Mameli, 4 - 90047 Partinico (PA) - 091/8901103
sede distaccata Contrada Bosco Falconeria - www.iisdanilodolci.it

Azione C1 - interventi per il risparmio energetico
Azione C2 - messa in sicurezza degli impianti energetici dell'istituto
Azione C3 - interventi per migliorare l'attrattiva dell'istituto
Azione C4 - interventi per garantire l'accessibilità dell'istituto
Azione C5 - interventi per promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative

A
_0

8
PROGETTISTI

A. T. P.

Capogruppo Architetto Argento Rosario

Studio associato: "T.L.A Associati"

Legale Rappresentante Ing. Tortorella Domenico

Ingegnere Argento Giacomino

FUNZIONARIO TECNICO
Ingegnere  Giuseppe Giunchiglia



DANILO DOCI - 

IMPIANTO PER  ACQUE METEORICHE "C2"

IMPIANTO IDRICO "C2"

RIMOZIONI BARRIERE PER GARANTIRE L'ACCESSIBILI...

IMPIANTO TERMICO "C2"

IMPIANTO ELETTRICO "C2"

INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO "C1"

RIMOZIONI  E RIPRISTINO SI OPERE EDILI  AL SERVIZI...

INTERVENTI PER RIPRISTINO ATTIVITÀ SPORTIVA "5"

RIMOZIONE E TRASPORTO C3

INTERVENTI PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA DELL'IS...

IMPIANTO ANTINTRUSIONE "C2"

RIMOZIONE E TRASPORTO PER RISPARMIO ENERGET...

IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA "C2"

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

0,00

0,3

1

0,31

0,0

1

0,6

2

0,00

0,31

0,0

3

0,0

0,00

9,9

9,29

0,0

9,29

4

19,2

0,00

8,97

0,00

0,0

5

28,1

0,00

37,1

8,97

0,0

6 7

0,00

0,0

0,00

37,1

0,0

0,00

8,97

46,1

8

8,97

55,1

0,00

9

0,0

0,00

10

65,7

0,0

10,59

76,3

0,0

11

10,59

0,00

12

10,59

0,0

0,00

86,9 86,9

0,0

0,00

13

0,00 0,00

0,00

14

86,9

0,0

0,00

97,5

0,0

15

10,59

108,1

16

10,59

0,0

0,00

17

0,0

0,00

10,59

118,7

0,0

10,59

129,3

0,00

18

5,56

0,00

19

134,8

0,0

20

0,00

0,0

5,56

SP1

140,4

0,00

140,4

0,00

21

0,0

0,00

22

145,9

0,0

5,56

151,5

0,0

23

5,56

0,00

24

5,56

0,0

0,00

157,1

0,0

0,00

5,56

162,6

25

5,56

168,2

0,00

26

0,0

0,00

27

173,8

0,0

5,56

28

173,8

0,00

0,00

0,0
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0,0

29

0,00

179,3

5,56 5,56

0,0

184,9

30

0,00 0,00

5,56

31

0,0

190,4196,0

0,00

0,0

5,56

32 33

201,6

5,56

0,00

0,0 0,0

34

0,00

207,1

5,56

0,00

207,1

35

0,00

0,0

212,7

36

0,0

0,00

5,56

0,00

37

218,3

0,0

5,56



DANILO DOCI - 

INTERVENTI PER RIPRISTINO ATTIVITÀ SPORTIVA "5"

INTERVENTI PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA DELL'IS...

IMPIANTO IDRICO "C2"
RIMOZIONI  E RIPRISTINO SI OPERE EDILI  AL SERVIZI...

RIMOZIONE E TRASPORTO C3

IMPIANTO PER  ACQUE METEORICHE "C2"

IMPIANTO ANTINTRUSIONE "C2"
IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA "C2"

IMPIANTO ELETTRICO "C2"

RIMOZIONE E TRASPORTO PER RISPARMIO ENERGET...
RIMOZIONI BARRIERE PER GARANTIRE L'ACCESSIBILI...

IMPIANTO TERMICO "C2"

INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO "C1"

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno
Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)
0,0

1

223,8

5,56

0,00

38

5,56

0,0

0,00

229,4

39

235,0

5,56

0,00

40

0,0

240,5

0,00

41

0,0

5,56 0,00

42

240,5

0,00

0,0

0,00

0,0

43

246,1

5,56

251,6

5,56

0,0

44

0,00

45

0,00

2,98

0,0

254,6

0,0

257,6

0,00

2,98

46

2,98

47

260,6

0,00

0,0

0,00

0,0

48

263,6

2,98

49

0,00

263,6

0,00

0,0

263,6

50

0,00

0,0

0,00

51

0,0

0,00

2,98

266,6

0,0

2,98

269,6

0,00

52

2,98

0,00

53

272,5

0,0

0,00

275,5

0,0

54

2,98

278,5

55

2,98

0,0

0,00

0,00

278,5

0,0

0,00

56

0,0

57

0,00

2,98

SP2

281,5

58

284,5

0,00

0,0

2,98

0,0

59

287,5

2,98

0,00

6,18

0,0

60

0,00

293,7

0,00

6,18

0,0

299,8

61

306,0

0,00

6,18

62

0,0

0,00

63

0,0

306,0

0,00 0,00

0,0

6,18

64

312,2318,4

6,18

0,00

0,0

65
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66

0,00

324,6

6,18

0,0

324,6

67

0,00

0,0

0,00

0,00

324,6

0,0

0,00

68

0,00

69

6,18

330,8

0,0

70

330,8

0,0

0,00

0,00

0,0

71

6,18

0,00

337,0

6,18

0,0

0,00

343,1

72

0,00

6,18

349,3

73

0,0

0,00

74

349,3

0,0

0,00



DANILO DOCI - 

RIMOZIONI  E RIPRISTINO SI OPERE EDILI  AL SERVIZI...
IMPIANTO ELETTRICO "C2"

INTERVENTI PER RIPRISTINO ATTIVITÀ SPORTIVA "5"

IMPIANTO IDRICO "C2"

INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO "C1"

IMPIANTO TERMICO "C2"

RIMOZIONI BARRIERE PER GARANTIRE L'ACCESSIBILI...

IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA "C2"

RIMOZIONE E TRASPORTO PER RISPARMIO ENERGET...

IMPIANTO PER  ACQUE METEORICHE "C2"

IMPIANTO ANTINTRUSIONE "C2"

INTERVENTI PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA DELL'IS...

RIMOZIONE E TRASPORTO C3

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0

75

0,00

355,5

6,18

1

6,18

0,0

76

0,00

361,7

0,00

0,0

77

361,7

0,00

78

367,9

6,18

0,0

0,00

0,0

0,00

367,9

0,00

79

6,18

0,00

80

374,1

0,0

0,00

380,3

0,0

81

6,18

384,4

82

4,12

0,0

0,00

83

0,0

0,00

4,12

388,5388,5

0,00

84

0,0

0,00

85

392,6

0,0

4,12

0,00

0,0

86

4,12

0,00

396,8

4,12

0,0

0,00

400,9

87

0,00

4,12

405,0

88

0,0

409,1

0,00

89

0,0

4,12

90

413,3

0,0

4,12

0,00

413,3

0,00

0,00

0,0

91 92

0,00

417,4

4,12

0,0

0,00

0,0

93

4,12

SP3

421,5

4,12

0,0

425,6

94

0,00 0,00

4,12

95

0,0

429,8433,9

0,00

0,0

4,12

96 97

438,0

4,12

0,00

0,0

438,0

0,00

0,0

98

0,00

99

0,00

4,12

0,0

442,1

0,0

446,3

0,00

4,12

100

4,12

101

450,4

0,00

0,0

0,00

0,0

102

454,5

4,12

Diagramma di Gantt - pag. A/3

458,6

4,12

0,0

103

0,00

104

0,00

2,94

0,0

461,6461,6

105

0,0

0,00

0,00

106

0,0

4,47

466,0

0,00

0,0

4,47

0,00

107

470,5

4,47

0,00

475,0

0,0

108

0,00

479,5

109

4,47

0,0

483,9

110

0,0

0,00

4,47

0,00

111

485,5

0,0

1,52



DANILO DOCI - 

RIMOZIONE E TRASPORTO PER RISPARMIO ENERGET...

RIMOZIONE E TRASPORTO C3

IMPIANTO PER  ACQUE METEORICHE "C2"

IMPIANTO ANTINTRUSIONE "C2"

INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO "C1"

IMPIANTO ELETTRICO "C2"

IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA "C2"

RIMOZIONI  E RIPRISTINO SI OPERE EDILI  AL SERVIZI...
IMPIANTO IDRICO "C2"

IMPIANTO TERMICO "C2"

INTERVENTI PER RIPRISTINO ATTIVITÀ SPORTIVA "5"

RIMOZIONI BARRIERE PER GARANTIRE L'ACCESSIBILI...

INTERVENTI PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA DELL'IS...

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
485,5

0,00

112

0,0

0,00

1

113

487,0

1,52

0,00

0,0 0,0

114

488,5

0,00

1,52 1,52

0,0

490,1

115

0,00 0,00

1,52

116

0,0

491,6493,3

0,00

0,0

1,68

117 118

495,0

1,68

0,00

0,0

495,0

0,00

0,0

119

0,00

120

0,00

1,68

0,0

496,7

0,0

498,3

0,00

1,68

121

1,68

122

500,0

0,00

0,0

0,00

0,0

123

500,9

0,82

501,7

0,82

0,0

124

0,00

125

0,00

0,82

0,0

502,5502,5

126

0,0

0,00

0,00

127

0,0

0,82

503,3

0,00

0,0

0,82

0,00

128

504,2

0,82

0,00

505,0

0,0

129

0,00

505,8

130

0,82

0,0

506,7

131

0,0

0,00

0,82

132

0,0

0,82

507,5

0,00

507,5

0,00

0,0

0,00

133 134

508,3

0,82

0,00

0,0 0,0

135

0,00

510,7

2,35 2,35

0,0

513,0

136

0,00 0,00

2,35

137

0,0

515,4516,9

0,00

0,0

1,52

138 139

518,4

1,52

0,00

0,0
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518,4

0,00

0,0

140

0,00

141

0,00

1,52

0,0

519,9

0,0

521,5

0,00

1,52

142

1,52

143

523,0

0,00

0,0

0,00

0,0

144

524,5

1,52

526,0

1,52

0,0

145

0,00

146

0,00

1,52

0,0

527,6527,6

147

0,0

0,00

0,00

0,00

148

529,1

0,0

1,52



DANILO DOCI - 

INTERVENTI PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA DELL'IS...

INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO "C1"

RIMOZIONE E TRASPORTO PER RISPARMIO ENERGET...

IMPIANTO TERMICO "C2"

IMPIANTO PER  ACQUE METEORICHE "C2"

IMPIANTO IDRICO "C2"

IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA "C2"

INTERVENTI PER RIPRISTINO ATTIVITÀ SPORTIVA "5"

RIMOZIONE E TRASPORTO C3
IMPIANTO ANTINTRUSIONE "C2"

RIMOZIONI  E RIPRISTINO SI OPERE EDILI  AL SERVIZI...

RIMOZIONI BARRIERE PER GARANTIRE L'ACCESSIBILI...

IMPIANTO ELETTRICO "C2"

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

1,52

530,6

1

0,0

0,00

149

0,00

150

1,52

0,0

SP4

532,1
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