PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Programma Triennale Opere Pubbliche 2013 — 2015

(AI SENSI DELI’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011 N.12 DI RECEPIMENTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N.163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE
N.207 E SS.MM.II)

RELAZIONE - Allegato 1 — Elenco fuorinscite
Allegato 2 — Elenco anticipazioni/ slittamento di annualita
Allegato 3 — Elenco Nuovi inserimenti
Allegato 4 — Relazione singoli interventi ed elenco cartografia




RELAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

La formulazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche viene innovata, rispetto agli anni precedenti, dalla approvazione
della L.R. 12/2011 che recepisce il quadro di norme che, su base nazionale, disciplina la materia degli appalti delle opere pubbliche.
Pertanto, trovano applicazione nel territorio regionale, con alcune modifiche, il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e il DPR 05
ottobre 2010 n. 207.

Se per il trascorso Programma Triennale 2012 — 2014 le deroghe contenute nella stessa L.R. 12/2011 e nella L.R. 26/2012 (Legge
finanziaria) consentivano un sostanziale mantenimento dei livelli progettuali con il sistema preesistente, ad eccezione dei nuovi
inserimenti e delle opere i cui progetti venivano avanzati di livello, allo scadere del 31/12/2012, termine finale previsto di regime
transitorio, tutti i progetti devono essere approvati ed adeguati ai sensi del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

L'effetto di tali innovazioni normative, operativo alla data del 31/12/2012, sopra richiamata, impone, nella attuale fase di
transizione, e per l'impostazione generale del programma, un importante riordino nel merito delle procedure di elaborazione delle fasi
progettuali e delle relative verifiche con una conseguente riformulazione della programmazione infrastrutturale nel triennio di riferimento.

In particolare, si registra che per quegli interventi di Manutenzione Straordinaria previsti nella precedente programmazione con
livelli di progettazione preliminari, definitivi od esecutivi e che, in atto, non sono stati ancora adeguati alle procedure previste dal DPR
207/2010, trova applicazione la norma contenuta al comma 6. art.6 della L.R. 12/2011 secondo la quale per 7 lavori di manutenzione é
sufficiente lindicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. Tali interventi sono accompagnati da specifiche
dichiarazioni che danno atto di cio. In generale, relativamente alle verifiche tecniche dei vari livelli progettuali il D.P.R. 207/2010,
prevede all'art. 47, l'introduzione di un nuovo regime di sistemi di controllo qualificati. Tuttavia, I'art. 357, comma 18, dello stesso D.P.R.

sopra citato prevede un regime transitorio di deroga.
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RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

Dalle sopra citate norme discende il seguente quadro espositivo del nuovo sistema di verifiche e delle relative deroghe:

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO VERIFICHE TECHNICHE (DPR 207/2010)

<1Min Il RUP {gualora non abbia svolto le funzioni di progettista)
ART AT Comma 2. Lett.C) |OVVERO Gl uffici tecnici della stazione appaltante anche non
dotati di sistemna di controlle intermo di gualita
Opere a rete
sotto soglia

3) gli uffici tecnici delle stesse
stazioni appaltanti, DOTATE di
SISTEMA INTERNO DI
CONTROLLO DI QUALITA" [un

ART. 4T Comma 2. lett. b) sistemna di controllo, formalizzato

SE PROG.NE INTERMA:

punio 3) + Comma 3 punto b) attraverso
tra imin & procedure operative e manuali
5_278.000,00 d’'uso]

[sotto soglia)

Per effetto del disposto di cwl all'art. 357 comema 123 del DFE)
207/2010, in deroga all'art 47 dello stesso DFR, che stahbilisce chey
per un penodo di tre anni dalh data di entwata in vipose del

esentan dal possesso del sistema di controllo intermno.[*#¥]

ART. 47 Comma 2 lett b} punio | _ . 2) gli uffici tecnici delle stesse
5 SE PROG.NE ESTERNA: ioni appaltant

[*47 I DFR. 207/ 3019 & owtnatn dw ssgare MO8/ 05/ 2011 e come
prewecde P 350 21: 150 gp. dalls det & pukiliergons i Garetas
Ufficile m.258 del 10/ 12/ 2090

a) Un sisterna coerente con i
requisiti della norma

sopra soglia (= [ART47 Comma 3. Lett_a) SE PROG.NE INTERNA: UM EN 150 2001

5.2T78.000,00) e
fino a 19.999.959
Min

PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DEFINITIVA - ESECUTIVA

2) gli uffici tecnici delle stesse
stazioni appaltant

L'unit3 tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISOAEC
= 20 Min ART AT Comma 2. Lett_a) 17020, quale Organismo di
ispezione di tipo B;

ART 47 comma 2 lettks) punto 2) SE PROG.NE ESTERNA:

La vezifica P'u.r:res':m effetinam dapli uffici tecniei delle stazioni
appalonti per effermo sernpre del citato art 357 comma 15 dal
DFE 2:}'-'_-"2!31.{): o FI\EE"EdE Tma duoga di 180 EE da quanto

[prezcritto in materia di vesfiche tecniche (are 47), dall'entram in

wigoee di un apposito decreto, da parte del Mmisters Infrastnattuss)
a.|:t4d c_'Z“__n: decreto che sembressbbe adu@,nﬂn mynars taho

ALCOLA SOANADD.
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RELAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

Poiché i termini previsti dal regime transitorio non sono scaduti per la redazione di questa programmazione ci si € attenuti al
superiore quadro.

Inoltre, la stessa L.R. 12/2011 rinvia all’adozione di un proprio Regolamento di esecuzione ed attuazione che il Presidente della
Regione siciliana ha provveduto ad emanare con proprio decreto n.13 del 31/01/2012. Anche in tale provvedimento sono presenti alcune
prescrizioni che integrano il quadro delle disposizioni precedenti riguardanti la redazione del P.T. delle OO.PP.

Si osservi a tale proposito che il comma 4 dell'art. 8 del suddetto Decreto prevede che I'Elenco annuale dei lavori deve contenere
I'indicazione del Codice Unico di Progetto; il comma 1 dell'art. 7 del medesimo Decreto prevede, inoltre, I'elaborazione, ogni anno, di uno
studio atto ad individuare il Quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
Nell'attuale fase di riordino a cui viene sottoposta la programmazione infrastrutturale dell’'Ente vengono fatti confluire, in detto Quadro
dei bisogni, in un apposito Elenco, anche interventi della passata programmazione che, pur non avendo i requisiti tecnico — progettuali
che corrispondono all’‘attuale mutato assetto normativo, rimangono, sulla base di valutazioni espresse dalle direzioni competenti, quali
bisogni infrastrutturali dell’Ente.

Tra le innovazioni apportate dalla suddetta legge reg.le n. 12/2011 si annovera all’art. 4 l'istituzione del Dipartimento regionale
tecnico, in sostituzione dell’attuale Osservatorio regionale lavori pubblici, soggetto al quale I'Ente dovra inviare, per la pubblicita, i
programmi e gli elenchi dopo la loro approvazione. Inoltre, si prende atto che lo stesso schema di programma adottato dalla Giunta
provinciale non dovra essere piu trasmesso ai comuni territorialmente interessati in quanto tale adempimento non € piu contemplato,
cosi come nella precedente programmazione.

La L. R. 12/2011 stabilisce, al comma 13 dell'art. 6, che gli enti sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge; tale decreto che definisce gli schemi tipo, secondo cui redigere il programma

triennale, i suoi aggiornamenti nonché I'elenco annuale dei lavori pubblici & stato pubblicato sulla GURS n. 37 del 31/08/2012.
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RELAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

Gli schemi tipo, in base ai quali redigere il Programma triennale delle opere pubbliche, sono quelli di seguito nominativamente
elencati:

scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili;

scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria ;

scheda 2b - Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo 163/2006;
scheda 3 - Elenco annuale;

scheda 4 — Programma annuale forniture e servizi — Art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Tale ultima scheda 4 non ¢ stata compilata nella presente programmazione essendone prevista la facolta di cui si € dato atto nella
deliberazione del Commissario Straordinario a cui la presente relazione € allegata.

Nella Scheda 3 € contenuto I'Elenco annuale dei lavori da avviarsi nella prima annualita del Programma. In tale Elenco, che
corrisponde al blocco del primo anno gia contenuto nella Scheda 2, vengono riportati dati aggiuntivi, quali il codice unico di
progetto, la conformita ambientale e urbanistica e I'ordine di priorita, secondo una scala di priorita espressa in tre livelli
1-2-3).

Tale innovazione, anche questa gia adottata nella precedente programmazione (triennio2012/2014) deve essere
opportunamente sottolineata perché costituisce anzitutto una sensibile variazione rispetto al passato. La precedente impostazione
difatti prevedeva che l'ordine di priorita venisse esteso al triennio e che tale ordine (a norma del precedente Dec. Ass. Reg.le
LL.PP. 03/10/2003) si componeva di due sotto ordini (priorita di categoria e c.d. ulteriore) e infine della priorita assoluta
determinando un’oggettiva complicazione.

Si ritiene opportuno, inoltre, riportare qui di seguito, avendo come riferimento I'art .6 del testo della Legge regionale n.12/2011,

le principali caratteristiche che contraddistinguono il documento denominato Programma triennale delle opere pubbliche :
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RELAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

Il programma riguarda interventi di importo superiore a 100.000 euro;

Anche la manutenzione deve trovare riscontro nel programma (per il cui linserimento € sufficiente la stima sommaria dei
costi);

L'inclusione di un lavoro nell’Elenco annuale & subordinata al requisito minimo della previa approvazione di uno studio di
fattibilita per i lavori inferiori a 1.000.000 di euro e della previa approvazione di progettazione preliminare per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000

Il programma deve prevedere un “ordine di priorita” nell'ambito del quale sono da considerare ex lege comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilita di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Un lavoro puod essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso I'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto
idoneo a certificare la funzionalita, fruibilita e fattibilita di ciascun lotto.

Lo schema deve essere pubblicato per 60 gg. consecutivi .
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RELAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma ci0 che va preso in esame, preliminarmente, € I'Elenco annuale 2012
dell'ultimo PT — OO0.PP 2012/2014 approvato (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 129/c del 15/11/2012).

Su un totale di n.176 interventi, previsti per I'annualita 2012, ne fuoriescono n.54, per le motivazioni espresse nell’apposito
Elenco allegato alla presente Relazione. Mentre dalla 2”annualita ne fuoriescono n.66 e dalla 3~ n. 64 Anche in questo caso le
motivazioni vengono indicate a fianco nell’Allegato 1. Elenco fuoriuscite.

Il permanere delle restanti opere, per quanto concerne I'Elenco annuale, € dovuto in massima parte al mancato finanziamento, in
parte alla non attivazione di fondi per il rispetto del patto di stabilita e, in altri casi, alle procedure relative ai decreti di finanziamento.

Nel complesso si registra, quindi, una fuoriuscita dal P.T.- OO.PP. 2012 — 2014 di n. 184 interventi su un totale di n. 504
interventi. Tra le opere accluse nell’Elenco fuoriuscite n. 30 confluiscono nel Quadro dei bisogni di cui al comma 1 dell’art.7 del decreto
del Presidente della Regione n.13 del 31/01/2012.
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RELAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

Per quanto concerne I'Elenco annuale € opportuno segnalare i seguenti inserimenti in posizione avanzata delle opere

sottospecificate.

ANTICIPAZIONE OPERE ALLA I ANNUALITA’

N. 1 interventi di cui ad Allegato 2 — Elenco anticipazioni/slittamento di annualita

SLITTAMENTO OPERE ALLA I ANNUALITA'

n. 40 interventi di cui ad Allegato 2 — Elenco anticipazioni/slittamento di annualita
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

SLITTAMENTO OPERE ALLA IlI™ ANNUALITA'

n. 20 interventi di cui ad Allegato 2 — Elenco anticipazioni/slittamento di annualita

Per quanto riguarda, invece, I'aggiornamento del Piano si rileva un incremento di n. 3 nuovi interventi per un investimento
complessivo di

€ 2.392.745,00

Nel 2013 si rileva che l'incremento € di n.0 interventi per un investimento di € 0,00
Nel 2014 I'incremento e di n.3 nterventi per un investimento di € 2.392.745,00
Nel 2015 I'incremento € di n.0 interventi per un investimento di € 0,00
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

Nella elencazione di nuovi interventi, che viene allegata alla presente Relazione, si specifica, a fianco di ciascuno di essi, la
motivazione in base alla quale I'opera nuova viene inserita in posizione avanzata nel programma. Per posizione avanzata si

intende ovviamente I'Elenco annuale e, in subordine, la I annualita.

Riassumendo il quadro relativo al P.T.-OO.PP. 2013 -2015 e il seguente:

N° OPERE 2013 73 costo € 100.148.896,05 investimento € 73.974.642,05
N° OPERE 2014 145 costo € 260.400.484,00 investimento € 253.625.284,00
N° OPERE 2015 105 costo € 271.807.948,00 investimento € 271.807.948,00
TOTALE OPERE N. 323

TOTALE costo € 632.357.328,05

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 2013-2014-2015 € 599.407.874,05
* La differenza tra il costo delle opere e 'impegno nel triennio deriva da stanziamenti provenienti da precedenti bilanci che finanziano

interventi non ancora fuoriusciti dal PTOOPP per ragioni tecnico — amministrative.
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

ESITO MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DELIBERA COMMISSARIO
STRAORDINARIO (IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVIN CIALE) FINALIZZATO
ALL’ADOZIONE
DEFINITIVA DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015

I Commissario Straordinario (in sostituzione del C onsiglio provinciale) con provv. N. 25 del 09/12/20 13, ha
approvato le variazioni di cui all’Elenco “A”, di s eguito riportato, rispetto allo schema di P.T.
precedentemente approvato dallo stesso Commissario (in sostituzione della Giunta Prov.le - provw. n. 3 4 del
27/09/2013), derivandone il seguente quadro definit  ivo :

N° OPERE 2013 75 - Investimento € 103.742.732,05
N° OPERE 2014 144 - Investimento € 258.765.784,00

N° OPERE 2015 105 - Investimento € 271.807.948,00

TOTALE OPERE 324

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 2013-2014-2015: € 634.316.464,05

10
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

ELENCO "A"
Modifiche allo Schema di P.T. - OO.PP. 2013/201%provato con delib.ne comm.le n. 34 del 27/09/2013
Importo Cod
Id |tip. | Ctg. Descrizione opera Totale Dir ’ RUP LP Fonte Finanziamento 2013 2014 2015
Intervento )
o ; - PAR - FAS € 2.293.900,00
Emitec 007- 1 ipog2| 1 | AGS | Ciminna (PA). Progetto perill ¢ 5 606 000,00 14| Venturellh  Ing. Elig  PD € 3.600.000,00
08 completamento dell' ITC.
- MUTUO € 1.306.100,00
tipologia modifiche proposte motivazione modifiche
A - Soppressione
B - Inserimento
C - Modif. liv. prog.ne X
D - Modif. descrizione Con nota n. prot. 89135 del 19/11/2013 e success82936 del 04/12/2013 della dir.ne Nuova edil&gialastica, & stato comunicato che il progetttirel all'opera di che trattasi e stato avanzatprdgetto
— definitivo a progetto esecutivo e che per lo stessoproceduto a richiedere finanziamento all'dsReg.le Istruzione di cui al Decreto del 19/08/20relativo ai fondi di cui alla Delibera CIPE 2012 e pertanto|
E - Modif. importo necessita modificare conseguentemente la fonieatiZiamento da PAR - FAS a Fondi CIPE di cui détibera 79/2010.
F - Modif. fonte X
G - Mod. annualita
H - Altro
prospetto modifiche Em/tec 007- 1
A05 Ciminna (PA). Progetto per il . DELIBERA
ID092 | 1 08 completamento dell' ITC. € 3.600.000,00 14 Venturell Ing. Elig PE CIPE 79/2012 € 3.600.000,00 € 3.600.000,00
Manutenzione straordinaria per P.O. - FESR
miglioramento ed 2007/13 € 444.614,00
Emitec 008- 2 ip713| 1 | A03 | efficientamento energetico €] ¢ g5 16400 | 15 | Ppampalone. "9 sc € 635.164,00
99 gestione energetica del "IPSIA Salvatore
Mario Orso Corbino" di Via
Verona, 2 - Partinico (PA). FONDI PROPRI € 190.550,00

11
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tipologia modifiche proposte motivazione modifiche

A - Soppressione

B - Inserimento

C - Modif. liv. prog.ne X

Con nota n. 92898 del 02/12/2013, che si allegdirlae Ambiente ed Energia Ambientale ha segndles@enza di procedere ad alcune variazioni ®nienti di propria competenza relativamente al P.T
2013/2015, e specificatamente per I'opera ideatdicon ID 713, per la quale si chiede la variaziatel livello di progettazione da Stima costi agatto Esecutivo, dell'importo di progetto da E685.164,00 ad
Euro 635.000,00, della Fonte di Finanziamento &taimente alla quota a carico dell'Ente da FondiPeoCapitale Privato (art.143 del 163/2006). negessita di tali variazioni deriva dal fatto divece

D - Modif. descrizione

E - Modif. importo

F - Modif. fonte

G - Mod. annualita

H - Altro

ottemperare a quanto richiesto dall'AssessoratéoRelg Energia ai fini di accedere al finanziamenefatvo all'Asse 2 Ob. Operativi 2.1.1.2 e 2.1@1P.O. FESR 2007/2013.

prospetto modifiche Em/tec 008- 2

Em/tec 009- 3

ID120| 1

A02

Lavori di messa in sicurezza de
costone roccioso di pizzo
Chiarastella e recupero
conservativo delle case
Chiarastella da adibire a sedg
della riserva.

€ 2.262.000,00

11

! Ing.
Specialg Erancesco PE

P.O. - FESR
2007/13

P.O. - FESR
Manutenzione straordinaria per 2007/13 € 444.500,00
miglioramento ed
ip713| 1 | A03 | efficientamento energetico € ¢ g5 09500 | 15 | pampalone "% | pE € 635.000,00
99 gestione energetica del "IPSIA Salvatore CAPITALE
Mario Orso Corbino" di Via PRIVATO
Verona, 2 - Partinico (PA). (art.143 DIgs € 190.500,00
163/2006)

€ 2.262.000,00

€ 2.262.000,00

tipologia modifiche proposte

motivazione modifiche

A - Soppressione

B - Inserimento X

C - Modif. liv. prog.ne

D - Modif. descrizione

E - Modif. importo

2013/2015.

F - Modif. fonte

G - Mod. annualita

H - Altro

Con nota n. 93294 del 03/12/2013, che si allegdirlae Pianificazione Territoriale- Programmazidtendi Comunitari, ha comunicato che essendo sgg@rnato il progetto di che trattasi al D.P.R07/2010,
si rende necessario il reinserimento dell'operbefeico annuale del P.T P.T. 2013/2015, precedenite inserita nel quadro dei bisogni allegatodgliberazione di approvazione dello Schema delOTPP.

DIREZIONE CONTABILITA’ GENERALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA — UFFICIO PROGRAMMAZIONE

12



RELAZIONE
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Em/tec 4

I.T.C. "Crispi" di Palermo.
Manutenzione Straordinaria p

ID395| 6 /?3085 miglioramento efficienza e
gestione energetica
dellimmobile.

er

€ 1.634.700,00 12

Fardellq

Ing.
Simone

PD

P.O. - FESR
2007/13 € 1.055.131,00
MUTUO €579.569,00

€
1.634.700,00

tipologia modifiche proposte

motivazione modifiche

A - Soppressione

B - Inserimento

C - Modif. liv. prog.ne X
D - Modif. descrizione

E - Modif. importo X
F - Modif. fonte X
G - Mod. annualita X

H - Altro

Con nota n.94946 del 06/12/2013, che si allegdirlae Manutenzione del Patrimonio ha segnalasigé:za di procedere ad alcune variazioni su iatendi propria competenza relativamente al P.TL.322015,
e specificatamente per I'opera identificata col395, per la quale si chiede la variazione: delllivei progettazione da progetto definitivo a prtigeEsecutivo, dellimporto di progetto da Euro34600,00 ad

Euro 1.507.000,00, della Fonte di Finanziamentdtditamente alla quota a carico dell'Ente da Mut@apitale Privato (art.143 del 163/2006). La neitagli tali variazioni deriva dal fatto di dovesttemperare
agli adempimenti necessari ad ottenere il finaneisma valere sul PO FESR 2007/2013.

prospetto modifiche Em/tec 4

I.T.C. "Crispi" di Palermo.
Manutenzione Straordinaria p¢

ID395| 6 /?3085 miglioramento efficienza e
gestione energetica
dellimmobile.

2r

€ 1.507.000,00

12

Fardella

Ing.
Simone

PE

P.O. - FESR
2007/13

€ 1.054.900,00

CAPITALE
PRIVATO

(art.143 DIgs
163/2006)

€ 452.100,00

€ 1.507.000,00
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RELAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013 — 2015

) PZOOOY;:E%SR € 1.500.100,00
I.T.I. "Volta" di Palermo.
AO5 Man_ut_enzione strao_rt_iinaria per Ing
Em/tec 5 ID479| 6 a8 mlgllora‘mento efﬂmgnza e | €2.282.000,00 12 RandazZo Valer.io PD € 2.282.000,00
gestione energetica
deffimmobile. MUTUO €781.900,00

tipologia modifiche proposte motivazione modifiche

A - Soppressione
B - Inserimento

C - Modif. liv. prog.ne X
D - Modif. descrizione

Con nota n.94946 del 06/12/2013, che si allegdirlae Manutenzione del Patrimonio ha segnalasigé:za di procedere ad alcune variazioni su iatendi propria competenza relativamente al P.TL322015,
e specificatamente per I'opera identificata codTD, per la quale si chiede la variazione: delllivei progettazione da progetto definitivo a prtigeEsecutivo, dell'importo di progetto da Euro& 200,00 ad

E - Modif. importo X Euro 2.107.000,00 della Fonte di Finanziamentotéitamente alla quota a carico dell'Ente da MutGapitale Privato (art.143 del 163/2006). La neit&sk tali variazioni deriva dal fatto di doverét@mperare
F - Modif. fonte X agli adempimenti necessari ad ottenere il finaneistma valere sul PO FESR 2007/2013.

G - Mod. annualita

H - Altro

prospetto modifiche Em/tec 5

P;?)b}/FfsSR €1.474.900,00
I.T.I. "Volta" di Palermo.
A0S Maqutgnzione straqrt_jinaria per Ing.
ID479| 6 a8 mlgggggsgtgnzf;f;c;ga e €2.107.000,00 12 Randazzo| valerio PE ?;@TSA/—\TL(;E € 2.107.000,00
dellimmobile. (art.143 Digs € 632.100,00
163/2006)
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Programma Triennale Opere Pubbliche 2013 — 2015

(AI SENSI DELI’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011 N.12 DI RECEPIMENTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N.163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE
N.207 E SS.MM.II)

REILAZIONE

allegatt:

W A/legaro 1 — Elenco fuoriuscite
Allegato 2 — Elenco anticipazioni/ slittamento di annualita
Allegato 3 — Elenco Nuovi inserimenti
Allegato 4 — Relazione singoli interventi ed elenco cartografia




PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE CONTABILITA' GENERALE E PROGRAMMAZIONE FI

NANZIARIA

ELENCO FUORIUSCITE CON IL PT.OO.PP. 2013/2015

o]

Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I anno Il anno
XA009| 01 A0101 |Area disosta Liceo scientifico "Santi Savarinoartiico (PA). € 147.000,00 | 19 | SF - FONDI PROPRI € 147.000,00 | € 147.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
Studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.
Note residui
IDO03| 04 A0101 |S.P.21"diSciara" B® San Giovanni-Sciara-B° Selrevori di | € 4.000.000,00| 18 | PE - REGIONE € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper;
completamento dellammodernamento tratto da prdgrvaa dalla programmazione triennale.
4+400 fino all'abitato di Sciara e sistemaziontatti adiacenti
Note residui
ID0O35| 04 A01 01 S.P. 31 "della Margana” - B° Ponte San GiuseppdaC- | € 4.500.000,00| 18 |PE| - P.O.- FESR 2007/13 | € 4.500.000,00| € 4.500.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper;
Margana - B° Undici ponti. Lavori di ristrutturaeimper la dalla programmazione triennale.
ripresa di opere di corredo,consolidamento e sit@ne del
piano viario. Note residui
ID503| 07 A0101 |S.P. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore": "Montermiage-B° | € 4.100.000,00| 18 |PE - REGIONE € 4.100.000,00 | € 4.100.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
per lo Scalo do Montemaggiore-B° Stampa e diranmazjer la dalla programmazione triennale.
Stazione di Montemaggiore”. Lavori di sistemazideéa S.P.
117. -
Note residui
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
ID542| 07 A0101 S.P. 7 "Di Montemaggiore": B° Cerda - Aliminusa - €4.500.000,00( 18 | PE - REGIONE € 4.500.000,00 | € 4.500.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
Montemaggiore - Alia - B® Sette Frati km.25+600vbs di dalla programmazione triennale.
M.S. per il consolidamento della frana e la ricoziwne del
muro. Note residui
XA004| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 17 |SC - MUTUO € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita dell'area nogtolitana
(gruppo est) — sottogruppo 1. Note residui
XA005| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 17 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita dell'area nogtolitana
(gruppo est) — sottogruppo 2. Note residui
XA006| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 17 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita dell'area nogtolitana
(gruppo est) — sottogruppo 3. Note residui
XA007| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 17 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita dell'area nogtolitana
(gruppo ovest) — sottogruppo 1. Note residui

a
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
XA008| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 17 |SC - MUTUO € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita dell'area nogtolitana
(gruppo ovest) — sottogruppo 2. Note residui
XA011| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 17 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita dell'area nogtolitana
(gruppo ovest) — sottogruppo 3. Note residui
XA014| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - MUTUO € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialeofieonese) —
sottogruppo 1. Note residui
XA015| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialeofieonese) —
sottogruppo 2. Note residui
XA016| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale
ufficio manutenzione della viabilita provincialeofieonese) —
sottogruppo 3. Note residui

a
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
XA017/ 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialeofteonese) —
sottogruppo 4. Note residui
XA018| 07 A01 01 Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00| La dir.ne competente ha stralciato l'oper
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialeofteonese) —
sotogruppo 5. Note residui
XA019 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - MUTUO € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 1° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialeofieonese) —
sottogruppo 6. Note residui
XA020 07 A01 01 Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper:
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialeitarese) —
sottogruppo 1. Note residui
XA021| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialerltarese) —
sottogruppo 2. Note residui

a
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
XA022| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale
ufficio manutenzione della viabilita provincialerftarese) —
sottogruppo 3. Note residui
XA023| 07 A01 01 Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00| La dir.ne competente ha stralciato l'oper
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialerftarese) —
SOUOgruppo 4. Note residui
XA024| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - MUTUO € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialerltarese) —
sottogruppo 5. Note residui
XA025| 07 A01 01 Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper:
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 2° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provincialeitarese) —
sottogruppo 6. Note residui
XA026| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 3° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale fnadonie) —
sottogruppo 1. Note residui

a
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
XA027/ 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 3° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale fbadonie) —
sottogruppo 2. Note residui
XA028| 07 A01 01 Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00| La dir.ne competente ha stralciato l'oper
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 3° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale. fnadonie) —
Sottogruppo 3. Note residui
XA029 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - MUTUO € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 3° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale fpadonie) —
sottogruppo 4. Note residui
XA030 07 A01 01 Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - MUTUO € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper:
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 3° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale. fbadonie) —
sottogruppo 5. Note residui
XA031| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 4° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale faadonie) —
sottogruppo 1. Note residui

a

Pagina 6 di 38lel | Anno



a

a

a

a

Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
XA032| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 4° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale faadonie) —
SOtogruppo 2. Note residui
XA033| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - FONDI PROPRI € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'oper,
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 4° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale faadonie) —
Sottogruppo 3. Note residui
XA034| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 18 |SC - MUTUO € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 4° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale faadonie) —
sottogruppo 4. Note residui
XA035| 07 A0101 | LavoridiM.S. per la ripresa del piano viario esteuzione di| € 1.250.000,00| 19 |SC - MUTUO € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
opere di cautela e miglioria sulle strade delterio del 4° dalla programmazione triennale.
ufficio manutenzione della viabilita provinciale faadonie) —
sottogruppo 5. Note residui
XA046| 07 A01 01 |Ex Consortile 22 "Di Serra del Monaco" - LavoriMiS. per la| € 1.250.000,00| 18 |SC - MUTUO € 1.250.000,00| € 1.250.000,00 La dir.ne competente ha stralciato I'oper;
sistemazione del piano viario in tutto il tronco. dalla programmazione triennale.
Note residui

a
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
XA010| 99 A01 01 Lavori di sondaggi geognostici, prove geofisichave €1.000.000,00( 16 | SF - FONDI PROPRI € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'ufficio
geotecniche per lavori stradali di competenza dReitavincia. Studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.
Note residui
ID125| 04 A02 11 | Sistemazione delle banchine e miglioramento dekedizionidi| €575.119,59 | 3 |PE| - PO - FEP 2007/2013 €575.119,59 | €575.119,59 L'opera fuoriesce perché appaltata come|da
ormeggio e sicurezza a servizio delle barche deapasl porto comunicazione della dir.ne Uff. autonom
peschereccio in localita Sferracavallo nel Comurieatermo. Pianif. Terr.le n.prot.44715 del 29/05/2013.
Note residui
D412 99 A02 11 Lavori di posa ostacoli sottomarini alla pescarassiico e €500.000,00 | 3 |PE - FONDI PROPRI €279.430,81 | €279.430,81 L'opera, su richiesta della direzione Uff.
realizzazione di barriere artificiali nel golfo iondello a autonomo Pianif. Terr.le (nota n.prot. 44715
Palermo. del 29/05/2013), fuoriesce dal P.T.-OO.RP.
o ed inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI"
- denti I 'jggilg;esmuzlnlw di cuial comma 1 art.7 del Decreto del
(Bil.precedenti Imp. cap- ) Presidente della Regione siciliana n.13/2012.
In quanto il progetto non € stato aggiornato
al DPR 207/2010.
ID727| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €999.999,00 | 20 | PP - POIN ENERGIA €999.999,00 | €999.999,00 Come comunicato dalla dir.ne competente
energetica dell'ex Palazzo delle Ferrovie - Palermo con nota n.64002 del 06/08/2013, l'opera h
€ prowvista di conformita urbanistica e,
- inoltre, non risulta acquisito progetto
Note _residui adeguato al DPR 207/2010.
ID331| 01 A03 06 Progetto per linstallazione di un impianto fotdaao da 20 | € 267.000,00 |Ex | PPAP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 267.000,00 | € 267.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002 del
KWpicco per la produzione di energia elettrica emlimpianto 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuoriesce

per lilluminazione del piazzale della strutturadiaate
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizati lampade a
LED presso il Liceo Classico "Giuseppe Garibalsiio in via
Rotolo n° 2 a Palermo.

Note residui

per carenza di personale tecnico e mancanza
di copertura finanziaria.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
ID337| 01 A03 06 Progetto per linstallazione di un impianto fotdealo da 20 | € 260.000,00 |Ex | PP AP.PRIV.EXART.19L.N.1( € 260.000,00 | € 260.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002 del
KWpicco per la produzione di energia elettrica emlimpianto 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per lilluminazione del piazzale della strutturadiaate per carenza di personale tecnico e mancanza
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti lampade a Note residui di copertura finanziaria.
LED presso il Liceo Classico " Francesco Scadugibd, in via
Dante n° 22 a Bagheria (Pa).
ID714| 01 A03 99 Mobilita ad emissione zero per Ustica (PA). €2.060.000,00 [Ex | PP - CARBON TAX € 2.060.000,00 | € 2.060.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002 del
39 06/08/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
D777 07 A03 99 | Intervento di efficientamento energetico sulllstit Scolastico € 1.999.648,00 Ex |PE - POIN €1.999.648,00| € 1.999.648,00 La dir.ne competente con nota n.64002 del
IPSSAR "P.Borsellino" in Palermo. 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID485| 07 A0508 |L.T.I. "V.E. llI*" - Intervento di completamentottimizzazione| € 600.000,00 |13 |PD - REGIONE €600.000,00 | € 600.000,00 Come comunicato dalla direzione
dei livelli di utilizzo e funzionali della cosidettAla Nuova. competente, nel corso di apposita riunione in
data 05/08/2013, I'opera fuoriesce perché
Note residui inserita in un progetto P.O.N.
ID703| 07 AO05 08 Lavori di riqualificazione funzionale dellimmobiito in €350.000,00 (13 |PP - C.DD.PP. €350.000,00 | € 350.000,00 Come comunicato dalla direzione
Petralia Sottana (PA), via Nazionale n.20 (ex caaéiV.F.). competente, nel corso di apposita riunione in
data 05/08/2013, I'opera fuoriesce perc
Note residui Ilmmol_)lle di che trattasi deve essere
riconsegnato al comune.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
ID780| 07 A05 08 I.T.C. "N. Palmeri" di Ciminna (PA). Interventi Legti sul € 140.000,00 |13 |PP - D.L. 185/2008 € 140.000,00 | € 140.000,00 Come comunicato dalla direzione
patrimonio scolastico finalizzati alla messa irusizza ed alla competente, nel corso di apposita riunione in
prevenzione e riduzione del rischio connesso allaevabilita data 05/08/2013, l'opera fuoriesce perché il
degli elementi, anche non strutturali, degli edgolastici. - finanziamento CIPE, relativo allintervento (di
Note residui N
che trattasi, & stato assegnato al comune.
D781 07 A0508 |ITCG "M. Picone" c.da Catusi di Prizzi (PA). Intenti urgenti| € 170.000,00 | 13 | PP - D.L. 185/2008 €170.000,00 | € 170.000,00 Come comunicato dalla direzione
sul patrimonio scolastico finalizzati alla messaigurezza ed competente, nel corso di apposita riunione in
alla prevenzione e riduzione del rischio, connesiso data 05/08/2013, l'opera fuoriesce perché il
vulnerabilita degli elementi anche non struttuidigli edifici P finanziamento CIPE, relativo allintervento di
- Note residui S
scolastici. che trattasi, & stato assegnato al comune.
XA002| 07 A05 08 | Primi interventi urgenti di M.S. per la sicurezzdiacendio del| € 360.000,00 |[Ex |PP - FONDI PROPRI € 360.000,00 € 360.000,00 Come comunicato con nota n,65348 del
complesso edilizio comprendente il L.S. "E. Bas#dTstituto 20 09/08/2013, della dir.ne competente,
magistrale "D. Dolci" di Palermo. lintervento di che trattasi viene ricompreso i
- un nuovo intervento e pertanto si fa
Note _residui fuoriuscire dal presente P.T.-OO.PP.
ID405| 05 A05 11 Palermo- Lavori di M.S. del Loggiato San Bartolomeo | € 269.986,00 | 14 |PE| - P.O.-FESR 2007/13 | € 269.986,00 | € 269.986,00 Documentazione progettuale non conforme.
Note residui
ID407| 05 A05 11 | Bagheria - Messa in sicurezza statica e restaugibelementi | € 1.869.471,00| 14 |PD|__-P.O.- FESR 2007/13 | €1.869.471,00| € 1.869.471,00 Documentazione progettuale non conforme.
scultorei siti allinterno del giardino storico dearchesi di San
Cataldo.
Note residui
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno Il anno Il anno
ID690| 05 A05 11 Belmonte Mezzagno (PA) - Restauro delle edicoléveat €430.000,00 |14 |SF €0,00 La direzione propone che l'opera fuoriesc:
della pavimentazione della "Via Crucis". dal P.T.-OO.PP.
Note residui
ID706| 05 A05 11 | Progetto dei lavori occorrenti per la sistemazidekCalvario | € 529.800,00 | 14 |PE €0,00 Non pervenuta documentazione progettual
in Gangi (PA). adeguata al DPR 207/2010.
Note residui
XA047| 05 A05 11 Belmonte Mezzagno - progetto di consolidamento e | €277.609,14 |[Ex |PE €0,00 FUORIESCE in quanto appaltata, come
manutenzione straordinaria della scalinata e deglini della 23 comunicato dalla Dir.ne competente con no:
chiesa del S.S. Crocifisso per danni causati daiasidel prot. 57429 del 10.07.2013.
06/09/2002. Note residui
cap.132314/11 (prog.5066/11-im.2136/1-2237/11)_Cap.
6472/07
XA048| 05 A05 11 Realizzazione del controsoffitto della chiesa Spisanto in €200.000,00 (14 |PD - FONDI PROPRI €200.000,00 | €200.000,00 Non riproposta per l'inserimento dalla
c.da Spinito in Cefalu. direzione competente.
Note residui

Tot. Opere | Anno 53
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno Il anno Il anno
ID034| 01 A0101 Costruzione strada provinciale Chiusa SclafaniRala €11.300.000,00 18 |PP| _-P.O.-FESR 2007/13 | € 11.300.000,00 € 11.300.000,0 La dir.ne competente ha stralciato l'opera
Adriano. Da Chiusa Sclafani a Palazzo Adriano in dalla programmazione triennale.
corrispondenza del Km. 127+400 circa della S.S 188.
Note residui
ID520| 01 A01 01 Ex consortile 38 "Di Torretta". Lavori di costrunie dello €6.500.000,00| 18 | PP| - COMMA 1152 L. 296/06 € 6.500.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'ufficio
svincolo al km. 45+000 della S.S. 624 per il calegnto della) progetto aggiornato al DPR 207/2010
ex consortile 38 di Torretta alla S.S.V. Pa-Sciacca
Note residui
ID561| 01 A01 01 Collegamento dela S.P. 8 "Di Valledolmo” e la &#."Di €4.800.000,00| 18 |PP|__-P.O. - FESR 2007/13 € 4.800.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'ufficio
Serrafichera" mediante viabilta minore costituidladex progetto esecutivo aggiornato al DPR
consortile 8 "Di Miano" e da altra viabilta ex cdd una stradg 207/2010.
del comune di Valledolmo (PA). Note residui
D671 01 A0101 Parcheggio di interscambio modale ferro-gomma €arin| € 6.116.000,00( 19 | PP| - P.O. - FESR 2007/13 €6.116.000,00 Non risulta acquisito agli atti di questo
Localita Piraineto. ufficio progetto preliminare adeguato al DPR
207/2010.
Note residui
D036 04 A0101 S.P. 102 bis "della galleria Cerasa".Intervento di €2.500.000,00| 18 |PD| - COMMA 1152 L. 296/06 € 2.500.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente

ammodernamento mediante il ripristino della traamita,
opere di protezione e sistemazione e miglioramdntatti di
dissesto.

Note residui

n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal

P.T.-OO0.PP. in quanto il relativo progetto

in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed

€, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI

BISOGNI" dicuial c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.

@
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
D452 04 A0101 S.P. 14 "di Casalgiordano": Lavori di sistemazidada €3.100.000,00| 18 |PD| - COMMA 1152 L. 296/06| € 3.100.000,00 € 3.100.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'opera
progr.va km 0+000 alla c.da Mandralisca in cornspenza dalla programmazione triennale.
della strada rurale di Bordonaro.
Note residui
D462 04 A0101 |Intercomunale 9 "di San Gandolfo e Suvari’ B® Sam@lfo - | € 1.200.000,00| 18 | PP| - COMMA 1152 L. 296/06| € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente
Fiume Imera - B°Colla: lavori di ripresa del corgtoadale n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal
mediante la sistemazione dei corpi frana a prog#0 e P.T.-OO0.PP. in quanto il relativo progetto
5+300 ed il rifacimento della pavimentazione bittania tratti Note residui in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed
saltuari dal km 0+000 a km 5+600. e, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI
BISOGNI" dicuial c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
ID465| 04 A01 01 S.P. 64 "di Serra Fichera": lavori di sistemazidngatti in €5.600.000,00| 18 | PP| - COMMA 1152 L. 296/06| € 5.600.000,00 € 5.600.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente
frana e sistemazione del corpo stradale dal km @-sB&m n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal
14+200. P.T.-OO.PP. in quanto il relativo progetto e
- in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed
Note _residui €, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI
BISOGNI" di cui al c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
D474 | 04 A01 01 |S.P. 42 "DiTagliavia" lavori di ampliamento dedistemazione € 6.500.000,00| 18 |PP| - P.O.-FESR 2007/13 | € 6.500.000,00 € 6.500.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente
del tratto tra la km. 0+000 ed il Santuario. n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal
P.T.-OO.PP. in quanto il relativo progetto e
- in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed
Note _residui €, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI
BISOGNI" di cui al c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
ID545| 07 A0101 | Exconsortile 51 "Di Arcera": "dalla ex consort#® alla S.P. | € 5.000.000,00| 18 |PP|__-P.O.-FESR 2007/13 | € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 La dir.ne competente ha stralciato l'opera

98. Lavori di M.S. per il risanamento dei dissestiatti in frana|
e ripresa del piano viabile.

Note residui

dalla programmazione triennale.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I anno Il anno
D032 08 A0101 | Strada di collegamento tra la S.P. 120 allincrecio la S.P. 5| € 4.600.000,00| 18 | PP|__ - P.O. - FESR 2007/13 | € 4.600.000,00 € 4.600.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente
e la S.P. 34 costituente completamento della ciraiazione di n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal
Piana degli Albanesi, mediante l'utilizzazione wliteatto di P.T.-OO0.PP. in quanto il relativo progetto
strada provinciale, di un tratto di strada comuirateorso di Note residui in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed
costruzione e di nuovi tratti di raccordo per coetge il e, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI
collegamento. BISOGNI" dicuial c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
D033 08 A0101 S.P. 74 litoranea "di Ficarazzi'-Marina di FicarieBarrone | € 1.800.000,00| 17 |PP|__-P.O.- FESR 2007/13 | € 1.800.000,00 € 1.800.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente
Calabrese. Lavori di completamento dellitineranediante n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal
l'utilizzo del tronco rotabile del Burrone Calateek P.T.-OO0.PP. in quanto il relativo progetto
costruzione del tronco finale e dello svincoloas@lS. 113. Note residui in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed
e, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI
BISOGNI" dicuial c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
IDO50| 08 A01 01 Lavori di costruzione della bretella di colleganent €6.210.000,00| 19 |PP|__-P.O.- FESR 2007/13 | € 6.210.000,00 € 6.210.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente
(circonvallazione) da piazza Macello fino alla fesia lato n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal
Palermo di Torretta-S.P. 3 bis. P.T.-OO.PP. in quanto il relativo progetto e
Note residui in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed
€, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI
BISOGNI" di cui al c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
IDO51| 08 A01 01 Lavori per il completamento e sistemazione defiadst di € 1.500.000,00 |[Ex | PP - P.O. - FESR 2007/13 | € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 La dir.ne competente con nota n.53610 del
interesse turistico naturalistico che collegariteario di 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriesce
Madonna del Ponte con il torrente Ciurro Murro 8IR. 63 "d per carenza di personale tecnico e mancanza
Madonna". Note residui di copertura finanziaria.
ID052| 08 A01 01 Lavori di costruzione della strada di collegamemgovia €1.000.000,00| 19 | PP| - COMMA 1152 L. 296/06| € 2.200.000,00 € 1.000.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente

Rapallo (tronco S.R. 5 nel comune di Capaci) evilacslo
autostradale di Carini.

Note residui

n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal

P.T.-OO.PP. in quanto il relativo progetto e

in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed

€, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI

BISOGNI" di cui al c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
D467 08 A01 01 S.P. Castelbuono - S. Mauro: laovri di costruziene €13.000.000,00 18 |PP|__-P.O. - FESR 2007/13 | € 13.000.000,00 € 13.000.000,0 La dir.ne competente ha stralciato l'opera
completamento dalla S.S. 286 alla S.P. 60 "di Gatab dalla programmazione triennale.
Note residui
ID693| 08 A0101 Strada intercomunale dello svincolo Irosa a Trinééso €6.241.970,00| 18 | PP| - COMMA 1152 L. 296/06| € 2.885.000,00 € 2.885.000,00 L'opera, giusta nota della dir.ne competente
Madonnuzza - (11° lotto di un progetto prelimingrenerale di n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal
Euro 53.240.000,00). P.T.-OO0.PP. in quanto il relativo progetto
Note residui in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed
— e, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI
(residui € 1.432.275,00 + € 24.695,00 + € 1.900.000 BISOGNI" di cui al c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
ID428| 01 A01 88 Realizzazione della fermata "Palazzo di Giustizi@ il €25.000.000,00 19 |SF| - P.O.- FESR 2007/13 | € 25.000.000,00 € 25.000.000,0 La dir.ne competente ha stralciato l'opera
collegamento in sotterranea Politeama-piazza SamcEsco d dalla programmazione triennale.
Paola.
Note residui
IDO60| 07 A02 05 | Lavori di messa in sicurezza dei pendii rocciosi.ola Bosco ¢ € 6.000.000,00 Ex (PD - PAR - FAS € 4.680.000,00 € 6.000.000,00 L'opera, su richiesta della direzione
c.da Santa Caterina-Portella Larga nel Comune Idi@ge 32 - MUTUO € 1.320.000,00 competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP. ed
Mezzagno (PA). inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
Note residui cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/2012.
IDO55| 99 A02 05 Lavori di risanamento e recupero ambientale deetur €6.306.798,00 |[Ex |PP|__-P.O.-FESR 2007/13 | € 6.306.798,00 € 6.306.798,00 La dir.ne competente con nota n.53610 del
“Puddastri e Nocella" - Partinico (PA). 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriesce

Note residui

per carenza di personale tecnico e mancanza
di copertura finanziaria.

Pagina 15 di 3&lel Il Anno



Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
ID062| 99 A02 05 Risanamento ambientale del fiume Pollina. €7.795.087,00 Ex |PP|__-P.O.-FESR 2007/13 | €7.795.087,00 € 7.795.087,00 La dir.ne competente con nota n.53610 del
32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID582| 01 A02 11 Lavori di completamento della posa ostacoli sottamalla €2.930.000,00| 3 |PD|__-P.O.-FESR 2007/13 | € 2.930.000,00 € 2.930.000,00 L'opera, su richiesta della direzione Uff.
pesca a strascico e realizzazione di barrierdcialifhel Golfo autonomo Pianif. Terr.le (nota n.prot. 44715
di Mondello (PA). del 29/05/2013), fuoriesce dal P.T.-OO.RP.
Note residui ed inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI"
dicuial comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/2012.
In quanto il progetto non & stato aggiornato
al DPR 207/2010.
ID722| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 [Ex |PP|__-P.O.-FESR2007/13 | € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002 del
energetica delllTG "Rutelli"- Via F. Paruta, Palermo. 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID723| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 [Ex |PP|__-P.O.-FESR2007/13 | € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002 del
energetica dellITI "E. Maiorana" - via Astorindg 5 Palermo. 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID724| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 [Ex |PP|__-P.O.-FESR2007/13 | € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002 del
energetica dell' ITC "Pio La Torre" via Nina $agia 22 - 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuoriesce
Palermo. per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
ID725| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 |[Ex |PP|__-P.O.-FESR2007/13 | € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
energetica del Liceo Classico "Meli", via Aldisg0) - Palermo 39 06/08/2013 comunica che 'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID726| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 Ex |PP - POIN ENERGIA € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
energetica del Liceo Scientifico "Cannizzaro" -ePaio. 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID728| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 [Ex |PP - POIN ENERGIA € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
energetica di Villa San Cataldo - Bagheria (PA). 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID729| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 Ex |PP - POIN ENERGIA € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
energetica del Liceo Scientifico "Benedetto CrocBalermo. 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID730| 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 [Ex |PP - POIN ENERGIA € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
energetica dellITC "Duca degli Abruzzi" - Palermo. 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
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D731 07 A02 99 Miglioramento per efficiamento energetico e gestion €800.000,00 Ex |PP - POIN ENERGIA € 800.000,00 € 800.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
energetica del Centro Direzionale della ProvinagiBnale - 39 06/08/2013 comunica che 'opera fuories
Palermo. per carenza di personale tecnico e mancanza
P di copertura finanziaria.
Note residui
ID773| 08 A02 99 | Ustica- Lavori per la funzionalizzazione degli $cadrittimie | € 6.000.000,00 Ex | SF| - P.O.-FESR 2007/13 | € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 La dir.ne competente con nota n.53610
delle banchine, ai fini della ricettivita per lautiza da diporto in 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriest
ottemperanza agli standard qualitativi contendtiR&no per carenza di personale tecnico e mancanza
Strategico per lo sviluppo della nautica da dipamt8icilia Note residui di copertura finanziaria.
"D.A.R.T. n.69 del 26.05.2006.
XA013 09 A02 99 Ampliamento porto turistico "Della Bandita" a Pater. €58.000.000,00 Ex | SF| - PROJECT FINANCING | € 58.000.000,00 € 58.000.000,0 La dir.ne competente con nota n.53610
32 26/06/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
IDO70| 01 A03 06 | Realizzazione di un campo eolico per la produzitirenergia | € 25.000.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 25.000.000,00 € 25.000.000,0 La dir.ne competente con nota n.64002
elettrica potenza 30 MW. 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID332| 01 A03 06 Progetto per linstallazione di un impianto fotdadao da 20 | € 264.000,00 |Ex | PPAP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 264.000,00 € 264.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
KWpicco per la produzione di energia elettrica emlimpianto 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per lilluminazione del piazzale della strutturadiaate per carenza di personale tecnico e mancanza
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizati lampade a Note residui di copertura finanziaria.
LED presso il Liceo Magistrale "Finocchiaro Aprilsito in via
Cilea n° 56 a Palermo.
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ID339| 01 A03 06 Progetto per linstallazione di un impianto fotdealo da 20 | € 248.000,00 |Ex | PP AP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 248.000,00 € 248.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
KWpicco per la produzione di energia elettrica emlimpianto 39 06/08/2013 comunica che 'opera fuories
per lilluminazione del piazzale della strutturadiaate per carenza di personale tecnico e mancanza
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti lampade a Note residui di copertura finanziaria.
LED presso I' .P.S.I.A. "Salvatore D'Acquisto'tosin via
Consolare n° 211a Bagheria (Pa).
ID344| 01 A03 06 Progetto per linstallazione di un impianto fotdaalo da 200 | € 2.050.000,00 |Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 2.050.000,00 € 2.050.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
KWpicco per la produzione di energia elettrica emlimpianto 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per lilluminazione del piazzale della strutturadiaate per carenza di personale tecnico e mancanza
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizati lampade a Note residui di copertura finanziaria.
LED presso il Palasport di Bagheria (Pa).
ID345| 01 A03 06 Realizzazione impianto fotovoltaico da 200 KWpicda €1.965.321,00 |[Ex | PP AP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 1.965.321,00 € 1.965.321,00 La dir.ne competente con nota n.64002
realizzare presso il centro di Canottaggio sitdaaddegli 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
Albanesi (Pa). per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID346| 01 A03 06 Realizzazione impianto fotovoltaico da 1000 KWpicda €9.262.213,00 |[Ex | PP AP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 9.262.213,00 €9.262.213,00 La dir.ne competente con nota n.64002
realizzare presso I'Area Artigianale di Misilme?&). 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID349| 01 A03 06 Progetto preliminare impianto F.V. produzione dérgia €6.960.000,00 |[Ex | PP AP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 6.960.000,00 € 6.960.000,00 L'opera, su richiesta della direzione
elettrica da fonti rinnovabili ai fini del rispaionenergetico- 39 competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.

conto energia D.M. 28/07/2005, sito Particella 88glio 28
c/da Villafranca- Comune di Ciminna (PA).

Note residui

inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
cuial comma 1 art.7 del Decreto del

ed

Presidente della Regione siciliana n.13/2012.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I anno Il anno
ID357| 01 A03 06 Progetto per linstallazione di un impianto fotdealo da 20 | € 240.000,00 |Ex | PP AP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 240.000,00 € 240.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
Kwpicco per la produzione di energia elettrica emlimpianto 39 06/08/2013 comunica che 'opera fuories
per lilluminazione del piazzale della strutturadiaate per carenza di personale tecnico e mancanza
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti lampade a Note residui di copertura finanziaria.
LED presso I'.P.S.A." L. Failla Tedaldi" sito ifav
Risorgimento a Castellana Sicula (Pa).
ID362| 01 A03 06 Realizzazione impianto fotovoltaico da 200 KWpictzo €1.965.321,00 Ex | PPAP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 1.965.321,00 € 1.965.321,00 La dir.ne competente con nota n.64002
realizzare presso il Palasport di Cefalu sito mrés<sS.S. 113 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
c/da Ogliastrillo Cefalu (Pa). per carenza di personale tecnico e mancanza
P di copertura finanziaria.
Note residui
ID578| 01 A03 06 | Progetto per llluminazione dei piazzali mediaingtallazione | € 356.000,00 |[Ex | SFAP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 356.000,00 € 356.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampadelL&D, negli 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
edifici scolastici: Liceo Classico "Umberto 1°" 4a/F. per carenza di personale tecnico e mancanza
Parlatore, 26 PA - Liceo Classico "G. Meli" Via A, 2 PA - Note residui di copertura finanziaria.
ITI "E. Maiorana" Via Astorino, 56 PA - ITC "Ducaedli
Abruzzi* Via Fazio 1 Palermo.
ID579| 01 A03 06 Progetto per lilluminazione dei piazzali mediainttallazione €493.000,00 |[Ex | SFAP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 493.000,00 € 493.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampadelL&D, nelle 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
strutture: ITG "M. Rutelli" Via Paruta,27 PA; IPSI'Ascione” per carenza di personale tecnico e mancanza
Via Centuripe, 11 PA; Centro Direzionale Proviria S. Note residui di copertura finanziaria.
Lorenzo, 312/g PA ; IPSIA "M. Corbino" Partinicoa@po di
Baseball e Softball- Piano dei Cardoni- Ustica; t@edi Canoa|
"V.Ales" C.da Quattro Finaite - Piana Albanesi ré-8oario
C.da Filaga - Prizzi.
ID580| 01 A03 06 Progetto per lilluminazione dei piazzali mediaintallazione €442.000,00 [Ex | SFAP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 442.000,00 € 442.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002

di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampadelL&D, nelle
strutture: Istituto Statale d'Arte, C.da Piscict@efalt ; ITCG
"J. Del Duca" Via Pietragrossa; L.C. "Ugdulena” dil
Mazziere - Termini I.; L.S. "F.Tedald", C.da Roisar
Castelbuono; ITI V. Emanuele Ill, C.so UmbertoRgtralia

Soprana; Foro Boario, C.da Sacupodi, Gangi.

39

Note residui

06/08/2013 comunica che l'opera fuories

ce

per carenza di personale tecnico e mancanza

di copertura finanziaria.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
D581 01 A03 06 | Realizzazione impianto fotovoltaico da 20 KWpiceegso la | € 198.692,00 |Ex | PP AP.PRIV.EXART.19 L. N.1( € 198.692,00 € 198.692,00 La dir.ne competente con nota n.64002
struttura sportiva polivalente c.da Serra nel cogrdin 39 06/08/2013 comunica che 'opera fuories
Caltavuturo (PA). per carenza di personale tecnico e mancanza
P di copertura finanziaria.
Note residui
D441 01 A03 16 Realizzazione di un impianto per la produzioneiaétanolo. | € 120.000.000,00Fx | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 120.000.000,0 € 120.000.000,0 L'opera, su richiesta della direzione
39 competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
Note residui cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/2012.
ID442| 01 A03 16 Realizzazione di un impianto per la produzioneiaiiliesel. | € 80.000.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 80.000.000,00 € 80.000.000,0 L'opera, su richiesta della direzione
39 competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
- cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Note _residui Presidente della Regione siciliana n.13/2012.
ID719| 01 A03 16 | Lavori edili di interfacciamento degli impianti soi termici con| € 1.100.000,00 |[Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 1.100.000,00 €1.100.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
limpiantistica esistente nellambito del progettonune 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
solarizzato. ( I1° lotto n.28 interventi di un petgp preliminare| per carenza di personale tecnico e mancanza
gen,le di n. 45 interventi). Note residui di copertura finanziaria.
ID427| 01 A04 40 Mattatoio Caccamo (PA). €18.200.000,00 15 |PD AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 18.200.000,00 € 18.200.000,0 L'opera, su richiesta della direzione

Note residui

competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.

inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
cuial comma 1 art.7 del Decreto del

Presidente della Regione siciliana n.13/20.

ed

12,

in quanto: "L'opera deve essere adeguata alla

normativa vigente sia in campo tecnico cl
amministrativo." (nota dir.ne competente
n.prot.49289 del 13/06/2013)
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
D694 | 01 AO05 08 Carini (PA) - Realizzazione edificio scolasticodistinare a | € 8.500.000,00| 15 | SF APP.CAP.PRIV./LEAS.COS| € 8.500.000,00 € 8.500.000,00 L'opera, su richiesta della direzione
sede di Istituto Turistico- Alberghiero. competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP. ed
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
P cuial comma 1 art.7 del DPRS n.13/2012,
Note residui S N
quanto si & in attesa variante dest.
Urbanistica (nota dir.ne competente prot.
Nn.49289 del 13.06.2013).
ID304| 07 A05 08 I.P.A. Castellana (PA). Ristrutturazione ed adegrramex €800.000,00 |13 |SC - REGIONE € 800.000,00 € 800.000,00 Come comunicato dalla direzione
frantoio. Sistemazione esterna. competente, nel corso di apposita riunione in
data 05/08/2013, l'opera fuoriesce perché
- "non ha avuto attuazione".
Note residui
ID382| 07 AO05 08 Lavori di risanamento ed adeguamento sistemazisteera €500.000,00 (13 |PP - REGIONE € 500.000,00 €500.000,00 Come comunicato dalla direzione
delll.P.S.S.A.R. di Balestrate (PA). competente, nel corso di apposita riunione in
data 05/08/2013, l'opera fuoriesce perc
Note residui I|mm0t?|lg oggetto delintervento di che
trattasi & stato riconsegnato al comune.
ID402| 07 A05 08 | Liceo di Ciminna (PA) (ex scuola elementare). Adgegento | € 2.000.000,00| 13 |SC - REGIONE € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 Come comunicato dalla direzione
struttura e sicurezza sistemazione. competente, nel corso di apposita riunion
data 05/08/2013, l'opera fuoriesce perc
Note residui I|mm0t?|lg oggetto delintervento di che
trattasi & stato riconsegnato al comune.
ID568| 07 A05 08 | Progetto per completamento della sostituzione defgisi per | € 500.000,00 |13 | PP - REGIONE € 500.000,00 €500.000,00 Con nota n.prot. 65348 la dir.ne competel
l'efficientamento energetico e ripristino funzidtzatiegli spazi comunica che lintervento di che trattasi
esterni dell'lstituto Professionale di Stato p8eivizi trovasi inserito in progetto PON, pertant
Commerciali e Turistici "Luigi Einaudi" di Palermo. Note residui fuoriesce dalla presente programmazion
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Cod.
Amm

Tip

Categ.

Descrizione intervento

Importo tot. |Dir |Prog

interv.

Fonte di finanziamento

Stima dei costi del programma

| anno

Il anno

Il anno

Motivazione Fuoriuscita

ID109

05

A0S 11

Restauro della chiesa di San Francesco e del canden
Cappuccini nel comune di Corleone (PA).

€3.000.000,00 | Ex - PON

SF

€ 3.000.000,00

23

Note residui

€3.000.000,00

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non & stata pit
riproposta dalla direzione competente, cl
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a
mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente € vetusto".

1D492

05

A0S 11

Misilmeri (PA) - Lavori di restauro della parrocahdi San
Giovanni Battista.

€495.696,00 |[Ey |SF| - P.O. - FESR 2007/13

€ 495.696,00

23

Note residui

€ 495.696,00

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201

o

5]

ere

o

in quanto la Direzione competente con nota

prot. 57429 del 10.07.2013 comunica, pe

detta opera, la non riproposizione nel
P.T.00.PP. 2013-2015 in quanto “opel
che oltre a non a non avere mai avuto i

relativo finanziamento, progettualmente &

vetusto".

ID595

05

A0S 11

Riqualificazione e ripristino del sagrato e defe navate con
relativo adeguamento degli impianti della chieseSamto
Sepolcro a Bagheria (PA).

€297.732,00 |[Ex |PD|__ - P.O. - FESR 2007/13

€ 297.732,00

23

Note residui

€297.732,00

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non € stata piu
riproposta dalla direzione competente, c
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a
mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente é vetusto".

ID688

05

A0S 11

Restauro, manutenzione straordinaria e rifacimeagi
impianti secondo le norme CEI della Chiesa di Sia $ita nel
comune di Carini (PA).

€1.169.097,00 |[Ex - P.O. - FESR 2007/13

SF

€1.169.097,00

23

Note residui

€1.169.097,00

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non € stata piu
riproposta dalla direzione competente, c
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a
mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente & vetusto".

ID415

01

A0S 12

Impianto sportivo polivalente all'aperto a Partn{®A).

€2.500.000,00| 15 | SE| - P.O. - FESR 2007/13

€ 2.500.000,00

Note residui

€ 2.500.000,00

L'opera, su richiesta della direzione
competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di

cuial comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/20.
in quanto: "L'opera deve essere adeguata
normativa vigente sia in campo tecnico cl
amministrativo." (nota dir.ne competente

o

4]

ere

o

4]

ere

ed

12,
alla
e

n.prot.49289 del 13/06/2013)
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Cod. | Tip
Amm

Categ.

Descrizione intervento

Importo tot. |Dir |Prog

interv.

Fonte di finanziamento

ID768| Ot

A0S 12

Realizzazione di una piscina intercomunale da serige
frazione di Filaga presso il Comune di Prizzi (PA).

€10.000.000,00

15|PP - MUTUO

Stima dei costi del programma

€10.000.000,00

| anno Il anno

€10.000.000,0

Il anno

Motivazione Fuoriuscita

ID787

07 A0S 12

Intervento di M.S. per 'adeguamento e la mess&inezza
delle piste di sci della stazione invernale di Bi&attaglia nel
Comune di Petralia Sottana (PA).

€1.150.000,00

Note residui

15| PP|__- P.O. - FESR 2007/13

€1.150.000,00

€1.150.000,00

n.prot.49289 del 13/06/2013)

L'opera, su richiesta della direzione
competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP. ed
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/20!
in quanto: "L'opera deve essere adeguata
normativa vigente sia in campo tecnico ¢
amministrativo." (nota dir.ne competente

12,
alla
e

D421

07 A0S 33

Lavori di copertura e adeguamento sistemazioneneste
dellimmobile di Piano Battaglia (PA) a Cerasella.

€ 300.000,00

Note residui

14|sc - C.DD.PP.

€ 300.000,00

€ 300.000,00

L'opera, su richiesta della direzione
cui al comma 1 art.7 del Decreto del

normativa vigente sia in campo tecnico ¢
amministrativo." (nota dir.ne competente
n.prot.49289 del 13/06/2013)

ID788| 01

A0S 37

Realizzazione di una pista ciclabile lungo il pagino dellinvasg
Poma e recupero delle case Fellamonica.

€ 4.480.000,00

Note residui

15| SF|_ - P.O.- FESR 2007/13

€ 4.480.000,00

€ 4.480.000,00

Non pervenuta documentazione progettu
adeguata al DPR 207/2010.

ID593| 01

A06 90

Progetto per la realizzazione di una elisuperfite nel
Comune di Belmonte Mezzagno (PA).

€ 470.000,00

Note residui

06 |SF - P.O. - FESR 2007/13 € 470.000,00

€ 470.000,00

L'opera, su richiesta della direzione
competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di

cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/20.
in quanto: "L'opera deve essere adeguata
normativa vigente sia in campo tecnico cl
amministrativo." (nota dir.ne competente
n.prot.49289 del 13/06/2013)

ed

12,

e

Note residui

Non pervenuta progettazione adeguata al
DPR 207/2010.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.

I anno Il'anno Il anno
ID675| 01 A06 90 Progetto per la realizzazione di una elisuperfit24 nel €470.000,00 |06 |SF| _-P.O.-FESR2007/13 | € 470.000,00 € 470.000,00 Non pervenuta progettazione adeguata

Comune di Montemaggiore Belsito (PA).

Note residui

DPR 207/2010.

al

Tot. Opere Il Anno 66
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno Il anno Il anno
D661 01 A0101 Autostrada A/19 "Palermo-Catania" - realizzaziovielo | € 10.500.000,00 16 | SF - FONDI ANAS € 10.500.000,00 € 10.500.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
autostradale "Bagheria Ovest" e collegamento cé&h$a 113 € Studio di fattibilita adeguato al DPR
la S.P. 87. 207/2010.
Note residui
ID663| 01 A01 01 | Lavori per la realizzazione di una strada di cafegnto trala| € 1.430.000,00| 18 | SF| -P.O.-FESR 2007/13 | € 1.430.000,00 € 1.430.000,00 | Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
S.S. 120 e la zona artigianale di C.da Rupe Rasdamitorio Studio di fattibilita adeguato al DPR
del Comune di Gangi (PA). 207/2010.
Note residui
ID665| 01 A01 01 Realizzazione dellasse viario della Valle del 8b8° €72.000.000,00 16 | SF| - P.O. - FESR 2007/13 | € 72.000.000,00 € 72.000.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
Cammisini-S.S. 624", mediante il recupero e leesistzione Studio di fattibilita adeguato al DPR
della S.P. 12, S.P. 98, ex consortile 30, S.Pe#A5 t 207/2010.
Note residui
D666 01 A0101 Realizzazione asse viario Corleone-Partinico, nmeelid € 262.000.000,0016 | SF| - P.O. - FESR 2007/13 | € 262.000.000,0 € 262.000.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
recupero e la sistemazione della S.P. 4 di "Parkddira” e Studio di fattibilita adeguato al DPR
della S.P. 2 "di Fellamonica". 207/2010.
Note residui
D667 01 A0101 Realizzazione della Tangenziale esterna di Palermo. | € 462.500.000,0016 | SF| - P.O. - FESR 2007/13 | € 462.500.000,0 € 462.500.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici

Note residui

Studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno Il'anno Il anno
ID668| 01 A0101 Realizzazione dellasse viario di Valledolmo "S181 - S.S. | € 48.500.000,00 18 | SF| - P.O.- FESR 2007/13 | € 48.500.000,00 € 48.500.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
120" mediante il recupero e la sistemazione deffa &, della Studio di fattibilita adeguato al DPR
intercomunale 13 e della S.P. 64. 207/2010.
Note residui
D669 01 A0101 Realizzazione dellasse viario dell'Himerese "Alierda” €74.200.000,00 16 | SF| - P.O.-FESR 2007/13 | € 74.200.000,00 € 74.200.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
mediante il recupero e la sistemazione della S!'Bi 7 Studio di fattibilita adeguato al DPR
Montemaggiore". 207/2010.
Note residui
ID670| 01 A01 01 Realizzazione dellasse viario Contessa EntelliodeOne. | € 37.720.000,00 16 | SF| - P.O. - FESR 2007/13 | € 37.720.000,00 € 37.720.000,00 Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
Studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.
Note residui
ID790| 01 A01 01 Strada di collegamento tra la S.R. 2 "Di Baller{ffa Don | € 2.200.000,00| 17 | SF| - P.O.- FESR 2007/13 | € 2.200.000,00 €2.200.000,00 | Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici
Luigi Sturzo) e la Zona Industriale di Carini. Studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.
Note residui
ID791| 01 A0101 | Strada di collegamento tra la S.P. 137" Di Monaets Zona | € 3.000.000,00| 17 | SF| - P.O.-FESR 2007/13 | € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 | Non risulta acquisito agli atti di quest'uffici

Industriale di Carini .

Note residui

Studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.

o]
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
ID795| 01 A01 01 S.R. 3 di Ponticelli - Prolungamento verso il Centr €5.500.000,00| 19 |SF| - P.O.- FESR 2007/13 | € 5.500.000,00 €5.500.000,00| Non risulta acquisito agli atti di questo
Intermodale e la S.S. 113. ufficio studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.
Note residui
ID569| 08 A0101 Strada intercomunale dello svincolo Irosa a Trinééso €3.560.000,00| 18 | PP| - COMMA 1152 L. 296/06| € 3.560.000,00 € 3.560.000,00 | L'opera, giusta nota della dir.ne competente
Madonnuzza - (I1I° lotto di un progetto preliminagenerale di n.prot. 70669 del 6/09/2013,fuoriesce dal
Euro 53.240.000,00). P.T.-OO0.PP. in quanto il relativo progetto
Note residui in corso di adeguamento al DPR 207/2010 ed
e, pertanto, inserita nel "QUADRO DEI
BISOGNI" dicuial c. 1 art.7 del DPRS
n.13/2012.
ID608| 08 A01 01 Strada intercomunale dello svincolo Irosa a Triviéso €19.698.031,00 18 |PP|__-P.O.- FESR 2007/13 | € 19.698.031,00 €19.698.031,00  Non risulta acquisito agli atti progetto
Madonnuzza-Lavori di completamento della costruziqd® definitivo aggiornato al DPR 207/2010.
lotto di un progetto preliminare generale di Euro
53.240.000,00). Note residui
D634 | 08 A0101 | S.P. 14 "Di Casalgiordano". Lavori di sistemazideétronco | € 3.500.000,00| 18 | SF| - P.O.- FESR 2007/13 | € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 | Non risulta acquisito agli atti di quest'ufficio
intermedio tra la progr.va km.ca 8+000 in corrigpemza del Studio di fattibilita adeguato al DPR
bivio della strada rurale di Bordonaro e la S.9.29 207/2010.
Note residui
ID761| 08 A01 01 Circonvallazione di Belmonte Mezzagno. Strada di €3.000.000,00| 17 |SF|__-P.O.-FESR 2007/13 | € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 | Non risulta acquisito agli atti di quest'ufficio

collegamento tra la S.P. 38 "Di Belmonte e S. @aste la S.P
126 "Del Landro".

Note residui

Studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno I'anno Il anno
ID762| 03 A01 04 |Ripascimento artificiale per il recupero del literaompreso tra € 5.000.000,00 |[Ex | SF| - P.O.- FESR 2007/13 | € 5.000.000,00 €5.000.000,00 | La dir.ne competente con nota n.53610 del
il fiume Milicia e Torre Normanna. 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID498| 01 A01 88 |Realizzazione di una funivia di collegamento BiMongerrati -| € 24.000.000,00 19 | SF| - PROJECT FINANCING | € 24.000.000,00 € 24.000.000,000 Non risulta acquisito agli atti di questo
Piano Zucchi - Piano Battaglia. ufficio studio di fattibilita adeguato al DPR
207/2010.
Note residui
IDO57| 03 A02 05 | Riqualificazione del Borgo Marinaro di Aspra - Bagia (PA).| € 1.829.778,00Ex | SF| - P.O.-FESR 2007/13 | € 1.829.778,00 €1.829.778,00 | La dir.ne competente con nota n.53610 de
32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID0O59| 07 A02 05 Lavori di completamento della regimentazione dedgue a | € 745.000,00 |Ex |PP| - P.O.- FESR 2007/13 | € 745.000,00 €745.000,00 | Ladir.ne competente con nota n.53610 de
salvaguardia della zona di espansione ed attrezzdapurative- 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriesce
briglie- in c.da Vallone della fiera- CastronovoSicilia (PA). per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID457| 07 A02 05 Interventi di M.S. sugli alvei dei torrenti del tigorio €1.426.000,00 [Ex |SC - FAS € 1.426.000,00 € 1.426.000,00 | La dir.ne competente con nota n.53610 de

provinciale.

32

Note residui

26/06/2013 comunica che l'opera fuoriesce
per carenza di personale tecnico e mancanza
di copertura finanziaria.
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Amm interv.
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ID056| 99 A02 05 Intervento di difesa dallerosione marina e di pego della | € 3.000.000,00 Ex | SF| - P.O.-FESR 2007/13 | € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 | La dir.ne competente con nota n.53610
fascia costiera di Campofelice di Roccella (PA). 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriest
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID063| 99 A02 05 | Lavori di salvaguardia del torrente Alvani ed operéifesa del| € 1.453.000,00 Ex |PP|__-P.O.- FESR 2007/13 | € 1.453.000,00 € 1.453.000,00 | La dir.ne competente con nota n.53610
suolo delle aree attigue Montelepre (PA). 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriest
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
D447 01 A02 11 | Realizzazione di un acquario marino ed osservatioiogico | € 50.000.000,00Ex |SF| - P.O.- FESR 2007/13 | € 50.000.000,00 €50.000.000,00 L'opera, su richiesta della direzione
marino permanente presso la ex base Nato di Isti@a d 32 competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.
Femmine - Palermo. inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
Note residui cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/2012.
ID411| 03 A02 11 | Risanamento del litorale marino nel tratto treokeef del fume | € 2.778.819,00|[Ex |PP|__-P.O.- FESR 2007/13 | € 2.778.819,00 €2.778.819,00 | La dir.ne competente con nota n.53610
Oreto e il comune di Ficarazzi-intervento2. 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID687| 01 A02 99 | Realizzazione di un percorso salute e di un paveerdura nel| € 500.000,00 |15 |SF| -P.O.-FESR2007/13 | € 500.000,00 € 500.000,00 L'opera, su richiesta della direzione

Comune di Isnello (PA).

Note residui

competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.

inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
cuial comma 1 art.7 del Decreto del

Presidente della Regione siciliana n.13/20.

ed

12,

in quanto: "L'opera deve essere adeguata alla

normativa vigente sia in campo tecnico cl
amministrativo." (nota dir.ne competente
n.prot.49289 del 13/06/2013)
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ID772| 01 A02 99 Lavori per la realizzazione del porto turisticoAdipra in €40.000.000,00Ex |SF| -P.O.-FESR 2007/13 | € 40.000.000,00 € 40.000.000,00, La dir.ne competente con nota n.53610
ottemperanza agli standard qualitativi contenut{R@no 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriest
Strategico per lo sviluppo della nautica da dipamt8icilia” per carenza di personale tecnico e mancanza
D.A.R.T. n.69 del 26.05.2006. P di copertura finanziaria.
Note residui
D673 03 A02 99 Lavori di salvaguardia e recupero dellalveo déb"R €330.000,00 Ex |PP - REGIONE € 330.000,00 €330.000,00 | La dir.ne competente con nota n.53610
Carrubella” a monte della S.S. 186 in territoriddrgetto 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuoriest
(PA). per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID774| 08 A02 99 | Lavori per il completamento delle opere foraneeadizzazione| € 45.000.000,00FEx | SF| - P.O.- FESR 2007/13 | € 45.000.000,00 € 45.000.000,00 La dir.ne competente con nota n.53610
del porto turistico di Presidiana, Cefalu in ottemgmza agli 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuories
standard qualitativi contenuti nel "Piano Strategier lo per carenza di personale tecnico e mancanza
sviluppo della nautica da diporto in Sicilia" D.ATR n.69 del - di copertura finanziaria.
26.05.2006. Note residui
ID775| 08 A02 99 Terrasini-Cinisi. Lavori per il completamento dedipere € 35.000.000,00Ex | SF - P.O. - FESR 2007/13 | € 35.000.000,00 € 35.000.000,00 La dir.ne competente con nota n.53610
foranee e realizzazione del porto turistico, iroiperanza agl 32 26/06/2013 comunica che l'opera fuories
standard qualitativi contenuti nel "Piano Strategier lo per carenza di personale tecnico e mancanza
sviluppo della nautica da diporto in Sicilia" D.ATR n.69 del o di copertura finanziaria.
26.05.2006. Note _residui
ID678| 01 A03 06 | Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguinoestlare daj € 50.013.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 50.013.000,00 €50.013.000,00, La dir.ne competente con nota n.64002

9,5 MW per la produzione di energia elettrica datdo
rinnovabile nel comune di Monreale (PA).

39

Note residui

06/08/2013 comunica che l'opera fuories

ce

per carenza di personale tecnico e mancanza

di copertura finanziaria.
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ID679| 01 A03 06 | Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguinsesplare daj € 50.013.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1¢ € 50.013.000,00 €50.013.000,00, La dir.ne competente con nota n.64002
9,5 MW per la produzione di energia elettrica datdo 39 06/08/2013 comunica che 'opera fuories
rinnovabile nel comune di Prizzi (PA). per carenza di personale tecnico e mancanza
P di copertura finanziaria.
Note residui
D680 01 A03 06 | Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguinsesplare daj € 50.013.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1¢ € 50.013.000,00 €50.013.000,00, La dir.ne competente con nota n.64002
9,5 MW per la produzione di energia elettrica datdo 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
rinnovabile nel comune di Corleone (PA). per carenza di personale tecnico e mancanza
P di copertura finanziaria.
Note residui
ID681| 01 A03 06 | Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguinoestlare daj € 50.013.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 50.013.000,00 €50.013.000,00, La dir.ne competente con nota n.64002
9,5 MW per la produzione di energia elettrica datdo 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
rinnovabile nel comune di Campofelice di FitalisAfP per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID682| 01 A03 06 | Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguinoestlare daj € 50.013.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 50.013.000,00 €50.013.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
9,5 MW per la produzione di energia elettrica datdo 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
rinnovabile nel comune di Vicari (PA). per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID683| 01 A03 06 | Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguinoestlare daj € 50.013.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 50.013.000,00 €50.013.000,00, La dir.ne competente con nota n.64002
9,5 MW per la produzione di energia elettrica datdo 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
rinnovabile nel comune di Gangi (PA). per carenza di personale tecnico e mancanza
- di copertura finanziaria.
Note residui
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D684 | 01 A03 06 Realizzazione nel comune di Termini Imerese dinypianto | € 10.000.000,00 Ex | SF AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 10.000.000,00 €10.000.000,00, La dir.ne competente con nota n.64002
industriale di produzione di energia elettrica ¢ W 39 06/08/2013 comunica che 'opera fuories
utilizando come combustibile biomassa liquida. per carenza di personale tecnico e mancanza
P di copertura finanziaria.
Note residui
ID685| 01 A03 06 |Realizzazione nel comune di Carini di un impiamtdustriale dii € 10.000.000,00 Ex | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1¢ € 10.000.000,00 €10.000.000,00, La dir.ne competente con nota n.64002
produzione di energia elettrica da 8,8 MW utilizarmbme 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
combustibile biomassa liquida. per carenza di personale tecnico e mancanza
P di copertura finanziaria.
Note residui
ID686| 01 A03 06 | Progetto per la produzione di energia da bioga2@@ MW | € 280.000.000,00Fx | PP AP.PRIV.EX ART.19 L. N.1( € 280.000.000,0 € 280.000.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002
ottenuto dalla trasformazione di materiale orgaicea 39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
Corleonese). per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
ID764| 01 AO3 06 Parco energia rinnovabile in territorio di Lerc&riddi (PA). | € 8.000.000,00 |[Ex | PP |APP.CAP.PRIV./AZIE.PAR| € 8.000.000,00 €8.000.000,00 | La dir.ne competente con nota n.64002
39 06/08/2013 comunica che l'opera fuories
per carenza di personale tecnico e mancanza
Note residui di copertura finanziaria.
XA003 01 A03 16 |Progetto FISSORE. Realizzazione di un impianteattamentg € 35.000.000,00 Ex | PP | APP.CAP.PRIV./AZIE.PAR| € 35.000.000,00 € 35.000.000,00 La dir.ne competente con nota n.64002

di rifiuti solidi urbani per la produzione di en@ag
biocombustibile.

39

Note residui

06/08/2013 comunica che l'opera fuories

ce

per carenza di personale tecnico e mancanza

di copertura finanziaria.
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ID363| 01 A05 08 Palermo - Via dell' Olimpo- costruzione I.P.C. "Bahini". | € 14.448.000,00 15 | SF |SPONIBILITA ART.160 TEF € 14.448.000,00 € 14.448.000,00, Con nota n. prot.56806 del 09/07/2013 la
dir.ne competente chiede che l'opera venga
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
Note residui cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/2012,
in quanto il progetto deve essere aggiornato
alle nuove esigenze didattiche.
|ID559| 01 A05 08 |Costruzione di un edificio scolastico per n.16 aldedestinare a € 9.700.000,00| 15 | SF SPONIBILITA ART.160 TER € 9.700.000,00 €9.700.000,00 | Con nota n. prot.56806 del 09/07/2013 la
Sezione staccata del Liceo psico - pedagogico tRRegi dir.ne competente chiede che l'opera venga
Margherita" Villabate (PA). inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
Note residui cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/2012,
inprogetto deve essere aggiornato alle nuove
esigenze didattiche.
ID090| 07 A05 08 | Lavori di manutenzione strutturale di un corpoatitirica dell | € 400.000,00 |14 | PP - C.DD.PP. € 400.000,00 €400.000,00 | Non pervenuta documentazione progettuale
1.S.S.P. di Cozzo Impalastro - Termini Imerese (PA) adeguata al DPR 207/2010.
Note residui
D482 07 AO05 08 I.T.C.G. "Rutelli" - Rifunzionalizzazione degli irgmti di €300.000,00 (13 |SC - L. 23/96 € 300.000,00 € 300.000,00 Come comunicato dalla direzione
atletica e sistemazione aree interstiziali, vergeospetti. competente, nel corso di apposita riunione in
data 05/08/2013, I'opera fuoriesce perché
Note residui inserita in un progetto P.O.N.
D489 07 AO05 08 I.P.S.I.A. "D'Acquisto” di Bagheria (PA) - Rifacimio €398.300,00 (13 |PP - L. 23/96 € 398.300,00 € 398.300,00 Come comunicato dalla direzione
prospetto lato est e realizzazione di climatizzaziestiva, competente, nel corso di apposita riunione in
isolamento termico ed opere complementari (abbetion data 05/08/2013, I'opera fuoriesce perché
barriere architettoniche). Note residui inserita in un progetto P.O.N.
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Il anno

Motivazione Fuoriuscita

XA045

09

AO05 08

Lavori di ampliamento del liceo scientifico e IPSAR.Mursia"
di Carini.

€5.000.000,00

13

SF

- REGIONE

€5.000.000,00

Note residui

€5.000.000,00

Non & pervenuta documentazione progett

adeguata al DPR 207/2010

ID104

05

A0S 11

Restauro e adeguamento a sede per attivita cultietal
convento latino di Mezzojuso (PA).

€1.500.000,00

Ex
23

SF

- P.O. - FESR 2007/13

€1.500.000,00

Note residui

€ 1.500.000,00

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non & stata pit
riproposta dalla direzione competente, cl
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non avere
avuto il relativo finanziamento,
progettualmente € vetusto".

ID105

05

A0S 11

Restauro dell'ex Chiesa "Madonna degli Agonizzanté sua
trasformazione in sala polifunzionale e sede dedenu
archeologico in Castronovo di Sicilia (PA).

€ 323.100,00

Ex
23

PP

- P.O. - FESR 2007/13

€ 323.100,00

Note residui

€ 323.100,00

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non € stata piu
riproposta dalla direzione competente, c
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a
mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente é vetusto".

ID106

05

A0S 11

Restauro e adeguamento impianti elettrici ChiesaM&ia
delle Grazie" e campanile - Torretta (PA).

€ 350.000,00

Ex
23

SF

- P.O. - FESR 2007/13

€ 350.000,00

Note residui

€ 350.000,00

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non € stata piu
riproposta dalla direzione competente, c
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a
mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente & vetusto".

uale

o

5]

ai

o

4]

ere

o

4]

ere

ID107

05

A0S 11

Restauro delle coperture e dei prospetti, nonché pe
ladeguamento degli impianti elettrici e rifacimemarziale della
pavimentazione della Chiesa Madre "Maria SS. D&fezie" di

Terrasini (PA).

€ 660.105,00

Ex
23

PP

NE (ART. 4 C. 5 LR. 20/03)

€ 660.105,00

Note residui

€ 660.105,00

in quanto detta opera non € stata piu
riproposta dalla direzione competente, c
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a
mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente & vetusto".

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-2015

4]

ere

Pagina 35 di 3&lel Ill Anno



Importo tot. |Dir

Prog

Fonte di finanziamento
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| anno

Il anno

Cod. | Tip | Categ.

Amm

Descrizione intervento

€

interv.

279.725,00 |Ex | P
23

- P.O. - FESR 2007/13 € 279.725,00

P

€ 279.725,00

o

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non & stata pit
riproposta dalla direzione competente, cl
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a

5]

ere

ID406| 05 | A0511

Gangi (PA). Restauro del santuario dello Spiritatsa

€570.481,00 |Ex

Note residui

- P.O. - FESR 2007/13 €570.481,00

SF

€570.481,00

mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente € vetusto".

o

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non & stata pit
riproposta dalla direzione competente, cl
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a

5]

ere

ID689| 05 | AO511

Restauro della Chiesa "Madonna di Trapani" nel awndi

Chiusa Sclafani (PA).

23

€430.000,00 |Ex
23

Note residui

- P.O. - FESR 2007/13 € 430.000,00

SF

mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente € vetusto".

o

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non € stata piu
riproposta dalla direzione competente, c
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a
mai avuto il relativo finanziamento,

€ 430.000,00

4]

ere

ID691| 05 | A0511

S. Cristina Gela (PA) - Restauro di un antico palme riuso
polifunzionale con i locali parrocchiali annessi.

€700.000,00 |E

23

Note residui

- P.O. - FESR 2007/13 € 700.000,00

X |SF

progettualmente é vetusto".

o

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non € stata piu
riproposta dalla direzione competente, c
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a

€ 700.000,00

4]

ID692| 05 | A0511L

Giuliana (PA) - Progetto di restauro della Chiesglid
Agonizzanti.

€ 1.800.000,00

Note residui

- P.O. - FESR 2007/13 | € 1.800.000,00

Ex | SF

mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente & vetusto".

FUORIESCE con il P.T.00.PP. 2013-201
in quanto detta opera non € stata piu
riproposta dalla direzione competente, c
con nota prot. 57429 del 10.07.2013
comunica "opera che oltre a non a non a

€ 1.800.000,00

ID766| 05 | A051L

Progetto per il nuovo ingresso alla Basilica - €ditale di
Cefall (PA).

23

Note residui

mai avuto il relativo finanziamento,
progettualmente & vetusto".

ere

o

4]

ere
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog
Amm

Fonte di finanziamento
interv.

Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita

I anno I'anno Il anno
ID785| 05 A05 11 Completamento ed adeguamento di Palazzo CeleSerda | € 1.996.199,00| 14 |PP| - P.O.- FESR 2007/13 | € 1.996.199,00
Croce e Trigona di S. Elia a sede museale in Palerm

€1.996.199,00

Non pervenuta documentazione progettu

al
adeguata al DPR 207/2010.

@

Note residui

ID110| 01 A05 12 Piscina in Termini Imerese (PA). €14.000.000,00 15

PE - P.O. - FESR 2007/13 | € 14.000.000,00

€ 14.000.000,00

L'opera, su richiesta della direzione
competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
cui al comma 1 art.7 del Decreto del

Presidente della Regione siciliana n.13/20!
in quanto: "L'opera deve essere adeguata
normativa vigente sia in campo tecnico ¢
amministrativo." (nota dir.ne competente

n.prot.49289 del 13/06/2013).
€ 1.240.586,00 € 1.240.586,00

ed
Note residui

12,
alla
e

ID789| 01 A05 12 | Realizzazione di un campo di softball e di spogliat localita

€1.240.586,00| 15 |PP| - P.O.- FESR 2007/13
"Portella del Campo" nel Comune di Polizzi Gener@sa).

L'opera, su richiesta della direzione
competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/20.
in quanto: "L'opera deve essere adeguata
normativa vigente sia in campo tecnico cl
amministrativo." (nota dir.ne competente
n.prot.49289 del 13/06/2013)

€ 90.000.000,00 €90.000.000,00

ed
Note residui

12,
alla
e

ID770| 01 AO05 37 Realizzazione di un Palazzo dei Congressi.

€90.000.000,00 15 | SF| - PROJECT FINANCING

L'opera, su richiesta della direzione
competente, fuoriesce dal P.T.-OO.PP.
inserita nel "QUADRO DEI BISOGNI" di
cui al comma 1 art.7 del Decreto del
Presidente della Regione siciliana n.13/20.
in quanto: "L'opera deve essere adeguata
normativa vigente sia in campo tecnico cl
amministrativo." (nota dir.ne competente
n.prot.49289 del 13/06/2013)

€ 470.000,00 € 470.000,00

ed
Note residui

12,
alla
e

D456 01 A06 90 Realizzazione di una elisuperficie H 24 nel comdiignello

€470.000,00 |06 |SF| - P.O.-FESR 2007/13
(PA) localita Piano Zucchi.

Non pervenuta progettazione adeguata

al
DPR 207/2010.

Note residui
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot. |Dir |Prog Fonte di finanziamento Stima dei costi del programma Motivazione Fuoriuscita
Amm interv.
I anno Il anno Il anno
|ID592| 01 A06 90 Progetto per la realizzazione di una elisuperfit24 nel €470.000,00 |06 |SF| _-P.O.-FESR2007/13 | € 470.000,00 €470.000,00 | Non pervenuta progettazione adeguata
Comune di Giuliana (PA). DPR 207/2010.
Note residui
D674 01 A06 90 Progetto per la realizzazione di una elisuperfit2a nel €470.000,00 |06 |SF| _-P.O.-FESR2007/13 | € 470.000,00 €470.000,00 | Non pervenuta progettazione adeguata
Comune di Castellana Sicula (PA). DPR 207/2010.
Note residui
ID676| 01 A06 90 Progetto per la realizzazione di una elisuperfitd nel €470.000,00 |06 |SF|_-P.O.-FESR2007/13 | € 470.000,00 €470.000,00 | Non pervenuta progettazione adeguata
Comune di Gangi (PA). DPR 207/2010.
Note residui
ID771| 01 A06 90 Interventi nel campo della sicurezza stradale {iReaione | € 8.700.000,00| 19 |SF| -P.O.-FESR 2007/13 | € 8.700.000,00 €8.700.000,00 | Non risulta acquisito agli atti di questo
Centro Guida Sicura presso l'area di Floriopolitesitorio di ufficio studio di fattibilita adeguato al DPR
Termini Imerese. 207/2010.
Note residui

Tot. Operelll Anno

Totale Opere

64

182
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Programma Triennale Opere Pubbliche 2013 — 2015

(AI SENSI DELI’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011 N.12 DI RECEPIMENTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N.163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE
N.207 E SS.MM.II)

REILAZIONE

allegatt:
Allegato 1 — Elenco fuorinscite

N Allegato 2 — Elenco anticipazioni/ slittamento di annualita
Allegato 3 — Elenco Nuovi inserimenti
Allegato 4 — Relazione singoli interventi ed elenco cartografia




PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE CONTABILITA' GENERALE E PROGRAMMAZIONE FI  NANZIARIA
Programma Triennale Opere Pubbliche2013-15

ELENCO ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO

Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE
| Anno
ID400 | 06 | A05 08 |I.T.C. di Marineo (PA). Lavori di M.S. coperture dpianto citofonico. €280.180,00 | 12|(SC| 2° | 1° Anticipata alla prima annualita, perché in corso

finanziamento L. 23/96

ID395 | 06 | AQO5 08 |I.T.C. "Crispi" di Palermo. Manutenzione Straordiager miglioramento efficienzae | € 1.507.000,00 12| PE | 2° | 1° | ANTICIPAZIONE | vedi Em 010/4- ptoopp 2013/2015. Approvato:
gestione energetica dellimmobile. partecipazione bando.

Tot. Opere | Anno 2 Totale Intervento | Anno | € 1.787.180,00
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE
Il Anno
ID025 | 06 | AO1 01 |S.P. 106 "del Cancelliere". Camporeale-B° Cancellieavori di M.S. per € 1.500.000,00 9 [SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esjgenze tecniche connesse alle procedure
ammodernamenti della sede viaria e riqualificazibmeionale. adeguamento della progettazione ai sensi d
DPR 207/2010.
ID551 | 06 | AO1 01 |Strada ex consortile 9 "Del Regaleali" - Regaleglerbumcaudo. Sistemazione €900.000,00 | 9 |SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure
dellintero tratto. adeguamento della progettazione ai sensi d
DPR 207/2010.
ID026 | 06 | A0O1 01 |Strada litoranea "di Tramontana" a servizio deldgjio Preistorico, con per l'approdo | € 920.000,00 |10| SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure
alternativo ed allaccio all'anello viario principalel territorio di Ustica. Lavori di M.S. per adeguamento della progettazione ai sensi d
il completamento e la messa in sicurezza dellergizgoni. DPR 207/2010.
IDO37 | 06 | A01 01 |S.P. 54 bis "di Gibilmanna". Lavori di manutenzieteaordinaria per la bonifica dei tratti € 700.000,00 | 9 | SC| 1° | 2° | SLTTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure
del piano viabile e realizzazione di opere di joliese corredo. adeguamento della progettazione ai sensi d
DPR 207/2010.
ID497 | 06 | AO1 01 |S.P. 1 bis "Di Giardinello": "B° Giardinello-B° SerL.o Zucco-Svincolo A/29-B° Paterng e€ 1.500.000,00 10| SC | 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esjgenze tecniche connesse alle procedure
diramazione S.ne Lo Zucco". Lavori di M.S., messsi¢urezza e recupero ambientale adeguamento della progettazione ai sensi d
della S.P. n.1 bis di Giardinello, quale via didugpi Comuni di Giardinello, Montelepre|e DPR 207/2010
Terrasini. '
ID802 | 06 | A01 01 |S.P. 102 bis "della Galleria Cerasa": B® Giani@aB°® Kaggio. Lavori di M.S. perla | € 400.000,00 | 9 |SC| 1° | 2° | SLTTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure
sistemazione del piano viabile e costruzione ogiepeesidio e corredo. adeguamento della progettazione ai sensi d
DPR 207/2010.
ID054 | 04 | A01 01 [S.P. 42 "di Tagliavia". Lavori di messa in sicurezzediante miglioramento planimetrico € 2.220.000,00 9 | SC| 1° 2° SLITTAMENTO Esigenze tecniche connesse alle procedure

ed il rifacimento del piano viario e delle operedbtezione e definizione laterali.

adeguamento della progettazione ai sensi d
DPR 207/2010.

Pagina 2 di 1a@el Il Anno

el

di
el

di
el

el



Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE
IDO08 | 06 | A01 01 |S.P. 47 "Di Giammartino - Bivio Gianmartino (su S2B) - Bivio Croce di Fratacchia (su € 600.000,00 | 9 | SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
S.P. 46). Lavori di M.S. per il ripristino del traiin prossimita della S.P. 46 ed adeguamento della progettazione ai sensi del
integrazione di opere di corredo e protezione. DPR 207/2010.
ID486 | 06 | AO5 08 |Liceo scientifico - "G. Galilei" di Palermo - Conephmento interventi di rifacimento €590.000,00 [12| PP | 1° | 2° | SLITTAMENTO Riformulazione programmazione infrastrutturale
prospetti ed infissi esterni e M.S. delle coperpeel'efficientamento energetico. in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID420 | 06 | AQO5 33 |Palazzo Comitini. Progetto per il isanamento aiaitita di risalita capillare e €750.000,00 [12|SC| 1° | 2° | SUTTAMENTO Riformulazione programmazione infrastrutturale
sistemazione degli ambienti di piano terra e deilcimterni. in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID563 | 06 | A02 99 |Lavori di manutenzione finalizzati al miglioramenttella fruibilita dei Centri Operatividi| € 775.000,00 | 1 | SC| 1° 2° SLITTAMENTO  |Riformulazione programmazione infrastrutturale
protezione civile e di Piano della Battaglia e @ir® Zucchi. in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID391 | 06 | AO5 08 |Istituto Magistrale "Regina Margherita" di Palerrhavori di recupero funzionale e €2.908.860,00 12| SC| 1° | 2° | SUTTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
restauro. in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID390 | 06 | AO5 08 |Liceo Scientifico "Benedetto Croce". Completamenitdlavori di M.S. dei prospetti, degli € 680.000,00 |12 | PP | 1° | 2° | SLTTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
infissi esterni ed efficientamento energetico. in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID387 | 06 | AO5 08 |I.T.G. "F. Parlatore”. Lavori di ripristino prosties revisione copertura per €639.375,00 | 12| PP | 1° | 2° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale

l'efficientamento energetico.

in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
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Cod.
Amm

Tip

Categ.

Descrizione intervento

Importo tot.
interv.

Dir

Prog

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'

DA

A

Motivazione

NOTE

ID384

06

AO5 08

Lavori di sistemazione spazi esterni palestra @xtope dell'Istituto d'Arte di Cefalu (PA

. €400.000,00

12

SC

1°

20

SLITTAMENTO

Riformulazione programmazione infrastruttur
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

A

ID0O79

06

AO05 08

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dellava sede dell'ITG di Vicari (PA).

€ 1.750.000,00

12

PE

1°

20

SLITTAMENTO

Riformulazione programmazione infrastruttur
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

A

ID116

01

A06 90

Realizzazione di una elisuperficie H 24 nel comdin®. Mauro Castelverde (PA).

€ 400.000,00

PE

1°

20

SLITTAMENTO

Riformulazione programmazione infrastruttur
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

A

ID102

06

AO5 08

Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetelle coperture del Liceo Classico "
Savarino" di Partinico (PA).

S. € 800.000,00

12

SC

1°

20

SLITTAMENTO

Riformulazione programmazione infrastruttur
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

A

ID098

06

AO05 08

I.T.I. "Vittorio Emanuele 1lI" di Palermo. Lavorii nanutenzione straordinaria degli spa
esterni annessi ed opere di miglioramento dellaifita.

zi € 190.000,00

12

PP

1°

20

SLITTAMENTO

Riformulazione programmazione infrastruttur
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

A

ID074

01

AO5 08

Terrasini (PA). Liceo Linguistico - costruzione adle.

€ 9.407.000,00

14

PD

1°

20

SLITTAMENTO

Riprogrammazione infrastrutturale in base
criteri formulati sulla scorta delle tipologie di
lavori.

ID718

06

AO5 08

I.T.1. "Vittorio Emanuele lI°"- Efficientamento ipianto di illuminazione interna con
sistemi LED ad alta efficienza di ultima generaei@nregolazione di flusso luminoso.

€ 400.000,00

12

SC

1°

20

SLITTAMENTO

Riformulazione programmazione infrastruttur
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

A
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE
ID801 | 06 | AO1 01 |S.P. 27 "di Roccamena": B® Ponte Pernice - SellarGa - Roccamena. Lavori di M.S. | € 200.000,00 | 9 | SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
per la sistemazione del piano viabile e costruzapere di presidio e corredo. adeguamento della progettazione ai sensi del
DPR 207/2010.
IDS800 | 06 | AO1 01 |S.P. 36 ter "di Marfarina™: B° Portella Croce - Bfardo. € 150.200,00 | 9 |SC| 1° | 2° | SLTTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza e sistémnazdel piano viario in tratti saltuari. adeguamento della progettazione ai sensi del
DPR 207/2010.
ID799 | 06 | AO1 01 |S.R. 16 "di Portella Serre": Lercara Friddi - PtatSerre. €550.000,00 | 9 |SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza e sistéonazdi tratti saltuari dissestati del piano adeguamento della progettazione ai sensi del
viabile. DPR 207/2010.
ID798 | 06 | AO1 01 |S.P. 60 "di Calabrd™: B° Borrello - B® Calabro - Bomunello. €1.000.000,00 9 [SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza e sistéonazdi tratti saltuari dissestati del piano adeguamento della progettazione ai sensi del
viabile del tratto compreso tra B° Borrello e B°Garallo. DPR 207/2010.
ID796 | 06 | AO5 08 |Lavori di M.S. dellimmobile di proprieta sito isdla delle Femmine, via dei Villini (ex | € 250.000,00 |12|SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
Caserma CC). in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
IDO10 | 06 | AO1 01 |S.R. 13 "di Acqua di Masi". Lavori di sistemaziate tratto tra prog.va Km.ca 0+000 ¢ € 3.000.000,00 9 |SC| 1° | 2° | SUTTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
5+000 e di ristrutturazione del tratto compresdararog.va Km.ca 5+000 e 7+500. adeguamento della progettazione ai sensi del
DPR 207/2010.
ID793 | 01 | A05 37 |Realizzazione di segnaletica e cartellonisticadicazione turistica dei Comuni del PIT| € 117.220,00 | 1 | SC| 1° | 2° | SUTTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale

n.17 "Delle Torri e Dei Castelli" relativamented&cimo degli undici itinerari turistici
della Provincia di Palermo.

in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

Pagina 5 di 1a@el I Anno



Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE
ID792 | 01 | AQO5 37 |Ecoturismo Mediterraneo-Segnaletica per gli itinezaoturistici. €552.321,00 | 1 |SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO Riformulazione programmazione infrastrutturale
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

ID556 | 06 | AO1 01 Rurale 19 "Di Castel di Lucio™ B° Cavalieri-ver@astel di Lucio (sino al confine di €600.000,00 | 9 |SC| 1° | 2° Riformulazione programmazione infrastruturale
provincia). Lavori di M per la ripresa del pianabile. in riferimento a modifiche progettuali,

disponibilita finanziarie e mutate esigenze

ID739 | 06 | AO1 01 |S.P. 34 "Di Portella della Ginestra": "Piana dégianesi-Bivio S. Antonio verso S. €6.600.000,00 9 [SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
Giuseppe Jato e diramazione verso S.S.V. 624 R&®ci Lavori di M.S. per la adeguamento della progettazione ai sensi del
riparazione tratti in frana ed esecuzione opegetidio. DPR 207/2010.

ID564 | 06 | AO5 08 |Liceo Scientifico "N. Palmeri” - Termini ImereseAR Lavori di adeguamento alle € 1.650.000,00 12| PE| 1° | 2° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
normative vigenti in tema di impianti elettrici,qiezione scariche atmosferiche, in relazione alle probl. Progettuali, disp.
abbattimento barriere architettoniche e prevenziocendi. Finanziarie e mutate esigenze.

ID717 | 06 | AO5 08 |Liceo Classico "Garibaldi” - Efficientamento impiardi illuminazione interna con sistemi € 200.000,00 | 12| SC| 1° 2° SLITTAMENTO  |Riformulazione programmagzione infrastrutturale
LED ad alta efficienza di ultima generazione e tegjone di flusso luminoso. in relazione alle probl. Progettuali, disp.

Finanziarie e mutate esigenze.

ID709 | 06 | AO5 33 |Progetto di adeguamento alle vigenti normativezéoralizzazione della destinazione degli€ 670.000,00 |12 | PP | 1° | 2° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale

ambienti di palazzo Comitini e Belvedere (I° intemto : palazzo Belvedere). in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID708 | 06 | AO5 33 |Adeguamento ed aggiornamento impianti e localistiniezione speciale del Centro €610.000,00 |12| PP | 1° | 2° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale

Direzionale S.Lorenzo.

in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE

ID672 | 06 | A02 99 |Lavori di manutenzione straordinaria del presidierativo di protezione civile di €364.000,00 | 1 |SC| 1° | 2° | SUTTAMENTO Riformulazione programmazione infrastrutturale

Cerasella- Petralia Soprana (PA). in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

ID615 | 06 | AO1 01 |S.R. 5 : Strade di servizio allautostrada A/2%(iChi 3-5-6-8-9-14-15-16). Lavoridi | € 3.000.000,00 10| SC| 1° | 2° | SUTTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
M.S. e messa in sicurezza, recupero ambientake 8. 5 quale via di fuga all'autostrada adeguamento della progettazione ai sensi del
A/29 per i Comuni di Carini, Cinisi, Capaci ed Balelle Femmine. DPR 207/2010.

IDO15 | 06 | AO1 01 |S.P. 26 "di Godrano". Lavori di consolidamentoreltt in frana e sistemazione del pianp € 1.250.000,00 9 |SC| 1° | 2° Riformulazione programmazione infrastrutturale
viabile da progr.va km.ca 0+000 a progr.va km.ca0D:circa. in relazione alle problematiche progettuali,

disponibiita finanziarie e mutate esigenze.
ID020 | 06 | AO1 01 |S.P. 134 "di Cozzo Scozzari". Lavori di messadurszza del corpo stradale mediante| € 1.500.000,00 9 | SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
interventi di stabilizzazione e opere di sostegno. adeguamento della progettazione ai sensi del
DPR 207/2010.

ID023 | 06 | A01 01 |S.R. 3 diPonticelli. Lavori di sistemazione. €2.160.000,00 9 |SC| 1° | 2° | SLITTAMENTO Poiché non é stata ancora acquisita variante
PRG l'opera non potra essere inserita nella
17annualita e viene slittata alla 2 annualita.

Tot. Opere Il Anno | 40 Totale Intervento Il Anno | € 52.853.976,00
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE
[l Anno
ID786 | 06 | AO1 01 |S.P. 98 "del Vaccarizzo": B® Contessa-B° Carrubb&Bvallaro. Lavori di M.S. e €10.000.000,009 | SC| 1° | 3° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
sistemazione del tronco da Contessa a B° Cavallaro. adeguamento della progettazione ai sensi del
DPR 207/2010.
ID657 | 06 | AO1 01 |S.P. 55 “Di Mezzojuso e Campofelice™: "Ponte Depittae — Mezzojuso — Campofelice € 3.500.000,00 9 | SC| 1° | 3° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
di Fitalia". Lavori di M.S. per la messa in sicuzezdel tratto compreso da prog.va 0+000 adeguamento della progettazione ai sensi del
fino al centro abitato di Campofelice di Fitalia. DPR 207/2010.
ID616 | 06 | A01 01 |S.P. 9 "Delle Madonie". Lavori di consolidamentd giano viabile ed esecuzione di oper€ 6.200.000,00 9 | SC| 1° | 3° | SLITTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
di presidio e di corredo. adeguamento della progettazione ai sensi del
DPR 207/2010.
ID089 | 06 | AO5 08 |Lavori di M.S. edifici di proprieta adibiti a casee dei C.C. in provincia (Corleone, €700.000,00 |12| PP | 1° | 3° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
Polizzi Generosa). in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
IDO93 | 04 | AO5 08 |Progetto per la riqualificazione e trasformaziamedmplesso scolastico polivalente dell'€x14.700.000,0012 | SF | 1° | 3° | SLTTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
sede compartimentale delle Poste Italiane Spainsitalermo Via Cirrincione. in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID466 | 06 | A01 01 |S.P. 54 "di Piano Battaglia™: lavori di sistemasiatel piano viabile e dei tratti in frana da€ 7.500.000,00 9 | SC| 1° | 3° | SUTTAMENTO | Esigenze tecniche connesse alle procedure di
Piano Battaglia a Petralia Sottana. adeguamento della progettazione ai sensi del
DPR 207/2010.
IDO77 | 06 | AO5 08 |Lavoridi M.S. per sistemazione ed adeguamentorgemato del Liceo Scientifico di €800.000,00 12| PP | 2° | 3° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale

Lercara Friddi (PA).

in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE
ID381 | 06 | AO5 08 | Lavori di completamento del rifacimento dei prasiped infissi ed efficientamento €690.000,00 |12 | PP | 2° | 3° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
energetico del Liceo Linguistico via Fattori a Pade. in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID383 | 06 | A05 08 |I.T.I. "Ettore Majorana". Lavori di m.s. degli sp&sterni e delle scale di sicurezza. € 400.000,00 12| PP | 2° 3° SLITTAMENTO |Riformulazione programmagzione infrastrutturale
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID393 | 06 | AO5 08 |I.T.C. "Pio La Torre". Ripristino prospetti estediitutti i corpi di fabbrica. € 1.290.000,00 12 SC| 2° | 3° | SUTTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID480 | 06 | AO5 08 |Conservatorio di musca "V. Bellini" - Rifacimeritdissi e ripritino prospetti ed €990.000,00 [12| PP | 2° | 3° | SLITTAMENTO Riformulazione programmazione infrastrutturale
efficientamento energetico e sistemazione areeneste in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID495 | 06 | AO2 99 |Interventi di protezione civile sul patrimonio pinsiale edilizio e stradale diinteresse | € 3.000.000,00 1 |[SC| 2° | 3° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
strategico in caso di emergenza nelle calamitaralaai sensi dell'ordinanza sismica in relazione alle probl. Progettuali, disp.
DPCM 21/10/03 (Dip. Naz.le della Protezione Civile) Finanziarie e mutate esigenze.
ID526 | 06 | AO5 08 |I.P.S.S.AR."P. Borsellino" Sede P.zza BellissiPadermo - Lavori di M.S. per € 1.384.150,00 12| PP | 2° | 3° | SUTTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
aggiornamento apprestamenti di sicurezza eigienk e la rifunzionalizzazione delle in relazione alle probl. Progettuali, disp.
aule speciali con efficientamento energetico. Finanziarie e mutate esigenze.
ID528 | 06 | AO5 08 |M.S. edifici di proprieta adibiti a caserme dei CuBicati nei comuni della Provincia €400.000,00 |12 SC| 2° | 3° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
(Pioppo, Lercara Friddi e altri). in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
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Cod. | Tip | Categ. Descrizione intervento Importo tot.  |Dir |Prog ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'
Amm interv.
DA | A | Motivazione NOTE

ID562 | 06 | A02 99 |Ristrutturazione case cantoniere dislocate nétdeo provinciale da utilizzare quale sede€ 1.306.000,00 1 | SC| 2° 3° SLITTAMENTO  |Riformulazione programmazione infrastrutturale

dei presidi operativi provinciali. (P.O.P.) antindé. in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

ID590 | 06 | A02 99 |Completamento dei lavori di manutenzione straoréindei presidi operativi antincendio. € 541.000,00 | 1 | SC| 2° | 3° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
(POP) di protezione civile (Piana degli Albane$t.S% km 28-Contessa Entellina S.P. 35 in relazione alle probl. Progettuali, disp.
km 2+900 - Portella della Paglia S.P. 20 km 4+98@lolampo S.P. 1 km 7+400 - Finanziarie e mutate esigenze
Palazzetto dello sport di Bagheria). ’

ID591 | 06 | A02 99 |Completamento dei lavori di manutenzione straoritindei presidi operativi antincendio. € 541.000,00 | 1 | SC| 2° | 3° | SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
(POP) di protezione civile (San Mauro C.de S.Pki%27+300 - Scillato S.P. 9 bis km in relazione alle probl. Progettuali, disp.
7+700 - Montemaggiore B.to/Alia S.P. 7 km 15 -a2aktto dello sport di Cefalu). Finanziarie e mutate esigenze.

ID603 | 06 | AQO5 08 |Liceo Classico "E. Basile" - Monreale. Lavori diteimazione spazi esterni, riuso del | € 700.000,00 [12|SC| 2° | 3° | SLITTAMENTO Riformulazione programmazione infrastrutturale
campetto esterno e realizzazione di opere di dégime. in relazione alle probl. Progettuali, disp.

Finanziarie e mutate esigenze.
ID794 | 01 | AO5 37 |Realizzazione di segnaletica stradale turisticorimftiva nella Provincia di Palermo zona € 193.468,00 | 1 | SC| 2° 3° SLITTAMENTO |Riformulazione programmazione infrastrutturale
centrale PIT 8 (Lotto D). in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.
ID483 | 06 | AO5 08 |Liceo scientifico "B. Croce" di Palermo - Trasfoi@ne dell'atrio interno in palestra. € 450.000,00 |12 | PP | 2° 3° SLITTAMENTO  |Riformulazione programmazione infrastrutturale
in relazione alle probl. Progettuali, disp.
Finanziarie e mutate esigenze.

Tot. Opere Il Anno

Totale Opere

20

62

Totale Intervento [II Anno
Totale intervento

€ 55.285.618,00
€ 109.926.774,00
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DIREZIONE CONTABILITA' GENERALE E PROGRAMMAZIONE FI  NANZIARIA
Programma Triennale Opere Pubbliche 2013-2015
2
Cod | 2 S ©
N —
od. Tip. [Categ. Descrizione intervento mporto tot. 5 8 primo anno secondoanno terzo anno S Notegeneriche
Amm. Interv. o D =
= > o
e o
o
Con nota n. 93294 del 03/12/2013, che si allegg, la
dir.ne Pianificazione Territoriale- Programmazi
- - Fondi Comunitari, ha comunicato che essendo ftato
Lavori di messa in sicurezza del cost ) . . .
N.I. roccioso di pizzo Chiarastella e recu aggiornato il progetto di che trattasi al D.P.R
(a seguitq ID120 3 | A02 11 .p . F € 2.262.000,00 11 PE € 2.262.000,0( 1| n.207/2010, si rende necessario il reinserime
I conservativo delle case Chiarastellalda . ;
modifica) adibire a sede della riserva dell'opera nell'elenco annuale del P.T P.T.
) 2013/2015, precedentemente inserita nel quadr|
bisogni allegato alla deliberazione di approvazipne
dello Schema del P.T.O0.PP. 2013/2015.
Lavori di adeguamento alle vigenti . . .
. = L In base a vaultazione tecnico programmatica e ulla
normative di sicurezza, igiene ed ) . : .
) ) . ; scorta di una generale riorganizzazione dell
abbattimento bariere architettoniche rogrammazione l'intervento di che trattasi
N.1. XB002 6 | AO504 complesso edilizio comprendente i| € 992.745,00 12 PP € 992.745,00 programm .
. . e sostituisce un precedente intervento
Liceo S. "E.Basile" e I'lstituto Mag. : i . -
. - . denominato:"Primi interventi urgenti di M.S. pe
D.Dolci" di Palermo. I° intervento . . . L
o . sicurezza antincendio del complesso ediliziof
dell'aggiornamento tecnico.
Progetto di adeguamento alle vigenti
normative del plesso scolastico In base a vaultazione tecnico programmaticd
NI XBO03 6 | Aos 0g Cascmoo _d| via Casa Prgfessa‘a € 900.000,00 12 PP € 900.000,00) I|nltervento di che tratta3|ly|en§ proposto, dallp
Palermo. I° intervento: Antincendio dir.ne competente, per linserimento nella 2
Sicurezza ed abbattimanto barrierg annualita.
architettoniche.
Progetto di adeguamento alle vigenti . . .
. ’ In base a vaultazione tecnico programmatic
normative del plesso scolastico l'intervento di che trattasi viene proposto, dall
N.I. XB004 6 | AO5 09 "Cascino" di via Casa Professa a| € 500.000,00 12 PP € 500.000,00 . . K prop !
o o dir.ne competente, per l'inserimento nella 2
Palermo. II° intervento: Igiene e s
- L annualita.
miglioramento fruibilita.
Totale . Totale
4 Totale intervento €4.654.745,00( . . € 2.262.000,00( € 2.392.745,00
opere investimento
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RELAZIONE - All. 1 (Relazione sintetica singoli interventi ed elenco cartografia)
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Descrizione intervento

Relazione sintetica

Cartografia

allegata
si/no

| Anno

D005

01

A01 01

Strada intercomunale 22 “di Trappeto”. Lavori
la costruzione di un nuovo attraversamento st
Fiume Jato alla prog. va K.ca 1+000 circa.

@rattasi di un intervento riconducibile alla cogione di un viadotto per il superamento della valtzel fiume Jato.

D030

06

A01 01

S.P. 37 "Di Gibilrossa" e S.P. 38 "Di Belmonte
S.Cristina Gela". Intervento di messa in sicurez
della S.P. 37 "Di Gibilrossa" e del tronco
intermedio della S.P. 38 "Di Belmonte e S.Cristi
Gela " appartenenti all'itinerario: Palermo-
Belmonte verso S. Cristina Gela.

Si tratta di un intervento di messa in sicurezZdrdeco viario,aggiuntivo rispetto allazione mémtoria svolta dalla Provincia.Gli interventi nsoriconducibili :al recupero e regolamentazione
flatea per cunetta banchina, realizzazione di apiegie allinterno della galleria paramassi coatirel parapetto ed in prossimita del centro abitit@ibilrossa, rifacimento del manto di usura
r@El\l'intemo della galleria paramassi ed del traecii tratti ammalorati, posa di barriera di siana posta sia su cordolo che su terrapieno,istkarszione del bivio"Coda di Volpe'tra la S.P.n.
ela S.P.n.38, la sistemazione dellinnesto psvddta a dx per i veicoli provenienti da Misilmé&xirealizzazione di aiuola spartitraffico e di saigtica verticale ed orizzontale lungo quasi tutto
percorso da Palermo a Belmonte, alla collocaziotieashde rumorose". .1l progetto preliminare € statedisposto per partecipare al Bando della Reggicilia pubblicato sulla GURS n.10 del
05/03/2004 per la realizzazione degli intervengivisti dal"Programma Annuale di Attuazione 2002'Riano Nazionale della Sicurezza stradale.

D039

06

A01 01

Intervento di messa in sicurezza S.P. 1 di
"Montelepre"- Borgo Nuovo-Montelepre-
Partinico.Tronco da Borgo Nuovo a Montelepr

Il progetto & riconducibile ad un intervento disse in sicurezza limitatamente al tronco compres@&orgo Nuovo e Montelepre, per complessivi KmtA®0 circa. Trattasi di interventi

aggiuntivi rispetto all'azione manutentoria svaltdia Provincia per la propria rete viaria.l lavoonsistono nella sistemazione delle scarpate deflette, rifacimento del manto stradale con
Fattuazione di opportune opere tendenti ad evitaseid deformazione in particolari situazioni,sogtitne delle barriere di sicurezza,sistemaziondigiel"Torretta", applicazione della segnaletica
orizzontale e verticale, illuminazione di punti fizlari.

D463

06

A01 01

S.P. 52 "di San Mauro": lavori di sistemazione
tronco stradale dal km. 0+000 a San Mauro|

kel strada provinciale n.52 denominata di San Ma@irsiata realizzata da molti anni, ed interessastgamente il territorio del comune omonimo ed¢@htempo, € ['unica via d'accesso al cent
abitato. Negli ultimi anni ha subito diversi ammaouEmenti nel tratto dal Km.0+000 al Km. 16+000ndigresente intervento si prevede di realizzareniglioramento planimetrico ed una
sistemazione del corpo stradale, compresa la regimadelle acque, dal Km. 16+000 al centro ahitato

1D496

06

A01 01

Strade provinciali o comunque a carico della

Provincia. Lavori di M.S. per interventi strategi¢{ 12y dove mancanti e la sostituzione di quelle pitmalorate.

per il potenziamento della sicurezza stradale|
mediante la collocazione di barriere di proteziof
laterale.

Al fine di mantenere sufficienti livelli di sicurea lungo la viabilita di pertinenza della Provinsia resa necessaria con interventi urgenti duesnzione, la collocazione di barriere (classe H1 e

ne
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A01 01

Lavori di M.S. per la riparazione di danni e disis
ed esecuzione di opere di cautela e migliorie st
strade del territorio del Corleonese.

ilifteresse turistico e naturalistico.Le opere ptevisirano allo stretto indispensabile come la sare mantenimento delle pavimentazione usuratetlda altri fenomeni.L'intervento prevede
costruzione di ml.400,00 di cunetta banchina,téifezione di ml. 500,00 di barriera metallica dascia a doppia onda e ml.300 con fascia a triplep3120 mq di geocomposito,realizzazione
cassonetto stradale, distesa di conglomerato lritsoi risagomatura di tratti di strada deformadésgesa di conglomerato per strato di usura.

dse strade interessate hanno uno sviluppo comptesisikm. 559,648. Alcune collegano tra loro i ceabitati, altre i centri abitati con le arteriegtfande comunicazione, altre collegano zone dj

=)

1D697

06

A01 01

Lavori di M.S. per la riparazione di danni e digs
ed esecuzione di opere di cautela e migliorie sl
strade del territorio del Lercarese.

dsa lunghezza complessiva dei tratti interessatilénd 452,453. Collegano tra di loro centri abiegli stessi con le strade di grande comunicazialte collegano centri di interesse turistico e

saltuari di cassonetto stradale, distesa di corgjiata bituminoso per il livellamento e la risagomnatdi tratti di strada deformata

Katuralistico.Le opere consistono nella ripresaaatemimento delle pavimentazioni, costruzione diette banchina, installazione di barriere metaliatdoppia e tripla onda, realizzazione in tratti

1D698

06

A01 01

Lavori di M.S. per la riparazione di danni e digs
ed esecuzione di opere di cautela e migliorie sl
strade del territorio delle Alte Madonie.

dsa lunghezza complessiva dei tratti interessatilénd 410,474. Collegano tra di loro centri abiegli stessi con le strade di grande comunicazialte collegano centri di interesse turistico e
Katuralistico. Le opere consistono nella ripresaaatenimento delle pavimentazioni, costruzioneudette banchina, installazione di barriere metadlia doppia e tripla onda, realizzazione in tr:
saltuari di cassonetto stradale, distesa di corgyiatm bituminoso per il livellamento e la risagoanatdi tratti di strada deformata.

atti

D699

06

A01 01

Lavori di M.S. per la riparazione di danni e disis
ed esecuzione di opere di cautela e migliorie s|
strade del territorio delle Basse Madonie.

dsa lunghezza complessiva dei tratti interessatilérd 368,875.Collegano tra di loro centri abigtli stessi con le strade di grande comunicazialtve, collegano centri di interesse turistico e

saltuari di cassonetto stradale, distesa di corgylata bituminoso per il livellamento e la risagomnatdi tratti di strada deformata.

HKaturalistico.Le opere consistono nella ripresaatenimento delle pavimentazioni, costruzione ditte banchina, installazione di barriere metadliaidoppia e tripla onda, realizzazione in tratti

10

ID700

06

A01 01

Strade provinciali o comunque a carico della
provincia ricadenti nell’Area Metropolitana. Lave
di M.S. per la sistemazione del piano viario, opt

di difesa laterali e di corredo.

La lunghezza delle strade interessati nella zoreBAassomma a Km. 429,562. Sono previsti intenagtitalla salvaguardia del corpo stradale consgasnatura e livellamenti dello strato di bas
)Er,éesura del manto di usura nei tratti ammaloratipcazione di barriere metalliche.

11

ID759

06

A01 01

S.P. 1 "Di Montelepre". Lavori di M.S. per la
realizzazione di una barriera paramassi,

sistemazione del piano viario ed opere di corref

La strada con uno sviluppo di km. 26+800 inizisBdego Nuovo, attraversa Montelepre, intercetta R 8.° 137 e continua sino Partinico.La stradattoposta ad un continuo traffico di mezz
i)esami dovuto alla vicinanza della discarica didkempo e alle cave e dicariche di inerti nei gies Montelepre.A causa della caduta di masdat@og.va km.ca 8+000 e la prog.va km.ca 9+
Prende necessario il collocamento di barrierapassi, previa bonifica e controllo della pareteiasa.

000

12

D782

06

A01 01

S.R. 23 Castelbuono-San Guglielmo-Liccia.
Intervento di ripristino della viabilita nella S.R3.

La S.R. 23 "Castelbuono-San Guglielmo-Liccia" pidite dal centro abitato del Comune di Castelbwosidnerpica tra le pendici montuose delle Maddina pervenire in localita Liccia al
confine del territorio delimitato dal Parco dell@dibnie. L'intervento prevede: le opere che riguawderifacimento di tratti di cunetta in muratuwiapietrame, la ripresa del corpo stradale
mediante risagomatura dei tratti dissestati e \ngEntazione con tappeto dei tratti interessagfnibili di pura manutenzione ordinaria. Tutfidzzetti per il convogliamento delle acque prese
nel corpo stradale verranno protetti con griglielpesicurezza degli utenti della strada. L'inteeein parola verra eseguito su strada gestitaugatg Amministrazione e, pertanto, i risultati sitte
avranno immediata e completa rilevanza sugli atliari, consentendo il ripristino delle ordinar@ndizioni di transitabilita ed innalzando il livelti sicurezza e di mobilita dellarea, con diretto
positivo ritorno per lo sviluppo del territorio.
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13 | XA012|06 |[A01 01| Strade provinciali o comunque a carico della|Il progetto mira a garantire il transito veicolameondizioni di sicurezza lungo le arterie prossiiie localita marine e a quelle che colleganedanetropolitana allentroterra ed alle Madomie.
Provincia. Lavori di M.S. per interventi strategi¢harticolare gli interventi consistono nellesecugidi strisce orizzontali spartitraffico, strisogitudinali di margine nonché nella collocazionsegnaletica stradale verticale di pericolo, di
per il potenziamento della sicurezza stradaleobbli o e di direzione
mediante la collocazione di segnaletica verticdle € 9 .
il rifacimento di segnaletica orizzontale.
14 | 1D408 |01|A02 11| Tabellazione e recinzione R.N.O. Serre Ciminnaa Provincia Regionale di Palermo in qualita dieegestore della riserva ha predisposto un progiftdmo impianto, in particolare interventi di niezione di brevi tratti allinterno della riserva e
interventi di tabellazione, per segnalare la preseti vincoli; le tabelle, di dimensioni variabilsaranno realizzate in lamiera verniciata biqeatibile e rivestite nella parte frontale con el
rifrangente.
15 | ID409 |01|A02 11| Ripristino sentieristica R.N.O. Serre CiminnajLa riserva tipologicamente individuata come Rise¥eturale Orientata, € stata istituita al fineudetare i fenomeni carsici, nonché la serie dirgodi crollo. La riserva € suddivisa in zona A di
riserva e zona B di pre-Riserva. | lavori consistonuno scavo a mano, posa in opera di toovenasto granulometrico, pavimentazione in tufinaaloce giallastro, allocazione di staccionate
con paletti di castagno.
16 | ID120 |03 |A02 11|Lavori di messa in sicurezza del costone rocciosb ihtervento ha il fine di tutelare le sorgentiadiqua fredda che sgorgano nei pressi della sordeatgjua calda alle falde di Pizzo Chiarastelléinferno della riserva si trovano le "Case
p'zmg}:‘_'ams[‘el'l'a: 'ez‘!ge“’ CO”dse’g’al‘l'VO_de”ehiarastella" la cui tipologia edilizia si prestergssere utilizzato quale sede della riserva gaeisitatori. Poiché incombe, sulla strada diesso, nonché sull'edificio oggetto di recupero, un
case Chiarastella da adibire a sede della 1isefchio per caduta massi dalla parete rocciosay poeviste opere di difesa passiva, quali, retiitiie ad alto assorbimento di energia, da collbeamonte del complesso rurale e della stradella
di collegamento tra lo stesso complesso e la spemlanciale 6/bis. D
17 | 1D328 |01 |A03 06| Progetto per I'installazione di un impianto L ‘'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'usdetinologie solari che hanno come fine la produidirenergia elettrica a basso costo prodotta
fotovoltaico da Iz?t KWP'CC;?" per 'a_P":"“Z'O”e ba fonti rinnovabili a basso impatto ambientallavbri prevedono linstallazione di appositi patirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetiifici e di un impianto diilluminazione con
energla elettrica e di un iImpianto per " ] o : .
Filluminazione del piazzale della struttura mediai@Mpioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso I'lstituto Tecnico
Commerciale "Pio La Torre" sito in via Nina
Siciliana n° 22 a Palermo.
18 | ID329 |01 |A03 06| Progetto per I'installazione di un impianto L 'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'usdetinologie solari che hanno come fine la produidirenergia elettrica a basso costo prodotta
fotovoltaico da Iz?t KWP'CC;?" per 'a_P":"“Z'O”e ba fonti rinnovabili a basso impatto ambientallavbri prevedono linstallazione di appositi patirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetiifici e di un impianto diilluminazione con
energla elettrica e di un iImpianto per P— . - . "
Filluminazione del piazzale della struttura mediai@Mpioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso il Liceo Scientifico "Galileo
Galilei" sito in via Danimarca n°54 a Palermo
19 | ID330 |01 |A03 06| Progetto per l'installazione di un impianto |L'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti 'usdetinologie solari che hanno come fine la produidirenergia elettrica a basso costo prodotta

fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per

l'lluminazione del piazzale della struttura medé|

installazione di lampioni fotovoltaici con utilizat

lampade a LED presso ['Istituto Liceo Scientifico

“Cannizzaro" sito in via Generale Arimondi n°
a Palermo.

ba fonti rinnovabili a basso impatto ambientallavbri prevedono linstallazione di appositi patirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetiifici e di un impianto diilluminazione con
I]Iampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

4
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AO3 06

Progetto per l'installazione di un impianto
fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per
l'lluminazione del piazzale della struttura medé|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizat
lampade a LED presso l'istituto Provinciale "
Cultura e Lingue" sito in via Fattori n°79 a
Palermo.

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daltpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdetinologie solari che hanno come fine la prodweidirenergia elettrica a basso costo prodot
Ha fonti rinnovabili a basso impatto ambientalavbri prevedono linstallazione di appositi pafirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deelifici e di un impianto d'illuminazione con

I]Iampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

5]

21

D334

01

A03 06

Progetto per l'installazione di un impianto
fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per
l'lluminazione del piazzale della struttura mede|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso I'lstituto Tecnico

n° 5 a Palermo.

Commerciale "Pareto” sito in via Brigata Verona

L'intervento, in accordo con quanto stabilito datpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdedinologie solari che hanno come fine la produeidirenergia elettrica a basso costo prodot
Ha fonti rinnovabili a basso impatto ambientallawbri prevedono linstallazione di appositi pafifietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetiifici e di un impianto d'illuminazione con

lampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

o

22

D335

01

A03 06

Progetto per l'installazione di un impianto

fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per

l'lluminazione del piazzale della struttura mede|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti

lampade a LED presso I'lstituto Tecnico
Commerciale "Crispi ", sito in via G. Campolo )
110 a Palermo.

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdetinologie solari che hanno come fine la produzidirenergia elettrica a basso costo prodot
Ha fonti rinnovabili a basso impatto ambientallewbri prevedono linstallazione di appositi pafifietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetiifici e di un impianto d'illuminazione con
lampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

o

23

ID336

01

AO3 06

Progetto per l'installazione di un impianto
fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per

l'lluminazione del piazzale della struttura medé|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizat

lampade a LED presso ['lstituto Tecnico per if
Turismo "Marco Polo", sito in via Ugo La Malfa

113 a Palermo.

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daltpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdetinologie solari che hanno come fine la prodweidirenergia elettrica a basso costo prodot
ta fonti rinnovabili a basso impatto ambientalavbri prevedono linstallazione di appositi pafirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deelifici e di un impianto d'iluminazione con
I]Iampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

24

D338

01

A03 06

Lavori per la riduzione delle emissioni
climalteranti-Progetto per l'installazione di un
impianto fotovoltaico da 20 KWpicco per la
produzione di energia elettrica e di un impianto
l'lluminazione del piazzale della struttura mede|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso ['Istituto Tecnico
Commerciale "Luigi Sturzo", sito in via S. Ignaz|

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'usdetinologie solari che hanno come fine la produzidirenergia elettrica a basso costo prodot
da fonti rinnovabili a basso impatto ambientallevbri prevedono linstallazione di appositi pafifietovoltaici da collocarsi sulle coperture destiifici e di un impianto d'illuminazione con
‘L%mpioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

n

)

di Lojola a Bagheria (Pa).

25

D340

01

AO3 06

Progetto per l'installazione di un impianto

fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per

l'lluminazione del piazzale della struttura medé|

installazione di lampioni fotovoltaici con utilizat

lampade a LED presso il Liceo Scientifico "N.|

Palmeri” sito in via Sansone n° 12 a Termini

Imerese (Pa).

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daltpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdetinologie solari che hanno come fine la prodweidirenergia elettrica a basso costo prodot
ta fonti rinnovabili a basso impatto ambientalavbri prevedono linstallazione di appositi pafirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deelifici e di un impianto d'iluminazione con
I]Iampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

26

D341

01

A03 06

Progetto per l'installazione di un impianto
fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per
l'lluminazione del piazzale della struttura mede|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso I'lstituto Tecnico
Commerciale e per Geometri "Stenio" sito in v

L'intervento, in accordo con quanto stabilito datpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdedinologie solari che hanno come fine la produzidirenergia elettrica a basso costo prodot
Ha fonti rinnovabili a basso impatto ambientallewbri prevedono linstallazione di appositi pafifietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetiifici e di un impianto d'illuminazione con
lampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

Enrico Fermi a Termini Imerese (Pa).
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Progetto per l'installazione di un impianto
fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per
l'lluminazione del piazzale della struttura medé|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizat
lampade a LED presso il Liceo Scientifico

“Savarino" sito in via F. Testa n°41 a Partinica)(P

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daltpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdetinologie solari che hanno come fine la prodweidirenergia elettrica a basso costo prodot
Ha fonti rinnovabili a basso impatto ambientalavbri prevedono linstallazione di appositi pafirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deelifici e di un impianto d'illuminazione con

I]Iampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

5]

28

D343

01

A03 06

Progetto per l'installazione di un impianto
fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per
l'lluminazione del piazzale della struttura mede|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED Istituto Tecnico Commerciale e
Geometri "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sito in
Corso dei Mille n° 517 a Partinico (Pa).

L'intervento, in accordo con quanto stabilito datpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdedinologie solari che hanno come fine la produeidirenergia elettrica a basso costo prodot
Ha fonti rinnovabili a basso impatto ambientallawbri prevedono linstallazione di appositi pafifietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetiifici e di un impianto d'illuminazione con

lampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

per

o

29

D350

01

A03 06

Lavori per la riduzione delle emissioni
climalteranti-Progetto per l'installazione di un
impianto fotovoltaico da 20 KWpicco per la
produzione di energia elettrica e di un impianto

installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso I' |.P.S.A. "Paolo
Borsellino” sito in via Nicold Spedalieri n° 50 g

l'lluminazione del piazzale della struttura meden

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'usdetinologie solari che hanno come fine la produidirenergia elettrica a basso costo prodot
da fonti rinnovabili a basso impatto ambientallevbri prevedono linstallazione di appositi pafifietovoltaici da collocarsi sulle coperture destiifici e di un impianto d'illuminazione con
‘L%mpioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

o

Palermo.

30

ID351

01

A03 06

Lavori per la riduzione delle emissioni
climalteranti -Progetto per l'installazione di un|
impianto fotovoltaico da 20 KWpicco per la
produzione di energia elettrica e di un impianto

installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso ['lstituto Tecnico Industri
"Vittorio Emanuele III*, sito in via Duca della

l'lluminazione del piazzale della struttura meden

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'usdetinologie solari che hanno come fine la produzidirenergia elettrica a basso costo prodot
da fonti rinnovabili a basso impatto ambientallevbri prevedono linstallazione di appositi pafifietovoltaici da collocarsi sulle coperture destiifici e di un impianto d'illuminazione con
‘L%mpioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

=
@

o

Verdura n° 48 a Palermo.

31

D352

01

A03 06

Progetto per l'installazione di un impianto
fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per
l'lluminazione del piazzale della struttura mede|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso il Nuovo Plesso Scolas]

Branno a Marineo (Pa).

I.T.C./ILP.S.I.A,, sito in via Ettore Majorana c/da

L'intervento, in accordo con quanto stabilito datpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdedinologie solari che hanno come fine la produzidirenergia elettrica a basso costo prodot
Ha fonti rinnovabili a basso impatto ambientallewbri prevedono linstallazione di appositi pafifietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetiifici e di un impianto d'illuminazione con
lampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

ico

o

32

ID353

01

AO3 06

Progetto per l'installazione di un impianto

fotovoltaico da 20 KWpicco per la produzione
energia elettrica e di un impianto per

l'lluminazione del piazzale della struttura medé|

installazione di lampioni fotovoltaici con utilizat
lampade a LED presso ['Istituto Tecnico

Commerciale "Nicolo Palmeri" ex "W. Pareto", s|
in via Alcide De Gasperi a Ciminna (Pa).

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daltpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdetinologie solari che hanno come fine la prodweidirenergia elettrica a basso costo prodot
ta fonti rinnovabili a basso impatto ambientalavbri prevedono linstallazione di appositi pafirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deelifici e di un impianto d'iluminazione con
I]Iampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

to

33

ID354

01

AO3 06

Lavori per la riduzione delle emissioni
climalteranti-Progetto per l'installazione di un
impianto fotovoltaico da 20 KWpicco per la
produzione di energia elettrica e di un impianto
l'lluminazione del piazzale della struttura medé|
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizat

Alberghiero "L.Failla Tedaldi" sito in via Mazzi

lampade a LED presso I'Istituto Professionale

L'intervento, in accordo con quanto stabilito daltpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusdetinologie solari che hanno come fine la prodweidirenergia elettrica a basso costo prodoti
da fonti rinnovabili a basso impatto ambientallavbri prevedono linstallazione di appositi pafirietovoltaici da collocarsi sulle coperture detlifici e di un impianto d'illuminazione con
ngmpioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este

n

n° 25 a Castelbuono.(Pa).
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34 | ID355 |01 Progetto per linstallazione di un impianto |L'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusaetinologie solari che hanno come fine la produeidirenergia elettrica a basso costo prodotta
fotovoltaico da |2?1 KWP'CdC_" per 'a_p’?duz"’”e Ha fonti rinnovabili a basso impatto ambientalavbri prevedono linstallazione di appositi pafirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deelifici e di un impianto d'illuminazione con
energia elettrica e di un impianto per . . i o : .
lilluminazione del piazzale della struttura med‘a‘]‘amplom fotovoltaici da realizzarsi nellarea este
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizat
lampade a LED presso il Liceo Scientifico
“Salerno", sito in c/da S. Lorenzo a Gangi (Pa).
35 | ID356 |01 ~ Lavori per la riduzione delle emissioni || ‘intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'usdetinologie solari che hanno come fine la produidirenergia elettrica a basso costo prodotta
C!'m?“ertar;“gp"jlgt:“" gerz'c')”;:lva”?z"’"e d'l‘“" da fonti rinnovabili a basso impatto ambientallavbri prevedono linstallazione di appositi patfirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deeglifici e di un impianto dilluminazione con
Impianto fotovoltaico aa picco per la P— Py " . 9
produzione di energia elettrica e di un impianto ‘L%mplonl fotovoltaici da realizzarsi nellarea este
l'lluminazione del piazzale della struttura meden
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso ['Istituto Tecnico
Commerciale per Geometri "G. Salerno” sito fin
c/da S. Leonardo a Gangi (Pa).
36 | ID358 |01 Progetto per I'installazione di un impianto |L‘'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'usdetinologie solari che hanno come fine la produidirenergia elettrica a basso costo prodotta
fotovoltaico da Iz?t KWP'CC;?D per 'a_P":"“Z'O”e bia fonti rinnovabili a basso impatto ambientallavbri prevedono linstallazione di appositi patfirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deetifici e di un impianto dilluminazione con
energla elettrica e di un iImpianto per " ] o : .
lilluminazione del piazzale della struttura mediai@Mpioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzti
lampade a LED presso il Liceo Scientifico "Picorje”,
sito in via Pietro Scaglione n° 24 a Lercara Friddi
(Pa).
37 | 1D359 |01 Progetto per I'installazione di un impianto L ‘'intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'usdetinologie solari che hanno come fine la produidirenergia elettrica a basso costo prodotta
fotovoltaico da Iz?t KWP'CC;?D per 'a_P":"“Z'O”e bia fonti rinnovabili a basso impatto ambientallavbri prevedono linstallazione di appositi patirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deeglifici e di un impianto dilluminazione con
energla elettrica e di un iImpianto per P— . - . "
Filluminazione del piazzale della struttura mem*ampmnl fotovoltaici da realizzarsi nellarea este
installazione di lampioni fotovoltaici con utilizai
lampade a LED presso il Nuovo Istituto Tecnigo
Commerciale sitoin c/da Chianchitelli a Alig
(Pa).
38| 1D430 |01 Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 24l ‘intervento, in accordo con quanto stabilito daitpcollo di Kyoto, prevede opere inerenti lusaetinologie solari che hanno come fine la prodweidirenergia elettrica a basso costo prodotta
KWP'CC?/P’?/SSO '-P-S-Z- PM-?-_CO”F’)'RO . Sito 43 fonti rinnovabili a basso impatto ambientallavbri prevedono linstallazione di appositi patirietovoltaici da collocarsi sulle coperture deelifici e di un impianto dilluminazione con
ia Verona n. 2 a Partinico (PA). lampioni fotovoltaici da realizzarsi nellarea este ]
39| ID713 |06 Manutenzione straordinaria per miglioramento gdobiettivo del progetto € la riduzione dei consuintombustibile e di elettricita, sostituendodertologie e migliorandone la gestione. Gli intetiprevisti riguardano: isolamento dell'involucro
eff:gg'l‘;a”\‘n‘eﬁlooe”efgce"ﬁ9 e"93_53‘_’”35”9’992t:'f,‘%ﬁli2i0, ottimazione dell'illuminazione naturalerccontrollo del'abbagliamento, gestione avandettiluminazione artificiale, sostituzione delrgratore termico con caldaia a condensazione ed
aro 'Ps:mn‘?go”(‘g A)' 1 Verona, 2-linstallazione nei caloriferi delle valvole termdathe. L'ottimazione si avra mandando l'acqua peefilata con i pannelli solari. E' prevista la pizione di energia elettrica da fotovoltaico. ]
40 | IDO71 |01 Bagheria (PA) - Liceo Classico "F. Scaduto” |L'area che ospita il liceo classico "F. Scadutéinterno del quale & prevista la realizzazionend®vo corpo di fabbrica si trova nel centro urbainBagheria. Il progetto prevede la realizzazione

ampliamento.

di un nuovo fabbricato, la cui superficie copertai circa 892 mq, ad ampliamento del complessziedisistente. L'edificio in progetto, a tre eleioni f.t., per un'altezza complessiva di ml
12,10, prevede la realizzazione: a piano terra aule normali, n.1 aula magna polivalente, n.al®cffici, n.1 locale da dibire a bidelleria, fotale da adibire ad archivio e locali W.C. ; ari
1° n.3 aule speciali, n.2 aule normali, n.1 sattut@, n.1 locale da adibire a bidelleria e Io¥4E€; a piano 11° n.3 aule speciali, n.2 aule normall locale da adibire a bidelleria e locali WC;

pertanto la dotazione complessiva di aule delfintmmplesso scolastico sara d n.30 aule nornmeli@ aule speciali. Inoltre, lo spazio esternedificio in progetto sara parte pavimentato e pa
attrezzato a verde.

rte
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41 | ID072 |01 |AO5 08 Bisacquino(PA). Lavori di ampliamento e ||| progetto prevede un‘ampliamento che porteraritero delle aule normali a 10 ed il completamenmtatti i locali e gli spazi previsti dal D.M. 1811975 per le attivita didattiche speciali, per e
completamento |.P.S.S.A. "Ballatore™. | attivita collettive, le attivita complementari & gppazi sportivi (palestra di tipo B2).
42 | 1D075 |01 |AO5 08| Progetto per il completamento del Liceo Scientififccompletamento prevede la sistemazione dellasterna (pavimentazione,camminamenti e piantumeylamrecinzione,la costruzione di un campo padivtd con gradinate per circa 220
MEDI" di Castelbuono (PA). spettatori,una pista a quattro corsie di ml.10@&@®plessiviimpianti per il salto in lungo e incat la pedana per il lancio del peso,impiantolfiinazione esterna. La struttura scolastica
comprende n. 15 aule normali.
v
43 | ID092 |01 |[A05 08| Ciminna (PA). Progetto per il completamento défl' completamento prevede la sistemazione dellas¢erna (pavimentazione, camminamenti, piantumazi@tinzione ed illuminazione), palestra, rifinitinterne, pavimentazione controsoffitto,
ITC. isolamento pareti, impianti, realizzazione serViztti i piani del plesso scolastico saranno conapieti impermeabilizzazione e pavimentati. Inokega previsto il completamento dellimpianto di
termoventilazione. La struttura scolastica & dodata10 aule normali.
44 | 1D190 |01 |A05 08 Palermo-Brancaccio. Realizzazione di un |Gli interventi del I° lotto di importo pari ad €1810.000,00, stralcio di un progetto generale igiire di € 14.740.635,00, interesseranno un'aremod mq. 16.234, oggetto di esproprio e
A complesso SCO""S;BC"IE" '_”?J’I'ZZ" psico-pedagogifigvedono la realizzazione di un corpo di fabbthiada adibire a sede dell'Istituto Psico-pedagaci®. Dolci” dove avranno sede n.30 aule normdiiufiici, le aule speciali (n.2 laboratori di
. n. 30 classi (I° lotto) isica, n.3 laboratori di chimica, n.2 aule di djge), la mensa con cucina e relativi servizi kitifioteca. Si provvedera, inoltre, a dotare lactmuli apposite aree a parcheggio, viabilita calerab
N.B.: [Opera mantenuta nel P.T.-OO.PP. 2018~
2015, sulla base di comunicazone del RUP dajR€donale. L'esigenza di anticipare, alla prima alita) gli interventi del presente lotto derivalalalecessita di riqualificare il quartiere dotamddi nuove strutture scolastiche, che consentano (in
quale risulta che per detta opera & stato indita{ecupero sociale della zona. Dallurgenza del &algjsio & derivato il ridimensionamento del progetiginario da 60 aule a 30 aule, nonché, per faile il finanziamento, la suddivisione del
il "promotore”, in relazione alle procedure dellaprogetto generale preliminare rielaborato in rot# funzionali.
Finanza di progetto (D.lgs 163/2006) ed il
procedimento di gara & in corso.]
45 | ID783 |01|A05 08| Lavori di ampliamento ITCG "Dalla Chiesa” di Trattasi di un edificio per n.15 aule nuove compiendi impianti e servizi da destinare alla seeigeometri dell'l.T.C. Il fabbricato in progettaigicato nella zona attualmente occupata dal
Partinico (PA)- Sezione Geometri. campo polivalente allaperto e da parte della pistletica leggera.
46 | 1D082 | 06 |A05 08| Lavori di M.S. per il miglioramento della fruibiéit | 'intervento consiste nelladeguamento alle norhigiehe e sicurezza,abbattimento barriere ardbitéthe,risanamento strutture murarie.
e dell'efficienza energetica dell'l TC Duca degl
Abruzzi - Palermo.
47 | ID100 | 06 |[A05 08| Progetto di riqualificazione e riuso di Palazzett 'obiettivo di tale progetto configura un riuso @ellazzetto Orlando e del suo giardino che sitispo della storia e della consistenza del matwygatttolineando le forti valenze

Orlando in Palermo- C.so Calatafimi - per I'utiliz
come centro d'istruzione polifunzionale per
l'immigrazione.

%imboliche, legate alle vicende del Risorgimentlisite ed alla storia dell'istruzione tecnica inilid a tipologia particolare della costruzionepsesta per l'allestimento di esposizioni di dimensi
contenute.L'indipendenza degli accessi al piama &1l al primo piano consente lo svolgimento dvigitdiverse,in completa autonomia.Un ala di latét dimensioni e prospettante sulla corte
interna alberata si presta ad uffici.Al giardinteimo si accede ,dal piano terra attraverso quptirte finestre e dal primo piano attraverso umacentesca scala a chiocciola.Si prevede la
piantumazione di diverse essenze arboree e arbisgtimpreverdi.Una parte del giardino rimane a digjpme della Sezione archeologica della Soprireerd per una campagna di scavi.Si
prevede pure il riutilizzo dei capannoni per vatgvita.
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48 | ID369 |06 |A05 08| Lavori di M.S. per l'adeguamento alle norme dil progetto prevede di intervenire sulle copertimezorrispondenza degli scarichi, ripristinandedinicione e le condizioni igienico-sanitarie vegluardando, cosi, la struttura dell'edificio. In
sicureza f 5'5‘?"?31'3,“8 dfe'l P’gipe“' del Liceyarticolare gli interventi previsti in linea di nsitsa si riassumono in: revisione degli scarichiedebpertura; verifica e ripresa degli intonaci aaturati; ripristino del cornicione; opere di rifiaia
inguistico di Cefalt (PA). nei locali interni; opere di coloritura dei prosjaet ]
49 | ID371 |06 |AO5 08| Lavori di riconversione a metano degli impianti| lavori mirano a garantire un uso continuato émlaldamento senza la necessita del rifornimengasilio; un risparmio nei costi ed un minore inquiento ambientale. E' previsto un
termici degli edifici adibiti a scuole siti in Prioeia,adeguamento dei locali caidaia, dei relativi imfiiafettrici, la sostituzione di alcuni componeéilimpianto per adeguarne i rendimenti a quamévigto dalle norme vigenti.
50 | ID386 |06 |A05 08| Lavori di sistemazione pavimenti piano terra ell progetto prevede lintervento sulla pavimentaeialel piano terra, realizzando una pavimentazweata; lavori di finitura nei locali interni e apedi coloritura. Inoltre si prevede di intervenir
copertura Paé?ﬁ_‘;?ﬂ‘jﬁ]'ﬁﬁi‘:;g'?gxc" N.Palthegi,lla copertura della palestra con revisione d#iasa, ripristino dellimpermeabilizzazione, rievie degli scarichi pluviali, opere di rifinitur@ilocali interni ed opere di ripristino dei progipe
51 | ID395 |06 |AO5 08| 1.T.C. "Crispi" di Palermo. Manutenzione || lavori previsti dal progetto comprendono: - imvento di risanamento della muratura; - rifacimesiediintonaco dei prospetti del corpo scuola ealeditorium , mediante l'esecuzione del sistema
Straordinaria per miglioramento efficienza e |5 "cappotto”; - intervento di pitturazione dei gretti del corpo palestra; - sostituzione deglsiifesterni e delle cerniere.
gestione energetica dell'immobile.
52 | ID397 |06 |AO5 08| Liceo scientifico "Cannizzaro". Lavori di  |Nell'ambito delle previsioni programmatiche pecdaservazione ed il miglioramento della fruibilitégli immobili scolastici, si inserisce questo getio che si ritiene vada a completare un primo
migIiso'f;%";fg’g;iCsizii;eel:‘re"rzpeeﬁ'é::‘ﬁmzviDn ciclo di interventi tesi al recupero totale deltimbile. | lavori che si prevedono sono: sistemazidella recinzione esterna; revisione prospettrinited esterni, recupero del cornicione;
inquinamento acustico su via Marchese di %mtez'one dallinquinamento acustico. D
Villabianca.
53 | ID400 |06 |AO5 08|I.T.C. di Marineo (PA). Lavori di M.S. coperture gfiprogetto prevede un intervento sulle coperturegiminare le infiltrazioni di acqua piovana dfeno prodotto danni anche all'interno dell'edifi¢th particolare gli interventi si riassumono in:
impianto citofonico. revisione della copertura; ripristino dellimperroiiazazione; revisione degli scarichi pluviali; ene di rifinitura nei locali interni. Si prevedepitre, la realizzazione di un impianto citofonioo
collegamento con ['stituto e la sistemazioneatel antistante lingresso per consentire le mangeirveicoli. In particolare gli interventi sissumono in: scavo, canalizzazione e pozzetti di
ispezione; demolizione e ricostruzione di aiuoigtesnazione area esterna. D
54 | ID438 |06 |A05 08| Istituto d'Arte di Monreale. Adeguamento alle| Trattasi di stralcio di un progetto generale, iitearel'anno 2009, di manutenzione straordindgiaardante ['lsttituto d'Arte di Monreale. L'intento di che trattasi ha ad oggetto il rifacimentq

norme di sicurezza, sistemazione coperture
prospetti e realizzazione di opere complements

elettrico ed antincendio).

(1° lotto funzionale, di un progetto preliminare|
generale, per la messa a norma dell'impiant

fdellimpianto elettrico, previa dismissione di do@sistente, posto che, in atto, Iimpianto & eyisto della certtificazione di conformita alla Lggn.46/90 ed e del tutto assente la illuminaziine
ticurezza e la segnaletica di emergenza previdgersamativa antincendio.
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L.T.I. "Volta" di Palermo. Manutenzione
straordinaria per miglioramento efficienza e
gestione energetica dell'immobile.

Al fine di ricondurre limmobile agli standard iedtivi dell'edilizia scolastica e ottimizzare i smimi energetici, verranno realizzate tutte le opésdficientamento energetico consistenti in: -
realizzazione sistema a "cappotto” dei prospestistituzione di tutti gli infissi con collocaziewli nuovi in p.v.c con trasmittanza 1,3; - reaiziene del sistema copertura con la sostituzione
guaina e massetti; - realizzazione pavimentazione.

i

56

D567

06

A0S 08

Manutenzione coperture e messa in sicurezzd| progetto riguarda interventi di miglioramentanantenimento delle condizioni di igienicita e s&zra nelle scuole, mediante opere manutentorieeeatparti significative degli edifici.

prospetti e infissi di edifici scolastici in citta.
Istituti: 1.T.I. "E. Majorana”, L.C. "Umberto I",
I.lP.S.S.AAR. "l
L.T.I. "V. Emanuele IlI".

. Borsellino", I.T.G. "F. Parlatore"

57

ID573

06

A0S 08

L.S."L.F. Tedaldi" - Castelbuono (PA). Lavori d

M.S. per il consolidamento di un muro di sostedpayramento murario ai terreni piu consistenti mediginanti, nella realizzazione di fori nella mure, allaltezza dello spiccato delle fondaziow aserire appositi tubi per il drenaggio, con

in c.a. ammalorato.

L'ammaloramento € da collegare allintasamentaidiaggi, presenti nell'opera, non piti in gradsnailtire le acque di infiltrazione, provenientirdante.L'intervento consiste: nell'ancoraggio

specifico rivestimento, in grado di trattenere detjgelle solide e conservare la funzionalita retpo.

de

58

ID574

06

AO5 08

Istituti scolastici di proprieta in provincia.

Manutenzione copertura, prospetti e apprestamgithing in bitume nei punti dove si individuanolirdizioni di acqua, trattamento dei giunti dell'enmeabilizzazione con rivestimento elastoplastigesa intonaci interni, tinteggiatura pareti e

di sicurezza vari degli istituti: I.T.C. "L.Sturze"
Bagheria; I.P.S.S.A.R. "D.Dolci " - Balestrate;
ILR.I.S. S. "Villa S. Cataldo" - Bagheria; I.1.S.S.
"Don Colletto" - Corleone; I.P.C.L. - Alimena.

Gli interventi consistono: approntamento ponteggieisione canalette di scarico, impermeabilizzazie risanamento delle parti strutturali in c.astituzione pluviali di scarico, applicazione di

sofftti con pitture lavabili e traspiranti.

59

D587

06

A0S 08

Istituti scolastici di proprieta in citta. Manutéoze
ed efficientamento energetico degli impianti
elettrici, antincendio e tecnologici.

L'esigenza degli interventi manutentivi, nasceadadicessita di garantire la perfetta efficienzdi depianti tecnologici.Sono previsti: manutenziohegli impianti di sicurezza antincendio,
riparazione e realizzazione dellimpianto eletticdi iluminazione di emergenza, interventi sufianto di climatizzazione, manutenzione impiarnitdstaldamento ed idrico-sanitario, opere edi
connesse ed accessorie.

60

D588

06

A0S 08

Istituti scolastici di proprieta in provincia.
Manutenzione ed efficientamento energetico de
impianti elettrici, antincendio e tecnologici.

L'esigenza degli interventi manutentivi, nasceadadicessita di garantire la perfetta efficienzdi degianti tecnologici.Sono previsti: manutenziothegli impianti di sicurezza antincendio,
Qﬂparazione e realizzazione dellimpianto elettiécdi illuminazione di emergenza, interventi suffianto di climatizzazione, manutenzione impiantdstaldamento ed idrico-sanitario, opere edil
connesse ed accessorie.

61

ID702

06

AO5 08

Lavori di bonifica dall'amianto di tutti gli immolbi
di proprieta (edifici scolastici, caserme ed uffici
Palermo e provincia. I1° intervento.

A seguito di una fitta serie di sopralluoghi effitti da questa Ammnistrazione ed estesa a tuttdici di proprieta Provinciale ed a quelli contidn locazione, si & pervenuti alla conoscenza
della consistenza della presenza dellamiantotingliedifici della Provincia Regionale di Palesrancorché di quelli gestiti in regime di concessie/o locazione. Dall'attivita di ricognizione
suddetta e dallesame di apposito elenco si eunceimero complessivo di immobili con presenzamiaato pari a 36. Tuttavia, a seguito della analisicosti degli interventi di rimozione dei
manufatti contenenti amianto e dei necessari tipris del successivo sviluppo delle quantita, geevenuti ad un costo complessivo dellintervesuperiore a quello inserito nella precedente
programmazione. Conseguentemente, vista l'urgeraewi casi specifici da privileggiare nelle testjche di intervento, sono stati selezionati aldnterventi prioritari riferiti a 16 edifici.
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Lavori per la riduzione delle emissioni
climalteranti - Intervento sulle centrali termictiie
proprieta pubblica.

La Provincia Regionale di Palermo ha curato I'elabione di uno studio per 'esecuzione di “Intetiveulle centrali termiche di proprieta pubblicaSP Citta reti Madonie e Termini* all'interno
del programma dei “"Lavori per la riduzione dell ssioni clima alteranti”. Il progetto ha la sua ggnll'esame di 103 schede tecniche ricognitivedipposte e raccolte, di altrettanti centrali
termiche esistenti nel comprensorio delle Madoftie @he nella citta di Termini Imerese. Tuttaviajdeste schede ne sono state prese in considegazlg in quanto le altre proponevano
tipologie di intervento diverse dalle finalita @etudio o perche si riferivano a comuni non metzati. Infatti con detto intervento si voglionogfarmare ed alimentare a gas metano 71 centrali
termiche alimentate, attualmente, a gasolio, autetito di diminuire le emissioni di CO2 oltre dfiigpervenire ad un pitl basso costo di gestiondfete pubblico proprietario.

63

ID705

06

A0S 08

Lavori di M.S. per la messa in sicurezza degl|
immobili ricadenti nell'area di pertinenza della
zona box del circuito "Targa Florio" in territordth

Termini Imerese (PA).

#¥ermini Imerese, nota come "Floriopoli", che in@ugli immobili esistenti (box, tribune, torre Floyietc.) realizzati negli anni 60 a supporto detirica competizione automobilistica "Targa

Con verbale di vendita con incanto, in esecuziamealvedimento del Tribunale di Termini Imeresejuesta Amm.ne ¢ stata aggiudicata un‘area dnteukicata nel territorio del Comune di

Florio", noncheé terreno di pertinenza esteso ¢inga145.000,00. E' intendimento del'’Amm.ne Pragiecprovvedere al recupero delle strutture ediséehalla valorizzazione dell'intera area cq
la realizzazione di un parco tematico ed altrevaiteti strutture connesse con il mondo automoliistche possano comportare anche un ritorno inrteoccupazionali ed economici per
ilterritorio. Data la complessita ed i costi dettirvento, sicuramente non attuabile nel breveitesfAmm.ne ha ritenuto necessaria la progran | presente intervento, finalizzata alla
conservazione delle strutture esistenti, che mre@arti si presentano sensibimente degradateasnente da preservare perche parte integrargesti®iia della “Targa Florio".

64

ID778

06

A0S 08

Liceo Scientifico "M.Picone" di Lercara Friddi

(PA). Interventi urgenti sul patrimonio scolastidpicone” sito alla periferia del Comune di Lercaridi e articolato su tre elevazioni fuori terra.garticolare gli interventi da eseguire consistoabrifacimento degli intonaci ammalorati e nella)

finalizzati alla messa in sicurezza ed alla

prevenzione e riduzione del rischio connesso 4

vulnerabilita degli elementi, anche non struttyr
degli edifici scolastici.

Il presente progetto é finalizzato alla messadarsizza e alla prevenzione e riduzione del rischimesso alla vulnerabilita degli elementi, anabwe strutturali, dellistituto Liceo scientifico "M.

fiparazione e rinforzo dei fissaggi delle appar@takne diilluminazione, delle canne fumarie eealeihita esterne dei climatizzatori.
li

65

ID779

06

AO5 08

Liceo Sociopedagogico "Don Colletto” di Corleofig presente progetto ¢ finalizzato alla messadnrsizza e alla prevenzione e riduzione del rischitnesso alla vulnerabilita degli elementi, anabe strutturali, dellistituto Liceo sociopedagogico
(PA). Interventi urgenti sul patrimonio scolastictipgn Colletto” sito nel centro storico del Comuri€drleone e articolato su tre elevazioni fuoriaeln particolare gli interventi da eseguire cetwsio nel rifacimento degli intonaci ammalorati,

finalizzati alla messa in sicurezza ed alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso al
vulnerabilita degli elementi, anche non struttyra
degli edifici scolastici.

ﬁ1§lla riparazione e rinforzo degli elementi degfisisi esterni e nella sostituzione di corpi illmamti.
li

66

XA001

06

A0S 08

Intervento per il completamento degli impianti,
la realizzazione della climatizzazione della seele
Liceo Classico "V.Emanuele I1°" di Via del Giusi

dhprogetto, che e di completamento a quello rigaate i lavori di adeguamento alle vigenti norngtjprevede la realizzazione di un impianto di tipatralizzato per il riscaldamento e/o il
&ondizionamento in alcune porzioni del tipo VRFyemita esterne da posizionare in terrazzini pisgiettivamente al I° piano a servizio dei locali & e del 11° piano, ed al IV° piano a servizio
'Qei locali 111° e IV° piano. Le unita interne vermao poste a parete nelle aule, mentre nellaulanilag in quella Multimediale le unita saranno paspavimento.

67

XA049

06

A0S 08

Ist. Prof.le "E.Ascione" via Centuripe, 11 -

Palermo - Interventi urgenti sul patrimonio
scolastico finalizzati alla messa in sicuerezziiee
prevenzione e riduzione del rischio connesso g
vulnerabilita degli elementi non strutturali e de|
prospetti.

Con il presente progetto si intende recuperare giazbperture con il conseguente risanamento @egfiienti ubicati nei piani sottostanti, interesdatinfiltrazioni d'acqua ed umidita. Inoltre il
grogetto prevede la messa in sicurezza di alcuriedd@rospetti e la sistemazione di alcune zoeglidspazi esteni per le attivita ginniche.

lla
i

68

XA050

06

AOS5 08

Ist. Magistrale "P. Domina", piazza Domina a|
Petralia Sottana. Interventi urgenti sul patrimor]
scolastico, finalizzati alla messa in sicurezzéle

prevenzione e riduzione del rischio connesso dlla

vulnerabilita degli elementi anche non struttueal
manutenzione copertura.

Il presente progetto ¢ finalizzato allesecuzioiratventi di manutenzione delle coperture, di@alegli infissi in legno e dei prospetti, al fidieripristinare la funzionalita e la salubrita degl
at%nbienti e quindi recuperare un bene importangglitizia scolastica per il territorio della proviaali Palermo.

Pagina 10 di 4®el Anno




onissalboid

‘Zesiuiwwy
20IpoD

eibojodi |

elobaled

Descrizione intervento

Relazione sintetica

Cartografia

allegata
si/no

[}
©

X
>
=]
a
iy

o
(<}

>
=}
al
o
]

I.T.C. "L. Sturzo" Via S. Ignazio di Loyola

Bagheria. Interventi urgenti sul patrimonio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezzala
prevenzione e riduzione del rischio connesso g
vulnerabilita degli elementi anche non struttura

L'intervento prevede il ripristino della funziortalidi alcuni parti dell'edificio e degli impianiiy particolare I'eliminazione di infiltrazioni d'qaa provenienti dai tetti e dagli infissi, il rigtino degli
ilntonaci dei soffitti ammalorati, la sarcitura eédlésioni presenti, il ripristino degli intonaciigeospetti ed il ripristino e 'adeguamento deffianto del locale caldaia.

lla
li.

70

ID784

01

A0S 12

Infrastrutture per la fruizione turistica di Pian

Battaglia (PA). Progetto di ammodernamento deglimpianti di risalita ed alcune piste di discesa lp pratica dello sci alpino. Le piste servitgltimpianti sono: la pista rossa "P. Borselline% Sparviero), la pista blu "G. Falcone" (ex

impianti di risalita.

Il presente intervento e finalizzato allammodereatn degli impianti di risalita in localita Pian@@aglia. In particolare in localita di Piano Bafita & ubicata una stazione invernale costituit

Scoiattolo), la pista nera "V. Mollica" e il campouola. Degli impianti di risalita, il campo scu@lstato sostituito con un nastro trasportatorespiatori che in atto & funzionante; gli altri irzpii
denominati "Sparviero o Mufara" e "Scoiattolo o kiftta”, due sciovie a fune alta, debbono esssneedki e sostituiti con altri impianti. Con il peate progetto si intende sostituire lo sky-lift
"Mufara" con una seggiovia e l'impianto "Mufarettah una nuova sciovia. | nuovi impianti seguiratetinee degli impianti esistenti da dismetteremiodo tale da accorpare le migliori
condizioni sia dal punto di vista tecnico che amai® (sia evita il taglio di parecchi alberi); iglipianti saranno dotati sia per il trasporto d&sxwri che di ciclisti pertanto le seggiole saraciotate
di porta-bici.

71

D424

05

A0S 33

Palazzo Jung. Progetto di conservazione e rest
del giardino storico annesso.

Alprogetto prevede: consolidamento e recupergaeimetro murario di recinzione esterna; restauioso della casina del custode; protocollo d@irviénto di bonifica e manutenzione del
patrimonio vegetale; dismissione e rifacimentoadpéivimentazione dei vialetti; rifacimento delléature delle aiuole; dismissione e rifacimentonaianto idrico e fognario compreso impianto d|
irrigazione automatico; dismissione e rifacimenitérgpianto elettrico compreso impianto antintrusienfornitura e collocazione di corpi illuminatirpessterni.

72

ID575

05

A0S 37

Riconversione in percorsi ciclabili delle ferrovie
dismesse-recupero Ponte Cinque Archi a
Campofiorito (PA).

Il ponte sul torrente Batticano in contrada S. @rsostituisce un importante monumento storico @ditinuita del percorso della futura pista cid@atio stato di ammaloramento e degrado in
versa il ponte € il risultato di una serie di presieli degrado, in parte naturali, in parte doaugircostanze particolari, verificatesi negli afnitto cid comporta un evidente stato generale di
dissesto statico ed un avanzato, diffuso degradaasi tutte le murature. L'intervento consisteripeistinare la capacita portante delloperajcasare ai materiali costituenti il manufatto
un'adeguata protezione dagli agenti fisici, chimibiologici, ripristinare nella sua posizione arade I'opera, per garantirne la durabilita e filiito

73

ID710

06

A0S 37

Intervento di manutenzione straordinaria e me;

in sicurezza percorsi ciclabili Palermo - Corleor

San Carlo. Tratta stazione di Campofiorito - §
Carlo.

ss@ numerose e abbondanti precipitazioni atmosferidiegli ultimi inverni, hanno causato numerosofeeni franosi e smottamenti, che hanno danneghigtista ciclabile, soprattutto nel tratto
Compreso tra la ex stazione di Campofiorito e SaroCSi rendono necessari i seguenti lavori: prditdel fondo della pavimentazione dal terreno@vauicompattazione, pulitura di acquedott
‘ponticelli e cunette, realizzazione ove necesshnmove cunette, pozzetti ed acquedotti in armicmyva sagomatura delle scarpate dei terreni agm@ponsolidamento con collocazione di
gabbionate, realizzazione di rilevati in terragizita, nei punti ove si sono verificati importgatiomeni franosi.

74

ID711

06

A0S 37

Interventi ri riqualificazione e completamento d
percorso ciclabile realizzato sulle linee ferroigar
dismesse della provincia di Palemo- Tratto Po
Drago-Corleone-ex stazione di Campofiorito (P

el 1999, IA.A.P.I.T. ha predisposto un progetioalorizzazione turistica del territorio dell'Al®elice - Corleonese, per la riconversione ad idakile delle ferrovie dismesse, a scartamenta
ridotto, per una lunghezza di 175 chilometri, rieaidl nel territorio dei comuni consorziati del Rafterritoriale.ll progetto prevedeva una serientéiiventi, con una fase preparatoria per la
ifcucitura di alcuni tratti occupati abusivamenis,|° intervento per il ricupero dei tratti, coattivazione ed illuminazione delle gallerie, reaupeiadotti e scarpate, miglioramento del tracciatq
un I1° intervento per il miglioramento della ciclit del tracciato. L' attuale progetto, divisodne progetti esecutivi : tratto Godrano-Ficuzzatté Ponte Drago-Corleone-San Carlo. Il proge|
si riferisce alla pulitura cunette, realizzaziomeubve, pulizia acquedotti e ponticelli, realizoae di pavimentazione in Glorit, esecuzione direpdi presidio, recinzioni, segnaletica verticale e
dissuasori realizzazione di parcheggi, in prosaimiélle ex stazioni, collocazione di bacheche afoeite, punti di ristoro, piantumazione arbustidleagboree lungo il percorso ciclabile.

75

ID712

06

A0S 37

Musealizzazione dei circuiti storici della Targq
Florio.

Si é ritenuto, a piu di cento anni dalla prima ga@uisire gli spazi dedicati alla storica cordareconoscere i luoghi ed i percorsi. L'idea €ellgud evidenziare, attraverso una segnaleticaozdet
che richiami la Targa, il suo percorso nei treuiticfacendo risaltare i loghi delle marche cher@vinto negli anni la targa ed, inoltre, il lodella Provincia Regionale di Palermo e quello della
Targa Florio.
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76

1D054

04

A01 01

S.P. 42 "di Tagliavia". Lavori di messa in sicur&z
mediante miglioramento planimetrico ed il
rifacimento del piano viario e delle opere di

protezione e definizione laterali.

7Questa strada riveste particolare importanza pexdhén terzo del suo sviluppo si trova il santudirbagliavia,meta di molti fedeli di quasi tuttaRaovincia.ll tronco stradale che va dalla S.S.1
al Santuario, di circa km.4 di lunghezza,risultéadijhezza insufficiente per una rapida e sicuretizione dei veicoli nei due sensi di marciareBide pertanto necessario un allargamento della
sede stradale dagli attuali m.5,50 a m.7,50,cdizzeaione di opere di presidio e corredo e peetimazione e smaltimento delle acque. Sono peewisttre il rifacimento della sovrastruttura
stradale e della intera pavimentazione, con catioce di nuove barriere di sicurezza ed esecuziefie segnaletica orizzontale.

18

7

1D008

06

A01 01

S.P. 47 "Di Giammartino - Bivio Gianmartino (sf
S.P. 20) - Bivio Croce di Fratacchia (su S.P. 4
Lavori di M.S. per il ripristino del tratto in
prossimita della S.P. 46 ed integrazione di opérf
corredo e protezione.

Trattasi di un intervento di manutenzione straadinsu opera esistente finalizzata alla protezziei transito mediante interventi di messa inrsizza e di miglioramento del livello del
Bervizio,mediante il completamento in diversi irdetla dotazione di opere di definizione e presielila regimazione delle acque nonché della sisiema del piano viario.

ed

78

D010

06

A01 01

S.R. 13 "di Acqua di Masi". Lavori di sistemazio

del tratto tra prog.va Km.ca 0+000 e 5+000 e

ristrutturazione del tratto compreso tra la prog.|
Km.ca 5+000 e 7+500.

fdavori da eseguire ricadono nel territorio defreme di Marineo e Santa Cristina Gela. |l trattstdada oggetto dellintervento e quello compreadarmprog.va km.ca 0+000 e la prog.va km.c3
t7+500,ma sostanzialmente lintervento stesso sigole con due diversi criteri.Nel primo tratto eecitalla prog.va km.ca 0+000 alla prog.va km.ca 5+®@revista la sistemazione del piano
Kflario, mediante limpiego di conglomerati bitumsiaii risagomatura e manto d'usura.Nel secondtotxa prog.va km.ca 5+000 e la prog.va km.ca 7-£5p€evista una vera e propria
ristrutturazione del piano viabile.

79

D015

06

A01 01

S.P. 26 "di Godrano". Lavori di consolidamento
tratti in frana e sistemazione del piano viabile
progr.va km.ca 0+000 a progr.va km.ca 7+500

1?arapr—.\ttii del ponte e suo successivo consolidamentessa in sicurezza, la realizzazione di nlaftosa di geotessile per il rinforzo del rilevaiil consolidamento del corpo stradale, la
&lizzazione di gabbionata previa costituzionerdiirenaggio sotto cunetta, la realizzazione di diwontroripa e la costruzione di cunetta banafiincls e di cunetta con spalletta per il
contenimento delle scarpate ed il convogliamentie deque.

tlia strada presenta numerosi cedimenti tra la pradgim.ca 0+000 e la prog.va km.ca 7+500, con pdigtuper il transito dei mezzi pesanti e pubbligntervento comprende: la demolizione dei

80

1D020

06

A01 01

S.P. 134 "di Cozzo Scozzari". Lavori di messa
sicurezza del corpo stradale mediante interven
stabilizzazione e opere di sostegno.

il tronco stradale riveste un interesse localei pereni intensamente coltivati e la presenzaskdiamenti abitativi e produttivi. L'interventonsiste nella stabilizzazione di tratti di strada
(fissestati, indispensabile per il mantenimentaraeisito,nonché dispositivi di drenaggio,opereatiedo e di protezione,la ripresa di sovrastrutture

81

1D022

06

A01 01

S.P. 1 "di Montelepre". lavori di M.S. per ripres®er rendere piul agevole il transito su questaiamearticolarmente trafficata si rendono necessayuenti lavori: sistemazione del bivio per Ttaereando una ampia fascia di manovra, rius:
sovrastruttura, opere di difesa laterale e Se9‘“"3gr-.\rtinenze stradali da adibire a "piazzuole diallstpianti di iluminazione per le sudette piazisjaifacimento del manto di usura ove necessaritallazione di barriere di sicurezza, formazio|

per il tratto Borgo Nuovo B° Torretta-Formazior)
piazzole.

i segnaletica orizzontale ed integrazione di quedtticale.

ne

82

1D023

06

A01 01

S.R. 3 di Ponticelli. Lavori di sistemazione.

L'intervento risulta utile per migliorare in mardetonsistente il livello di mobilita dell'area intesata.Si tratta di sistemare la sezione stradzdéante una ridefinizione delle opere di delinitiae
della carreggiata.In brevi tratti saranno realizzatdeste opere di contenimento.Si prevede lazaglione di una fascia bitumata larga mediame @ 18),affiancata lateralmente dalla cunetta
banchina in cls,da banchine in terra,da opereasinaibn larghezza utile di 0,60 ml.Per le fontsddlo si prevede il mantenimento dei tombini esist qualche rifacimento.Le acque superficiali
saranno raccolte mediante cunette banchine e omnett
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S.P. 106 "del Cancelliere". Camporeale-B°
Cancelliere. Lavori di M.S. per ammodernamen
della sede viaria e riqualificazione funzionale

L'intervento in argomento riguarda una manutenzgireordinaria finalizzata alla protezione del sitmmediante interventi di messa in sicurezzareiglioramento del livello di servizio.
ti

84

1D026

06

A01 01

Strada litoranea “di Tramontana" a servizio d
Villaggio Preistorico, con per I'approdo alternati
ed allaccio all'anello viario principale del teariip
di Ustica. Lavori di M.S. per il completamento e

messa in sicurezza delle diramazioni.

|l progetto é finalizzato al completamento dekiento manutentorio gia in parte eseguito,compeesistemazione di una pista rotabile esistenteaseariazioni plano-altimetriche, la messa in
licurezza della rampa di accesso allapprodo alieendi Cala Cimitero, ridefinizione di qualchattio gia interessato dal precedente interventudrl sono riconducibili a limitate integrazioni
flelle opere di contenimento del corpo stradaleegimazione delle acque, di presidio e/o di siczagalla realizzazione della sovrastruttura e gelidmentazione.

85

D037

06

A01 01

S.P. 54 bis "di Gibilmanna". Lavori di
manutenzione straordinaria per la bonifica detitr
del piano viabile e realizzazione di opere di
presidio e corredo.

A causa della densita del traffico e alle condizaiimatiche tipiche delle zone di montagna si diea una piu rapida usura della pavimentazionertoata anche dalle radici degli alberi che
Rosteggiano la strada .Si prevede pertanto lasaptella pavimentazione stradale, la realizzazitbo@ere di consolidamento oppure di contenimenrecessario, la ricostruzione di tratti
degradate di cunetta, la realizzazione di opepeatezione.

86

D322

06

A01 01

Intercomunale 9 "di S. Gandolfo e Suvari": Lavi
di m.s. per il consolidamento di tratti dissestat|
realizzazione della sovrastruttura stradale e

opere di regimazione tra prog.va 5+600 e 8+50
la ripresa del piano viario e la realizzazione d

opere di presidio e corredo in tratti saltuari da
8+500 e km 16+650.

drfintercomunale 9, lunga Km. 16+650, inizia a Biian Gandolfo sulla SS 643 in prossimita dell'abith polizzi Generosa, discende il fiume Imeramrina a Bivio Colla sulla SS 120 in
Iprossimita dellabitato di Caltavuturo, venendoi eosappresentare l'unico collegamento direttglirabitanti dei due comuni citati e, tramite atabilita, con altri centri abitati della zonaoltre

éracciato interessa aree di notevole svilupprcagp zootecnico e di interesse paesaggisticcsttada presenta, in alcuni tratti, dei dissessedisibile entita, carenza di sovrastruttura steadal
delle opere di regimazione, smaltimento e protezi@li interventi previsti riguardano il consolidanto dei tratti dissestati mediante la realizzazidiopere di contenimento, il rifacimento
dellintera sovrastruttura stradale e del cassorietiratti saltuari di piano viario ammaloratoaeribresa dello strato di usura per la risagomatetgiano strada.

87

D323

06

A01 01

S.P. 95 "Di Monteaperto" lavori di M.S. per la
sistemazione di alcuni tratti dissestati e rifaaitoe|
del corpo stradale.

La S.p.n.95 "Di Monteaperto" riveste una funziotrategicamente rilevante nella viabilita dei comdirPiana degli Albanesi, S.Cristina Gela, San &ipe Jato e Sancipirello, svolgendo un
importante funzione di servizio alle aziende adeicha sistemazione della strada costituirebbealano per la ripresa delle attivita economicheudilderritorio. La strada si diparte dallinnesto
con la S.P.n.93 e termina sulla S.P.n.65 ter,myéndosi per una lunghezza complessiva di m 3.BE&. ¢l tracciato si presenta notevolmente amnaatprper la presenza di fenomeni franosi €
per la mancanza del piano viario bitumato. Si pdewdi realizzare il consolidamento dei dissestiltmpiego di mensole in c.a.,con fondazione irttiiresu pali trivellati o diretta in dipendenza
delle catatteristiche meccaniche del terreno, ostariture elastiche quali terre rinforzate e gabbie. Verranno effettuate interventi di regimagien smaltimento delle acque meteoriche.

88

D325

06

A01 01

S.P. 47 bis "di Ravanusa". Lavori di m.s. per i

ripristino della transitabilita mediante intervedti

consolidamento, ripresa della sovrastrutura edeg
di presidio e corredo.

e problematiche che rendono difficile il transiter it consoliamento & prevista la realizzazionep#ire di contenimento in c.a. su pali trivellatindondazione diretta o con l'impiego della tecnic

lle terre rinforzate.Per il contenimento dellerpate € prevista la realizzazione di muri in al$ gabbionate E' previsto il rifacimento dell'irdesovrastruttura stradale in tratti saltuari edeesa
dello strato di usura per la risagomatura del pgtradale.Verranno realizzate vari tratti di cuméi@nchina per la regimazione delle acque trattiidettone e drenaggi, ricostruzione di
ponticelli.Si prevede inoltre la collocazione dBn@00 di barriera di sicurezza.

La strada provinciale 47 bis ,lunga km 4+620,indiaivio Mondello sulla S.P. n° 20 e termina aiBiRavanusa sulla strada a SV Palermo-Sciaccadtiato presenta in vari punti ammalorame

a

89

D326

06

A01 01

S.P. 119 "Di Portella Colla". Lavori di M.S. pel
I'ammodernamento e ripresa del corpo strada
ponti e viadotti.

La S.P.n.119 "Di Portella Colla"ricade nel territodi Polizzi Generosa, essa ha inizio alla fin#atétato del Comune di Polizzi e sino al bividi@Colla sulla S.P.n.54 di Piano Battaglia.La dér
IPappresenta un collegamento tra la A19 PA-CA ec®83643 e la zona turistica di Piano Battagligré&visto un intervento di M.S.per il miglioramentella sicurezza del transito anche median
allargamenti della sede stradale; nei tratti instpresentano deformazioni del piano viabile sivpde di intervenire per livellare e risagomarsttato usurato.

te
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A01 01

S.P. 116 "di Piano del Fico": B> Mortaro - B°

Tappeto. Lavori di messa in sicurezza della

scarpata stradale mediante la costruzione di o

di contenimento e di rivestimento (alla prog.va
1+900 ca).

La strada, avendo uno sviluppo di Km 2+150, raggresun valido collegamento diretto tra i territtei comuni di Partinico, Trappeto e Balestratessie notevole interesse perché serve un'

altamente urbanizzata per la funzione che assadeevizio dellagricoltura e della zona di villeggira. L'intervento & riconducibile alla stabilizivawe di una scarpata alla prog.va Km.ca 1+900
fta, quasi alla fine della strada dove in passasono verificati fenomeni di dissesto con cadlitmassi. E' prevista la realizzazione di una mienis c.a.con fondazione diretta di altezza

variabile tra 3-5 m. nonche la riprofilatura e @mimento della scarpata. Sono previsti inoltrepaiitivi di drenaggio, opere di corredo e di praiee, nonche la ripresa della sovrastruttura.

area

91

D451

06

A01 01

S.P. 64 "di Serra Fichera": Lavori di sistemaziol
di un tratto in frana a km. 2+600 e sistemaziorlg
corpo stradale da km. 0+000 a km. 3+300 e tr:

saltuari da km. 14+200 a km. 20+300.

Nea S.P.64 "Di Serrafichera”, che si sviluppa pea mghezza complessiva di Km. 20+317, partengwadssimita dello svincolo di Tremonzelli sulla AiSteressa fondamentalmente i comuni
Yalledolmo e di Vallelunga.Con lintervento in gtiese viene preso in considerazione il tronco stlatta il Km.0+000 e il Km.3+300 ove si innestankercomunale 13 "Di Calcibaida“creando
Hiretto collegamento tra la A19 e il comune di ¥délmo. Inoltre viene ora pure preso in considerail tratto finale tra il Km.14+200 e 20+300 atéua il collegamento con il comune di
Vallelunga, tutto il tratto viario necessita fondartalmente della ripresa della piattaforma stradalealcune limitate opere di corredo.

di
un

92

1D459

06

A01 01

S.P. 49 "del Biviere": Lavori di m.s. per la
sistemazione del piano viabile ed opere di corr

La strada provinciale n.49 detta "del Biviere" ltialessere un importante collegamento tra la stpaoidnciale n.5 denominata "di Altofonte" e lagtrada provinciale n.68 di Aquino direzione
*8rso Palermo e verso la circonvallazione di Moleredintervento @ riconducibile alla sistemaziafes piano viabile che presenta lungo il suo peromissesti tali da determinare pericolo per
transito veicolare. Saranno realizzati, oltre $&esnazione della pavimentazione stradale, murettirdoli per la collocazione di barriere metallictigrotezione, ricostruzione di un tombino,
rinfianco scarpata, a sostegno della sovrastrutteita strada, ripristino di segnaletica orizzamherticale.

93

1D460

06

A01 01

Strada intercomunale 18 "di Valle del Fico™ Lav]
di m.s. per il consolidamento del corpo stradall
ripresa della sovrastruttura stradale ed opere

corredo.

atifine che viene prefisso con il presente progétmuello di rendere sicuro e agevole il collegaméra Villa Ciambra (Palermo) e la S.P. n.5 dingialegli Albanesi, in modo da rendere pit
fagevole il raggiungimento di Piana degli Albanedtamdo di passare attraverso Altofonte. Con ispree intervento si intende dare soluzione agli alomamenti del piano viabile causati dagli
Qventi atmosferici e che hanno comportato danmisallrastruttura stradale. Pertanto sara riprgsavienentazione stradale e l'intervento sara cdaatpleon la realizzazione di un tombino per
migliore deflusso delle acque meteoriche.

un

94

D464

06

A01 01

S.P. 139 "dell'Orto": lavori di rifacimento di un
tratto di muro e sistemazione del corpo strada]

La S.P.n.139 "dellOrto" attua un rapido collegatoera il Comune di Roccapalumba e la S.S. 121tdxeonco stradale, di breve lunghezza, necessitkebri di rifacimento di un tratto di mur
lollassato che potrebbe pregiudicare il transitadstle, la ricostruzione di tratti del corpo stiadala ripresa delle bitumature.

o]

95

1D469

06

A01 01

S.P. 24 "di Scillato": lavori di m.s. per la
sistemazione del corpo stradale e la ripresa d
piano viabile.

La S.P.24 "di Scillato" € un‘arteria indispensapée il Comune di Caltavuturo poiché lo collegéatiostrada Palermo-Catania. Nellultimo decermigdbilita in oggetto ha subito due intervent
i miglioramento del tronco stradale. In alcunttirsi sono ora manifestati, a causa dellinfiltoae dellacqua di falda, diversi ammaloramentiaepo stradale la cui ripresa viene presa in
considerazione con il presente studio.

96

D471

06

A01 01

S.P. 54 "di Piano Battaglia": Lavori per la
sistemazione del piano viabile da B°Mongerrati
Piano Battaglia.

La strada costruita negli anni settanta, con &listiada PA-CT, costituisce un collegamento camif da neve non solo dai comuni delle Alte Mademéeanche con le province di Enna e
€altanissetta. Con un percorso di km. 16 si dipdat®etralia Sottana arriva ai campi da neve dicPiattaglia, tutta allinterno del Parco delle iiaig.L'intervento prevede la sistemazione di
alcuni tratti in frana e la ripresa del piano VialSi vuole intervenire in modo tale da minimizzBinepatto ambientale mimetizzando le opere diepso esistenti.
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97 | ID494 | 06 |AO1 01/S.P. 30 "di De Sisa": B Fellamonica - B° De Siska strada in oggetto ha inizio al B® Fellamonicies8.P.n.2 sino ad arrivare al B° Rapitala sulld. $1.18 Di Ponte Murana, essa svolge unimportantgone di collegamento tra aree interessate
B° Rapitala: lavori di m.s. per lammodernamenig, yn notevole sviluppo agricolo ed i centri conwiadirdi conferimento dei prodotti con la stradacarrimento veloce PA-SCIACCA ed altra viabiliglld zona.
della sede viaria e riqualificazione funzionale
98 | ID497 |06 |/A01 01| S.P.1bis "Di Giardinello™: "B° Giardinello-B* ||| tronco stradale si estende per km. 9+180, tzoimlalla S.P. n.° 1, attraversa il comune di Gieltb, prosegue verso A 29 Pa-TP e termina sulia 8.° 113 "Settentrionale Sicula".Ricade nei
i S.ne Lo ZSUCCDLSVQ"CO'OHA/LZQ'B_ gfa’\‘ﬁers"a € lterritori dei comuni di Montelepre, Giardinello efFasini. Costituisce una importanta via di fugaimentri abitati di Palermo, Terrasini, Giardinet Montelepre.L'intervento consiste nella messa
sl 'enreecﬁpe‘ﬁgcsm'bi:‘n/?:l o dinin & b usicurezza e nel recupero ambientale mediantfutwionalizzazione dellasse viario.Sono preistio di conglomerati bituminosi con caratteriséiarenanti, fonoassorbenti ed abbattimento
bis di Giardinello, quale via di fuga dei Comuni (ielle polveri sottili, collocazione di lampioni atfali fotovoltaici a LED per la illuminazione détti del tronco singolari o di particolare intereger la sicurezza.
Giardinello, Montelepre e Terrasini.
99 | ID499 |06 |A01 01|  Strada ex consortile 13 "Di Mandranova” ||| collegamento che si vuole realizzare rivesteipalare importanza per la comunita di Valledolmpee le numerose aziende ed insediamenti industoieti di recente che necessitano di un rapido
Circonvallazione di Va':e""'m"' S'dS“I?mEI‘IZ'O”E dehggiungimento della autostrada PA-CT. Il Comune Ina una viabilita alternativa a quella principadstituita dalla S.P.n.8 che attraversa lintemtreeabitato con tutte le conseguenze negative
tratto esistente e completamento del collegamefigya ginapili, Per tale motivo FAmministrazione Rinwiale, con questa nuova strada intende porredionalle problematiche di transito e sviluppo @etmune. Siintende completare il tratto di
circonvallazione esistente costituita dalla paidergalizzata di strada ex c.le n.13 allungangeritorso interrotto fino al raggiungimento dell® 8.8 facilitando cosi il raggiungimento
dellautostrada PA-CT.
100/ ID500 | 06 |AO1 01| Ex consortile 10 "Di Catuso™ Rurale 5 di Portellae due strade costituiscono la principale via dieaso alla discarica c.le sita in localita Balz&elita nel territorio del comune di Castellana icGon il presente intervento si intende risolvere
Pero” e viabilita locale. Lavori di M.S. per la |acune problematiche per garantire il notevolditmipesante lungo la strada e migliorarne la sizza.
sistemazione ed adeguamento delle strade di
collegamento con l'accesso alla discarica R.S.U} ne
teritorio del comune di Castellana Sicula.
101 ID502 |06 |[A01 01| S.P. 97 "Della Torrazza™ " B* Marabino - B® || a strada inizia col B° Marabino nei pressi dellR.8 di Portella Poira e termina al B° Casalottilldirezione di Contessa Entellina. Si presentarétarie condizioni e necessita del rifacimentq di
Casalottello". Lavori di M.S. per la realizzaziatie b ona parte della sovrastruttura stradale.La statdaversa vaste aree intensamente coltivatepedessede di diversi insediamenti agro-zootecnici.
opere di contenimento e presidio e ripresa delgjan
viabile.
102| ID504 |06 |[A01 01| S.P. 93 "Del Manale": Quadrivio Arcivocale-B.|| a strada inizia alla prog.va 2+050 della S.P.ml4Ragliavia e termina al B° Manale. Si presentpriecarie condizioni e necessita del rifacimentbutina parte della sovrastruttura stradale.
Manale. Lavori di M.S., messa in sicurezza e attraversa vaste aree intensamente coltivate egegede di una azienda casearia, tecnicameat@atjuardia meta di visite di istruzione di scalahe della provincia di Palermo.
sistemazione di tratti saltuari del piano viabilg
dissestati lungo tutto il tronco.
103| ID505 | 06 |A01 01|Strada ex consortile 49 "Di Torrazza": dalla S.P||9% strada inizia con la S.P.47 della Torrazzarliezibne Contessa Entellina e termina con la S.&.#®nte Aranci direzione Roccamena e S.Cipirréliostrada risulta in precarie condizione e

alla S.P. 45. Lavori di M.S. per il ripristino del
piano viabile, ed esecuzione di opere di presidi
corredo.

Jleecessita del rifacimento di gran parte della ssiwaitura stradale.La strada attraversa vasteirtieresamente coltivate ed € sede di diversi insegliéi agro-zootecnici.
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104/ ID506 |06 |AO1 01| Strada ex consortile 68 "Di Marianopoli” Stradglda strada ricade nel territorio di Valledolmo eeste particolare importanza per le aziende e iaswiti industriali per un rapido raggiungimentd'alglostrada PA-CT. Si intende completare il
bonifica n.8. Sistemazione dell'intero tratto. \tratto di circonvallazione esistente costituitdalek c.le 13 allungandone il percorso fino allg.8.
105| ID507 |06 |[A01 01|S.R. 4 "Di Dammusi": S. Giuseppe Jato-Dammilsh strada inizia dall'abitato di San Giuseppe &attermina in localita Dammusi. Si presenta in prieazondizioni di transitabilita e necessita dfglaimento di buona parte della sovrastruttura
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza mediaidgradale. La strada attraversa vaste aree intensagitivate ed & l'unica strada che collega SasePpe Jato con la localita Dammusi meta di divagnsturismo e del Santuario della Madonna
il rifacimento del piano viario e delle opere di della Prowidenza.
protezione e definizione laterale. '
106| ID508 |06 |A01 01|  Strada ex consortile 6 "Di Susafa'- Susafa -/ a strada ricade nel territorio di Valledolmo eeste particolare importanza per le aziende agremliasediamenti industriali per un rapido raggimento dellautostrada PA-CT evitando
Verbumcaudo. Sistemazione dell'intero trattoyattraversamento del centro abitato. | lavori éstosio nel completamento della ex c.le 13 allungaed! percorso fino al ricongiungimento con la.8.8.
107| ID509 | 06 |A01 01| S.P. 105 "di Vallefondi” e S.P. 65 "Del BeliceLa strada inizia dall'abitato di Camporeale e teanil B° Berciata e svincola con la SSV PA-SciaGtgresenta attualmente in precarie condizionecessita del rifacimento di buona parte della
Destro: Baraccopoli Signorino B Vallefondi - Bgoyrastruttura stradale. Attraversa vaste areeajmetemente coltivate a vigneto ed & 'unico caliegnto dellarea artigianale di Camporeale corsht BA-Sciacca.
Perciata -B° Spinapulce. Lavori di MS. Per la|
ripresa del piano viabile e costruzione opere di
riqualificazione funzionale.
108| ID510 |06 |[A01 01| S.P. 125 "dell'Eleuterio”. Lavori di ripresa del||a strada si diparte dalla SSV PA-AG allaltezztodavincolo di Misilmeri e oltrepassando il torterdel fiume Eleuterio, termina sulla S.P.16 deflaversa, in corrispondenza del B° Quattro
piano viario, consolidamento tratti saltuari € | Finajte. Riveste un interesse locale per i tefir@ahsamente coltivati e per la presenza di inseeliai abitativi e produttivi. L'intervento ¢ firzdiato alla ripresa di alcuni tratti dissestati.
costruzione opere di corredo.
109| ID515 |06 |AO1 01| S.P. 137 "di Monaco ". Lavori di M.S. per la |La strada si estende dall'abitato di Torretta véas® P.n.3 di Carini e interseca la S.P.n.3/biEadietta.Riveste interesse locale per lo svilugpbterritorio. L'intervento si rende necessariolpe
sistemazione piano vialbile ed opere di corredgistemazione del piano viabile.
110| ID516 |06 |A01 01| S.P. 68 bis "di Pezzingoli". Lavori di M.S. per Id_a strada si diparte a valle della SS116 in teiidtdi Monreale e raggiunge lo SSV PA-Sciacca nesgi del B° per Giacalone. Riveste un interessalddn quanto 'area presenta numerosi

realizzazione di un tratto di barriera paramassi
sistemazione del piano viabile ed opere e di car

iehjsediamenti abitativi. | lavori vanno effettuaéirda presenza di alcuni fenomeni di dissesto.
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111| ID517 |06 |A01 01| S.P. 88 - Lavori di M.S. per la ripresa del piand a strada si diparte dalla S.P.87 e collega i ¢abttati di Bagheria e Casteldaccia attraversdadil9, i valloni De Spuches, di Cefala e di Caketia. Riveste un interesse locale in quanto serve
viario, costruzone opere di presidio e di corredg fyarea intensamente coltivata, dove sono anclsemtiansediamenti abitativi e produttivi. | lavstirendono necessari per la presenza in alcuttiiviari di fenomeni di dissesto.
consolidamento tratto a prog. 3+500.
112| 1D518 |06 |[A01 01| S.P. 87- Lavoridi M.S. per la ripresa del piand_a strada ricade nel territorio di Bagheria e guiiveéste particolare importanza per un‘area foetet® antropizzata. | lavori vanno effettuati peragéire un buon livello di transitabilita,
viario, costruzione opere di presidio e di corredgssicyrando anche condizioni di sicurezza.
113| D521 |06 |A01 01| S.P.70 "Del Pioppo": B Case Patria-B° Pioppfl.a strada inizia con la S.P.4 di Portella di Peit@rmina col B° Pioppo direzione Tagliavia. Ritilt precarie condizionei di transitabilita e nettesdel rifacimento di gran parte della
Lavori di M.S. per la ripresa del piano viabilee lsoyrastruttura stradale. Attraversa vaste areasateente coltivate a vigneto ed & pure sede disilimsediamenti agro-zootecnici.
realizzazione di opere di presidio e corredo.
114| ID522 | 06 |AO1 01 Strada intercomunale 21 "di Giardinello". Lavori i strada si diparte a monte del centro abitaffralia e termina sulla S.P.6. Riveste un'importdoeale in quanto serve un‘area intensamente atitie dove sono presenti anche insediamenti
M.S. peril ”p"s""‘;ﬁ:'s"g”z“" da Case Raimonghtativi. 1l tracciato risulta bisognevole di intenti di riqualificazione soprattutto per quaniguarda le opere di presidio e di corredo.
115| ID525 |06 |A01 01| S-P. 96 "Di Rocche di Rao": B° Rocche di Rao-8°a strada inizia dal B° Rocche di Rao nei presta@&S. 118 Corleone-Bolognetta e termina al B°adaia sulla S.P.70 del Pioppo in direzione S.PPRuadiella Poira. La strada risulta in precarie
Marraccia. Lavori di M.S. per la realizzazione delondizioni e necessita del rifacimento di tuttadarastruttura stradale. Essa attraversa vasténteesamente coltivate ed & pure sede di divesstiamenti agro-zootecnici.
corpo stradale e opere di presidio e corredo
116| ID527 |06 |AO1 01| Ex consortile 47 "diPiano Scala" e S.P. 75 "Ddl a strada inizia con la S.P.75 del Casale ver§8ld 18 Corleone -Prizzi da ponte Casale verso.lllBorleone direzione Marineo. La strada risulfarecarie condizione e necessita del
Casale": dalla S.P. 75 alla S.S. 118 - B® P.t€itacimento di gran parte della sovrastrutturadite. Essa attraversa vaste aree intensamentetlkid & pure sede di diversi insediamenti agatezmici.
Casale - B° Due Rocche. Lavori di M.S. per Ig
ripresa del piano viabile e la sistemazione dtitrat
ammalorati esistenti.
117|1D529 |06 |A01 01| Ex consortile 54 "Di Cardellia™: dalla S.S. 188/l a strada inizia al B° con la SS.188/c CorleonsaBjjuino e termina verso la masseria Margi in sporidenza con lincrocio con la SS.118 CorleonigziPta strada si presenta in pessime

alla Masseria Margi. Lavori di M.S. per il
rifacimento del piano viario e delle opere di
presidio e corredo lungo tutto il tratto.

condizioni e necessita del rifacimento di graneallla sovrestruttura stradale. Attraversa vaste iatensamente coltivate ed € pure sede di msétdliamenti agro-zootecnici.
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118| ID532 |06 |A01 01| _Ex consortile 56 "Allacciante Muffoletto - Don |La strada inizia al B® con la S.P.20 San Giuseppeyidreale in direzione Camporeale e termina ver§oR.71 della Zabbia. Si presenta in cattive aiomlie necessita del rifacimento di gran
Tomasi": dalla S.P. 20 alla_S.P. 71. Lavori di MiSarte della sovrastruttura stradale. La stradawatsa vaste aree intensamente coltivate ed élseteti insediamenti agro-zootecnici.
per la ripresa della pavimentazione e di tratti
ammalorati.
119| ID533 |06 |AO1 01| Rurale 21 "Di Cipampini*: B> Cipampini-San |La strada in questione riveste un notevole inter@sguanto a servizio di una vasta area ove §icprk zootecnia e l'agricoltura con intenso titandi mezzi pesanti. L'intervento mira alla ripae:
Giovanni-Verdi km. 7+750. Lavori di M.S. per leg; tutto il tronco stradale.
sistemazione del piano viabile e consolidamento di
tratti dissestati.
120 ID534 |06 |A01 01| Ex consortile 24 "Donna Beatrice-Palastanga’la strada inizia al B° con la S.P.42 di Tagliavi@emina verso la S.P.4 in localita Ponte Aran@uRa in pessime condizioni e necessita del rifacito di gran parte della sovrastruttura stradale.
dalla S.P. 42 alla S.P. 4. Lavori di M.S. per laEssa attraversa vaste aree intensamente coltivatesede di molti insediamenti agro-zootecnici.
ripresa di tratti ammalorati e costruzione opere|di
corredo e definizione laterale.
121 1D535 |06 |AO1 01| S.P. 27 "Di Roccamena”: B° Ponte Pernice - Sella strada inizia al B°Ponte Pernice e terminakitiiéo di Roccamena. Si presenta in precarie cimizdi transitabilita e necessita del rifacimeditbuona parte della sovrastruttura stradale.
Galardo -Roccamena. Lavori di M.S. per la | Attraversa vaste aree intensamente coltivate &ahiéd strada che collega Sancipirrello con Roceame
sistemazione di una frana al km. 12+500 e la
ricostruzione di due strettoie al km. 6+000 e 9+800
122| 1D536 |06 |AO1 01| S.P.11"Di Blufi": B® Giaia - Blufi - Ferrarello - ||_a strada offre un rapido collegamento tra AlimeBampietro e Blufi. Riveste notevole importanzateliesse per una vasta area ove si pratica lacroate I'agricoltura con un intenso transito| di
Locati - B® Ragona km. 8+150. Traversa interaezzi pesanti.
km. 3+093 S.P. km. 5+057. Lavori di M.S.per [la
sistemazione del piano viabile e consolidamento di
tratti dissestati.
123| ID537 |06 |A01 01| S.P. 111 "Della Trazzera Alcamo-Raitano": Bl a strada inizia al B° Ferricini al confine corpleovincia di Trapani e termina al B°® Balletto incimcon la S.P.20 in direzione Camporeale. Si ptesattualmente in precarie condizioni e
Ferricini-Quadrivio Quattro Vanedde - B° Balletijecessita del rifacimento di buona parte dellaastunttura stradale. La strada attraversa vaseeiensamente coltivate prevalentemente a vigneto.
Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario, ope
di protezione e definizione laterale.
124| 1D538 |06 |A01 01 Intercomunale 19 "Di Raffo™: B° Portella  |La strada offre un rapido collegamento tra GanginBietro e il comume di Blufi. Riveste notevole bnfanza ed interesse in quanto a servizio di usta\area ove si pratica la zootecnia e

Madonnuzza - Raffo km. 4+600. Lavori di M.S.
la sistemazione del piano viabile e consolidame]
di tratti dissestati.

’nﬁ%gricoltura ed e interessata da un intenso tsimezzi pesanti. L'intervento mira alla ripreautto il tronco stradale.
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125| D544 | 06 |A01 01 S.P. 53 "Dell’ Incatena: Alia-B® Mandragiumentaa strada ricade nel territorio dei comuni di SatéBagni, Alia e Valledolmo. Inizia dal centro @ito di Alia presso la SS.121 e termina in cornigfemza del B® Mandragiumenta. La strada
km. 25+370. LﬁV:’"I_‘"dM-S-‘PeF la sistemazione|{,0lge un importante funzione di smistamento eegalnento dalla strada SSV PA-AG e la A19 svincaita®, e pertanto, costituisce un'infrastruttimportante per lo sviluppo economico e
rati dissestati. sociale dellintero comprensorio.
126| ID546 |06 |A01 01 S.P. 9 bis "Di Cammisini*: Collesano - B° |La strada rappresenta il naturale collegamentbapanuni di Collesano e di Scillato, nonché conttstrada PA-CT. Riveste particolare importanzal'peonomia della zona ove si pratica la
Firrionello km.11+500. Lavori di M.S. per la |700tecnia e l'agricoltura.
sistemazione di tutto il tronco stradale.
127| 1D548 |06 |A01 01| S.P. 110 "Del Batticano™ "B* Balatazza-B* |La strada ricade nei territori dei comuni di Caniito e di Corleone. Ha inizio nei pressi deltaki di Campofiorito e arriva al B° Batticano ddjadtraversamento di fondi agricoli e insediamenti
Batticano”. Lavori di M.S. esecuzione opere digpjtativi, Si presenta con numerosi ammaloramantio il suo percorso. Svolge funzione di infrastn primaria per le aziende agricole della zona.
corredo, presidio e ripresa del piano viabile.
128| ID549 |06 |A01 01| Strada ex consortile 5 "Di Susafa - Turrume" Bt a strada ricade nel territorio di Valledolmo eeste particolare importanza per le aziende agrieliasediamenti turistici che per lo svolgimenédiadpropria attivita necessitano di un rapido
_ Susafa, B° Portella del Vento, B° Borgo |¢ollegamento con lautostrada PA-CT. Con tale dtogs intende sistemare un tratto di strada ewisteostituito dalla strada ex c.le 13 nel trattol'innesto con la S.P 64 di Serra Fichera e
Vicarietto". Sistemazione del tratto esistenteiltra,. crocio con la ex c.le 11
B° Susafa, sulla S.P. 64 "Di Serrafichera” ed il élﬂ . .
Portella del Vento all'innesto con la ex consortile
11 "Di Portella del Vento".
129 ID551 |06 |A01 01|Strada ex consortile 9 "Del Regaleali” - Regaleal| collegamento che si vuole realizzare rivesteipalare importanza per la comunita di Valledolmpee le numerose aziende ed insediamenti industoieti di recente che necessitano di un rapido
Verbumcaudo. Sistemazione dell'intero trattoraggiungimento della autostrada PA-CT. Il Comune Ina una viabilita alternativa a quella principadstituita dalla S.P.n.8 che attraversa lintemtreeabitato con tutte le conseguenze negative
immaginabili. Per tale motivo 'Amministrazione Ririale, con questa nuova strada intende porredimalle problematiche di transito e sviluppo @emune. Si intende completare il tratto di
circonvallazione esistente costituita dalla paidergalizzata di strada ex c.le n.13 allungangeritorso interrotto fino al raggiungimento dell® 8.8 facilitando cosi il raggiungimento
dellautostrada PA-CT.
130 ID552 |06 |[A01 01| _S.P. 79 "di San Pietro™ "B* Morello-B® San || a strada ricade nel territorio del comune di Gastro di Sicilia. Ha inizio in corrispondenza de&V PA-AG e dopo avere attraversato dei fondicagirsi congiunge con la S.P.n.36 per poi
Pietro”. Lavori di M.S. per la messa in sicurezagitornare sullo SSV PA-AG. Si presenta in precadedizioni e necessita del rifacimento di buonaepdella sovrastruttura stradale. La strada sviolggioni di infrastruttura primaria per le
dell'intero tronco stradale. . . .
aziende agricole presenti nella zona.
131| ID553 |06 |A01 01| Strada ex consortile 67 "di Nicolizia" Strada dill collegamento che si vuole realizzare rivesteipalare importanza per la comunita di Valledolmpee le numerose aziende ed insediamenti industoieti di recente che necessitano di un rapido
bonifica 2. Sistemazione dellintero tratto. |raggiungimento della autostrada PA-CT. Il Comune ha una viabilita alternativa a quella principadstituita dalla S.P.n.8 che attraversa l'intemtroeabitato con tutte le conseguenze negative

immaginabili. Per tale motivo 'Amministrazione Ririale, con questa nuova strada intende porredimnalle problematiche di transito e sviluppo@emune. Si intende completare il tratto di
circonvallazione esistente costituita dalla paidergalizzata di strada ex c.le n.13 allungangeiritorso interrotto fino al raggiungimento dell® 8.8 facilitando cosi il raggiungimento
dellautostrada PA-CT.
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132| ID554 |06 |A01 01| S.P. 48 "Del Platani": "c/da Melia (verso Santol a strada ricade nel territorio del comune di Gasro di Sicilia. Ha inizio in corrispondenza dedlda Melia verso S.Stefano e dopo avere attraveds fondi agricoli termina in corrispondenza
stne;zgsl)ar:g’”e‘resgeé;h"'%sa‘:g?a)caigsgs‘g’l " °’< f@ella c.da Paradiso verso Cammarata. Si presentmiizioni precarie e necessita di consolidamelet@orpo stradale in diversi punti e del rifaciteedi buona parte della sovrastruttura stradale.
per la messa in sicurezza del tratto dalla pvag, pa strada svolge funzione di collegamento trathooe di Castronovo di Sicilia e dello SSV PA-AG lago Fanaco.
0+000 alla progr.va 14+000.
133| ID555 |06 |[A01 01| S.P. 102 "Di Guadalami": "B* Maganoce - B* || a strada ricade nei territori dei comuni di Pialegli Albanesi e Monreale. Si estende dal B° Magaral B° Kaggiotto, dopo avere attraversato fogdicali. Si presenta in precarie condizioni g
Kaggiotto". Lavori di M.S. per lamessa in | necessita del rifacimento della sovrastrutturacdepo stradale. Svolge un‘importante funzione lpllegamento con le altre SS.PP. favorendo fjiawgimento dei comuni limitrofi e le aziende
sicurezza dell'intero tronco stradale. agricole presenti nella zona
'
134| ID556 |06 |AO1 01| Rurale 19 "Di Castel di Lucio™: B° Cavalieri-verdp a strada offre un rapido collegamento tra il commdnGangi e i paesi limitrofi della provincia dalermo. Il progetto prevede il ripristino del dissee il transito lungo il tronco stradale mediante
Castel di Lucio (sino al confine di provincia). |5 ripresa del piano viabile.
Lavori di M per la ripresa del piano viabile.
135 ID557 |06 |A01 01| ~ S.P. 103 "Di Ducotto": "B° Duccotto-Cozzo |La strada ricade nel territorio del comune di Pidegli Abanesi e Monreale. Ha inizio dal B° Dudoote dopo I'attraversamento di fondi agricolintima nei pressi del B® Sant'Agata. Attualmente
d'Aquila- B° San'Agata”. Lavori di M.S.per la |sj presenta in precarie condizioni e necessita diptesa della sovrastruttura stradale.
messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.
136| ID558 |06 |[A01 01| Strada Intercomunale 4 "Di Monte Kumeta:" | a strada ricade nel territorio di Monreale. Haimin corrispondenza dello sbocco della galleriariéta e dopo avere attraversato dei fondi agrigsiiina in corrispondenza del B°Kaggio. Si
sbocco galleria Kumeta - B® Kaggio. Lavori dil yresenta in precarie condizioni e necessita dadinfento di buona parte della sovrastruttura skeatla strada svolge funzione di congiunzionelteamune di Piana degli Albanesi e i comuni d
M.S.per la messa n sicurezza dell'intero trond ancipirrello e San Giuseppe Jato
stradale. P! PP .
137| 1D615 |06 |A01 01| S-R.5: Strade di servizio all'autostrada A/29| a strada riveste una particolare importanza cari 16 tronchi costruiti contemporaneamente afidizzazione della A/29. Alcuni di essi sono statisegnati ai comuni di appartenenza del
m(;rs’gg?:'jc'ﬁ;z'zi:'rlgc'ig‘elrg)ér';]i‘i/g;'t:;e"’;;iae territorio, altri sono gestiti dalla Provincia Regale di Palermo. Le aree limitrofe ai diversi trhipresentano una intensa urbanizzazione. Sonistiréa sistemazione del corpo stradale, con
5 quale via di fuga allautostrada A/29 peri Comi[ﬁresa della sovrastruttura, ed adeguati sistéstdltimento delle acque superficiali, opere diedo e segnaletica orizzontale e verticale.
di Carini, Cinisi, Capaci ed Isola delle Femmine.
138 ID625 |06 |A01 01| Strada intercomunale 24 "Di Cefalt". Lavori diLa intercomunale n. 24 "di Cefalu”, costituiscedhgiungimento piti breve tra i comuni di Cefalurat@ri. Si diparte dalla S.P.n. 136 prog.va Kn2¢800 circa (B° Campella) e perviene dopg

M.S. per la realizzazione di opere di presidio
corredo volte al miglioramento del transito,
ammodernamento del tratto tra il ponte Campel
B° Campella, sistemazione del B° Campella e
piazzale antistante la Chiesa.

fun percorso di ml.8.300 al B Sillita sulla S.P, @Bg.va Km.ca 11+700 circa.La strada necessidlaigamento e ammodernamento tra Ponte CampBficCampella. L'intervento consiste in
mento del raggio di curvatura del 1° tornanimimzione di un dosso, ricostruzione di un mursattoscarpa, consolidamento del corpo stradéifétuia di cunette riattivazione di tombini,
itumatura, rifacimento di cassonetto stradaldpcarione di barriere metallica e segnaletica oritale e verticale.
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139| 1D628 |06 |A01 01| S.P. 136 "Di Gallizza e Campella”. Lavori di m.4.a strada di Gallizza e Campella, particolarmerggdentata durante il periodo estivo, si diparte280 mt circa dal bivio sulla S.S. 113 al . Ki88,700 in contrada Santa Lucia e perviene
Ivge' la i'ﬁ;maﬁ."g? del p:?‘"o V'T"Ov i dOPO un primo tratto lungo km. 9+000 a quota 808lm. al Quadrivio Prima Croce della S.P. n.* BAdbGibimanna, per poi proseguire senza sboienfla C-da Bosco. La strada presenta
consoll amz; e 'dli'gre'si';zes‘cao'"eeéza 1zzaziNiversi tratti dissestati che rendono difficilérinsito soprattutto in presenza di pioggia o retBssa necessita di un intervento sostanzialmesmetentorio sullintero asse. Il progetto prevede
’ interventi di rifinitura del corpo stradale qualinette per la regimentazione delle acque, la riaa&ne di un tombino e la sitemazione di un trattrana ove si & manifestato il cedimento del D
corpo stradale, la esecuzione della bitumaturaappeto bituminoso ed il rifacimento in alcune paei casonetto stradale. Inoltre si prevede, medwoe, la sostituzione della barriera di
sicurezza ormai vetusta ed infine la collocazioieadriera metallica, la esecuzione di segnaletitzzzontale ed il ripristino della segnaletica icate.
140/ 1D653 |06 |A01 01| S.P. 36 “Di Castronovo” : B® Cappelluzza - |La strada si sviluppa per km. 11+500 dal B° Capped, attraversa il comune di Castronovo di Sieiltarmina in corrispondenza del B° De Pupo, ie@ose con la SS. 188. Rappresenta il
Castronovo — B° De Pupo; Lavori di M.S. per Igsgllegamento tra il comune di Castronovo di Siglim SS.V. PA-AG. Si presenta in precarie condizionecessita del rifacimento di buona parte dgellaastr. e dellintero corpo stradale.
messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.
141| 1D654 |06 |A01 01| Ex consortile 19 “Della Militare": Dalla Militare || a strada si sviluppa per km. 2+800 a partire daiada militare Prizzi-Lercara e termina in cquoisdenza della SS. 188. Si presenta in precarigizioni e necessita del rifacimento di buona
Prizzi-Lercara al km 1+300 della S.S. 188; Laviarte della sovrastr. e dellintero corpo stradale
di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tmnc
stradale.
142 1D655 |06 |A01 01| Ex consortile 21 *Di Lercara”: Vicari-Lercara |La strada si sviluppa per km. 1+990 a partire déita 84 in direzione di Lercara Friddi. Rappresémmllegamento tra i fondi agricoli della zonaen la SP. 84 e SR. 16 costituisce il
Friddi; La‘;‘)erl'lfi’n'l’:'r-:irzi'c:)as"‘::zsalae'” sicurezzgeollegamento tra i comuni di Vicari e Lercara Friddl presenta in precarie condizioni e necesstaifdicimento di buona parte della sovrastr. dinteiro corpo stradale.
143| 1D656 |06 [A01 01| S.R. 16 “Di Portella Serre": Lercara — Portellal a strada si sviluppa per km 2+ 525 a partire datro abitato di Lercara Friddi fino al quadrivioRbrtella Serre. Rappresenta il collegamento ad®H 84 e il comune di Vicari. Si presenta in
Serre; Lavori di M.S. per la messa in sicurezzgyrecarie condizioni e necessita del rifacimentbutina parte della sovrastruttura e dellintero actpadale.
dell'intero tronco stradale.
144| ID701 |06 |[AO1 01| Lavori di riqualificazione urbanistica del sistema
principale di accessibilita alla citta di Bagheria
Svincolo Autostradale sulla A 19.
145 ID734 |06 |A01 01/S.P. 11 "di Blufi". Lavori di sistemazione del p@fLa strada con una lunghezza complessiva di km. €lba, ha inizio dalla SS 286 e dopo avere attisato il comune di Blufi ritorna sulla SS.286pBisenta in discrete condizioni tranne alcuni

viario e ripresa delle opere di corredo e di priesi

Rratti, ove sono presenti diversi cedimenti. Limtmto prevede la ricostruzione di cunette bangtineealizzazione di drenaggi per le acque, lastizizione di sei ponticelli, formazione di
cassonetti stradali, costruzione di muri, realitnze di Terre Rinforzate, gabbionate metallichstedia di conglomerato bituminoso.
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S.P. 100 "Di Malvello". Lavori di M.S. per la
riparazione tratti in frana, esecuzione opere
corredo e ripresa del piano viario.

La strada ha uno sviluppo di Km. 1+900 ed & larg&R0, e collega i comuni di Corleone e Roccametaainizio al bivio Cantoniera Malvellotto conaP. n.° 4bis "Della Patria" e termina al

monte, raccolta delle acque superficiali, rifaciboedi alcuni tratti di piano viabile.

bivio Malvello con la S.P. 99 di Borgo Schird. $epenta in precarie condizioni di transibilita asadi alcune frane in evoluzione e necessitaaps di opere per il contenimento delle scarpate a

147

ID737

06

A01 01

S.P. 8 "Di Valledolmo": B° Piano degli Ziti-
Valledolmo- B° Fontana Murata. Lavori di M.S
per il consolidamento di tratti di i, la
sistemazione del piano viario e la realizzazione
opere di presidio e di corredo.

La strada si sviluppa per km. 23+650 a partireBddPiano degli Ziti in corrispondenza della S.S.120, in vicinanza di Caltavuturo, attraversaimune di Valledolmo, giunge al B° Fontana
Murata in corrispondenza della S.S. n.° 121. Halamghezza di circa ml. 6,00 e costituisce il apdimento tra i comuni di Caltavuturo, Valledolmoo®imuni del Lercarese e della provincia di
Agrigento e Caltanissetta. Attuaimente € in precesindizioni e necessita del rifacimento di paeadsovrastruttura e del corpo stradale, mediarntecnica delle terre rinforzate, realizzazione
muri, cunetta banchina, rifacimento dello stratosiira.

=3

148

ID739

06

A01 01

S.P. 34 "Di Portella della Ginestra": "Piana de:
Albanesi-Bivio S. Antonio verso S. Giuseppe Jal
diramazione verso S.S.V. 624 Pa-Sciacca”. La\
di M.S. per la riparazione tratti in frana ed
esecuzione opere di presidio.

lia strada con una lunghezza di circa ml. 12.5560na larghezza media di circa ml. 6,50, costigiuna importante arteria di collegamento peniwo di Piana degli Albanesi e San Giusep
9&to con la viabilita statale e locale. Presentdcuni tratti deformazioni sul piano viabile erfeacon cedimento lato valle. L'intervento consiga ricostruzione di cunetta banchine e di nove
Bonticelli, drenaggi sotto cunetta, formazioneatispnetti, realizzazione di terre rinforzate, aaliione di gabbionate e barriere metalliche, distiésonglomerati bituminosi per livellamenti,
risagomatura e strati di usura. Fornitura di semjital verticale ed orizzontale.

pe

149

ID740

06

A01 01

S.R. 36 "Di Piana": Piana-Diga. Lavori di M.S. p
la messa in sicurezza dell'intero tronco stradal

tra strada ha uno sviluppo di Km. 3+540 con unahlerga di ml. 6,00. Ha inizio dallabitato di Piategli Albanesi fino al Lago di Piana. Ha funzioneallegamento, attraverso la galleria
IRumeta, tra il comune di Piana, il lago di Piand edmuni di San Giuseppe Jato e SancipirrelloulRisn precarie condizioni e necessita del rifagito di buona parte della sovrastruttura e

dellintero corpo stradale, mediante il consolidaroecon la tecnica delle terre rinforzate, rifagieedella sovrastruttura stradale, realizzaziomautietti, cunetta banchina e dello strato di usura.

150

ID744

06

A01 01

S.P. 5 bis "Di Piana": Altofonte- Piana degli
Albanesi-B° Ficuzza-B° Piano di Cola. Lavori d
M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tron:

stradale.

La strada si sviluppa per Km. 28+584 a partirekdal 7+000 della S.P. n.° 5, attraversa il comuriialha degli Albanesi e giunge al B° Ficuzza irrispondenza della S.S. n.° 118. Ha una
larghezza di ml. 6,00 ed insieme alla S.P. n.°lega i comuni di Palermo, Altofonte, Piana dedb#nesi, Santa Cristina Gela e la SS n.°118. Mhttesate si presenta in precarie condizioni e
fRecessita del rifacimento di parte della sovrastrate del corpo stradale, mediante la tecnica deite rinforzate, rifacimento della sovrastruterdello strato di usura, realizzazione di mueett|
cunetta banchina.

151

D745

06

A01 01

S.P. 65 bis "Di San Loe". Lavori di M.S. per lg
ripresa della sede stradale ed esecuzione ope;
corredo e presidio.

La strada ha uno sviluppo di Km. 10+230 ed & lan§2.00. Collega i comuni di Corleone, Roccame@amporeale. Ha inizio al B° Masseria Pietralungala S.P. n.° 4 fino al B° Perciata in
Sd‘rispondenza dello svincolo con la SSV 624 PAa®a.La strada si presenta bitumata ed in discaatdizioni per ml. 2,000,00 mentre il resto érieqarie condizioni. Necessita di opere per|
contenimento delle scarpate, raccolta delle acgper§ciali, rifacimento di alcuni tratti del piandabile.

152

ID748

06

A01 01

S.P. 101 "Della Castellana". Lavori di M.S. per
riparzione tratti in frana, esecuzione opere dj
corredo e ripresa del piano viario.

lea strada ha uno sviluppo di Km. 2+620 ed & larga®80, e collega i comuni di Corleone e Roccameétzainizio al bivio di Castellana con la S.P. $9°Di Borgo Schird e termina al bivio di S
Loe con la S.P. 65bis di San Loe.Si presenta iogie condizioni di transibilita e necessita petadi opere per il contenimento delle scarpate;ataa delle acque superficiali, rifacimento di
alcuni tratti di piano viabile.

an
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S.P. 52 "di San Mauro". Lavori di M.S. per la

messa in sicurezza e sistemazione tratti saltuggiirate alla sistemazione di alcuni tratti del cogd@dale e la sua messa in sicurezza, mediantedpgabbioni, ripresa di cunette, stesura di tefijitemati e etc., giacché la strada, data

dissestati del piano viabile del tratto compresailti
km. 0+000 e San Mauro.

La strada provinciale riveste particolare imporeaperché € l'unica via di accesso al centro abitégitaervento prevede in linea di massima openaaliutenzione starordinaria ed in particolare

l'altitudine, & sottoposta a deterioramenti a caledla condizioni climatiche rigide.

154

ID798

06

A01 01

S.P. 60 "di Calabro": B® Borrello - B° Calabro -
Comunello.
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza e
sistemazione di tratti saltuari dissestati del pia
viabile del tratto compreso tra B° Borrello e
B°Comunello.

A°a strada provinciale n. 60 ¢ stata realizzatendii anni e collega molti Comuni dellinterno @eMadonie con il mare. La strada in atto presdiviersi tratti in frana a causa di infiltrazione di
acque da monte. Pertanto lintervento prevededstruzione di tratti di muri di sostegno, la rigmeti tratti di cunetta e regimazione delle acqupediciali e la stesura di bitume su alcuni treléi
corpo stradale.

155

ID799

06

A01 01

S.R. 16 “di Portella Serre": Lercara Friddi - Ptbat
Serre.
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza e
sistemazione di tratti saltuari dissestati del pia
viabile.

156

1D800

06

A01 01

S.P. 36 ter "di Marfarina": B° Portella Croce - B
Giardo.
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza e
sistemazione del piano viario in tratti saltuari

157

D801

06

A01 01

S.P. 27 "di Roccamena": B° Ponte Pernice - Se

Galardo - Roccamena. Lavori di M.S. per la

sistemazione del piano viabile e costruzione op)
di presidio e corredo.

lla

ere

158

1D802

06

A01 01

S.P. 102 bis "della Galleria Cerasa": B°
Gianvicario - B° Kaggio. Lavori di M.S. per la
sistemazione del piano viabile e costruzione op)
di presidio e corredo.

ere

159

XA036

06

A01 01

Ex C.le n. 41 di Morella: “dal 4+300 della SP 1|
alla SS 188/C in prossimita di Bisacquino”. Lave
di M.S. per la sistemazione del piano viabile

costruzione opere di presidio e corredo.

YFhuri di controripa, la costruzione di cunette bamettomplete di spallette, la ricostruzione di peeii non piti funzionali, il consolidamento di spate lato valle e lato monte, la bonifica del pial
viario con l'impianto di cassonetti stradali, latdsa di conglomerati bituminosi e la collocazidnlkarriera metallica di sicurezza.

2 'intervento riguarda la ex Consortile 41 di Moaedlal km 4 + 300 della SP 12 alla SS188/C in pmtitsidi Bisacquino e prevede: il consolidamentdedgtarpate lato monte con costruzione di

n
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160|XA037 |06 |A01 01| Ex C.le 46 “Allacciante Tarucco: dalla SP n° 18] progetto riguarda la ex Consortile 46 "AllacdiaTarucco" dalla SP 12 alla SP 44 e prevededatriazione del corpo stradale ammalorato mediarimimo in alcuni tratti di materiale arido
Z”"TISP "d 44 ';;’“10” g' M.S. Z?’ la 5_'3‘9“2'0 Rloneo, il rifacimento di tratti saltuari di casstto, limpianto di trincee drenanti per la regifoae delle acque nonché opere di presidio e dedore ripresa del piano viabile mediante distesa|di
ella sede stradale ed opere di presidio e cormedgy, 1, merati bituminosi per risagomatura e mantosdra.
161|XA038|06 |A01 01[SP n. 44 bis di Carrubella: “Bisacquino - B° Catrin‘intervento riguarda la SP 44 bis "di Carrubelktie ha inizio dallabitato di Bisacquino e termahdivio con la SP 12 nei pressi di Ponte AlvaBsso prevede il consolidamento delle scarpate
B F’°”‘edA:V5\"° - '73[‘)’_"’” diM.S. perla |jat0 monte con costruzione di muri di controrigactstruzione di cunette banchine complete diespajlla ricostruzione di ponticelli non piti funzidi, il consolidamento di scarpate lato valle €
sistemazione Soapiand viabie & costruzione oPgLG monte, la bonifica del piano viario con limpio di cassonetti stradali, la distesa di congtambituminosi e la collocazione di barriera mitaldi sicurezza.
i presidio e corredo.
162|XA039|06 |A01 01| SP n. 5 bis di Piana degli Albanesi: "Altofonte { 'intervento riguarda la SP 5 bis di Piana dedftiaNesi che ha inizio alla prog.va km.ca 7 + 202 &P 5 di Piana e termina al Bivio Lupotto s@8 118. Esso prevede il consolidamento delle
P'a’:a degli A'b?‘”es'c"Bl Ficuzza B_I'-a""" di M-Sscarpate lato monte con costruzione di muri dirmipta, la costruzione di cunette banchine comespallette, la ricostruzione di ponticelli noid funzionali, il consolidamnto di scarpate latq
per la sistemazione del piano viabile & costruzig)gye o a0 monte, la bonifica del piano viarimdimpianto di cassonetti stradali, la distesaafiglomerati bituminosi e la collocazione di bamienetallica di sicurezza.
opere di presidio e corredo.
163|XA040|06 |A01 01| SP n.34di Portella della Ginestra: “Piana deglL 'intervento riguarda la SP 34 di Portella della€sira che ha inizio dallabitato di Piana dedfiallesi e termina nei pressi dellabitato di Ss€jipe Jato; esso prevede il consolidamento delle
(;\r'g:q":zsig:e fé/?:;"sné”gz‘f’s: g-c i‘;'C“CS;PF’Lea:"Z‘r'\s;:arpate lato monte con costruzione di muri dirsigta, la costruzione di cunette banchine complespallette, la ricostruzione di ponticelli noiit funzionali, il consolidamento di scarpate lato
M.S. per la sistemazione del piano viabile e Alle e lato monte, la bonifica del piano viarimdi@mpianto di cassonetti stradali, la distesaatiglomerati bituminosi e la collocazione di baaienetallica di sicurezza.
costruzione opere di presidio e corredo.
164|XA041|06 |A01 01| SSPP di collegamento tra la SP 78 e Valledolmbintervento riguarda la S.P di collegamento tr&# 78 e il comune di Valledolmo; esso prevederisolidamento delle scarpate lato monte con cdstreali muri di controripa, la costruzione di
Lavori di M.S. per la S'S‘egaz"’"_g,de' P'a""’d‘/'a bunette banchine complete di spallette, la ricagne di ponticelli non piti funzionali, il consadithento di scarpate lato valle e lato monte, laficanilel piano viario con limpianto di cassonetti
@ costruzione opere di presidio e corredo. |y aaj; [a distesa di conglomerati bituminosi edllocazione di barriera metallica di sicurezza.
165|XA042 |06 |A01 01|Ex C.le 25 allacciante Manganelli "dalla SP 97 allintervento riguarda la ex Consortile 25 Allac¢Manganelli che ha inizio al bivio con la SP 9T drrazza e termina al bivio con la SP 59 di Giaarien esso prevede il consolidamento delle
SP 59" '-s:"’” di M.S. per la S'S'ESUEZ'OUS_de%carpate lato monte con costruzione di muri dimwigta, la costruzione di cunette banchine compléspallette, la ricostruzione di ponticelli noiti funzionali, il consolidamento di scarpate lato
piano viabile e °°zgﬁ:§ge opere di presidio Gy alle e lato monte, la bonifica del piano viarimd@mpianto di cassonetti stradali, la distesaatiglomerati bituminosi e la collocazione di bamienetallica di sicurezza.
166| XA043| 06 |A01 01 SP 4 bis della Patria "B° Patria — B® Sella Galarfidintervento riguarda la S.P 4 bis della Patria leaénizio al bivio con la SP 4 di Portella Poireeemina al bivio conla  SP 27 di Roccamessap prevede il consolidamento delle scarpate lato
. '-;IV"” di ’\:'-S-Pe' la S'S‘e[;'_‘az'o’?; del pianomonte con costruzione di muri di controripa, latoazione di cunette banchine complete di spalldteicostruzione di ponticelli non piti funzionaliconsolidamento di scarpate lato valle e latg
viablle € costruzione opere di presidio € corredfyonte. |a bonifica del piano viario con limpiamtiocassonetti stradali, la distesa di conglomdaiaiminosi e la collocazione di barriera metalitisicurezza.
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167| XA044|06 |A01 01| SP 75 del Casale "B° Ponte Casale — B° DueL 'intervento riguarda la S.P 75 del Casale chaiaiial bivio con la SS 118 e termina al bivio dar8S 118 nei pressi dellabitato di Corleonep ggevede il consolidamento delle scarpate latp
Rocche” . 'k-)?l“’o” di M.S. per la S'“im“"’_"ﬂ? d8honte con costruzione di muri di controripa, latoazione di cunette banchine complete di spalldteicostruzione di ponticelli non piti funzionaliconsolidamento di scarpate lato valle e latg
piano viabile Coig::é'gge opere di presidio €monte, la bonifica del piano viario con limpianticcassonetti stradali, la distesa di conglomésiatiminosi e la collocazione di barriera metalliisicurezza.
168| ID563 |06 |A02 99 Lavori di manutenzione finalizzati al Per far fronte alle esigenze di funzionamento dstrt operativi di Protezione Civile, dislocati mkie centri in questione, si rende necessario @segjauni lavori di manutenzione straordinaria, gl
miglioramento della fruibilita dei Centri OperatiViine di dare attuazione al "Piano Emergenza Neve".
di protezione civile e di Piano della Battagliaie
Piano Zucchi.
169| ID672 |06 |A02 99| Lavori di manutenzione straordinaria del presidicintervento si rende necessario per adattareugtsta in questione a centro di coordinamentaedslivita di soccorso, continuando ad offrire viem ai mezzi che operano sulle strade del
operativo di protezione civile di Cerasella- Pé‘*abomprensorio.
Soprana (PA).
170| ID776 |06 |AO3 99| ~ LT.I."A. Volta" di Palermo. Progetto per ||l progetto ha come obbiettivo laumento della guditenergia prodotta da fonti rinnovabili attreseefa produzione di calore a bassa temperaturaliimpiego di tecnologia avanzata e I'utilizzo|di
limplementazione dell'efficientamento energeticgehti dj illuminazione di ultima generazione comemllo automatico del flusso luminoso.
miglioramento degli standard dell'lstituto.
171| 1D0O73 |01 |AO5 08| Palermo-Bonagia. Costruzione Liceo Artisticoll| progetto risulta articolato in 6 corpi di fabbaiquattro destinati alle attivita didattiche,cbilee e complementari,uno destinato alla palestrarelativi servizi e uno destinato all'auditoriem
alloggio custode. La struttura scolastica saratdatan. 25 aule normali. La palestra e l'auditorisono progettati per essere anche utilizzati fiieita extra scolastiche.Le varie attivita coliegt
previste nel complesso scolastico (auditoriumidtibta,ecc.) consentiranno un arricchimento delléiveducativo e un ottimale interrelazione edgnégione con la comunita extrascolastica.
172| 1D074 |01 |AO5 08| Terrasini (PA). Liceo Linguistico - costruzione 1D'edificio risultera costituito da cinque corpifdibbrica di cui due su due elevazioni nei qualvéroanno posto le aule per lattivita didatticaioada e specializzata, gli spazi per I'amministrae,
aule. la biblioteca ed i relativi servizi igienici; netipo dei due corpi di fabbrica verra realizzatopisno cantinato ove troveranno posto le centrajlid@pianti tecnologici ed un vano deposito. lize
corpo di fabbrica, anch'esso su due elevazionipcendera al piano terra: locali di servizio e sggienici per l'auditorium, spogliatoi e doccer jadlievi, locale per il servizio sanitario e lasiva
medica, spogliatoi per gli insegnanti di educazifisiea; al primo piano deloo stesso corpo verrgmmviste: le aule di Chimica e di Fisica con reldbcali per lo studio dellinsegnante, la
preparazione degli esperimenti, il magazziono peatieriali e l'aula informatica. Il quarto corpofalbrica sara riservato alla palestra, con rélsgiwizi igienici, locali deposito attrezzature e
locale destinato a pronto soccorso. Il quinto ¢idhol corpo di fabbrica, che si sviluppa su un'usitevazione, sara riservato all'auditorium.
173|ID190B| 01 |A05 08 Palermo-Brancaccio. II° lotto: Palestra ed |Gli interventi del I1° lotto di importo pari ad €600.635,00, stralcio di un progetto generale iedire di € 14.740.635,00, insisteranno su un’die&ca mg. 28.000, che sara oggetto di

Auditorium.

esproprio. Gli stessi prevedono la realizzazioheti an corpo di fabbrica da adibire ad Auditorjurorredato da locali e spazi che consentono izidne alla collettivita extrascolastica; b) di un
ulteriore edificio da adibire a palestra di tipo &mpleta di gruppi separati e spogliatoi (pertie¢lger allenatori), e di locale per il servizangario, nonché di zona spettatori con gradinata p
800 persone e relativi servizi igienici e prontesmso. Si prevede, inoltre, la realizzazione dinypianto sportivo allaperto composto da un carpplivalente corredato da gradinate, una pist
per la corsa, impianti per il salto in lungo, itoaé con I'asta e pedana per il lancio del pestutib da adibire a sede dell'Istituto Psico-pedacm “D. Dolci”. La struttura scolastivca sara data
di n.30 classi (aule normali).

a
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174| 1D716 | 04 |AO5 08| Progetto per la riqualificazione e trasformazioneli complesso & costituito da due fabbricati plani non ultimati, con annesso terreno, e da ulsarvdnumentale denominata "Villa Maltese", con asoeterreno, sito in localita San Lorenzo. |
ga:“pus Slco'as“_cto ?dF')"‘I’"'ZZOY‘“”vS“BO a'kL’e”gl"” lesso principale &€ composto da3 edifici planiratriente a forma di H, autonomamente accessibiéstaino, con scala a doppia rampa e 2ascengmaiil con la medesima distribuzione, sono
O e nato at sonsl dola L s70i0s. | IBrivi di intonaci, servizi, infissi; inoltre i p.5ono al rustico. Sono ultimati i prospetti, la jpantazione dei piani in elevazione, il rivestinwedei corpi scala. 11 11° edificio si presenta dan
' ’ struttura in c.a. e la muratura perimetrale. Liavilottoposta a vincolo mon.le, & in pessimo sfatmnservazione. L'obiettivo del progetto é duudlificazione urbana del territorio e la riduzione D
delle spese dei fitti, realizzando un polo scatastli istruzione secondaria, che migliorerebbetlgi economiche e commerciali della zona. Sorevisti 3 Istituti indipendenti con 135 classi per
3.375 alunni, 30 aule speciali per laboratori, la saultimediale, 3 biblioteche, 6 sale ginnichegpersive, 1 palestra con campo di basket e tribuhaeditorium da 400 posti.
175| 1D0O79 |06 |AO5 08| Lavori di adeguamento alle norme di sicurezzg ‘intervento di cui alloggetto & volto ad operglieadeguamenti alle normative vigenti in materiiangpianti tecnici,dellimpiantistica presente teslificio scolastico.
della nuova sede dell'ITG di Vicari (PA).
176( 1D098 | 06 |A05 08|!.T.1. "Vittorio Emanuele llI" di Palermo. Lavoriid| 'intervento € volto ad operare gli interventi dimatenzione straordinaria per il ripristino dellazionalita e delle condizioni d'uso degli spazirsipi esterni dellistituto in oggetto
manutenzione straordinaria degli spazi ester [pavimentazione, luminazione, attrezzature, smeiito acqua piovana ecc.).
annessi ed opere di miglioramento della fruibilifa.
177/ 1D102 | 06 |A05 08| Lavori di manutenzione straordinaria dei prospettfintervento di cui alloggetto € volto ad operamportanti interventi di manutenzione straordinafédle strutture della copertura e dei prospetti.
e delle coperture del Liceo Classico "S. Savaritio"
Partinico (PA).
178| 1D365 |06 |A05 08|  Lavori di M.S. per la sistemazione di infissi, |1l progetto prevede un intervento sulle copertueegiminare le infiltrazioni di acque piovane dfeno prodotto danni allinterno dell'edificio ¢ gtospetto. In particolare gli interventi previsti
prospetti e Ca"a"zéa:;,‘mep:cq“e piovane dell'LTiifrea di massima, si riassumono in: revisione daligertura; ripristino dellimpermeabilizzazioneyisione degli scarichi pluviali; opere di rifiniunei locali interni; opere di ripristino dei ppti.
i Alia (PA). Si prevede, anche, una revisione generale deigbiigfsterni e delle uscite di emergenza, nonchezianalizzazione delle acque piovane sugli spstarni che hanno provocato allagamenti dei
locali degli impianti tecnologici, siti a quotetsm |l piano di campagna. Infine la sistemaziop#atea esterna. D
179 ID367 | 06 |A05 08| Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). Lot§; tratta di completare interventi gia previstpirecedente progetto, con una variante in corsetipplovuta ad errori progettuali e cause imprevisti interventi riguardano il rifacimento dei
di completamento e consolidamenti. | prospetti esterni, opere di finitura della stradaatesso e dei camminamenti esterni perimetdgi enuro di sostegno della strada, la creazioné alepienti per attivita didattiche e para-
scolastiche, sistemazione dello scantinato.
180(ID378B 06 |A05 08| Liceo Classico "Meli". Lavori di m.s. copertura § lavori previsti in progetto sono finalizzati altaanutenzione starordinaria della copertura déiteded all'esecuzione di tutte quelle opere gemsentire un miglioramento della fruizione delle

miglioramento fruibilita. (Stralcio di un progett
generale di Euro 500.000,00 di cui I° stralcio
Euro 350.000,00 anno 2009)

strutture delllstituto "G. Meli", sito nel ComuriéPalermo. Le principali opere che formano oggetbpresente intervento, consistono sinteticameeita: revisione della sigillatura e dei siste
i tenuta, con eventuale sostituzione di panmefliéxiglass della copertura dell'argora, nellandgzione e ripresa dellimpermeabilizzazione dedfgertura, nel ripristino della funzionalita dei
servizi igienici, nella revisione degli impiantrico, ellettrico e termoidraulico, nella dismisséoa rifacimento della pavimentazione delle areerestadibite alle attivita sportive all'aperto lael
sostituzione della pavimentazione a parquet dellespra interna e nel rifacimento di eventualtidirintonaco ammalorato e successiva tintegggatur

ni
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181| ID384 |06 |A05 08| Lavori di sistemazione spazi esterni palestra gl progetto prevede un intervento sulle copertigegdiminare le infiltrazioni di acque piovane digno prodotto danni allinterno dell'edificio. lime & necessario definire la sistemazione ded'are
coperture dellIstituto d'Arte di Cefaltl (PA). |esterna e degli spazi esterni dell'stituto, a fifvgarantirne la funzionalita. In particolareigterventi si riassumono in: impermeabilizzazialaéterrazzo di copertura delledificio e dellagsaa;
verifica e ripresa degli intonaci interni; opereitinitura dei locali interni; opere di colorituraistemazione area esterna. D
182| ID387 |06 |A05 08I.T.G. “F. Parlatore". Lavori di ripristino prospiet || lavori di questo pregetto si riassumono in: opediti, ponteggi e infissi, impianto idrico-fognari
revisione copertura per l'efficientamento energetic
183| 1D389 |06 |A05 08!.T.T. "Marco Polo". Miglioramento della fruibilital lavori di questo progetto si riassumono in lawetili, lavori riguardanti impianti elettrici e lavi idraulici.
e M.S. ascensori e integrazione opere abbattimgnto
barriere architettoniche.
184| ID390 |06 |AO5 08 Liceo Scientifico "Benedetto Croce". | lavori di questo pregetto si riassumono in: opedtiéi, ponteggi e infissi; impianti elettrici; ifgnto di riscaldamento; impianto idrico-fognario.
Completamento dei lavori di M.S. dei prospetti,
degli infissi esterni ed efficientamento energetico
185| ID391 |06 |A05 08|  Istituto Magistrale "Regina Margherita” di  |1| progetto ha la finalita di operare un restadlaidgico e conservativo delle facciate sul vicdlel Protonotaro e sulla piazza dell'Origlione n@ndhtutti i manufatti lapidei di pregio; si intezd
Palermo. Lavori di recupero funzionale e restafindi, restaurare tutti i manufatti di interesserico ed architettonico, quali vestigia dellaatcomplesso monumentale del S.S. Salvatore.
186| 1D394 |06 |A05 08| I.T-C. di Bisacquino (PA). Lavori di sistemaziond| progetto prevede di intervenire sulla copertdedia palestra per eliminare le infiltrazioni digae piovane che hanno prodotto danni allinterritedificio e sul prospetto. In particolare gli
copertura palestra, M.S. impianto antincendidinterventi si riassumono in: revisione della copiat ripristino dellimpermeabilizzazione; revisiodegli scarichi pluviali; opere di rifinitura riecali interni; opere di ripristino dei prospeti
prevede, inoltre, una revisione generale dell'impiantincendio effettuando una verifica e 'evalgsostituzione delle parti non funzionanti, éfdi ripristinare le condizioni di sicurezza peer |
prevenzione antincendio. Gli interventi da esegsineo: saggi e verifiche con prove sotto pressigpestino funzionalita dellimpianto. D
187| ID396 | 06 |A05 08| Istituto "Di Vincenti " Corleone (PA) (sede (Il progetto prevede di intervenire sul lotto pealizzare una recinzione e dei camminamenti aldimendere accessibile in sicurezza l'area agfitutiellstituto. In particolare gli interventi gvisti

coordinata). Lavori di recinzione terreno sito ni
retro dell'edificio scolastico.

h linea di massima, possono riassumersi in: saaalizzazione di cordolo in c.a.; collocaziondnéérriata e cancelli di accesso.
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Liceo classico "Scaduto” di Bagheria (PA). Infist
prospetto corpo principale.

4l progetto prevede di intervenire nel corpo priade, sui prospetti e sugli infissi. In particelayli interventi previsti in linea di massima sissumono in: rifacimento intonaco e sostituziofissin
esterni.

189

D399

06

A0S 08

IPSIA "Ascione”. Revisione e ripristino copertur;
prospetti, sistemazione e adeguamento palestr
spazi esterni ed efficientamento energetico.

aléobbiettivo da perseguire con il progetto consigkrecupero delle coperture del plesso scolastitioconseguenza nel risanamento degli ambieititilmei piani sottostanti, interessati da
@fidita ed infiltrazioni d'acqua piovana, nella s&# sicurezza dei prospetti dellintero immoaibito a sede scolastica e nella sistemazioné sesgti esterni per le attivita ginniche. La fitali
dellintervento, pertanto, mirano in sintesi, pfistino della funzionalita, salubrita e sicurerzgyli ambienti interni, degli spazi esterni e deiqorsi nella loro interezza.

190

1D486

06

A0S 08

Liceo scientifico - “G. Galilei" di Palermo -
Completamento interventi di rifacimento prospe
ed infissi esterni e M.S. delle coperture per
I'efficientamento energetico.

L'intervento consiste nel recupero dei prospediéka copertura dellimmobile. La finalita € il rigtino della funzionalita, sicurezza e salubrieggilambienti nella sua interezza, con il recupero,
'onservazione e fruizione di un bene architettodieka citta di Palermo, importante per la coliétii e per la popolazione scolastica.In particotznes al ripristino dei cornicioni e dei prospetti
per caduta di intonaco, si provvedera alla sostinezdegli infissi in alluminio anodizzato e apeswerso l'esterno con pitl idonei, per una stratsgolastica, infissi in pvc con anima metallica
,vetrocamera e ante scorrevoli nella parte infer®g vasistas in quella superiore. Saranno resjizmltre, gli interventi per garantire la fumaalita di tutti gli impianti.

191

D487

06

AO5 08

Istituto d'Arte di Monreale (PA) - Adeguamentg

alle norme di sicurezza, sistemazione copertul

prospetti e realizzazione di opere complements

(I1° lotto funzionale di un progetto preliminare
generale).

bLa struttura necessita di una manutenzione genetel prospetti, di una ristrutturazione dellaerdypra con inserimento di materiale per isolaméetmico e sostituzione dei pluviali delle
olonne di scarico. Inoltre & prevista ladeguamennorma dell' impianto elettrico, di illuminazedi emergenza, dell' antincendio e delle vieigaf Necessaria la manutenzione dellimpianto
tflscaldamento, dellascensore, la sostituzione ohdighi esterni e il rifacimento dei servizi igiei. Infine & previsto il ripristino del locale pattivita ginniche, il rifacimento dei pavimentiérni, la
ripresa degli intonaci,la tinteggiatura delle peeadei soffitti con pittura lavabile.Anche all'esto e prevista la ripresa dei pannelli prefabhiri@adove sono ammalorati e la tinteggiaturagnade
dei prospetti.

i

192

1D488

06

A0S 08

L.T.G. "P. Domina" di Polizzi Generosa (PA).
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza|
igienico sanitario.

fffissi esterni e il rifacimento di tutti i servigjienici. L'immobile non & adeguato alle normatpex 'abbattimento delle barriere architettoniddierecente si sono evidenziati degli ammaloramen
nei solai di copertura. E' pertanto prevista laigesone della copertura.Sono previsti inoltregtas la manutenzione dellimpianto termico, con adegento del locale caldaia, installazione di ul
nuovo impianto di prevenzione, di evacuazione &laime dai rischi di incendi, realizzazione difgocon maniglioni antipanico.E' previsto purefdcimento di tutti i pavimenti, la ripresa degli
intonaci e la tinteggiatura delle pareti e deiigtafki per linterno che per l'esterno.

La struttura si presenta in condizioni di manutaneiin parte degradata, mancante dellimpiantm@enilio, e senza adeguate vie di fuga a norman8ernecessaria anche la sostituzione degli

iti

O

193

1D490

06

A0S 08

|.T.1. - Petralia Soprana (PA) - Lavori di
rifacimento degli infissi esterni e sistemazioretir|
di recinzione ammalorati.

L'immobile oggetto dellintervento necessita dimpdi completamento per quanto riguarda la sosinezdegli infissi esterni, del tipo in lamierinaoltre gli spazi esterni, necessitano di adeguz
razionalizzazione e sistemazione, mediante canzlizae e pozzetti di ispezione, nonche la sistemaziella recinzione e della stradella di accesso.

ata

194

ID524

06

AOS5 08

M.S. delle coperture della palestra e realizzazightintervento di che trattasi & volto alla conseiwae dell'edificio ospitante il liceo classico "Ugena" di Termini Imerese, per mezzo di una serieterventi di natura edilizia, che riguardano il

di drenaggio nel L.C. "Ugdulena” di Termini
Imerese (PA).

ripristino della impermeabilizzazione della copeatdella palestra e Iisolamento delle strutturodilazione dalle acque di infiltrazioni. In padi@re e sinteticamente linternto consiste: nella

rimozione e sostituzione dei materiali impermeabilinti (guaina) della copertura della palestrarisehamento conservativo sulle strutture portdeita palestra (travi e pilastri), nella tinteggiat
delle pareti interne della palestra, nella reafitm@e di drenaggi dell'acqua, nella realizzazionendmpianto automatico di sollevamento delle a&dLinfiltrazione, nella realizzazione di opere di
finitura dei camminamenti esterni perimetrali éelificio e nella ripresa dei muri perimetrali dcirzione ammalorati.
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M.S. del Liceo socio-pedagocico "Ugdulena" df
Caccamo (PA) per rifacimento muri di recinziol
ammalorati, sistemazione scarpate e regimazi

acque piovane.

L'edificio e articolato su due elevazioni ed é iiteesu un lotto di terreno confinante con strademunali. A seguito di diversi sopralluoghi esegpitsso limmobile sede dell'lstituto scolastico
€he trattasi, € scaturita la necessita di esedeié inetrventi di manutenzione straordinariausumuro di recinzione. A monte del lotto su cuigeotistituto si & determinato il trascinamento di
Bffca 90,00 mt di muro di recinzione della scuaase valle. Presumibilmente, dagli accertamenreteféiti, le cause dellammaloramento sono da dcerio un parziale scivolamento della scarp
di monte ed in una non corretta regimazione delipia meteoriche, accentuate dalla insufficienza ftehdazione del muretto di recinzione. Il progeftertanto, prevede sinteticamente: la
demolizione del muro esistente, lo scavo dellapstare la realizzazione del muretto di recinzione.

al

]

196

D564

06

A0S 08

Liceo Scientifico “N. Palmeri" - Termini Imeresg

(PA). Lavori di adeguamento alle normative vigeathtenna TV centralizzata, diffusione sonora, ilnamione di sicurezza, rete LAN, adeguamento cenitleita di riserva; trasformazione di una scalsciala a prova di fumo, separazione REI tr,

in tema di impianti elettrici, protezione scarich
atmosferiche, abbattimento barriere architettoni
e prevenzione incendi.

o 'intervento comprende: rifacimento completo dafianto elettrico e degli impianti di iluminazieinterna ed esterna; adeguamento impianto prokescariche atmosferiche esistente, impig

?%rechivi, alloggio custode, auditorium, bibliotee@leguamento uscite di sicurezza, rifacimento tob@antincendio, realizzazione impianto allarmereendio, servizi igienici disabili e non , nuo
impianto ascensore, nuova pavimentazione, tinteggipareti e opere murarie varie, sostituziorissnésterni, nuova centrale termica.

197

ID571

06

A0S 08

Istituti scolastici di proprieta in citta. Manutéoze
degli impianti elettrici, antincendio e tecnologig

L'esigenza degli interventi manutentivi, nasceadadicessita di garantire la perfetta efficienzdi dagianti tecnologici.Sono previsti: manutenziothegli impianti di sicurezza antincendio,
riparazione e realizzazione dellimpianto elettiécdi illuminazione di emergenza, interventi suffianto di climatizzazione, manutenzione impiaritdstaldamento ed idrico-sanitario, opere edi
connesse ed accessorie.

198

ID572

06

AO5 08

Istituti scolastici di proprieta in provincia.
Manutenzione degli impianti elettrici, antincend]
e tecnologici.

L'esigenza degli interventi manutentivi, nasceadadicessita di garantire la perfetta efficienzdi dapgianti tecnologici.Sono previsti: manutenzioghegli impianti di sicurezza antincendio,
Aparazione e realizzazione dellimpianto elettecdi illuminazione di emergenza, interventi saiianto di climatizzazione, manutenzione impiaritdsgaldamento ed idrico-sanitario, opere edi
connesse ed accessorie.

199

D584

06

A0S 08

I.P.S.S.A.R. "Borsellino" Palermo - Realizzazio
palestra e campetti esterni.

¢ progetto riguarda la costruzione di palestrampgetti esterni annessi allimmobile da adibir@tifita scolastiche.L'area € destinata dal pigwmlatore ad attrezzature per gioco bimbi,
attrezzature per unita collettive. Dovra esseffeieita autorizzazione temporanea , in deroga @égioni dello strumento urbanistico.Considerate ta struttura progettata sara del tipo
tendostruttura , quindi di tipo precario ,il rilésclell'autorizzazione risultera di facile ottenimte. La struttura avra forma rettangolare di cB68 mq con altezza di ml. 8,75. La struttura pdeal
sara in tralicci spaziali ancorata al suolo e caparin poliestere ignifugo, pavimentazione inmesgpoliuretaniche bicomponenti. La restante arepesta sara in terra battuta. |l perimetro debial
sara recintato con paletti e rete metallica zinazaacelletti in ferro e aiuole. Saranno collogapianti di illuminazione a norma, di climatizzaz®me di messa a terra.

200

D585

06

A0S 08

Manutenzione coperture e messa in sicurezz
prospetti e infissi di edifici scolastici in citta.

al progetto riguarda interventi di miglioramentenantenimento delle condizioni di igienicita e sezma nelle scuole, mediante opere manutentorisesatparti significative degli edifici.

201

D586

06

AOS5 08

Istituti scolastici di proprieta in provincia.

Manutenzione copertura, prospetti ed apprestanegiirico, applicazione di guaina in bitume, nei pdate si individuano infitrazione di acqua, teattento dei giunti dellimpermeabilizzazione corstimento elastoplastico, ripresa intonaci intei

di sicurezza vari degli istituti: 1.T.C. "N. Palnier

Ciminna - L.S. "N. Palmeri" Termini Imerese - L.

"G. Salerno” Gangi - I.T.l. "Domina" Petralia
Soprana e I.T.C.G. "J. Del Duca" Cefall.

Gli interventi previsti in progetto consistono: apptamento ponteggio, revisione canalette di soaispermeabilizzazione e risanamento delle pamttsirali in c.a., sostituzione pluviali di

g’meggiatura pareti e sofftti con pitture lavabiltraspiranti.

ni
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Liceo Classico "Garibaldi" - Efficientamento
impianto di illuminazione interna con sistemi LE
ad alta efficienza di ultima generazione e
regolazione di flusso luminoso.

Il progetto prevede lavori finalizzati alla realizzone di un sitema efficiente per lilluminaziategli ambienti scolastici del Liceo Classico "G riBaldi" di Palermo, atti a contenere i consumi di
Bnergia primaria e ridurre i costi di gestione @mtanzione degli impianti di iluminazione scolaatiL'opportunita di eseguire detti lavori scatgisia quanto riscontrato nel corso delle
ricognizioni degli impianti di illuminazione compiaida questa Amministrazione, nellambito delle getanze attribuite con specifico riferimento dllété di "Energy Management”. Il progetto
mira a porre in essere un sistema integrato dzidthe degli sprechi dellAmministrazione, in linezn gli obbiettivi programmatici e con gli indiriztel protocollo di Kyoto.

203

ID718

06

A0S 08

L.T.I. "Vittorio Emanuele 111°"- Efficientamento
impianto di illuminazione interna con sistemi LE
ad alta efficienza di ultima generazione e
regolazione di flusso luminoso.

Il progetto prevede lavori finalizzati alla reaizzone di un sitema efficiente per lilluminaziategli ambienti scolastici dell'l.T.1. "V. Emanuelé' di Palermo, atti a contenere i consumi di egier
Brimaria e ridurre i costi di gestione e manuteneidegli impianti di illuminazione scolastica. Lfmptunita di eseguire detti lavori scaturisce darga riscontrato nel corso delle ricognizioni de
impianti di iluminazione compiuta da questa Amrsiirézione, nellambito delle competenze attribcite specifico riferimento all‘attivita di "Energyadvlagement”. Il progetto mira a porre in
essere un sistema integrato di riduzione deglickpdel’ Amministrazione, in linea con gli obbiettprogrammatici e con gli indirizzi del protocolb Kyoto.

204

ID796

06

A0S 08

Lavori di M.S. dellimmobile di proprieta sito in
Isola delle Femmine, via dei Villini (ex Caserm

a

205

XB002

06

AO5 08

Lavori di adeguamento alle vigenti normative
sicurezza, igiene ed abbattimento barriere
architettoniche del complesso edilizio
comprendente il Liceo S. "E.Basile" e I'lstituto|
Mag. "D.Dolci" di Palermo. I° intervento
dell'aggiornamento tecnico.

206

XB003

06

A0S 08

Progetto di adeguamento alle vigenti normative

plesso scolastico "Cascino” di via Casa Profess

Palermo. I° intervento: Antincendio, Sicurezza
abbattimanto barriere architettoniche.

del
a a
ed

207

XB004

06

A0S 08

Progetto di adeguamento alle vigenti normative
plesso scolastico "Cascino” di via Casa Profess

Palermo. II° intervento: Igiene e miglioramento

fruibilita.

del
aa

208

ID111

01

A0S 12

Pista per sci di fondo in localita Battaglietta.

Realizzazione di una pista di sci di fondo regolataee in localita "Battaglietta”,allinterno delrpa delle Madonie,avente i requisiti imposti d&lederazione Nazionale ed internazionalmente d
sci nordico per consentire l'espletamento di gamomali ed internazionali.Dimensioni pista:LungreeKm 3,00;larghezza m. 4,00.Strutture di serv@atiina cronometristi,cabina ufficio

segnaletica,servizi igienici.La realizzazione dplra consentirebbe linserimento della stazioiiisa di Piano Battaglia nel circuito nazionatkieternazionale favorendo l'incremento turistico
nellarea delle Madonie.Favorirebbe inoltre la citasdi una attivita che porta i giovani a diretantatto con la natura e permetterebbe agli &tetippassionati la pratica della "Tecnica libera"e
della "Tecnica classica".
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Lavori di realizzazione di un parco con percor:
natura nelle aree di pertinenza del centro tecdii

canoa e canottaggio nel bacino artificiale di Piaré%

degli Albanesi (PA).

L'intervento in oggetto contribuisce ad aumentageificatamente la funzionalita delle opere gidirgate,con la finalita di favorirne la piena e fiaige fruizione da parte degli utenti.Esso
®onsiste:nell'esecuzione: di un campo di golf atrehe, di una recinzione dellarea di pertinerelia doresteria, realizzazione di pavimento autotémte in vari colori e forme lungo il perimetro
| plesso tecnico, e della parcheggio adiacéngedsso principale, di pista carrabile per ksmso al pontile galleggiante, recinzione dellimtearco, fornitura e collocazione di strutturaeigrio
nei pressi del pontile galleggiante, messa in sikza delle strutture galleggianti, impianto dinlinazione su bordo piste, nelle piazzole e neilpaygi, realizzazione di un percorso ginnico,
fornitura e collocazione di arredi per il parcarettzato, fornitura e collocazione di piantumazidhessenze arboree.
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1D420

06

A0S 33

Palazzo Comitini. Progetto per il risanamentq
dall'umidita di risalita capillare e sistemaziong
degli ambienti di piano terra e dei cortili intern

Trattasi di un progetto per il risanamento dei lagaicati a piano terra nellala del palazzo cheaffaccio su via Maqueda e su vicolo Santa Orsiee sono evidenti gli ammaloramenti della
muratura e della pavimentazione per effetto deitiitencon deterioramento della struttura portargiediificio.
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1D423

06

A0S 33

Questura centrale di Palermo. Lavori di M. S. d
copertura, infissi e interventi di miglioramentq
della fruibilita ed efficientamento energetico.

ellfavori di questo progetto consistono in: operiti,ggbnteggi ed infissi; impianti elettrici; impio di riscaldamento; impianto idrico-fognario.

212

D446

06

A0S 33

Palazzo delle Ferrovie di Palermo. Lavori di
completamento dell'intervento di riadattamentq
uffici provinciali con interventi di efficientameat

energetico.

| lavori di manutenzione straordinaria al fine rdigferirvi gli uffici della Provincia consistono lzeripresa dei locali igienici e degli infissi cheesentano verniciatura deteriorata e dovranreress
fhodificati per ospitare i vetri camera.Alcuni trazaesaranno demoliti e costruiti di nuovi.Anchmpiianto elettrico sara opportunamente rivisto aaovncorpi illuminanti e nuove linee
elettriche.L'impianto di smaltimento delle acquevpine dovra essere ripreso a causa di umiditameliature dellimmobile.
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ID708

06

A0S 33

Adeguamento ed aggiornamento impianti e loca
destinazione speciale del Centro Direzionale|
S.Lorenzo.

lia dotazione impiantistica dellintero immobileigtmpsto complessa. Considerata la necessita dipidee alle prescrizioni di legge sulla sicurezeapubbilici uffici, si € manifestata I'esigenza di
dover eseguire la manutenzione straordinaria ediiazione dello stesso impianto onde ripristindameena efficienza. Il progetto prevede: 'adegeratm degli archivi al piano S/1 ed S/3 alle
norme antiincendio, la dismissione e sostituziogi® gorte R.E.I: attualmente in disuso e logoretiepiani S/1 ed S/3, la realizzazione impiantaribnazione emergenza nelle scale previo
collegamento alla linea autonoma del gruppo elgémo, la f.c. sugli ascensori in uso del dispasitivemergenza, la riparazione degli impianti dirapra e chiusura delle porte automatiche e d
cancellate di accesso al plesso, la revisione impiantincendio e delle pompe di emergenza, lafjpompe di sollevamento acque nere e bianchéalésmessa in sicurezza e manutenzione d
struttura della scala antincendio, etc.

elle
ella
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ID709

06

A0S 33

Progetto di adeguamento alle vigenti normativeleprogetto in questione interessa Palazzo Behedesi inserisce in un piano di interventi artitolaugli immobili di proprieta dell Amministrazionsede di uffici, per la messa in sicurezza e

razionalizzazione della destinazione degli ambig
di palazzo Comitini e Belvedere (I° intervento
palazzo Belvedere).

ideguamento alle vigenti normative. L'obbiettilsoperseguire consiste quindi nel recupero funigathegli ambienti di piano terra e di parte deigmetti, della pavimentazione dei cortili interni
principalmente di adeguare tutti gli impianti esigt (elettrici, antincendio, climatizzazione, éfiazione barriere architettoniche) alle vigentimative. Il progetto ha come obbiettivo
l'adeguamento degli spazi esistenti e tende aderéda massima funzionalita con il minimo rimarieggento dei locali, comunque di quelli configurditrecente, oltre che di mera manutenzione
peraltro necessaria. Tutti gli interventi sono kivalladeguamento del Palazzo alle norme di sizza ed igiene compatibili con la destinazionequaaiche inevitabile rivisitazione della
distribuzione degli uffici, anche in relazioneaspetto della sicurezza.

e
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ID720

06

A0S 33

Progetto di adeguamento alle vigenti normative

razionalizzazione della destinazione degli ambi

di Palazzo Comitini e Belvedere (I1° intervento]
Palazzo Comitini).

*@li interventi del progetto riguardano Palazzo Qémnill progetto si inserisce in un piano di intenti articolato sugli immobili di proprieta delteninistrazione, sede di uffici, per la messa in
®iturezza e l'adeguamento alle vigenti normativebbiettivo da perseguire consiste quindi nel peco funzionale dellintero immobile e di parte piaspetti, della pavimentazione dei cortil
interni e principalmente di adeguare tutti gli ieni esistenti (elettrici, antincendio, climatizirar, eliminazione barriere architettoniche) aifgenti normative. Tutti gli interventi, pertantmro
rivolti allladeguamento del Palazzo alle normeiairezza ed igiene compatibili con la destinaziae qualche inevitabile rivisitazione della distizione degli uffici, anche in relazione all'aspett
della sicurezza.
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216 ID721 |06 |AO5 33| Progetto di adeguamento alle vigenti normativé ‘obbiettivo da perseguire con i lavori previstpirogetto consiste nel recupero degli ambientiatipterra e del cortile interno di Palazzo Fraileqedificio ubicato in Via Del Bosco n.12
degd“ ﬁf“tk’!e'?" di p'a(;‘voptel"a € "Fq“a"f'C?IIZ'O"e alinterno del perimetro del centro storico di Pale. La finalita dellintervento ¢ il ripristino tefunzionalita e salubrita degli ambienti nelasnterezza, in quanto ad oggi questi locali sono
ellatrio interno di Palazzo Francavilla. | 4iliz7ati solo per magazzini o archivi in condizidatiscenti. Si prevede, con questi interveritijfdnzionlizzare questilocali anche per ambietitsupporto alle attivita lavorative o quanto altr
I'Ammistrazione riterra opportuno. ParallelametfubHiettivo da raggiungere & quello di recupermseovazione e fruizione di un bene monumentale dété di Palermo, importante per la D
collettivita.
217|1D792 |01 |A05 37| Ecoturismo Mediterraneo-Segnaletica per gli L'intervento prevede la fornitura e posa in opéisednaletica e cartellonistica per dotare i territicadenti nei comuni di Roccamena, BisacquiP@iazzo Adriano, Chiusa Sclafani, Giuliana,
itinerari ecoturistici. Contessa Entellina, Belmonte Mezzagno, Prizzi, falite, Marineo, Corleone/Ficuzza, Godrano, Cefaiin® Mezzojuso, Camporeale, Piana degli AbaMé#afrati, Santa Cristina Gela, San
Giuseppe Jato, San Cipirello, Campofiorito e Boktta (PIT 19) e Collesano, Isnello, Castelbuonaa@eSiculo, Gangi, Petralia Soprana, Petraliagait Aimena, Blufi, Bompietro, Lascari,
Campofelice di Roccella, Pollina, Polizzi Generd3astellana Sicula, Gratteri, Scillato, S. Maurstélerde, Sclafani Bagni e Caltavuturo (PIT 31)nfdrmazioni immediate di orientamento e|di D
localizzazione di strutture ricettive turistichesstago, di tempo libero, monumentale religiosejrs@ee urbane sia in aree extraurbane.
218| ID793 |01 |A05 37| Realizzazione di segnaletica e cartellonistica di 'intervento prevede la fornitura e posa in opéisednaletica e cartellonistica per dotare i territicadenti nei comuni di Balestrate, Borgett@p@ci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle
”De'“g'?l_izr'r‘i”;e[)‘;r'égcsfeiﬁ' r‘;fﬁ’g\';‘;;ﬂ‘li‘g'; z-elg Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, TorrettBrappeto (PIT 17), di informazioni immediateodentamento e di localizzazione di strutture tigetturistiche di svago, di tempo libero,
degli undici itinerari turistici della Provincia di Tnonumentale religiose, sia in aree urbane siaeie extraurbane. D
Palermo.
219| ID116 |01 |A06 90| Realizzazione di una elisuperficie H 24 nel comy@eprevista la realizzazione di un'opera gia ingeréi piani comunali da realizzarsi in uno spiaadiacente I'ex convento dei Cappuccini e chefateif sulla SP.N.52 DI San Mauro,nei pressi del

di S. Mauro Castelverde (PA).

centro abitato, e per cui si dovra effettuarealdante allo strumento urbanistico.La strutturamata risolvera il problema dellisolamento del cm di San Mauro,che per la sua situazione
orografica e per la grande distanza che lo sepagtaaltri centri abitati @ sempre in emergenzatagia con grave rischio dei cittadini alloccorzarbisognosi di interventi urgenti;infatti l'ospéda
di Cefalul dista 40 km,mentre quello di Nicosia 50.lkoltre limpianto potra essere usato nella stagiestiva per I'emergenza antincendio,per cuesigule la realizzazione di un'area di
atterraggio dotata di segnaletica per I'approdé@notturno.
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220

ID732

01

A01 01

Strada di collegamento tra la S.P. 5 "Di Altofont
e la Strada intercomunale 18 di "Valle de Ficof

¢'a strada costituisce un rapido collegamento t&fan.° 5 e la strada Intercomunale n.° 18. Alidosattuale si presenta come una strada interptedesn pendenze varie ed elevate ed attrav
proprieta private.Pertanto non risulta essere aatagalle caratteristiche standard sia per il traftihe per la sicurezza stradale.Sono previstmetei per il rifacimento della strada esistenta co
opere per il convogliamento acque superficiali/lsfia di cunette, muri di controripa e di sottapes rivestimento in pietrame dei manufatti in charriera di sicurezza, rifacimento del manto d
usura, segnaletica verticale ed orizzontale, bamaerose.

ersa

221

D466

06

A01 01

S.P. 54 "di Piano Battaglia": lavori di sistemazdq
del piano viabile e dei tratti in frana da Piano|
Battaglia a Petralia Sottana.

ih lavori da eseguire ricadono nel territorio difdéa Sottana in un tronco stradale che rivestéqudere importanza per laccesso ai campi da deféano Battaglia, dai territori dell'entroterra.
L'intervento e fondamentalmente concentrato stdieef che numerose insistono sul corpo stradalefledrizano negativamente il transito. Si prevedssiemazione delle scarpate degradate,
tecniche di ingegneria ambientale, in una zomaetjio quale & il Parco delle Madonie.

222

1D468

06

A01 01

S.P. 60 "di Calabro": lavori di ripresa del pian
viabile e sistemazione dei tratti in frana neltoa
compreso tra B° Borrello e B> Comunello.

oLa strada con una lunghezza di Km. 33+00 costituistimportante arteria di collegamento tra i cordetiinterno delle Madonie con il mar Tirrenoaeviabilita principale. A causa del degrado
delle opere d'arte presenta frane e smottamepdiriecchi punti del suo percorso.Sono previste digirger la regimazione delle acque di falda, usede rinforzate e di gabbioni per il
contenimento, ripresa di tutte le cunette, risaganaacon bitume del corpo stradale ove necessapeelisto inoltre la sostituzione della barrieretatica .

223

ID539B|

06

A01 01

S.P. 44 "Di Ponte Alvano": "Roccamena-Pont
Alvano" - Lavori di M.S. per la riparazione dei
tratti in frana e sistemazione del piano viabil#ads
km. ca 0+000 alla km.ca 17+800 (lI° stralcio dal
km.ca 3+500 alla km.ca 10+000 di un progettf
preliminare generale di Euro12.000.000,00)

o a strada rappresenta un collegamento tra la S3\P@-Sciacca con i comuni di Roccamena, CorleGaeppofiorito, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuli@&ontessa Entellina. Si presenta i
pessime condizione di transitabilita. Sono previatiori di consolidamento di scarpate, costruzidineuri di sostegno e di cunette banchine, rieatine di ponticelli, distesa conglomerati
E’tuminosi, allargamento di un ponte, collocazidnbarriere metalliche.

o}
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ID596

06

A01 01

Strada intercomunale 23 - ex strada ferrata
Altofonte: lavori di M.S. per protezione scarpat
ripresa del piano viario ed opere di corredo.

La strada e estesa per km. 4,290 e ricade nebtéordei comuni di Altofonte e Santa Cristina Geld insiste sulla vecchia sede ferroviaria. Sawwigti: la realizz.ne di muri di controripa,
fcolmamento di cunette, ripresa di tratti di sowatstira stradale, rifacimento pavimentaz. e stésete metallica ancorata alle pareti roccioserevista la collocazione di segnaletica orizz. e
vert., barriere metalliche e bande rumorose.
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D598

06

A01 01

S.P. 5" Di Altofonte". Lavori di M.S. per la
sistemazione del corpo stradale ed opere di cor
del tratto dalla prog.va 0+000 allo svincolo sull
S.S. 624 Palermo-Sciacca all'abitato di Altofon
(PA).

La strada si sviluppa per km. 7+00 da Villagratieeatro abitato di Altofonte. Trattasi di una stagnteressata da un traffico eterogeneo consistiitatto necessita di un intervento di

aﬁ%utenzione con ripresa della sovrastruttura akeasriattivazione di alcuni dispositivi di raczoé smaltimento delle acque.

e
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1D600

06

A01 01

Strada intercomunale 27: Castellana-Blufi. Lave

di M.S. e sistemazione di tutto il tronco stradaléa|largamento della sede stradale del primo tragtoapsicurare la continuita della larghezza detiestradale, la costruz. delle necessarie opmte der la regimazione delle acque, la stesa del

sistemazione frana al km. 1+200 circa.

oria strada ricade nei territori di Castellana, Riet@ottana, si innesta sulla SR. 28, si sviluppakm. 2+450 e si collega ad una strada comund@éuii L'intervento prevede un modesto

conglomerati bituminosi.
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227/ 1D602 |06 |A01 01| Strada ex ESA di Mortilli: S. Giuseppe Jato - c.flaa strada inizia dallabitato di San Giuseppe &atermina in localita Mortilli con uno sviluppo kiin.2+400. La strada & parzialmente asfaltata &aisuprecarie condizioni di transitabilita e
Mortilli - c.da Bommarito-verso Borgetto. Lavori fhecessita del rifacimento di buona parte dellaastwittura stradale.
M.S. per la sistemazione del corpo stradale,
costruzione di opere di presidio e corredo nel |°
tratto dall'abitato di S. Giuseppe Jato verso c.ga
Mortilli.
228| 1D604 | 06 |A01 01|S.P. 126 "Di Valle del Landro” - Lavori di M.S. pdra strada si diparte dall'abitato di Belmonte Megmacon uno sviluppo di km.4+500, raggiungenderilitorio di Misilmeri. Riveste un interesse localer un ampia area con numerosi
la realizzazione di barriera paramassi, sistemazipfsediamenti abitativi. E' prevista la realizzagiah barriera paramassi, a causa di una cadutastimel tratto a mezza costa, € la sistemazidnsat® viario.
del piano viario ed opere di corredo.
229| ID606 | 06 |A01 01| Strada intercomunale 22 "Di Trappeto™ lavori dia strada € interessata da flussi veicolari etereigérattandosi di area interamente urbanizzatda traffico da e verso la grande viabilita (A/ZB)caratterizzata da una larghezza di m.7,00 con
M.S. per la S'Stemﬁ'ggr‘?:d‘z' piano viabile ed opgfige corsie per ogni senso di marcia. E' previgtpristino di funzionalita e messa in sicurezza enti singolari e ripresa della sovrastrutturacale.
230/ ID610 |06 |A01 01| = S.P. 94 "DellAquila: B° Manale - B° Pizzo |La strada inizia dal B° Manale e termina con illB2zo dell’Aquila nei pressi della SP. 123 con svituppo di km.4+070. Si presenta in precarie cziodi di transitabilita e necessita del
dell‘Aquila. Lavori di M.S. per la ripresa del p@ryiacimento di quasi tutta la sovrastr. stradale.
viabile, costruzione opere di residio e correda.
231|1D611 |06 |A01 01| S.P.40 "Del Saraceno™ Lavori di M.S. per lalLa strada ha inizio alla periferia di Carini, silgupa per km.9+600 e finisce alla periferia di Melepre. Riveste notevole interesse per i collegirfzali. Sono gia stati fatti lavori di m.s. éd
realizzazione di barriera paramassi, sistemazidfgevisto, pertanto, il completamento, medianteizeatione di barriera paramassi, posta a monta siefda.
del piano viario ed opere di corredo.
232|1D612 |06 |A01 01| S.P. 68 bis "Di Pezzingoli" - lavori di M.S. per I4 a strada si diparte a valle della SS.116 neltteto di Monreale, si sviluppa per km.10+700 e imgge la SS. PA-Sciacca nei pressi del B° GiacalRieeste un interesse locale, servendo
ripresa e la stabilizzazione del corpo stradale [yyampia area con numerosi insediamenti abita&iviresenta in condizioni discrete di transitailRisulta bisognevole di interventi di riqualifiiane per opere di presidio, di corredo e alcune
tratti ammalorati, messa in sicurezza e rlpresm%btuste opere d'arte
sovrastruttura stradale. P .
233/ ID613 |06 |A01 01|  S.P. 129 "DiBasalaci e Terre Bianche', Ex |La S.P. 129 "Di Basalacci e Terre Bianche" ricagleerritorio del comune di Campofelice di Roccell@ollesano; essa riveste particolare importaiazdas punto di vista agricolo che turistico-
";"”ts‘l’lm'; 635 Di vVO”"' GSE‘F‘," éF’E”?ﬂe’a 2“2 sportivo, consentendo un rapido collegamento cAhd' PA-CT, con la S.S.113 e la S.P. 9amluce a Piano Battaglia. L'intervento preveditestruzione, di alcune opere d'arte, di parte
retella di Senvizio alla S.P. 9", Ex trazzera 2440 ¢ stradale, di opere di regimazione detgue, la ricostruzione di tombini e dei muri ditsstarpa e di controripa, la bitumatura, la cottimae di nuove barriere metaliche e l'esecuziohe

"Di Garbinogara" e viabilita locale. Lavori di

consolidamento e sistemazione del piano viari

dell'anello di collegamento tra la S.P. 9 "Dellg
Madonie" e la S.S. 113.

i segnaletica orizzontale.
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234/ 1D614 |06 |A01 01| S.P. 67 bis "Della Chiusa": B® Ginestra - c.dgLa strada inizia al B° Ginestra sulla SP.n.20 eira in C.da Chiusa con uno sviluppo di km.2+0(Qr85enta in precarie condizioni di trasitabilEaprevisto il rifacimento della sovrastruttura
Chiusa. Lavori di ripresa del piano viario, |stradale, realizzazione di gabbionate, cunettej dngpntroripa, ricostruzione di due ponticellfiacimento del piano viabile con strato di usura.
costruzione opere di protezione e definizione|
laterale.
235| ID616 | 06 |A01 01| S-P. 9 "Delle Madonie". Lavori di consolidamentba S.P. 9 "Delle Madonie" inizia al bivio con 1855113 a valle dell'abitato di Campofelice di Rdlece attraversa, oltre al suddetto comune, aridderhune di Collesano ed Isnello terminando
del piano viabile ed s_secuz'é’"e di opere di presidije porte di Castelbuono. La pavimentazione bitandella strada si presenta usurata e deformatear, lintervento prevede il consolidamentorait in frana, la sistemazione delle cunette,|la
€ di corredo. risagomatura con bitume, la collocazione di bagrigetalliche e la esecuzione di segnaletica végtiearizzontale. M
236/ ID617 |06 |A01 01| S.P.71"Della Zabbia": B* Masseria Pernice-B a strada ha uno sviluppo complessivo di km.10+886uilta in precarie condizioni di transitabilitéintervento consiste nel rifacimento della sownatstira stradale, relizzazione di gabbionate,
Zabbia. Lavori di M.S. di tratti ammalorati e 1a ¢ nette, muri di controripa, ricostruzione di dwaticelli, posa di barriere metalliche e rifacineniel piano viabile con strato di usura.
ripresa del piano viario in tratti saltuari.
237 1D618 |06 |A01 01/Strada intercomunale 12 "Di Passo Palermo™layiod strada ricade nel territorio dei comuni di Teakd Altavilla Milicia, con uno sviluppo di km. 816 circa, particolarmente frequentata nel pericgtive. E' prevista la realizzazione di muri di
di M.S. per la sistemazione del piano viabile eontroripa, di spalletta in muratura, ripresa dett di sovrastruttura stradale maggiormente amratil ripresa della pavimentazione stradale, caltione di segnaletica orizz. e vert., e barriere
opere di corredo. metalliche
238| 1D619 |06 |A01 01| S.P. 128 "Del Bosco e Margifuto". Lavori di M.SLa S.P. 128 "Del Bosco e Margifuto” riveste un impate collegamento tra i comuni di Collesano eché la S.S. 113. L'intervento prevede l'allargaro della sede stradale, la ricostruzione di
per la sistemazione ‘Le,' ﬁ'a”‘_’ viabile e messa igpere per lo smaltimento delle acque, la ricostmezidi tombini, la costruzione di muri di contrajpa sistemazione del piano viabile, la bitumatlaralismissione e collocazione di barriere
sicurezza di alcuni tratti. metalliche e la posa in opera di segnaletica \aetie orizzontale. M
239| 1D620 |06 |A01 01|  S.P. 46 "di Galiitello": B° Curbici-Croce di  |La strada ha uno sviluppo complessivo di km.15-8)@resenta in precarie condizioni di transitaillt'intervento consiste nel rifacimento di buoaat@ della sovratruttura stradale, realizzazione
Fratacchia-B* Gallitello - Lavori di ricostruziongj gabbionate, cunette, ricostruzione di due pefiticifacimento del piano viabile con strato diua.
operte d'arte ammalorate e ripresa del piano viario
240/ 1D621 |06 |AO1 01| S.P. 33 "di Ciminna":B° Balatelle-Ciminna-Lavofia strada ha uno sviluppo di km. 5+500. E' inteatsssla un traffico eterogeneo, pertanto & indisgeile garantire un buon livello di transitabilitéintervento consiste nella ripresa di tratti di

di M.S. per la sistemazione del piano viabile e&oyrastruttura stradale, con formazione di cassisteadali, ripresa della segnaletica stradalezoe vert., collocazione di barriere di sicuregati bande rumorose.

opere di corredo.
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S.P. 28 "Di Lascari e Gratteri". Lavori di M.S. pf
la messa in sicurezza di tratti di costone rocce:
realizzazione di opere di presidio e corredo valt
miglioramento del transito ed ammodernamentq
tratto tra il ponte Campella e B> Campella.

dra SP n.° 28 di Lascari e Gratteri & I'unica viaallegamento tra i due comuni e la S.S 113 daumd la S.P. 54 bis di Gibilmanna dall'altro IBecessitano interventi contro la caduta massi,
fhediante barriere paramassi ed applicazione dieteametallica. Si prevede, inoltre, la ricostrugiai cunette, il ripristino di alcuni tombini,donsolidamento di tratti del corpo stradale, la
inaié},lmatura, la collocazione di barriera metalliceegnaletica orizzontale e verticale.

242

1D623

06

A01 01

S.P. 89 "di Poggio S.Francesco": Altofonte-P.I|
della Paglia- Lavori di M.S. per il ripristino di
opere d'arte danneggiate e sistemazione del pij
viario in tratti saltuari.

da strada si presenta in condizioni discrete diditabilita, mentre necessita del rifacimento dsdigrastruttura stradale nel tratto dal centro Marimacolata di Poggio S. Francesco verso Po
Paglia ed € necessario il consolidamento di utotiditmuro alla prog.1+300. L'intervento consisélansistemazione del muro danneggiato, nel rifanim della sovrastruttura stradale, cunette
Hstruzione di quattro ponticelii e rifacimentel ghiano viabile con strato di usura.

tella

243

1D624

06

A01 01

S.P. 127 "Di Amalfitano"- lavori di M.S. per la
sistemazione del piano viabile ed opere di corr

La strada, estesa per km. 6+630, ricade nei codiBagheria e Misilmeri. E' interessata da un iraféterogeneo consistente, dovuto al fatto chpresenta la via pit breve tra i due comuni.
4dno previsti: la realizz.ne di muri di controripazzetti, spallette in muratura e gabbioni mefallintervento comprende la ripresa dei trataVrastruttura stradale, la distesa di conglomer:
bituminosi, segnaletica orizz. e vert., collocagiaihbarriere di sicurezza e bande rumorose.

=S

244

D626

06

A01 01

S.P. 20 "di S. Giuseppe e Camporeale": B®
Cristina-Camporeale-B° Guglia - Lavori di M.S
per il consolidamento di tratto in frana a progr.
34+000 circa e ripresa del piano viario dall'aloitg

di Camporeale verso B° Guglia.

DiLa strada risulta in discrete condizioni di traasilita verso gli abitati di S. Giuseppe Jato €irello, mentre necessita del rifacimento di alduatti della sovrastruttura stradale nel trathe va

da Camporeale al B°Guglia e del consolidamentadratto in frana al km.34+00. L'intervento corsisel consolidamento della frana con muro di sestegfacimento della sovrastruttura
,§trada|e, cunette, ricostruzione di cinque poritieelri di controripa, posa di barriere di sicuzaz rifacimento del piano viabile con strato diras

245

D627

06

A01 01

S.P. 131 "Di Caculla” - lavori di M.S. per la
sistemazione del piano viabile ed opere di corrg

dftadale e di opere di corredo.

La strada ha uno sviluppo di km. 3+300 con larghetizn.7,00-7,50. Collega il centro abitato di Regali con la SS. 116. Risulta bisognevole di imeti di riqualificazione della sovrastruttura

246

1D629

06

A01 01

S.P. 39 "Di Grisi": B° S. Anna-Grisi-B° De Sisa|
Lavori di M.S. per la sistemazione e messa i
sicurezza del piano viabile.

La strada ha uno sviluppo complessivo di km.10+®@resenta in buone condizioni di transitabiltérd necessita del rifacimento di alcuni trattiadgovrastruttura stradale e la messa in
sicurezza in corrispondenza di due ponti. L'inteteeconsiste nella ricostruzione di tre ponticellinette, sistemazione scarpate, ripresa del piabde con strato di usura e posa in opera di
barriere bordo ponte.

247

1D630

06

A01 01

Strada di collegamento tra la S.P. 33 "Di Cimin

dalla prog.va 0+800 alla prog.va 4+800. Lavori

M.S., sistemazione del piano viabile ed opere
corredo.

lea strada € stata realizzata dal comune di Ciménceduta alla Provincia Regionale di Palermo. Qalkabitato di Ciminna con la SP.33. Il progettinalizzato alla sistemazione della
?avimentazione stradale, ripresa della segnalstiealale orizz. e verticale e alla collocazionbatiiere di sicurezza e bande rumorose.
l
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248| 1D631 |06 |A01 01 Ex trazzera 11 "Di Marcatobianco™  |La strada ¢ il prolungamento che svolge la funzitirellegamento tra la frazione di Marcatobianoa é comune di Alia mediante la SS.121. La strpdsenta, in buona parte del suo tracciato,
“;'f:foa:‘d‘)ig':‘r?:‘;'ersiisriplrizsii-n';a;’;"p‘i‘;n"(‘)a\;‘i;:ie({‘;' Bfnmaloramenti e deformazioni provocate dal trardiitnezzi pesanti. L'intervento prevede la ricazibme del rilevato stradale ove & necessariogtstiuzione del cassonetto stradale nei tratti
sistemazione di tratti dissestati in tutto il tronc deformati, opere di regimazione delle acque, laraa®ne di muri di controripa e cunette drenate dpresa del piano viario mediante lo stratoglira e guard-rail.
249|1D632 |06 |A01 01|  S.P.27 bisdi "Maranfusa™: B° Galiello-B° |La strada ha uno sviluppo complessivo di km 5+3gfualmente non é asfaltata ed & in precarie c@mlizdi transitabilita e necessita del rifacimeatdel completamento di tutto il tronco
Maranfusa - Lavori per |a sistemazione e |stradale. L'intervento consiste nel rifacimentdadsbvrastruttura stradale, cunette, ricostruziinpiattro ponticell, relizzazione di gabbionateyri di controripa e collocazione di barriere
completamento del piano viario e costruzione of &i&talliche di sicurezza
di presidio e corredo. :
250/ ID633 |06 |A01 01|  S.R.12"Di Mendola™ lavori di M.S. per il | a strada si sviluppa per km. 8+00 dalla SP.n.3Betfinonte Mezzagno, raggiungendo una zona moltatali monte del comune di Belmonte.. Riveste tamésse locale in quanto serve un‘area
consolidamento del corpo stradale, ripresa del@on numerosi insediamenti abitativi; si presentdisarete condizioni di transitabilita. Sono préwipere per il consolidamento del corpo stradiglessa della sovrast. e opere di corredo.
sovrastruttura stradale ed opere di corredo.
251/ ID635 |06 |A01 01| S.P. 18 di "Ponte Murana": Camporeale-Pontd a strada ha uno sviluppo complessivo di km.9+68Dpeesenta in precarie condizioni di transittbili necessita del rifacimento di buona parte dellmastruttura stradale. L'intervento consiste
Murana (verso Alcamo)- Lavori di M.S. per il |ne|la realizzazione di gabbionate, muri di conpraricunette, ricostruzione di due ponticell;, iiitaento del piano viabile con strato di usura eibegrmetalliche di sicurezza.
consolidamento di tratti deformati del piano viarjo
costruzione di opere di corredo e presidio netdrat
da B° Rapitala verso Ponte Murana.
252| 1D636 | 06 |A01 01| Intercomunale 18 "Valle del Fico™ lavori di M.S| a strada si estende per km. 5+100 e ricade nitotédei comuni di Palermo ed Altofonte. L'intento consiste nella ripresa della pavimentaz.seadalla realizz.ne di un tombino per il
per il "Sa“amem"gf'ls%um in c.a. alla prog.vjefiusso delle acque meteoriche, collocazione midsa.
253| ID637 | 06 |AQ1 01| S.P- 29 "Delle Petralie™ Petralia Sottana - Patral a strada riveste particolare importanza per legaimento dei due comuni delle Petralie, noncbélliigamento tra Petralia Soprana e la SS. 126tdfessata da intenso traffico anche di tipo
riattiﬁgg&":f;ﬁ:’di::t’éé}g'}iﬁ::g g;i?:ﬁs’\?i:m ﬁesante oltre che turistico. Sono previsti laveri migliorare la piattaforma stradale, realizz.nepkre d'arte per contenimento di scarpate e eyime delle acque. Sono previsti inoltre, la
messa in sicurezza delle opere di pertinenza d jfumatura del tronco stradale, collocazione dstgica orizz. e vert.
progr.va km.ca 0+000 al progr.va km.ca 7+200.
254| 1D638 |06 |AO1 01| Ex trazzera 2 "di Bommarito": S. Cipirello-Fiumga strada che ha uno sviluppo complessivo di kn78+8sulta in precarie condizioni di transibiléanecessita del rifacimento di buona parte dellaastruttura stradale.L'intervento pertanto

Jato-Bommarito. Lavori di sistemazione del pial
viabile e costruzione opere di presidio e corre:

[Consiste nel rifacimento dei tratti ammalorati, etie, muri di controripa, rifacimento di 4 ponticelessa in sicurezza con barriere metalliche diee il rifacimento del piano viabile con straio
Osura.

o
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255/ ID639 |06 |A01 01|  S.P.112"Del Landro": B® Catenavecchia - |La strada che ha una lunghezza complessiva di km2Zlsvolge una importante funzione di smistamentollegamento interprovinciale, nonché quellaotiegamento alternativo tra i comuni e
'-ta”d’d"_ - Santa C_Ia‘e””ai_('j-a"o” di ”‘Ia”‘{‘e”s: 8 viabilita principale.La strada presenta in mkiti del suo tracciato ammaloramenti e deforowiziovuti ad insufficiente regimazione delle acgizemeteoriche che di profondita e
straor '"a;ggsr\/’i a(r:ioonisr?tll.lt:;nirg}f:lottz a ripresa e, intensificarsi del traffico di mezzi pesantit® previsti la sistemazione dei tratti dissestatiérventi sulle opere ammalorate, regimazionmaitimento delle acque, rifacimento del piano wiafi
’ collocazione di barriera di sicurezza e realizzazidi segnaletica orizzontale.
256/ ID640 | 06 |A01 01| Intercomunale 26 "di Muffoletto™: Dalla S.P. 2 allaa strada ha uno sviluppo complessivo di km.1+65Dpeesenta in condizioni precarie, pertanto reitzedel rifacimento di buona parte della sovrasira stradale. L'intervento consiste nella
S.P. 20 - Lavori di sistemazione e ripresa del @igalizzazione di cunette, la ricostruzione di dostzelli, posa di tratti di guard-rail e il rifaninto del piano viabile con strato di usura.
viario e costruzione opere di corredo.
257/ 1D641 |06 |A01 01| S.P.22"Della Stazione di Lercara Bassa™ B{La strada ricade nel comune di Lercara Friddivisigpa per una lunghezza di km 10+800, non & tagasiltimata fino al B°Catena in quanto al km 63-@Gattraversata dalla sede ferroviaria. La
(;‘iéﬁg T:\t/gfie:j': - iﬁ‘j{gz;g&giﬁ:xﬁ:jﬁ: ") Birada ¢ interessata da ammaloramenti e deformigiofintero tratto. Pertanto & prevista la palezficostruzione del rilevato stradale, ove neasis e la ricostruzione completa del cassonetto
consolidamento e Ia sistemazione del piano viaég%adale in tratti Qeforman. Sono previsti, ineltopere di recimazione delle acque con muri dircoipa e di cunette drenate, ripresa del piandovizon strato di usura, la sistemazione di guarg-
in tratti saltuari da km. 0+000 a km. 6+900. |12l € la segnaletica orizzontale.
258| ID642 |06 |A01 01| Extrazzera della Musita: "dalla progr.va km.cd_a strada si presenta in precarie condizioni digitabilita. E' prevista la sistemazione dellintéionco, mediante I'allargamento della sede skeadastruzione di opere di contenimento delle
4+900 della S.P. 108 Di Ruggirello sino a configsarpate, di cunette, n°4 ponticelli, formazioneatisonetti stradali, distese di conglomerati hitumsi, collocazione di barriere metalliche e segfiw stradale.
Provincia" - Lavori di sistemazione dell'intero
tronco dal bivio con la S.P. 108 "Di Ruggirello’
sino al confine di Provincia.
259| 1D643 |06 |A01 01| S.P. 78 "Di Ponte Morello™: Lercara - B® Morelloa strada ricade nel territorio dei comuni di Castivo di Sicilia e Lercara Friddi. Inizia dal centibitato di Lercara Friddi e termina al B° Moredlalla SSV PA-AG in prossimita dello svincolo
La‘ﬁj" di man“tlenz_"’ne 5"?0"1'23"'3 peril |per Castronovo. Riveste una notevole importanzéeqsse principale di una fitta rete viaria, dirpirente interesse agricolo. La strada presentivénsi tratti deformazioni ed ammaloramenti di
b Saa'::j::i‘)dz ims'séi'ggé';’"fm 00 ‘Gla Jria entita. Al km 7+400 un fenomeno franoso chénteressato circa meta della carreggiata peramtef di circa 25 m., determina un sensibile negimiento del piano viario. Sono previsti il
tratto). ’ consolidamento dei tratti dissestati, la ripredid®vrastruttura stradale deformata, la reginrezie smaltimento delle acque, la collocazione didre di sicurezza e della segaletica.
260| ID644 |06 |A01 01| S.P. 35 Di Santa Maria del Bosco: "B® Catrini-H.a strada rappresenta un collegamento tra i codiuiuliana, Bisacquino e Contessa Entellina. 8spnta in buone condizioni di transitabilita irualctratti, mentre in altri, necessita di opere di
Maria del Bosco-B® Miccina" - Lavori di M.S. peleontenimento scarpate, raccolta acque superficiifiacimento di alcuni tratti di piano viabile.
la sistemazione della sede stradale ed opere |di
presidio e corredo.
261| 1D646 |06 |AOL 01| S.P. 108 Di Ruggirello: "Giuliana-B° Valvino" -|_a strada rappresenta un collegamento tra il cordu@guliana e i comuni limitrofi. Si presenta indne condizioni di transitabilita, tranne un trattdrana e alcuni tratti deformati. Sono

Lavori di M.S. per la riparazione dei tratti in fra
e sistemazione del piano viabile.

necessarie opere di contenimento, di raccolta asgperficiali ed il rifacimento del piano viabile.
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Ex Comunita Montana 1 Strada Regia per Cont
Entellina - Lavori di M.S. per la riparazione dej
tratti in frana e sistemazione del piano viabileg

dsaastrada rappresenta un collegamento tra i codi@ampofiorito, Corleone, Roccamena e Contessalllat Si presenta in precarie condizioni di titatslita, a causa di due frane e notevoli
'deformazioni e ribassamenti del piano viabile. Sprevisti: la costruzione di un muro di controrigaun cunettone, un ponticello, alcune cunettebime, distesa di conglomerati bitumunosi e
‘collocazione di barriera metallica.

263

1D648

06

A01 01

Ex consortile 57 di Mulino Giulfo: “Chiusa

La strada rappresenta un collegamento tra il cordu@iusa Sclafani e le aziende agricole e indalspresenti lungo la suddetta strada con la S&.$8presenta in precarie condizioni di

Sclafani-Mulino Giulfo” - Lavori di M.S. per la transitabilta, compreso un tratto in frana e nsitawpere di contenimento, raccolta acque supaffacimento del piano viabile sui tratti deforiat

riparazione del tratto in frana all km.ca 2+00@ai|

e sistemazione della sede stradale con opere|

corredo e presidio dalla km.ca 0+800 alla km.
3+800.

di
a

264

1D649

06

A01 01

Ex consortile 62 Di Bruca: "Dalla S.P. 44 alla
consortile 32" - Lavori di M.S. per la sistemazio
della sede stradale ed opere di presidio e corr

%dimemi della carreggiata. Sono previsti lavodahsolidamento, costruzione di due ponticellijomazione di gabbionate metalliche, distesa dgtmmerati bituminosi e collocazione di barrier
etallica di sicurezza.

ka strada rappresenta un collegamento tra i codit@orleone, Contessa Entellina e Bisacquino. &gnta in precarie condizioni di transitabilitauitiando il tronco stradale deformato con alguni

a

265

D650

06

A01 01

S.P. 118 Di Piscopo: "B° C/da Mulini-B° S.
Carlo" - Lavori di M.S. per la sistemazione dell
sede stradale ed opere di presidio e corredq

La strada rappresenta un collegamento tra il cordu@guliana con i comuni limitrofi della ProvincRegionale di Agrigento e con altra viabilita skt&i presenta in buone condizioni di
Rransitabilita, ad eccezione di alcuni tratti cleeessitano di opere di contenimento delle scarpateplta acque superficiali e il rifacimento diwali tratti di strada deformata.

266

1D652

06

A01 01

S.P. 124 “Di Scifitello”: Vicari - B® Santa Mariaj
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'iote
tronco stradale.

La strada si sviluppa per km.3+170 a partire détitéo di Vicari fino al B° S.Maria, in corrisponaea dello SS.V. PA-AG. Risulta in precarie condizie necessita del rifacimento di buona par
fdella sovrastr. E dellintero corpo stradale.

267

D657

06

A01 01

S.P. 55 “Di Mezzojuso e Campofelice”: "Ponte
Deputazione — Mezzojuso — Campofelice di
Fitalia". Lavori di M.S. per la messa in sicurezz
del tratto compreso da prog.va 0+000 fino al cel
abitato di Campofelice di Fitalia.

La S.P. n.55 "Di Mezzojuso e Campofelice": Pont@iazione-Mezzojuso-Campofelice di Fitalia, sitgwla per km 9+800 a partire dal Ponte Deputaziangpssimita dello scorrimento velo
Palermo-Agrigento e attraversando il Comune di Mgmo, termina in corrispondenza dell'abitato dinpafelice di Fitalia. La strada ha una larghezzeirda ml 6,00 e rappresenta il
a%llegamento tra lo scorrimento veloce Palermo-geto ed i comini di Mezzojuso e di Campofelic€ithlia. La strada attualmente risulta in precadedizioni e necessita del rifacimento di
Biona parte della sovrastruttura e dell'intero accfpadale. La perizia prevede, pertanto, il cadaniento del corpo stradale, in diversi punti, raet# la tecnica delle terre rinforzate, il
rifacimento, previa bonifica, di buona parte dsbarastruttura stradale, la realizzazione di taittiuri in cls H= mt 1,00 e 1,50 ed il rifacimerdello strato di usura previa risagomatura.

268

D658

06

A01 01

Strada di Falde del Bosco. Sistemazione e ripr
del piano viabile dell'intero tronco stradale led&|
la costruzione di opere di presidio.

dsa strada di che trattasi attua un collegamenfradicolare importanza per Marineo, per i comuriastanti e per le numerose aziende agricole otessitano di un rapido raggiungimento dell
S.S 118; infatti la strada si diparte dal km 3+#i@0a strada prov.le Marineo-Godrano e ha il teensihkm 11+300 della S.S. 118 in corrispondeng®odtie Arcera. Inoltre, la strada di "Falde d
Bosco" agevola il percorso per i pendolari dei coimicini, per il raggiungimento della scuola etlat il collegamento con la viabilita statale e piedellimportante base Scout che si trova a
del suo percorso. Il tratto stradale, oggetto tirirento, risulta in molti casi privo di corpo stede e di opere d'arte, per cui in particolare aecdcostruire il sistema di smaltimento delle aeq
superficiali con creazione e rifacimento dei torhbirconvogliamento e scolo delle acque. Il proggitevede anche I'esecuzione di apposita bitumatmaappeto bituminoso e la sostituzione
della barriera di sicurezza ove risultasse vetestalizzazione ove risultasse mancante. Si readiza segnaletica orizzontale e si rifara quedidicale.

a
el

neta
[]
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S.R. 15 di S. Calogero: "Palazzo Adriano-S.

Calogero (verso Bivona) -strada di collegamen|

Palazzo Adriano sino a confine provinciale". La

di sistemazione da prog. 0+000 fino al confin
provinciale.

La strada ha uno sviluppo di km.6+300 e si presienpaecarie condizioni di transitabilita. E' pr&ta il rifacimento di buona parte della sovrastrdtstradale, realizzazione di tratti di muri e il
‘g?rfiacimento dello strato di usura.

270

06

A01 01

S.P. 36 bis "Di Riena" : B® Riena - B° Margana
Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'iats
tronco stradale.

®orrispondenza del B> Margana sulla S.P. n.° 3blggvfunzione di collegamento tra i centri agrictgila zona.Si presenta in precarie condizionieessita del rifacimento di tutta la
sovrastruttura e dellintero corpo stradale, camsotidamenti mediante la tecnica delle terre rirdoe, realizzazione di muri, cunetta banchinaciifiento dello strato di usura.

La strada ha uno sviluppo complessivo di km. 15+@03€ade nel territorio del comune di Castronov&idilia e di Prizzi. Ha inizio in corrispondenzel 8° Riena sulla S.S. n.° 188 e termina in

271

06

A01 01

S.R. 28 "Di Resuttano" -Lavori di sistemazione
tratti in frana, ricostruzione del piano viario e
formazione di opere di corredo e di presidio.

ded Strada Regionale n.28 "di Resuttano" ha unahlezza complessiva di Km. 11+000 circa. Essa hiialfinterno del Comune di Castellana Sicularentea ai confini del territorio del Comun

strada si presenta in alcuni tratti con numerceeefied avvallamenti, soprattutto nella corsia tig vin corrispondenza del Santuario di Madonn#Q@l& essa si innesta con la costruenda arter
che collega il Comune di Blufi con lo svincolo astiradale di Irosa. Il progetto e finalizzato a#alizzazione di un intervento di manutenzione sthiaaria che prevede principalmente la
protezione delle scarpate e la ripresa del piaaileie delle sue pertinenze per assicurare lantagdt del transito in sicurezza.

©

di Resuttano. L'arteria riveste particolare impoztasia come collegamento tra i Comuni dell'entrat®adonita e lo svincolo autostradale di Resuitzime dal punto di vista agricolo turistico. L
ia

272

06

A01 01

S.P. 99 "di Borgo Schird". Lavori di M.S. per I3
riparazione di tratti in frana, esecuzione opere
corredo e ripresa del piano viario.

flia strada risulta in parte in cattive condizionfransibilita, necessita, pertanto, di opere pesanamento dei tratti in frana, contenimentoedstiarpate lato monte, opere per la raccolta delle
acque superficiali, rifacimento del piano viabile.

La strada ha uno sviluppo di Km. 8+660 ed & larg@®r20. Ha inizio al B° Borgo Schird con la S.P. 4 Di San Cipirello - Corleone e termina al B%aggria con la S.P. n.° 27 "Di Roccamena'.

273

06

A01 01

S.P. 59 "Di Giammaria". Lavori di M.S. per la
riparazione tratti in frana e dei dissesti e ripre:
della pavimentazione stradale.

ftratti sono in discrete condizioni mentre altri som cattive condizioni, necessitano di opere peoitenimento delle scarpate, raccolta delle asgperficiali, rifacimento di alcuni tratti di pian
viabile.

La strada ha uno sviluppo di Km. 12+100 ed e langa.20. Ha inizio al bivio P.lla della Rena canS.S. 188 fino ad arrivare al bivio Pomo di Vegoa la S.P. n.° 44 "Di Ponte Alvano”. Alcuni

274

06

A01 01

Strada intercomunale 14 "Di Rasello". Lavori

M.S. per la ripresa del piano viario ed esecuzidegontessa Entellina. La strada si presenta in dse@ndizioni ad eccezzione di alcuni tratti, ckeessitano di opere per il contenimento delle starpaccolta delle acque superficiali, rifacimen

opere di corredo.

iLa strada si sviluppa per Km. 4+649 ed e largaral0. Ha inizio dall'abitato di Corleone e termii@° Rasello sulla S.P. n.° 59 "Di Giammaria". I€g& i comuni di Corleone, Bisacquino e

di alcuni tratti del piano viabile.

275

06

A01 01

S.R. 22 "Di Acqua di Pietra". Lavori di
sistemazione di tratti in frana, ripresa del trattf
viario e di opere di corredo e presidio.

La strada collega la SS 286 in prossimita di Gesamilo ed il comune di Gangi. Costituisce una irbguate via di comunicazione per le attivita soce&cenomiche di un vasto territorio. Present:
fHiversi tratti deformazioni sul piano viabile erfeacon cedimento lato valle della sede stradaleo Peevisti la ricostruzione di cunette banchinendggi per la raccolta delle acque sotteranee,
ricostruzione di nove ponticelli, formazione di sasetti stradali, costruzione di muri, realizzaeiai Terre Rinforzate, gabbionate metalliche, dstdi conglomerato bituminoso.

L
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276 1D746 |06 |/A01 01) S.P. 133 "Di Finocchiaro”. Lavori di M.S. per lal a strada ha uno sviluppo di Km. 2+650 ed € larga@rR0 e collega i comuni di Roccamena e Corleétzeinizio al bivio di Case Finocchiaro con la $1P.27 Di "Roccamena’ e termina in
riparazione tratti in frana e ripresa del pianaieid brossimita di Roccamena. Si presenta in precaridizioni di transibilita a causa di una frana dadééformazione del piano viabile. Necessita, meotadi opere per il contenimento delle scarpate,
raccolta delle acque superficiali, rifacimento Iduai tratti di piano viabile deformato. D
277|1D747 |06 |A01 01| Rurale 22 "Di Garrasia". Lavori di sistemaziondl a strada attua un colegamento tra la S.P. n.Alindéna ed alcune realta agricole ed insediamentigtivi della zona. La strada, attualmente, prtesen diversi tratti, deformazioni sul piano
piano viario e ”'ac'me"t;’ ‘I" alcuni tratti delled |\japjle e frane con cedimento sul lato valle dséide stradale. Il progetto, pertanto, & finalizzdtorealizzazione di un intervento di manutengistraordinaria, che prevede principalmente la
stradale. protezione delle scarpate e la ripresa del piaaloilgie delle sue pertinenze per assicurare lanuitat del transito in sicurezza. D
278/ ID749 |06 |A01 01|  Extrazzera 23 "di Calascibetta”. Lavori di |La strada collega il comune di Alimena con il comual Calascibetta e l'autostrada PA-CT.Costituisieimportante via di comunicazione per le attisitaio - economiche di un vasto territorio.
”faghme"td‘? del P'§”° V"'T”U e ”P’eska di O%e:go’f_a strada attualmente presenta diversi tratti afardhazione sul piano viabile e frane con cedimdatim valle. Sono previste la ricostruzione di thane, drenaggi per le acque piovane, la
corredo e di ’::reoz o Lrs‘ g (R ostruzione di sei ponticelli, formazione di aasstti stradali, costruzione di muri, realizzaziafi¢erre rinforzate, gabbionate metalliche, distéisconglomerato bituminoso. M
279| ID750 |06 |A01 01 S-P. 36 ter "Di Marfarina": B° Portella Croce-BfLa strada ha uno sviluppo complessivo di km. 6+@@Dinizio in corrispondenza del B° Portella Crsodla S.P. n.° 31 e termina in corrispondenzaBddbiardo sulla S.P. n.° 82. Svolge
Giardo. Lal\jlo|r|l"dltM'S{ per 'a‘medssla In sicurezzfynzione di collegamento tra i centri agricoli deflona. Si presenta in precarie condizioni e nitaeds rifacimento di tutta la sovrastruttura d'ideero corpo stradale, con consolidamenti
elintero tronco stradale. mediante la tecnica delle terre rinforzate, reafimme di muri, cunetta banchina, rifacimentoadsitato di usura. ]
280| ID751 |06 |AQ1 01| S.P. 104 "Del Catagnano™: B® Catagnano-B® Cobta strada ha uno sviluppo complessivo di km. 4+39@artire dalla S.P. n.° 5 bis fino alla S.P.42; con una larghezza media di ml. 6,00. Svolgeidure di collegamento tra i centri agricoli della
Mammana. '-3‘/?'[' di M.S. per la mdeslsa In"1zona.Si presenta in precarie condizioni e necessltefacimento di parte della sovrastrutturae#fidtero corpo stradale, con consolidamenti meeida tecnica delle terre rinforzate, realizzagion
sicurezza delfintero tronco stradale. |4 i, cunetta banchina, rifacimento dello sirdi usura. M
281|ID752 |06 |A01 01| S.P.26 "Di Godrano™ Villafrati-Cefala Diana-|| a strada ha uno sviluppo di Km. 14+300 ed ¢ lang,00. Ha inizio nel comune di Villafrati, at#ersa i comuni di Cefala Diana e Godrano e terinimarrispondenza del B° Lupo, intersezigne
G"dra“"'i 'l-“”‘" Lavori di M.S. per la miissao Bon la S.S. n.° 118. Collega i comuni suddetti eanuni del Corleonese. La strada si presentaeicgpie condizioni e necessita del consolidamenitoatpo stradale mediante la tecnica delle
sieurezza e "S:Logc‘?:‘ﬂfégga progva 7+50&re rinforzate, la realizzazione di muretti, diedanchina, rifacimento della sovrastrutturadsifae dello strato di usura. M
282| ID753 |06 |A01 01| Ex trazzera 12 "Della Principessa”. Lavori per Jaa strada si sviluppa per Km. 3+000 a partire @ait® Deputazione in territorio di Mezzojuso e tewarin contrada "Tavolacci” a ridosso della S.V-A® Ha una larghezza di ml. 6,00 e
messa in sicurezza della scarpata a prog.va 1+@Qfityisce un collegamento tra i fondi agricollaleona.Si presenta in discrete condizioni traztmeal km 1+200 dove si sono avuti smottamentadsmihrpata con caduta massi sulla carreggiata.

mediante la bonifica della parete e la realizzazi
di una barriera paramassi elastica e sistemaziol
tratti adiacenti.

E"prevista la costruzione di una barriera paranedastica, rifacimento di buona parte del piararivi e la collocazione di barriera stradale.
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Ex Comunita Montana 3 "Di Quisquina": B°
Portella Croce-B° Giardo. Lavori di M.S. per Ig
messa in sicurezza dell'intero tronco stradale

Svolge funzione di collegamento tra i centri agridella zona. Si presenta in precarie condizioneeessita del rifacimento di quasi tutta la sdvasisira e dellintero corpo stradale, con
consolidamenti mediante la tecnica delle terrerirdte realizzazione di muri, banchine, rifacimetétio strato di usura.

La strada ha uno sviluppo complessivo di km. 2+@82inizio in corrispondenza della S.P. n.° 48 "Bkitani" e termina in vicinanza del centro rudgéto "Case Vecchie" in direzione di Filaga.

284

ID755

06

A01 01

S.P. 61 bis "Litoranea di Fondachello”. Lavori
M.S. per la realizzazione di opere di
convogliamento acque superficiali, sistemaziong
piano viario ed opere di arredo urbano.

dia strada con una lunghezza di ml. 700 costuispeastuitto nel periodo estivo la via di accesso stliatture balneari di Casteldaccia e Santa Fl&iieende necessario un intervento per il
convogliamento delle acque superficiali del piai@oio e meteoriche, con collocazione di pozzetifaibricati, caditoie stradali, ripresa dellintératto di sovrastruttura stradale, ripresa della
$&naletica orizzontale e verticale. Trattandostrida utilizzata in prevalenza nel periodo estiem sosta e passeggiata a piedi si € ritenutorappola collocazione di palme, panchine in piet|
e cestini portarifiuti in lamiera zincata verniciat

0

285

ID756

06

A01 01

Strada di collegamento tra la S.S. 121 (PA-AG)

S.P. 6 "Di Baucina e Ventimiglia" (Strada ex

ESA). Lavori di M.S. per il consolidamento de]

corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stea
ed opere di corredo.

‘¢& strada riveste particolare importanza in qu#iAt®.A.S., nell'ottica di ammodernamento della B3. PA-AG, ha previsto un nuovo svincolo che migi@ il collegamento con la S.P. 6. La
strada si presenta con piattaforma stradale caorgeron costante, carente di rete di raccoltaatisnento acque meteoriche, opere d'arte in cammliprecarie barriere metalliche degradate €
ion pitt a norma, degrado dello stato di usurandelto.Gli interventi previsti sono riconducibillaatiqualificazione e messa in sicurezza dellintizatto con realizzazione di manufatti come
tombini, cordoli, barriere, muri in c.a., rifacimermanto di usura, segnaletica verticale ed orizden

286

ID757

06

A01 01

S.P. 43 "di Ciammarita". Lavori di M.S. per la|
ripresa della sovrastruttura stradale ed opere
corredo.

La strada ha uno sviluppo di circa Km. 5+280, @mghezza di ml. 7,00 - 7,50, di cui ml. 6,00 dregpgiata, inizia in corrispondenza della S.P. 8.26 incrocia la SS. 113. Riveste particolare
#nportanza in quanto serve un territorio fortemantsanizzato. L'intervento di manutenzione strawnda si rende necessario per la sistemazionesielimstruttura e per opere di corredo per
lintero tronco stradale.Sono previsti recuperegotamentazione di platee, barriere di sicurezteeimento cassonetti stradali, del manto di ugutambino.

287

ID758

06

A01 01

S.P. 81 "Di Valguarnera". Lavori di M.S. per il
consolidamento del corpo stradale, ripresa del
sovrastruttura stradale ed opere di corredo.

La strada con una lunghezza di km. 5+100 e larghdizmt. 6,00 ricade nel territorio di Partinicintérvento si rende necessario per garantire unadtransitabilita e sicurezza, mediante la
Iealizzazione di muri di controripa, di spalletteniuratura, platee, la ripresa della sovrastrutstnadale ove necessario, perche ammalorata, Etnimione di tombini, barriere di sicurezza,
segnaletica orizzontale.

288

ID760

06

A01 01

Strada intercomunale 20 “Di Margi". Lavori di
M.S. per la realizzazione di una barriera params
sistemazione del piano viario ed opere di corref

La strada inizia alla periferia di Cinisi ed arriz#fa zona residenziale estiva di Piano Margi,per lunghezza di Km. 8+200 ed una larghezza déggiata di ml.6,00. Subito dopo il Santuario d
A3¢lri, si & verificata una caduta di massi che mapmotato la chiusura al transito.L'intervento petdeconsiste nella collocazione di barriera paraindel resto del tracciato non sono presenti
98nomeni di instabilta tranne qualche distorsideécorpo stradale che richiede un limitato inteteesul rilevato stradale e negli strati superficiger potere mantenere un transito regolare. S
previste la realizzazione di tratti di cunettafildidi gabbionate e brevi tratti di barriera ditsiezza.

e

ono

289

ID786

06

A01 01

S.P. 98 "del Vaccarizzo": B° Contessa-B° Carru
B° Cavallaro. Lavori di M.S. e sistemazione de
tronco da Contessa a B° Cavallaro.

mBan il presente progetto si intende realizzaredredi manutenzione straordinaria e la sistemazidel tronco dal B° di Contessa E. al B° Caval@d>. n. 98 del Vaccarizzo), al fine di migliorg
le caratteristiche del tracciato e della piattatastradale consentendo un pill sicuro e rapidogzatiento tra i centri abitati e la strada a scomtmereloce Palermo-Sciacca, sia per il traffico
leggero che per quello pesante. Il miglioramentta géattaforma stradale sara assicurato da unaunastro bitumato lungo tutto il tratto oggettol'mébrvento e largo mediamente ml. 6,00.
Saranno altresi realizzate tutte le necessarieeaparte per il contenimento delle scarpate edanazione delle acque meteoriche al fine di reng@resicuro e scorrevole il transito. In linea
generale, gli interventi previsti consistono: neltestruzione di alcuni tratti di muri aventi altazdi 1,00 ml. in c.l.s. rivestiti in pietrame; retiealizzazione di opere di drenaggio, nella ricazsbne
di scarpate di valle mediante teli di geotessidlanrealizzazione di terre mesh, nella ricostrogidi alcuni tratti di cunette in muratura di péetie, nella costruzione di nuovi tratti di cunetée

re

regimazione delle acque superficiali, nella realzane di gabbioni metallici riempiti di pietrameastegno delle terre laddove vi & presenza dbimibne di acqua al fine di consentire il deflusso
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A02 99

Interventi di protezione civile sul patrimonio
provinciale edilizio e stradale di interesse styate
in caso di emergenza nelle calamita naturali
sensi dell'ordinanza sismica DPCM 21/10/03 (D
Naz.le della Protezione Civile).

Gli interventi riguardano opere strutturali di negamento statico, adeguamento sismico ,sia peddici sia per le opere d'arte della viabilitéiat ponti, viadotti, opere di sostegno ed opere
istrutturali di regimazione delle acque a protezidegli assi viari.

ip.

291

D562

06

A02 99

Ristrutturazione case cantoniere dislocate nell| progetto di realizzazione dei POP prevede blmserimento presso immobili dislocati nel temiibaprovinciale, con posizione baricentrica rispedtie aree interessate da fenomeni calamitosi

territorio provinciale da utilizzare quale sede d
presidi operativi provinciali. (P.O.P.) antincend|

RHale fine & prevista la manutenzione straordirgiricune case cantoniere.
0

292

1D590

06

A02 99

Completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria dei presidi operativi antincendio|
(POP) di protezione civile (Piana degli Albane:
S.P. 5 km 28-Contessa Entellina S.P. 35 ki
2+900 - Portella della Paglia S.P. 20 km 4+90!
Bellolampo S.P. 1 km 7+400 - Palazzetto delll
sport di Bagheria).

Gli immobili individuati dalla Provincia oggetto deresente intervento, sono oltre al Palazzettto dglort di Bagheria,alcune case Cantoniere.Sate stelte per essere utilizzate quali presidi
operativi (POP) in grado di funzionare con maggiagillarita nel territorio come punti di raccordsupporto logistico agli interventi da effettuai@in condizioni di normale attivita, sia in
bmergenza.Sono gia state sottoposte ad un priewéntto di adeguamento e ristrutturazione perrpetgarantire un primo utilizzo.Per la piena funaiita si devono effettuare ulteriori lavori
yrer la copertura, gli infissi interni ed esternyipgenti, intonaci, sanitari, impianti eletrico idoi e fognario, impianti di sorveglianza, sistemaegiesterna.

0

293

ID591

06

A02 99

Completamento dei lavori di manutenzione

straordinaria dei presidi operativi antincendio 0

(POP) di protezione civile (San Mauro C.de S.P
km 7+300 - Scillato S.P. 9 bis km 7+700 -
Montemaggiore B.to/Alia S.P. 7 km 15 -

Palazzetto dello sport di Cefall).

Gli immobili individuati dalla Provincia oggetto deresente intervento, sono oltre al Palazzettto dplort di Cefalu, alcune case Cantoniere. Sosie stcelte per essere utilizzate quali presidi
erativi (POP) in grado di funzionare con maggapillarita nel territorio e come punti di raccore supporto logistico agli interventi da effeteiaia in condizioni di normale attivita, sia in
ergenza. Sono gia state sottoposte ad un prienwémto di adeguamento e ristrutturazione pegnpetgarantire un primo utilizzo. Per la piena ionalita si devono effettuare ulteriori lavory
per la copertura, gli infissi interni ed esterrayjmenti, intonaci, sanitari, impianti elettricdrico e fognario, impianti di sorveglianza e sisteinne esterna.

294

1D660

01

A0S 08

Palermo- Istituto Magistrale "De Cosmi" via
Stradella Riserva Reale, zona corso Calatafin

Il complesso scolastico verra realizzato in un'aliedrca 15.000 mq, nei pressi di Corso CalatafimVia Stradella Riserva Reale, con accesseréifiziato per alunni e per comunita
lextrascolastiche. Sono previste n. 20 aule norm&liaule speciali e laboratori, per un numero dessivo di circa 500 alunni. Il complesso scolastistituito da edifici a tre elevazioni fuori
terra, comprende una palestra coperta, attrezzsportive all'aperto ed un auditorium, che oltreeaseere utilizzati per fini scolastici, possonaeess servizio di attivita associative e ricreative
per le comunita extrascolastiche. Sono, inoltreyigti parcheggi distinti per le diverse attivisz(ola, palestra, auditorium). L'area esterna \sstamata a verde con essenze arboree ed arbuy
e la stessa verra attrezzata per le attivita sgorti

stive D

295

1D662

01

A0S 08

Palermo- Centro scolastico polivalente via

Il complesso scolastico di tipo polivalente, pee dstituti di diverso indirizzo scolastico, di colegsive n.70 aule normali, n.29 aule speciali, fatwri, per un numero di circa 1.750 alunni, verr

Massimiliano Kolbe, zona via Messina Marin€ealizzato in un‘area di circa 47.500 mq, in zoressiha Marine, con accesso dalla Via Padre MaisimiKolbe. Il complesso scolastico sara costitdiaaove corpi di fabbrica, strutturalmente

indipendenti, con palestra, auditorium, biblioteamensa, realizzati in maniera da consentirne arexsascolastico. L'Area prevede, inoltre, untesigzione a verde, con essenze arboree ed
arbustive, ed una area attrezzata per attivitatispor

296

ID664

01

AOS5 08

Palermo- Complesso scolastico da destinare a

Ségrogetto prevede: la realizzazione di n. 2 califabbrica, per un Liceo Classico ed un Lice@®tifico, per complessive n. 30 aule, uffici, @speciali, mensa, biblioteca, oltre la realizzagio

diliceo scientifico e classico, via Benedetto @agj atri n, 2 corpi da adibire a palestra ed autlito. L'area individuata, di circa 41.300 mq, riedd Via Benedetto Croce, tra via G. Pitré e viatéln. A causa della insufficienza della viabilita

esistente, il progetto & subordinato alla realiorezda parte del Comune della strada di P.R.GoreSede, inoltre, la realizzazione di un impiasportivo all'aperto con campi polivalenti, pista
per corsa, pista per salto in lungo ed in alto apadper il lancio del peso ed aree carrabili, palied aree a verde.
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Torretta (PA) - Realizzazione edificio scolasti@
destinare a sede di Liceo Classico.

dl progetto prevede la costruzione di un edificinlastico da destinare a liceo classico per n.1k5rei Comune di Torretta, contrada Agliata, sana di mqg. 9250 circa, destinata a verde
agricolo ed in attesa di essere trasformata in destinata ad edilizia scolastica. Detto terrerseguito di provvedimento del Tribunale di Palergastato confiscato ed assegnato al Comune
Torretta. Il progetto prevede in particolare lairgazione di un edificio scolastico su tre elevari.t., oltre il piano seminterrato ed una paesSono previsti, altresi, la realizzazione di pista
a sei corsie, di lunghezza di ml. 60, zona paalibsin alto ed in lungo e un campo polivalentencie aree pedonali e zone a verde.

298

ID715

01

A0S 08

Costruzione di un edificio scolastico da destireul¢
Istituto Tecnico per Geometri per n. 10 classi
Polizzi Generosa (PA).

o 'edificio verra ubicato in c.da San Pietro, inanea originariamente di mqg.14.300, ridotta attuate@ mq. 3.550 per un vincolo archeologico deflprbit.za derivante dal rinvenimento di una
fhecropoli ellenistica del 1V secolo A.C. Il progee stato, pertanto, riformulato, con riduziontedaule da 25 a 10 in un edificio su tre elevaizidn oltre il seminterrato. L'attuale estensione
dellarea non consente la realizzazione dell'¢alifiel rispetto degli standards previsti dal D.N/12/75, presenta criticita sia dal punto di vistagrafico, sia per la viabilita di accesso. |l getto
€ subordinato all' allargamento da parte del Comteka regia trazzera che delimita da una pated: L'edificio prevedera: p.seminterrato conatupi locali tecnici; p. t., rialzato sul piano di
campagna, atrio d'ingresso, presidenza, segrebiiieteca, auditorium e servizi; p. 1°, n.5 aulele aule speciali con laboratori, servizi e bétl piano secondo, n.5 aule con servizi, tre aule|
speciali, bidelleria con servizi igienici. E' pretd, inoltre, ingresso carrabile con aree carratiisterno, aree pedonali,aree verdi, recinzidinitto il perimetro con rete metallica.

299

1D093

04

A0S 08

Progetto per la riqualificazione e trasformaziome

complesso scolastico polivalente dell'ex sede

compartimentale delle Poste Italiane Spa, sito
Palermo Via Cirrincione.

Li'’Amministrazione Provinciale, proseguendo nel clesgp compito di dotare di idonee sedi le istitnzézolastiche, ha acquistato I'ex centro comparttale delle Poste Italiane S.p.a., nel
'quartiere di Brancaccio nella zona Nord Est difPade Al fine di un completo utilizzo dellarticomtomplesso edilizio per attivita scolastiche,aaselaborato il progetto preliminare, che preve
n insieme di opere ed interventi per la rifunzlazazione degli edifici e la loro completa fruitdl ai fini scolastici. L'immobile oggetto di intemto insiste su un‘area di sedime di circa 13ra§0
interamente recintati. il complesso si articolessiedifici a pianta rettangolare denominati A-BX¢E-F. Il progetto prevede lintervento sulle palae C-D-E destinate esclusivamente alla
realizzazione di complessive n.58 aule normali@amesi servizi igienici e sulle plazzine A-B-Fnda realizzazione degli spazi destinati alle @étidi laboratorio, ludico -ricreative (auditorium,

biblioteca e palestre), il centro direzionale cispettivi uffici, il completamento dell'intero cau e la realizzazione di spazi per il completametetle zone aperte destinate anche a parcheggi.

ede

300

D077

06

AO5 08

Lavori di M.S. per sistemazione ed adeguamet
seminterrato del Liceo Scientifico di Lercara Fii
(PA).

B prevista la sistemazione del piano semintepatda realizzazione di alcune aule da annettéisialto "Mauro Picone" nonché vari interventirdanutenzione straordinaria,realizzazione di
ifnpianti e adeguamento degli stessi.

301

1D089

06

A0S 08

Lavori di M.S. edifici di proprieta adibiti a casee
dei C.C. in provincia (Corleone, Polizzi Genero:

| lavori da eseguirsi nelle caserme di CorleondizEldGenerosa , prevedono, ove necessario, litszisne degliinfissi esterni per il contenimertei consumi energetici, opere interne
flativamente a condizioni igienico sanitarie, s@re ove necessario dellimpianto di riscaldamestieguamento allabbatimento delle barriere atthitiche, interventi vari di modesto importo
finalizzati a soddisfare le richieste delle caserme

302

D095

06

A0S 08

Lavori di manutenzione straordinaria degli spa;
esterni e delle coperture dell'l.T.G. "Salerno"
Gangi (PA).

di‘intervento & volto ad operare la manutenzionaosttinaria per il ripristino della funzionalita elié condizioni d'uso degli spazi esterni e deliperture dellistituto in oggetto.
I

303

D103

06

AOS5 08

Lavori di manutenzione straordinaria degli spaj
esterni (campo di calcetto) del Liceo Scientifico
Gangi (PA).

di'intervento é volto ad operare la manutenzioneosttinaria degli spazi esterni di pertinenza deldiscientifico in Gangi quali campi sportivi eddativa impiantistica per lilluminazione
tinitamente alla recinzione del plesso.
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Lavori di completamento del rifacimento dei
prospetti ed infissi ed efficientamento energetieb
Liceo Linguistico via Fattori a Palermo.

I lavori previsti sono finalizzati al completamerdel rifacimento dei prospetti, nonché alla revisidotale degli infissi, con la sostituzione dualce la manutenzione dei rimanenti, con relativa
pitturazione.E' previsto inoltre l'intervento sulimaltimento dell'acqua piovana degli spazi eseedlle coperture.
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|.T.1. "Ettore Majorana". Lavori di m.s. degli spa;
esterni e delle scale di sicurezza.

4 lavori di questo progetto si riassumono in: opeddi, ponteggi e interventi sui campi sportiwgianti elettrici; impianto idrico-fognario.
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Interventi di insonorizzazione e miglioramentt
della funzionalita delle palestre annesse agli
Istituti: L.C. Umberto I°, .T.C. Crispi, I.T.I.

Vittorio Emanuele 111°, I.T.1. Pio La Torre.

L'intervento di insonorizzazione delle palestreesmse agli istituti scolastici "F. Crispi, P. La Te@rV. Emanuele 111°, Umberto 1°", rientra tra glbbiettivi di primaria importanza che la Provincia
Regionale di Palermo si & posta; gli stessi sotitbasgonsolidare la pratica di un‘azione progdéymogrammata, finalizzata al miglioramento detiadizioni di vita e di benessere della
popolazione scolastica, soprattutto attraversagiionamento della qualita degli spazi.

L'intervento di insonorizzazione delle palestrspoinde specificatamente alla necessita di riporferemeni di riverbero sonoro a livelli ottimaker gli utenti. | lavori previsti dal progetto, spn
stati valutati e studiati specificatamente per atgiie suddette scuole, tenendo conto delle diffegeometrie degli spazi, della tipologia delkgtfire e della caratteristica degli infissi. Sieaa,
inoltre necessario, integrare tali interventi didnorizzazione con specifiche tipologie di lavosaznecessarie al miglioramento della qualita degdianti sportivi, oltre che con la predisposizon
della fornitura e collocazione del rivestimentooinsrizzante.
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I.T.C. "Pio La Torre". Ripristino prospetti esteii
tutti i corpi di fabbrica.

Il progetto ha lo scopo di ripristinare la funzititdadel rivestimento esterno, oggi in condizionidldgrado ormai palese. L'intonaco utilizzato pevéstimento di tutti i corpi & del tipo plastico
tant'e che il degrado ha attaccato la pellicokniiura provocandone il distacco proprio in copasidenza dei giunti tra muratura e struttura inesgmarmato.
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IPCL - Via Fattori - Progetto di M.S. e
rifunzionalizzazione degli spazi interni per vari
attivita a sostegno del P.O.F., degli spazi ester:
degli ascensori.

L'edificio risalente alla fine degli anni 70 silsyipa su sei livelli fuori terra, un seminterrattitito a locali tecnici, aula magna ed un corpegiab.L'intervento consiste nel bloccare l'umidita
Risalita,dismissione di intonaco ammalorato, spicjgalestra ed Aula Magna,sostituzione di alcofigsi interni ed esterni, dismissione di porzidnguaina impermeabilizzante della copertura d
fAula Magna e della palestra,sostituzione di tugtparti non funzionanti e non a norma degli impialetttrici e meccanici degli ascensori,sistemagidai pavimenti con rilucidatura, coloritura de|
pareti nelle varie zone di intervento, manutenzidegli spazi esterni, razionalizzazione degli spaeini in uso per attivita extracurriculari.

[

le
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ITG "F. Parlatore”. Copertura area ginnica este|

I8zopo del progetto e quello di dotare la comunitdastica di una possibilita intermedia per effeteuuna moderata attivita motoria, raddoppiand@l® spazio della sala ginnica con l'uso del
cortile interno aperto. Si tratta di recuperarsgazio esterno per un utilizzo meno vincolato dad@oni ambientali. Per garantire nel contempodiziani di salubrita, iluminamento e
ventilazione delle aule o ambienti prospicientdttile interno,é stata ipotizzata una coperturanpezzo di una vela trasparente in materiale fillestico ancorata alla muratura per mezzo di
tiranti, e dal profilo irregolare, per garantirectapertura dello spazio centrale e il filtraggid'aiea dal perimetro.
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Conservatorio di musca "V. Bellini" - Rifacimen
infissi e ripritino prospetti ed efficientamento
energetico e sistemazione aree esterne.

b'obbiettivo da perseguire consiste nel recupetie tieciate con i relativi infissi e di una areste¥na, nonche nel ripristino degli ambienti inteemel complesso si tratta di tendere al reauper
alla conservazione ed alla fruizione di un bepei monumentale di particolare importanza peolettivita. La finalita dellintervento consistel ripristino della funzionalita, salubrita e
sicurezza degli ambienti nella sua interezza.
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I.T.C. - "V. Pareto" di Palermo - Riattamento
auditorium con il miglioramento dell'efficienza
energetica e la rifunzionalizzazione degli spaz

L'obbiettivo primario consiste nellladeguamente ®igenti norme di sicurezza per quanto riguaigierfe e la salubrita degli ambienti in tutto l'imioile ed in particolare nell’Auditorium,inoltre si
vuole migliorare la fruibilita e funzionalita degipazi interni ed esterni.In particolare saranniieati i pozzetti di acque bianche e nere e tiitsistema di smaltimento sino ai pozzetti comijrsal
Interverra per bloccare I'umidita di risalita,ststione di infissi esterni ed interni,demoliziorieftuni tramezzi e realizzazione di nuove tramarza sistemazione della pavimentazione delle zg
interessate, realizzazione dellimpianto di aera&igell' auditorium e coloritura delle pareti imere di corridoio.
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Liceo scientifico "B. Croce" di Palermo -
Trasformazione dell'atrio interno in palestra.

L'edificio scolastico si presenta, dal punto dfaistrutturale, in buone condizioni, essendo stestaurato in tempi recenti, ma necessita di iet@hmanutentivi per un buon utilizzo per le atéivi
didattiche. Saranno effettuati lavori per la rinov della pavimentazione del cortile esistentesedl rifacimento. Ripristino dellintonaco delledate interne, sistemazione del sistema di
smaltimento acque piovane, dellimpianto elettésterno e adeguato sistema illuminante, riparaitissi e sostituzione con nuovi infissi laddoesse necessario.
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Liceo socio-pedagocico "F. Aprile" Palermo -
Interventi di M.S. per la realizzazione della
copertura della palestra esterna ed il miglioram
della fruibilita ed efficientamento energetico.

L'Istituto scolastico necessita di interventi mamtivi sui prospetti ed infissi ed altresi di urglisiramento della fruibilita. Il progetto mira altaessa in sicurezza dellimmobile ed alla sisteomezi
degli spazi esterni; in particolare prevede: ldizeazione della copertura degli spazi esternitemsostruttura, la realizzazione dellimpiantotsta per la palestra, le manutenzioni di pavimenti
lestimenti delle aule e percorsi e la sostitueidegli infissi esterni.

314

D526

06

AO5 08

I.P.S.S.AR. "P. Borsellino" Sede P.zza Bellissinidedificio scolastico si presenta, dal punto diavistrutturale, in buone condizioni. L'immobilgpsin Piazza Giovanni Bellissima n.3, si componaudiero otto livelli fuori terra oltre ad un piano|

Palermo - Lavori di M.S. per aggiornamento
apprestamenti di sicurezza e per l'igiene e |
rifunzionalizzazione delle aule speciali con
efficientamento energetico.

seminterrato e ha copertura piana. Per aggiornameelle vigenti norme di sicurezza ed igienevil@nzia la necessita di realizzare gli indispeitisaterventi manutentivi, tenendo conto delle
5esigenze particolari dell'lstituto Professional&tito per Servizi Alberghieri e Ristorazione risped altre tipologie scolastiche. La finalitaldgervento é il ripristino della funzionalita, Islrita
e sicurezza degli ambienti interni, delle aule &iee dei percorsi nella loro interezza. L'inteme consiste: nel rifacimento dei rivestimenti eglareti e dei pavimenti nelle aule attrezzatecineu
con relativi impianti idrico, elettrico e di vergdione forzata, nella sostituzione degli infissees in alluminio con nuovi in PVC, nella messaiourezza dei percorsi interni con modifiche alle
tramezzature per il dimensionamento a norma degéissi alle uscite d'emergenza e nella sostituziele scala in ferro d'emergenza con nuova a norma
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M.S. edifici di proprieta adibiti a caserme dei C|
ubicati nei comuni della Provincia (Pioppo, Lerc:
Friddi e altri).

Tlavori da eseguirsi nelle caserme di Pioppo edex Friddi, prevedono, ove necessario, la so&itezlegli infissi esterni per il contenimento densumi energetici, opere interne relativament
%Bndizioni igienico sanitarie, revisione ove neaessdellimpianto di riscaldamento, adeguamenttabiiatimento delle barriere architettoniche, iweti vari di modesto importo finalizzati a
soddisfare le richieste delle caserme.

e a
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Istituti scolastici di proprieta in provincia.
Manutenzione coperture, prospetti ed apprestarn
di sicurezza vari degli istituti: I.P.S.1.A"M.
Corbino" Partinico - I.T.C.G. "C.A. Dalla Chies:
Partinico - Istituto Magistrale "P. Domina" Pete|

Sottana - L.C. “F. Scaduto" Bagheria.

Gli interventi consistono: approntamento ponteggieisione canalette di scarico, impermeabilizzazie risanamento delle parti strutturali in c.astituzione pluviali di scarico, applicazione di
'§0%ina in bitume nei punti dove si individuanolirdizione di acqua, trattamento dei giunti dellimpeabilizzazione con rivestimento elastoplastignesa intonaci interni, tinteggiatura pareti e
sofftti con pitture lavabili e traspiranti.

i
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Manutenzione coperture e messa in sicurezz,
prospetti e infissi di edifici scolastici in citta.

@Attuazione programmata di interventi di accrescimenmantenimento dei livelli di igienicita e sieaza degli istituti scolastici.
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Istituti scolastici di proprieta in cittd. Manutéoze
degli impianti elettrici, antincendio e tecnologid

L'esigenza degli interventi manutentivi, nasceadadicessita di garantire la perfetta efficienzdi degianti tecnologici.Sono previsti: manutenziothegli impianti di sicurezza antincendio,
riparazione e realizzazione dellimpianto elettiécdi illuminazione di emergenza, interventi suffianto di climatizzazione, manutenzione impiaritdstaldamento ed idrico-sanitario, opere edi
connesse ed accessorie.
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Liceo Classico "E. Basile" - Monreale. Lavori d|
sistemazione spazi esterni, riuso del campettj
esterno e realizzazione di opere di definizion:

Gli interventi consistono in: realizzazione di unnmdi contenimento per regimentare le acque dligtzaive un rilevato esistente, sistemazione deiaon realizzazione di un campo polivalente
istemazione di una gradinata preesistente, sigteneaspazi limitrofi al campo e all'istituto, rigahzione di un parcheggio, illuminazione esterelcdmpetto e del parcheggio, opere fognarie
o smaltimento acque.

per
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Istituti scolastici di proprieta in provincia.
Manutenzione degli impianti elettrici, antincend
e tecnologici.

L'esigenza degli interventi manutentivi, nasceadadicessita di garantire la perfetta efficienzdi depianti tecnologici.Sono previsti: manutenziohegli impianti di sicurezza antincendio,
Aparazione e realizzazione dellimpianto eletticdi illuminazione di emergenza, interventi suiianto di climatizzazione, manutenzione impiaritdsgaldamento ed idrico-sanitario, opere edi
connesse ed accessorie.
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Liceo socio-pedagogico "Don G. Colletto"-
Corleone. Interventi di M.S. per sostituzione isifi|
ammalorati e realizzazione di opere di definizioj

Gli interventi da eseguire consistonoin: realizaaeidi ponteggi, smontaggio infissi esistenti, na@ione o sostituzione di quelli piu vetusti, opemerarie per la definizione di muretti e aiuole,
i)epere di definizione.
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I.1.S.S. "Don Calogero Di Vincenti". Lavori di M.
dell'l.P.S.A.A. sezione staccata di Corleone (P,

9. 'edificio su due elevazioni si trova nel centrorito di Corleone ed in parte utilizzato da undcsezdi scuola primaria.. E' necessario, per ragibsicurezza, suddividere gli impianti idrici € d
fscaldamento. E' prevista la sostituzione defifishpiu vetusti, la sostituzione dei vetri cotriantinfortunistica, la manutenzione degli spestierni, il risanamento di una parte del muro di
contenimento, sito nella zona posteriore dellistit Come opere nuove, si prevede la realizzaziodee locali, per l'impianto idrico e per quelioridcaldamento. Tutti i lavori comportano un
miglioramento del plesso scolastico sia di immagime a livello economico.
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Progetto di adeguamento alle vigenti normativeleprogetto si inserisce in un piano di interveaticolato sugli immobili di proprieta dell Ammsirazione, sede di uffici, per la messa in siclaez¥adeguamento alle vigenti normative.
razionalizzazione della destinazione degli ambieniphiettivo da perseguire consiste, quindi: nehptetamento del recupero funzionale degli immaiitii della Provincia Regionale di Palermo, pal2amitini e palazzo Belvedere, della
pavimentazione dei cortili interni e principalmentgl'esigenza di completare I'adeguamento di glitiinpianti esistenti (elettrici, antincendiojnsétizzazione, eliminazione barriere architettoajch

di palazzo Comitini e Belvedere (intervento di
completamento).

alle vigenti normative. Scopo principale del preéserogetto € il risanamento di parte dei locaitathal piano secondo ammezzato, del piano secertéezo di palazzo Comitini, del
completamento degli impianti di climatizzazionenabg il riordino e la sistemazione dei cortili dilegamento tra i due Palazzi e I'atrio principdilpalazzo Comitini. Pertanto, con questi
interventi, si prevede di rifunzionalizzare quémstali e di recuperare, conservare e fruire inrsizza di un bene monumentale della citta di paletimilevante importanza per la collettivita.
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Realizzazione di segnaletica stradale turistict
informativa nella Provincia di Palermo zona
centrale PIT 8 (Lotto D).

L'intervento prevede la fornitura e posa in opersednaletica e cartellonistica per dotare i territicadenti nei comuni di Alia, Aliminusa, CaccanCastronovo di Sicilia, Cerda, Lercara Friddi
Montemaggiore Belsito, Prizzi, Roccapalumba, Sci@iemini Imerese, Valledolmo e Vicari (PIT 8),ifiormazioni immediate di orientamento e di loczdizione di strutture ricettive turistiche
svago, di tempo libero, monumentale religiosejrs&@ee urbane sia in aree extraurbane.

di
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