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1. Introduzione metodologica 
Il Programma Triennale Opere Pubbliche relativo al triennio 2007 – 2009 è comunque regolato, come ormai noto, dall’art.14 

della Legge 11/02/94 n.109, coordinato con le norme della L.R. 7/02 e L.R. 7/03, nonché da specifiche disposizioni emanate dalla 

Regione (Decreto Assessore regionale ai LL.PP. del 03/10/2003) finalizzate, prevalentemente, ad orientare l’organizzazione delle 

informazioni su ciascun intervento infrastrutturale attraverso schede specifiche che le raccolgono. 

Tale impostazione, pur improntata ad un tentativo di razionalizzazione capillare dei dati, non consente un immediata 

decifrabilità e costituisce aggravio procedurale per l’iter redazionale del documento programmatico. 

A ciò si aggiunga che già, dal triennio (2005 – 2007), è decaduta la norma transitoria (art.13 del Decreto dell’Assessore 

regionale ai LL.PP. del 03/10/2003) che consentiva di ordinare le informazioni in via semplificata compilando sole le schede n.3,4, 5 

e 7.  

Per il 2006, non rilevandosi, in atto alcuna proroga o modifica, così come per l’anno precedente, le procedure preliminari 

finalizzate alla redazione del Programma hanno incluso l’elaborazione anche delle schede 1, 2 e 6. 

Al fine di favorire la comprensibilità del documento si illustrano di seguito, e brevemente, i contenuti delle schede 

(1,2,3,4,5,6,7) che compongono il P.T.-OO.PP.. Tuttavia è opportuno premettere che la formulazione del programma è basata sulla 

suddivisione delle opere in categorie e tipologie di intervento sulla base di una codifica che, unitamente ad altre cifre (tra cui un 

numero progressivo, da non confondere con l’ordine di priorità indicato, invece, in apposita scheda), compone il codice identificativo 

intervento. 

Scheda 1 – Quadro di sintesi per categorie di opere 

Tale scheda risponde all’esigenza di esprimere il cosiddetto "Quadro dei bisogni", previsto dall'art.11, comma 1 del DPR 554/99. Si 

tratta, in estrema sintesi di uno schema di ciò che occorrerebbe in termini di interventi infrastrutturali nel territorio provinciale, non in 
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senso astratto, ma in stretta correlazione alle competenze dell’Ente. Il quadro dei bisogni deve indicare, oltre alle finalità, ai risultati 

attesi e al fabbisogno finanziario, le risorse disponibili e il "grado di soddisfacimento della domanda". Tale indicatore, espresso in 

percentuale, corrisponde al livello di reale disponibilità finanziaria che l'Ente può mettere in campo per rispondere ai bisogni 

schematicamente individuati. Tali bisogni, quindi, che hanno come interfaccia un "corpus" di opere da realizzare, ovvero di studi di 

fattibilità e quindi di ipotesi progettuali, devono trovare una corrispondenza in termini finanziari, in caso contrario il grado di 

soddisfacimento della domanda verrà ridotto percentualmente. 

Scheda 2 – Quadro delle disponibilità finanziarie 

E’ lo schema delle risorse disponibili, suddivise in voci precostituite (entrate aventi destinazione vincolata per legge, mutuo, 

stanziamenti bilancio, etc.) e riferite ai tre anni dell’arco temporale di validità del Programma. 

Scheda 3 – Elementi finanziari 

In realtà in questa, che è la scheda primaria per identificare l’opera, l’unico elemento finanziario è il costo complessivo dell’opera 

stessa accoppiato con il titolo dell’opera ed il codice identificativo dell’intervento. Per potere avere un quadro più esaustivo degli 

elementi finanziari bisognerà ricorrere alla successiva scheda. 

Scheda 4 – Articolazione copertura finanziaria. 

In questa scheda (nonostante l’intitolazione) viene, anzitutto, indicato l’ordine di priorità sul quale la normativa lascia insoluto un 

punto non trascurabile. All’art.14  comma 3 della Legge 109/94 (testo coordinato) si fa esplicito riferimento ad “un ordine di priorità” 

inteso come unico, così come è attualmente nella normativa nazionale, tuttavia nei successivi atti normativi (Circolare n.1183 del 

05/08/03 dell’Assessorato LL.PP. e Decreto dell’Assessore regionale ai LL.PP. del 03/10/2003) si fa esplicito riferimento a due 

ordini di priorità (generale e di settore) rifacendosi addirittura alla terminologia adottata ex L.R.21/85 (ovvero all’impostazione 

antecedente al recepimento in sede regionale della c.d. Merloni-Quater). Questa esplicitazione, tuttavia, non trova alcun riscontro 
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né nella modulistica riadottata (ovvero le schede di cui in argomento) né nelle tabelle contenenti categorie e tipologie di interventi 

parimenti contenute in allegato al Decreto di che trattasi. Si è, pertanto, ritenuto logico mantenere l’impostazione prevista nella 

Scheda 4 attraverso la quale l’ordine di priorità assoluta riferito ad ogni singola Categoria di opere può consentire di dedurre un 

ordine di priorità riferito alla categoria stessa. E’ superfluo specificare che per la composizione dell’ordine di priorità ci si attiene alle 

indicazioni derivanti dall’art.14 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR.7/02 e 7/03. 

La Scheda 4 prevede, inoltre, gli stanziamenti di bilancio nei tre anni di riferimento del programma i quali possono differire dal costo 

complessivo dell’opera indicato nella Scheda 3 solo nel caso in cui, per una determinata opera, vi siano precedenti impegni 

finanziari a gravare su precedenti esercizi finanziari. In questo caso l’importo indicato nell’annualità in cui si prevede di realizzare 

l’opera conterrà la cifra risultante dalla detrazione di ciò che è stato finanziato in precedenza. 

Scheda 5 – Problematiche di ordine urbanistico- territoriale e ambientale-paesistico 

Contiene, per ciascun intervento programmato, indicazioni sintetiche delle azioni da intraprendere con riguardo a problematiche 

urbanistico -territoriale e ambientale -paesistico ovvero della conformità alle indicazioni legislative ed attuative nei settori di 

riferimento.  

Scheda 6 – Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori 

E’ un cronogramma che cadenza i tempi sia di progettazione, nelle tre fasi principali (preliminare, definitivo, esecutivo), che di 

appalto ed esecuzione lavori (tempi gara, contratto, etc.). Si tenga, comunque, in debito conto che si tratta di una stima che, in 

particolare per le opere che non hanno un livello progettuale avanzato, può subire delle variazioni. 

Scheda 7 – Elenco annuale 
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In questa Scheda vanno incluse solo le opere che si ritiene possano essere realizzate nella prima annualità con l’indicazione del 

RUP e la suddivisione del costo dell’opera tra somme a disposizione e somme per l’esecuzione dei lavori. Vanno aggiunte 

indicazioni presuntive circa il trimestre e l’anno di effettivo utilizzo dell’opera. 

Risultando evidente che tale applicazione normativa ha, inevitabilmente, comportato un ulteriore appesantimento dell’iter 

procedurale di redazione del Programma si auspica il recepimento del Decreto 22/06/2004 del Ministero delle Infrastrutture, in cui 

viene acquisita l’esigenza di razionalizzare e semplificare le procedure attraverso la riduzione delle schede e dei loro contenuti. 

Si ritiene opportuno, inoltre, riportare, ancora una volta, avendo come riferimento l’art.14 del testo della Legge 11/02/94 n.109, 

coordinato con le norme della L.R. 7/02 e L.R. 7/03, qui di seguito le principali modifiche rispetto alla precedente normativa: 

• Il programma riguarda interventi non inferiori a 100.000 euro; 

• Lo schema deve essere pubblicato per 60 gg. consecutivi ; 

• Anche la  manutenzione  deve trovare riscontro nel programma (per l’inserimento è sufficiente la stima sommaria dei costi); 

• L’inclusione di un lavoro nell’Elenco annuale è subordinata per i lavori inferiori a 1.000.000 di euro alla previa approvazione 

di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 alla previa approvazione di progettazione 

preliminare  

 

2. Stato di attuazione del Programma 
Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma ciò che va preso in esame preliminarmente è l’Elenco annuale 2006 

del precedente PT – OO.PP 2006/2008 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.071/c del 10/07/2006, integrato ed 

adeguato con successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n.124/c del 28/11/2006.  
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2.1 Opere che fuoriescono   
Su un totale di n. 124 interventi previsti per l’annualità 2006 n.36 interventi (riportati nello schema seguente) sono nelle 

condizioni di avviare le procedure di cantierabilità, per un investimento complessivo di € 65.528.215,47 di cui €  54.627.842,36 

come risorse a carico del Bilancio 2006 e la parte restante con risorse a valere su residui di bilanci precedenti. Si riporta, nello 

schema che segue, l’elenco di tali interventi con l’appendice di n.2 soppressioni derivate dallo specifico intervento di altra 

amministrazione : 
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01 08 0001 
Termini Imerese - Costruzione ITC (Importo 

complessivo: €. 16.250.000,00 di cui € 
2.010.785,31 residui). 

€ 16.250.000,00 22 BOP € 14.239.214,69 1 3 1 
PROGETTO 

APPROVATO E 
FINANZIATO 
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07 01 0001 

Lavori di m.s. per il consolidamento del ponte a 
prog.va 12+700, la bonifica e il consolidamento di 

scarpate rocciose e il consolidamento del corpo 
stradale in tratti saltuari tra l'abitato di 

Montemaggiore ed Alia. S.P. n. 7 di Montemaggiore: 
B° Cerda-Aliminusa-Montemaggiore-Alia-B° 

Settefrati. (Importo complessivo €. 1.450.000,00 di 
cui cofinanziato 5% pari a €. 72.500,00 già imp. 
Cap. 2060101 a carico dell'Ente e 95% pari a €. 

1.377.500,00 POR Sicilia). 

€ 1.450.000,00 27 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 1.377.500,00 1 1 2 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1493 

del 08/11/2006.  

07 08 0006 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della 

sede dell'ITG - Polizzi Generosa. 
€ 550.000,00 21 BOP € 550.000,00 1 1 9 

Finanziato BOP per € 
550.000           

08 01 0006 

Completamento e sistemazione della strada di 
collegamento tra la S.P.25 di Pollina e la località 

Canne Masche in prossimità dello svincolo di 
Castelbuono sulla S.S.286. (Importo complessivo €. 

7.950.000,00 di cui cofinanziato 5% pari a €. 
397.500,00 "già   imp. Cap. 2060101 a carico 

dell'ente e 95% pari a €. 7.552.500,00 POR Sicilia). 

€ 7.950.000,00 27 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 7.552.500,00 1 1 15 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1493 

del 08/11/2006.  
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07 01 0010 

Lavori di manutenzione straordinaria per la 
realizzazione del completamento del collegamento 

tra la S.P. n. 78, in prossimità di Castronovo di 
Sicilia e Lercara Friddi e la S.S. 121, in prossimità di 

Alia e Valledolmo. (Importo complessivo €. 
1.236.000,00 di cui cofinanziato 5% pari a €. 

61.800,00 già imp. Cap. 2060101 a carico dell'Ente 
e 95% pari a €. 1.174.200,00 POR Sicilia). 

€ 1.236.000,00 27 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 1.174.200,00 1 1 19 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1493 

del 08/11/2006.  

07 01 0012 

Strade provinciali o comunque a carico della 
Provincia ricadenti nell'area metropolitana. Lavori di 
manutenzione straordinaria per interventi strategici 

per il potenziamento della sicurezza stradale, 
mediante la collocazione di barriere di protezione 
laterale, l'istallazione di segnaletica verticale, la 

formazione di segnaletica orizzontale. 

€ 250.000,00 25 BOP € 250.000,00 1 1 22 
Finanziato BOP per € 

250.000           

07 01 0013 

S. Int. 7 di Sagana. Lavori di sistemazione (importo 
complessivo €. 600.000,00 di cui cofinanziamento 
5% pari a €. 30.000,00 "già imp. Cap. 2060101" a 
carico dell'Ente e 95% pari a €. 570.000,00 POR 

Sicilia). 

€ 600.000,00 26 BOP € 570.000,00 1 1 23 
Finanziato BOP per € 

570.000           

07 01 0016 

Strada rurale n. 20 "Di Bordonaro" da C/Da 
Mandralisca fino al confine di Provincia. Lavori di 

M.S. per la sistemazione del piano viabile da Prog.va 
Km.ca 3+000 a Prog.va Km.ca 9+400.(Importo 

complessivo €. 2.150.000,00 di cui cofinanziato 5% 
pari a €. 107.500,00 già imp. Cap. 2060101 a carico 
dell'ente e 95% pari a €. 2.042.500,00 POR Siclia). 

€ 2.150.000,00 27 
95% POR 

(misura 6.01) € 2.042.500,00 1 1 26 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1485 

del 08/11/2006.  
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07 01 0017 

S.P. n. 8 di Valledolmo. Lavori di M.S. per la 
sistemazione e ripresa del piano viario deformato e 

la realizzazione di opere di presidio e corredo in 
tratti saltuari da prog.va 0+000 all'abitato di 

Valledolmo. (Importo complessivo €. 926.000,00 di 
cui cofinanziato 5% pari a €. 46.300,00 già imp. 
Cap. 2060101 a carico dell'ente e 95% pari a €. 

879.700,00 POR Sicilia). 

€ 926.000,00 27 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 879.700,00 1 1 27 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1495 

del 08/11/2006.  

07 01 0021 

Strada ex consortile n. 59 - Penetrazione agricola 
dalla Circonvallazione di Corleone alla S.P. n. 75 Del 

Casale. Lavori di M.S. per il ripristino del transito 
sulla  consortile di Caputo mediante la ricostruzione 
dell'attraversamento al Km 0+500 e la sistemazione 

dei tratti adiacenti… (importo complessivo €. 
550.000,00 di cui cofinanziato 5% pari a €. 

27.500,00 già imp. Cap. 2060101 a carico dell'ente 
e 95% pari a €. 522.500,00 POR Sicilia). 

€ 550.000,00 28 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 522.500,00 1 1 31 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1489 

del 08/11/2006.  

03 37 0001 

Riconversione in percorsi ciclabili delle linee 
ferroviarie dismesse del territorio Alto Belice e 
Corleonese con funzioni di vie verdi e corridoi 

ecologici. 

€ 6.301.000,00 24 
PIR- reti 

ecologiche   
(misura 1.11) 

€ 6.301.000,00 2 3 37 

Progetto approvato e 
finanziato) giusta 

comunicazione dir.ne 
prot. 4350 del 

12/01/07 
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07 01 0025 

Strada intercomunale n° 15 di Calatrasi e strada 
provinciale n° 107 di Capparini. Intervento di 
manutenzione straordinaria per la messa in 

sicurezza ed il ripristino della transitabilità del 
collegamento tra Roccamena e lo svincolo della ss.v. 
PA-Sciacca. (Importo complessivo €. 501.000,00 di 

cui cofinanziato 5% pari a €. 25.050,00 già imp. 
Cap. 2060101 a carico dell'ente e 95% pari a €. 

475.950,00 POR Sicilia). 

€ 501.000,00 28 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 475.950,00 1 1 39 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1483 

del 08/11/2006. 

07 01 0026 

SP. N. 54 bis di Gibilmanna. Lavori di manutenzione 
straordinaria per la ridefinizione del corpo stradale e 
messa in sicurezza dalla progressiva Km. 0+000 alla 
progressiva Km. 12+000. (Importo complessivo €. 

990.000,00 di cui cofinanziato 5% pari a €. 
49.500,00 già imp. Cap. 2060101 a carico dell'ente 

e 95% pari a €. 940.500,00POR Sicilia). 

€ 990.000,00 27 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 940.500,00 1 1 40 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1482 

del 08/11/2006 

07 08 0015 
Lavori di m.s. per sistemazione spazi esterni più 

copertura palestrta ITCG C.A. Dalla Chiesa - 
Partinico. 

€ 450.000,00 21 BOP € 450.000,00 1 1 50 
Finanziato BOP per     

€ 450.000          
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07 01 0030 

S.P. n. 27/bis di Maranfusa e S.P. n. 4/bis della 
Patria. Lavori di M. S. per la riqualificazione 
funzionale ed ammodernamenti. (Importo 

complessivo €. 1.070.000,00 di cui cofinanziato 5% 
pari a €. 53.500,00 "già imp. Cap. 2060101" a 

carico dell'Ente e 95% pari a €. 1.016.500,00 POR 
Sicilia). 

€ 1.070.000,00 28 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 1.016.500,00 1 1 51 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1491 

del 08/11/2006.  

04 01 0035 

S. P. n. 45 di ponte Aranci: B° ponte Aranci- B° 
Casalotto. Lavori di ammodernamento. (Importo 

complessivo €. 5.160.000,00 di cui cofinanziato 5% 
pari a €. 258.000,00 "già imp. Cap. 2060101" a 

carico dell'Ente e 95% pari a €. 4.902.000,00 POR 
Sicilia). 

€ 5.160.000,00 28 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 4.902.000,00 1 2 56 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1494 

del 08/11/2006.  

04 01 0036 

S. P. n. 5 di Piana. Lavori di ristrutturazione del 
tratto compreso tra la periferia del centro abitato di 

Piana e B° Lupotto.(Importo complessivo €. 
2.205.270,00 di cui cofinanziato 5% pari a €. 
110.263,50 "già imp. Cap. 2060101 a carico 

dell'Ente" e 95% pari a €. 2.095.006,50 POR Sicilia). 

€ 2.205.270,00 28 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 2.095.006,50 1 2 58 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1486 

del 08/11/2006.  
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07 01 0038 

S.P. n° 9 "delle Madonie" lavori di manutenzione 
straordinaria per la ripresa del piano viabile e 
realizzazione di presidio e corredo. (Importo 

complessivo €. 990.000,00 di cui cofinanziato 5% 
pari a €. 49.500,00 "già imp. Cap. 2060101" a 

carico dell'Ente  e 95% pari a €. 940.500,00 POR 
Sicilia). 

€ 990.000,00 27 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 940.500,00 1 1 61 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1488 

del 08/11/2006.  

07 01 0039 

SP. N. 54 di Piano Battaglia. Lavori per la 
sistemazione di un dissesto alla progressiva Km. 

33+800. (Importo complessivo €. 2.735.000,00 di 
cui cofinanziato 5% pari a €. 136.750,00 "già imp. 
Cap. 2060101" a carico dell'Ente e 95% pari a €. 

2.598.250,00 POR Sicilia). 

€ 2.735.000,00 27 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 2.598.250,00 1 1 62 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1487 

del 08/11/2006. 

07 01 0041 

S.P. n°71 della Zabbia lavori di manutenzione 
straordinaria per la sistemazione del tratto 

dissestato al km 3+000 e ripresa di ulteriori tratti. 
(Importo complessivo €. 1.240.000,00 di cui 

cofinanziato 5% pari a €. 62.000,00 "già imp. Cap. 
2060101 a carico dell'ente e 95% pari a €. 

1.178.000,00 POR Sicilia). 

€ 1.240.000,00 28 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 1.178.000,00 1 1 71 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1487 

del 08/11/2006.  
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07 01 0042 

S.P. n°92 di Torre dei Fiori. Lavori di manutenzione 
straordinaria per la ripresa della pavimentazione e 
ricostruzione di opere di definizione danneggiati 

(Importo complessivo €. 610.000,00 di cui 
cofinanziato 5% pari a €. 30.500,00 "€. 15.100,00 

già imp.  Cap. 2060101 a carico dell'ente e 95% pari 
a €. 579.500,00 POR Sicilia). 

€ 610.000,00 28 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 579.500,00 1 1 72 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1487 

del 08/11/2006.  

07 01 0043 

Lavori di m.s. del collegamento stradale 
interprovinciale Giacalone-Poggioreale. Tratto A: 
Giacalone-Bivio Guglia. Tratto B: Bivio Guglia-

Rudere di Poggioreale. (Importo complessivo €. 
853.000,00 di cui cofinanziato 5% così ripartito €. 

5.000,00 a carico Provincia di Trapani ed €. 
37.650,00  già imp. Cap. 2060101 a carico dell'ente 

e 95% pari a €. 810.350,00 POR Sicilia). 

€ 853.000,00 28 
95% POR 

(misura 6.01) 
€ 810.350,00 1 1 73 

Decreto Ass.to Reg.le 
LL.PP. Reg. Sic.na di 
finanz. POR n.1487 

del 08/11/2006.  

04 11A 0002 
Adeguamento infrastrutturale del porto peschereccio 

in località Porticello nel Comune di Santa Flavia. 
€ 295.000,00 32 POR € 295.000,00 2 2 75 

La Dir_ne con n.prot. 
29719 del 12/03/07 
comunica che l'opera 
è andata in appalto. 
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04 11A 0003 
Adeguamento infrastrutturale del porto peschereccio 

del Comune di Isola delle Femmine 
€ 485.000,00 32 POR € 485.000,00 2 2 76 

  
La Dir_ne con n.prot. 
29719 del 12/03/07 
comunica che l'opera 

è andata in appalto. 
 

07 01 0044 
SP. N. 2 "Di Fellamonica": Partinico-Sancipirrello. 
Lavori di M.S. per il ripristino del dissesto e del 

transito al km 14+200 
€ 270.000,00 28 BOP € 270.000,00 1 1 77 

Finanziato BOP per     
€ 270.000           

07 01 0045 

Lavori di M.S. del collegamento interprovinciale 
"Alcamo-Camporeale" lungo la S.P. n.10 "Di Alcamo 

e la S.P. n.18 "Di Ponte Murana" (PA) - Importo 
complessivo € 2.551.352,00. (Intervento 

riguardante il tratto di competenza dell'Ente "S.P. 
n.18" Di Ponte Murana": Camporeale-Ponte Murana-

verso Alcamo. Intervento di consolidamento e 
sistemazione dei dissesti da progr. 2+850 aprogr. 

4+500. (Importo complessivo €. 891.340,00). 

€ 891.340,00 28 POR  € 0,00 1 1 79 

Pervenuto Decreto n. 
1722 del 27/11/06 di 
finanziamento per un 

importo di E 
2.551.347,78 (n.b.: 

nel dec. viene 
segnalata lieve 

differenza di importo 
dovuta ad errore 
calcolo iva). Il 

beneficiario è la Prov. 
Di TP. La Prov. Di 

Palermo partecipa con 
la quota inserita nel 

P.T. 06-08 : E 
891.340 per la quale 
è già stato impegnato 
l'importo del 5% di E. 
44.567 - delib.ne di 

G.P. n. 348 del 
22/11/05) 
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07 08 0025 

Lavori di adeguamento alle vigenti normative di 
sicurezza, igiene ed abbattimento barriere 

architettoniche del complesso edilizio comprendente 
il L.S. "Basile" e l'Ist. Magistrale "D. Dolci" (Opera 
connessa alla convenzione stipulata con l'Agenzia 
del Demanio per i relativi edifici confiscati occupati 
dall'Amm.ne con onere finanziario ripartito tra le 

due Amm.ni secondo i criteri previsti). 

€ 4.600.000,00 20 
AGENZIA 
DEMANIO 

0,00 
 

1 1 86 
Finanziato BOP per    

€ 1.840.000   e quota 
restante A.D.        

07 08 0027 
Lavori di completamento dell'impianto di 

riscaldamento dell'istituto scolastico in villa S. 
Cataldo a Bagheria. 

€ 150.000,00 21 BOP € 150.000,00 1 1 88 
Finanziato BOP per    

€ 150.000           

08 08 0028 

Carini Liceo Scientifico completamento importo 
complessivo € 960.000,00, dicui €543.434,30 già 
finanziati come segue: €386.293,11 imp. 2203/02 

cap.221158 ; € 157.141,29 imp. 4881/00 cap. 
221193/00 

€ 960.000,00 22 BOP € 416.565,70 1 1 89 
Finanziato BOP  per    

€ 416.566,00        

01 06 0003 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW 
picco presso il Liceo Classico  G. Meli  sito in Via 
Aldisio n.2 a Palermo. ( importo complessivo: € 
226.200,00; di cui cofinanziamento POR pari a € 

91.000,00  e quota a carico Provincia € 135.200,00) 

€ 226.200,00 ex30 
POR Misura 
1.17 - Fondi  

propri 
€ 135.200,00 2 1 93 

Finanziato con avanzo 
di Amm.ne per       

€ 135.200 
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01 06 0004 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW 
picco  presso I.T.I. Ettore Majorana sito in Via 

Astorino n.56 a Palermo. ( importo complessivo: € 
220.600,00; di cui cofinanziamento POR pari a € 

91.000,00  e quota a carico Provincia € 129.600,00) 

€ 220.600,00 ex30 
POR Misura 
1.17 - Fondi  

propri 
€ 129.600,00 2 1 94 

Finanziato con avanzo 
di Amm.ne per       

€ 129.600 

01 06 0005 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW 
picco presso I.P.S.I.A. Ascione sito in Via Centuripe 

n.11 a Palermo. ( importo complessivo: € 
223.805,47; di cui cofinanziamento POR pari a € 

91.000,00  e quota a carico Provincia € 132.805,47) 

€ 223.805,47 ex30 
POR Misura 
1.17 - Fondi  

propri 
€ 132.805,47 2 1 95 

Finanziato con avanzo 
di Amm.ne per       
€ 132.805,47 

01 06 0006 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW 
picco presso I.T.G. Mario Rutelli sito in Via Paruta 

n.27 a Palermo. ( importo complessivo: € 
234.000,00; di cui cofinanziamento POR pari a € 

91.000,00  e quota a carico Provincia € 143.000,00) 

€ 234.000,00 ex30 
POR Misura 
1.17 - Fondi  

propri 
€ 143.000,00 2 1 96 

Finanziato con avanzo 
di Amm.ne per       

€ 143.000 

01 40 0001 

Bretella di raccordo alla viabilità principale dell'area 
artigianale di Misilmeri (importo € 1.150.000,00 già 

finanziato con € 930.000,00 imp. 5051/03 da 
finanziare € 220.000,00 

€ 1.150.000,00 24 BOP € 220.000,00 2 3 117 
Finanziato BOP per    

€ 220.000     

01 06 0025 

Progetto preliminare impianto FV produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini del 

risparmio energetico - conto energia D.M. 
28/07/2005 sito ex palazzo delle ferrovie via Roma 

n.19 

€ 405.000,00 30 BOP € 405.000,00 2 3 119 
Finanziato BOP per    

€ 405.000           
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01 06 0026 

Progetto preliminare impianto FV produzione energia 
eletrrica da fonti rinnovabili ai fini del risparmio 

energetico - conto energia D.M. 28/07/2005 sito ex 
sede compartimentale Poste Italiane s.p.a via 

Cirrincione. 

€ 400.000,00 30 BOP € 400.000,00 2 3 121 
Finanziato BOP per    

€ 400.000           

2.2  Soppressioni 
Le seguenti opere vengono soppresse su indicazione della Direzione competente, giusta nota n. prot. 29719 del 12/03/07,  in 

quanto interventi inseriti nel P.T. – OO.PP. dell’Assessorato Regionale LL.PP. : 

 

03 05 0001 
Rifioritura massi e risanamento ambientale molo di 

Mondello-Palermo € 2.855.337,56 32 
Assessorato 
Regionale 

LL.PP. 
 

€ 
2.855.337,56 2 1 65 

Con nota n.prot. 
29719 del 12/03/07 
la Dir_ne comunica 
che l'opera deve 

essere soppressa in 
quanto inserita nel 

PTOOPP Ass.to Reg.le 
LL.PP. 

99 05 0003 
Lavori per la riqualificazione ambientale del molo 

sito in prossimità del circolo Lauria in località 
Mondello. 

€ 862.343,61 32 
Assessorato 
Regionale 

LL.PP. 
 € 862.343,61 2 3 68 

Con nota n.prot. 
29719 del 12/03/07 
la Dir_ne comunica 
che l'opera deve 

essere soppressa in 
quanto inserita nel 

PTOOPP Ass.to Reg.le 
LL.PP. 
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Ciò che va registrato positivamente, ad una prima analisi, è che le categorie in cui vi è maggiore incidenza, tra quelle 

cantierabili, sono quelle per le quali vi è un attenzione strategica, oltreché istituzionale; si rileva, difatti, che per la ctg. 01 (Stradali) 

gli interventi che fuoriescono sono n.20 mentre per la ctg. 08 (Edilizia scolastica gli interventi) sono n.6; seguono nella classifica gli 

interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici : n.6 (ascritti alla ctg. 06  produzione e distribuzione di energia elettrica). 

Come può evincersi dallo schema sopra riportato influisce in modo massiccio la captazione della fonte di finanziamento POR 

per la manutenzione, ristrutturazione e completamento della rete viaria provinciale. 

Il permanere delle restanti  opere (escluse quelle che slittano ad annualità successive e per le quali si dà conto in seguito) è 

dovuto a due principali ordini di ragioni. La prima, che riguarda la quasi totalità delle opere, concerne ritardi nell’emanazione di 

provvedimenti di finanziamento dipendenti da organi esterni ovvero difficoltà nell’attivazione di fonti finanziarie, la seconda ragione 

è riferibile a problemi sorti nelle fasi di progettazione delle opere. 

In relazione all’Elenco Annuale 2007 è’ opportuno svolgere alcune osservazioni. Va considerato, anzitutto, che la mancata 

fuoriuscita di n. 81 opere (65,32%), su un totale di n.124 interventi relativi al 2006, ne produce conseguentemente l’assorbimento 

nel 2007, annualità che (a parte alcuni slittamenti dovuti a specifiche ragioni) contava di per se n.73 interventi. A questi vanno 

aggiunti alcuni nuovi inserimenti che per la loro specificità relativa alla fonte finanziaria, esigibile nell’anno 2007, necessitano di un 

inserimento in posizione avanzata come nel caso degli impianti di produzione di energia alternativa per ragioni connesse alla 

riduzione delle sorgenti inquinanti. Ciò conduce ad un totale di n.143  interventi per la prima annualità.  

Il P.T.-OO.PP. 2006 – 2008 conteneva, comunque, un totale di n. 222 interventi (di cui n.36 fuoriescono per i motivi già 

espressi a cui vanno aggiunti n. 2 interventi soppressi)  mentre il Programma, per il triennio 2007 -2009,  registra un incremento 

complessivo di n.60 interventi per un totale di n. 244 opere. 
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3. Modifiche al programma 
3.1 Slittamenti di interventi ad annualità successive. 

Analizzando nel dettaglio le modifiche al programma conviene, procedendo con ordine, prendere in considerazione, nel 

novero degli interventi che non fuoriescono dal P.T. seppure inseriti nell’Elenco annuale 2006,  le richieste di slittamento 

all’annualità 2008 e 2009 fatte pervenire dalle direzioni competenti, ovvero quelle motivate dalle ragioni indicate  per ciascuno dei 

seguenti interventi: 
      (da 2006 a 2008) 
 

Titolo intervento : Lavori di sistemazione delle aree esterne di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio nel bacino artificiale di Piana degli 
Albanesi. (p.a. ex n.67) 
Importo               : € 700.000 
Motivazione: con nota n. 23235 del 26/02/2007 la Dir_ne Prog.ne e Man.ne Ed. Tur. Sport.va e Att. Prod.ve comunica che non si è potuto procedere 
all’avanzamento delle fasi progettuali per carenza di risorse umane e mancata assegnazione di risorse finanziarie per affidamento di incarico esterno; 
prevedendosi approvazione del p.t.- oo.pp. nei mesi di giugno – luglio e dovendosi procedere ad affidamento esterno nonchè a progettazione ed 
acquisizione pareri, si ritiene che nel 2008 si potrà pervenire all’approvazione del progetto ed all’affidamento lavori. 
 
Titolo intervento : Bagheria (PA) - Intervento di manutenzione straordinaria per la copertura del Palasport "Dalla Chiesa"  (p.a. ex n.91) 
Importo               : € 450.000 
Motivazione: slitta al 2008 per problematiche connesse all’attivazione della fonte finanziaria BOP nella 1^annualità. 
 
Titolo intervento : Palazzo Comitini progetto di M.S. per il ripristino e revisione delle coperture                          (p.a. ex n.115) 
Importo               : € 300.000 
Motivazione: slitta al 2008 per problematiche connesse all’attivazione della fonte finanziaria BOP nella 1^annualità. 
 

      (da 2006 a 2009) 
 
Titolo intervento :  Restauro e adeguamento impianti elettrici Chiesa S. Maria delle Grazie e campanile - Torretta.  (p.a. ex n.36) 
Importo               : € 350.000 
Motivazione: con nota n. 27/02/2007 la dir_ne BB.CC. segnala che la richiesta di slittamento dall’ex annualità 2006 all’annualità 2009 deriva da difficoltà 
nel reperire fonti finanziarie. 
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Titolo intervento : Restauro delle coperture e dei prospetti, nonché per l'adeguamento degli impianti elettrici e rifacimento parziale della pavimentazione 
della Chiesa Madre Maria SS. Delle Grazie - Terrasini.    (p.a. ex n.43) 
Importo               : € 660.105 
Motivazione: con nota n. 27/02/2007 la dir_ne BB.CC. segnala che la richiesta di slittamento dall’ex annualità 2006 all’annualità 2009 deriva da difficoltà 
nel reperire fonti finanziarie. 
 
 

Vanno, inoltre, segnalate le seguenti richieste di slittamento di annualità relative ad interventi già inseriti nel 2007, nel 

precedente P.T. e che in questo P.T. 2007/2009 sarebbero dovuti ricadere nell’Elenco annuale. Per ciascuno dei seguenti 

interventi, elencati sulla base dell’ordine in cui erano collocati nell’annualità 2007, segue la motivazione dello slittamento : 
(da 2007 a 2008) 
 

Titolo intervento :  Pista  sci di fondo in località Battaglietta.  (p.a. ex n.125) 
Importo               : € 450.000 
Motivazione: con nota n. 23235 del 26/02/2007 la Dir_ne Prog.ne e Man.ne Ed. Tur. Sport.va e Att. Prod.ve comunica che lo spostamento al 2008 è 
dovuto al fatto che a fronte di un parere favorevole acquisito sul progetto preliminare l’Ente Parco non si è espresso positivamente sul progetto definitivo 
per cui sono allo studio nuove soluzioni progettuali che possano superare le perplessità espresse dal comitato tecnico scientifico dell’Ente Parco. 
 
Titolo intervento :   Lavori di completamento della regimentazione delle acque a salvaguardia della zona di espansione ed attrezzature depurative - briglie 
- in c.da Vallone della fiera - Castronovo di Sicilia                          (p.a. ex n.126.) 
Importo               : € 569.000 
Motivazione: Con nota n. prot. 26878 del 06/03/07 la dir_ne indica slittamento ad annualità 2008.  
 
Titolo intervento :   Bagheria - Liceo Classico "F. Scaduto" ampliamento.  (p.a. ex n.128) 
Importo               : € 3.640.000 
Motivazione: Con nota n. 13572 del 05/02/07 la dir_ne Nuova Edilizia Scolastica comunica che lo slittamento al 2008 è dovuto al fatto che i professionisti 
esterni al momento hanno prodotto solo la parte architettonica del progetto definitivo. 
 
Titolo intervento :  Piscina Termini Imerese. (p.a. ex n.129) 
Importo               : € 7.500.000 
Motivazione: slitta al 2008 per problematiche connesse all’attivazione della fonte finanziaria Credito Sportivo nella 1^annualità. 
 
Titolo intervento : Intervento di difesa dalla erosione marina e di recupero della fascia costiera di Campofelice di Roccella.  (p.a. ex n.131) 

 
DIREZIONE CONTABILITA’ GENERALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – UFFICIO PROGRAMMAZIONE 



RELAZIONE 
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2007 – 2009 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

____ ________________________________ 
 

DIREZIONE CONTABILITA’ GENERALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

20________________________________________________________________________________________________
Motivazione: slitta al 2008 per problematiche connesse all’attivazione della fonte finanziaria nella 1^annualità. 

Importo               : € 3.000.000 
Motivazione: Con nota n. 29719 del 12/03/07 la Dir_ne U.P. “Opere pubbliche in campo ambientale” comunica lo slittamento dell’intervento all’annualità 
2008. Si rileva mancato avanzamento progettuale dello Studio di fattibilità che pertanto ne avrebbe impedito ex lege, dato l’importo superiore a 1Mln di 
euro, il posizionamento nella 1^annualità. 
 
Titolo intervento :  Lavori di salvaguardia del torrente Alvani ed opere difesa del suolo delle aree attigue Montelepre (PA). (p.a. ex n.138) 
Importo               : € 1.140.000 
Motivazione: Con nota n. prot. 26878 del 06/03/07 la dir_ne indica slittamento ad annualità 2008. Si rileva mancato avanzamento livello progettazione. 
 
Titolo intervento : Lavori di M.S. edifici di proprietà adibiti a caserme dei C.C. in provincia.                               (p.a. ex n.139) 
Importo               : € 400.000 
Motivazione: slitta al 2008 per problematiche connesse all’attivazione della fonte finanziaria BOP nella 1^annualità. 
 
Titolo intervento :    Riqualificazione del Borgo Marinaro di Aspra-Bagheria .  (p.a. ex n.155) 
Importo               : € 1.829.778 
Motivazione: Con nota n. 29719 del 12/03/07 la Dir_ne U.P. “Opere pubbliche in campo ambientale” comunica lo slittamento dell’intervento all’annualità 
2008. Si rileva mancato avanzamento progettuale dello Studio di fattibilità che pertanto ne avrebbe impedito ex lege, dato l’importo superiore a 1Mln di 
euro, il posizionamento nella 1^annualità. 
 
Titolo intervento :    Realizzazione di un campo eolico per la produzione di energia elettrica potenza 10 MW    (p.a. ex n.160) 
Importo               : € 10.700.000 
Motivazione: Con nota n. 29719 del 12/03/07 la Dir_ne U.P. “Opere pubbliche in campo ambientale” comunica lo slittamento dell’intervento all’annualità 
2008. Mancata definizione progettazione esecutiva. 
 
Titolo intervento :   M.S. impianti tecnologici istituti scolastici.  (p.a. ex n.165) 
Importo               : € 400.000 
Motivazione: slitta al 2008 per problematiche connesse all’attivazione della fonte finanziaria BOP nella 1^annualità 
 
Titolo intervento :Palazzo Comitini. Progetto per il risanamento dall'umidità di risalita capillare e sistemazione degli ambienti di piano terra e dei cortili 
interni.   (p.a. ex n.177) 
Importo               : € 600.000 
Motivazione: slitta al 2008 per problematiche connesse all’attivazione della fonte finanziaria BOP nella 1^annualità 
 
Titolo intervento : Lavori di copertura e adeguamento sistemazione esterna dell'immobile di Piano Battaglia e Cerasella.   (p.a. ex n.178) 
Importo               : € 300.000 
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Titolo intervento :  Gangi - restauro del santuario dello Spirito Santo. (p.a. ex n.197) 
Importo               : € 279.725 
Motivazione: La Dir_ne con nota n. 23697 del 27/02/2007 comunica che la posticipazione, da 2007 a 2008, dell’intervento dipende da problematiche 
connesse con l’attivazione della fonte finanziaria. 
 

      (da 2007 a 2009) 
 
Titolo intervento :   Restauro dell'ex Chiesa Madonna degli Agonizzanti e la sua trasformazione in sala polifunzionale e sede del museo archeologico in 
Castronovo.       (p.a. ex n.134) 
Importo               : € 323.100 
Motivazione: La Dir_ne con nota n. 23697 del 27/02/2007 comunica che la posticipazione, da 2007 a 2009, dell’intervento dipende da problematiche 
connesse con l’attivazione della fonte finanziaria. 
 
Titolo intervento :   Restauro e adeguamento a sede per attività culturali del convento latino - Mezzojuso.                             (p.a. ex n.135) 
Importo               : € 1.500.000 
Motivazione: : La Dir_ne con nota n. 23697 del 27/02/2007 comunica che la posticipazione, da 2007 a 2009, dell’intervento dipende da problematiche 
connesse con l’attivazione della fonte finanziaria. 
 
Titolo intervento :   Restauro della chiesa di San Francesco e del convento dei Cappuccini nel comune di Corleone. (p.a. ex n.161) 
Importo               : € 3.000.000 
Motivazione: : La Dir_ne con nota n. 23697 del 27/02/2007 comunica che la posticipazione, da 2007 a 2009, dell’intervento dipende da problematiche 
connesse con l’attivazione della fonte finanziaria. 
 
Titolo intervento :  Area attrezzata per sosta camper nel Lercarese. (Comune di Roccapalumba).                              (p.a. ex n.195) 
Importo               : € 450.000 
Motivazione: con nota n. 23235 del 26/02/2007 la Dir_ne Prog.ne e Man.ne Ed. Tur. Sport.va e Att. Prod.ve comunica che lo spostamento al 2009 è 
dovuta al fatto che non si è potuto procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per carenza di risorse umane e non sono state assegnate 
le risorse finanziarie per l’affidamento a professionista esterno. 
 
 

     Di seguito si segnalano, invece, le seguenti richieste di spostamento di annualità relative ad interventi già inseriti nel 2008, nel 

precedente P.T. e che in questo P.T. 2007/2009 sarebbero dovuti ricadere, quindi, nella II^ annualità . Per ciascuno dei seguenti 

interventi, elencati sulla base dell’ordine in cui erano collocati nell’annualità 2008, segue la motivazione dello slittamento 
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 (da 2008 a 2009) 
 
Titolo intervento :   Palermo - Via dell'Olimpo - costruzione I.P.C. "Salvemini".  (p.a. ex n.217) 
Importo               : € 12.900.000 
Motivazione: con nota n. 13572 del 05/02/2007 la dir_ne Nuova Ed. scolastica comunica che lo spostamento al 2009 è motivato dal fatto che per urgenti 
necessità logistiche è stato necessario anticipare la realizzazione dell’intervento nella zona Oreto – Brancaccio e non essendovi in atto disponibilità 
finanziaria sufficiente alla realizzazione di entrambe le opere si è data priorità al suddetto intervento. 
 
Titolo intervento :  Impianto sportivo polivalente all'aperto a Partitico.  (p.a. ex n.219) 
Importo               : € 2.500.000 
Motivazione: con nota n. 23235 del 26/02/2007 la Dir_ne Prog.ne e Man.ne Ed. Tur. Sport.va e Att. Prod.ve comunica che lo spostamento al 2009 è 
dovuta al fatto che non si è potuto procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per carenza di risorse umane e non sono state assegnate 
le risorse finanziarie per l’affidamento a professionista esterno. 
 
Titolo intervento: Area attrezzata per sosta camper nelle Madonie    (p.a. ex n.220) 
Importo               : € 450.000 
Motivazione: con nota n. 23235 del 26/02/2007 la Dir_ne Prog.ne e Man.ne Ed. Tur. Sport.va e Att. Prod.ve comunica che lo spostamento al 2009 è 
dovuta al fatto che non si è potuto procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per carenza di risorse umane e non sono state assegnate 
le risorse finanziarie per l’affidamento a professionista esterno. 
 
 

3.2  Inserimenti in  posizione avanzata 
 

Per quanto concerne l’Elenco annuale 2007 è opportuno segnalare i seguenti inserimenti in posizione avanzata delle opere 

sottospecificate.  

Ciò riguarda, in particolare, il riassetto dell’ordine di priorità per quanto concerne gli interventi della ctg. 08 – edilizia sociale e 

scolastica tip. 01 – nuova costruzione.  

Anzitutto i due interventi sotto riportati che, provenendo dall’annualità 2008, vengono anticipati al 2007 con le motivazioni 

specificate: 
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Titolo intervento : Palermo - Brancaccio : realizzazione di un complesso scolastico ad indirizzo psico - pedagogico 30 classi (1°LOTTO di un progetto 
preliminare  generale di € 13.300.000) – (p.a. ex n. 201) 
Importo            : € 8.300.000    
Motivazione: Con nota n. 13560 del 04/12/2006 la Dir_ne Nuova Edilizia Scolastica fa richiesta di anticipare l’intervento inserendolo nell’Elenco Annuale 
2007, provenendo da annualità 2008, in base all’esigenza di riqualificare il quartiere anche attraverso la costruzione di nuove strutture scolastiche che 
possano consentire una più vasta azione di recupero sociale. L’urgenza di tale fabbisogno nonché il dimensionamento sono basati sullo studio redatto 
dalla U.P. “Logistica e sicurezza”. Su tale presupposto si è proceduto a ridimensionare il progetto originario di 60 aule in 30 aule ed alla suddivisione in 
due lotti funzionali. Tale motivazione è rafforzata dal fabbisogno di aule nella città di Palermo rappresentata in diverse sedi.  
 
Titolo intervento : Ciminna: Progetto per il completamento dell'ITC - (p.a. ex n.198) 
Importo             : € 2.500.000 
Motivazione: Con nota n. 13560 del 04/12/2006 la Dir_ne Nuova Edilizia Scolastica fa richiesta di anticipare l’intervento inserendolo nell’Elenco Annuale 
2007, provenendo da annualità 2008, poiché trattandosi di completamento di opera già realizzata la comunità scolastica ne ha sollecitato l’urgente 
realizzazione. 
 
Dato atto delle anticipazioni di annualità sopra specificate e sulla base delle indicazioni relative allo stato di fatto evidenziate 

nella nota n. 13560 del 04/12/2006 della Dir_ne Nuova Edilizia Scolastica, si rileva che il posizionamento degli interventi della ctg. 

08 – edilizia sociale e scolastica tip. 01 – nuova costruzione all’interno dell’Elenco annuale è il seguente: 
1. Titolo intervento : Bisacquino - IPSA ampliamento.(p.a. ex 59) 
      Importo            :          € 6.988.000 
      Motivazione     :          la posizione avanzata è giustificata dal livello di progettazione esecutivo 

2. Titolo intervento : Palermo - Brancaccio : realizzazione di un complesso scolastico ad indirizzo psico - pedagogico 30 classi (1°LOTTO di un progetto 
preliminare  generale di € 13.300.000) – (p.a. ex n. 201) 

      Importo            :        € 8.300.000    
      Motivazione     :        vedi sopra -  
 
3. Titolo intervento : Terrasini Liceo Linguistico - costruzione 10 aule. (p.a. ex n. 133) 
      Importo            :        € 7.134.477,39 
      Motivazione     :        la posizione avanzata è giustificata dal livello di progettazione definitivo 
 
4. Titolo intervento : Progetto per il completamento del Liceo Scientifico - MEDI - Castelbuono. (p.a. ex n. 130) 
      Importo            :        € 2.295.942 
      Motivazione     :        il LP è rimasto preliminare sebbene la progettazione definitiva sia stata attivata. Se ne conferma l’inserimento nel 2007. 
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5. Titolo intervento : Palermo-Bonagia. Costruzione Liceo Artistico (p.a. ex n. 35) 
      Importo            :        € 18.995.000 

Motivazione     :  la posizione non avanzata, e subordinata rispetto agli altri interventi di medesima ctg. e tip., è motivata: dell’aggiornamento del 
progetto al nuovo prezziario regionale nonché alla necessità di procedere ad integrazioni, sotto il profilo tecnico, determinate dall’entrata in vigore di 
nuove norme relative alle strutture; è in corso la rielaborazione del progetto definitivo. 

 
6. Titolo intervento : Ciminna: Progetto per il completamento dell'ITC. (p.a. ex n. 198) 
      Importo            :      € 2.500.000 

Motivazione     :       vedi sopra – 
 

Si evidenzia, inoltre, la motivazione relativa all’inserimento in posizione avanzata per la sotto specificata opera concernente  
la ctg. 11 - Beni Culturali: 

 
Titolo intervento: Messa in sicurezza statica e restauro materico dei vasi fiammati e dei pilastrini di Berceaux siti all'interno del giardino storico dei 
marchesi di San Cataldo in Bagheria. - (p.a. ex n.221) 
Importo            : € 1.850.000    
Motivazione: La Dir_ne BB.CC. con nota n. 23697 del 27/02/2007 fa richiesta di anticipare l’intervento inserendolo nell’Elenco Annuale 2007, provenendo 
da annualità 2008, in riferimento a specifico impegno assunto dall’Amm.ne in base alla delib.ne della G.P. n.282 del 30/10/2006. 

 

3.3 Nuovi inserimenti  
 

Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento del Piano si rileva un incremento di n. 611  nuovi interventi le cui proposte sono 

state avanzate dalle seguenti direzioni: 

DIREZIONE 13 – PATRIMONIO DEMANIO E PROVVEDITORATO 

N. 1 intervento il cui investimento ammonta a : 
          anno 2007   € 305.529,42        anno 2008  € 0,00                  anno 2009  € 0,00 

 
1 In questo numero è ricompreso l’intervento relativo al I° lotto funzionale dell’Istituto d’Arte di Monreale (tale suddivisione scaturisce da specifico emendamento approvato 
in Consiglio). Mentre gli ulteriori nuovi inserimenti, oggetto di emendamenti approvati in aula, sono trattati in seguito nella parte relativa agli esiti dell’attività consiliare. Ad 
ogni modo ai 61 interventi sopra specificati vanno aggiunti n. 3 interventi inseriti a seguito di specifici emendamenti approvati per un totale di n. 64 nuovi inserimenti. 
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DIREZIONE 20 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 1 

N. 11 interventi il cui investimento ammonta a  
 anno 2007   € 0,00                 anno 2008  € 7.562.760       anno 2009  € 4.750.000 

 

DIREZIONE 21 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 2 

N. 5 interventi il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 259.400,00        anno 2008  € 0,00                         anno 2009  € 2.238.900 

 

DIREZIONE 22 - NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA 

N. 1 intervento il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 0,00        anno 2008  € 5.000.000                    anno 2009  € 0, 00 

DIREZIONE 23 - SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ARTISTICI E MONUMENTALI 

N. 1 intervento il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 0,00        anno 2008  €  495.696                    anno 2009  € 0, 00 

          DIREZIONE 24 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA TURISTICO-SPORTIVA ED ATTIVITA' 

          PRODUTTIVE 

N. 2 interventi il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 0,00        anno 2008  €  0,00                         anno 2009  € 431.000 

 

DIREZIONE 25 – GEOLOGICA, GEOTECNICA E STRUTTURE 
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N.3 interventI il cui investimento ammonta a  

 
N. 1 intervento il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 0,00        anno 2008  €  320.000                         anno 2009  € 0,00 

 

DIREZIONE 26 - VIABILITA' DELL'AREA METROPOLITANA E TRASPORTI 

N. 8 interventi il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 0,00        anno 2008  €  2.340.000                      anno 2009  € 706.799.000 

 
          DIREZIONE 27 - VIABILITA' DELLE MADONIE 
  
          N. 15 interventi il cui investimento ammonta a  

anno 2007   € 0,00        anno 2008  €  10.950.000                      anno 2009  € 40.450.000 

 

DIREZIONE 28 - VIABILITA' DEL CORLEONESE E DEL LERCARESE 

          N. 7 interventi il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 0,00        anno 2008  €  600.000                          anno 2009  € 132.570.000 

         DIREZIONE 30 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E AREE PROTETTE 
          

N. 1 intervento il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 206.317             anno 2008  €  0,00                       anno 2009  € 0,00 

 

        DIREZIONE 32 – UNITA’ DI PROGETTO “OPERE PUBBLICHE IN CAMPO AMBIENTALE” 
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anno 2007   € 0,00                    anno 2008  € 250.000.000         anno 2009  € 0,00 

 

        DIREZIONE 33 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO 

N. 5 interventI il cui investimento ammonta a  
anno 2007   € 1.448.873      anno 2008  €  2.003.000                          anno 2009  € 3.000.000 

 

    
      In sintesi l’incremento degli investimenti in dipendenza dei nuovi inserimenti nel triennio è il seguente:  
 

 anno 2007  €     2.220.120,15   

 anno 2008  €  279.271.456,00   

 anno 2009 €   890.238.900,00 

N.B.: Nella fase di esame da parte del Consiglio Provinciale vengono approvati emendamenti di 

inserimento di nuove opere di cui si da conto, di seguito, in dettaglio nella sezione dedicata alle 

modifiche apportate dall’organo consiliare. 

 

Nello specifico vanno assunti i seguenti dati: 

 incremento della programmazione di interventi di m.s. negli edifici scolastici rispetto al complessivo che nella 

precedente programmazione incideva già significativamente (n.38 interventi) : n.1 nuovo intervento per l’anno 2008; 

n.12 per l’anno 2009; per un totale di 13 interventi a Palermo e provincia.  
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 una diversa articolazione degli interventi di nuova edilizia scolastica rispondente all’esigenza di dare risposte al 

fabbisogno di aule nella città di Palermo in sinergia con una volontà di riqualificare aree del territorio attraverso nuove 

strutture scolastiche. Ciò vale in modo particolare per la zona sud est della città. Nel contempo si mantiene la 

prospettiva di sviluppo già contenuta del P.T. per il territorio provinciale. 

 Per la rete viaria provinciale si rileva un incremento di n. 7 interventi nell’area metropolitana, n. 15 interventi nelle 

Madonie e n. 7 interventi nel territorio del corleonese/lercarese. 

 Introduzione di interventi innovativi nell’ambito della ricerca di fonti energetiche alternative. 

 

                  Si registra, altresì, un impulso in direzione della ricerca di fonti finanziarie in project financing per strutture che pur 

rientrando nel novero di opere di pubblica utilità non possono essere compatibili con una gestione diretta della P.A. Per tale ragione 

potrà farsi ricorso, nei processi realizzativi, ad investitori privati attraverso lo strumento della Concessione di lavori pubblici ex art.19 

della Legge n.109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/02 e 7/03. 

 

          Il dettaglio relativo agli interventi di che trattasi è contenuto in allegato alla presente relazione denominato “Elenco nuovi 

inserimenti”. In tale allegato sono altresì indicate le motivazioni, ai sensi dell’art.14 comma 16 della Legge 109/94 nel testo 

coordinato con la L.R. 7/02 e 7/03. 
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ESITO ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO PROVINCIALE FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2007 – 2009 

A seguito di emendamenti il Consiglio ha approvato le seguenti variazioni rispetto allo schema di P.T. approvato dalla 
Giunta Prov.le con delib.ne n. 52 del 23/03/2007: 
SOPPRESSIONE DELLE SEGUENTI OPERE: 
Ctg. 05 – Difesa del suolo 
Tip. 99 -  Altro 
Descrizione opera: Riqualificazione del pontile a mare di Mondello (PA) 
IMPORTO: € 1.714.000,00 – Annualità 2007  
Livello Prog.ne: Preliminare. 
RUP: Ing. S.re Pampalone 
Fonte finanziamento: POR      
 Priorità assoluta: 46 
 
Ctg. 06 – Produzione e distribuzione di energia elettrica 
Tip. 01 –  Nuova Costruzione 
Descrizione opera: Progetto preliminare impianto FV produzione energia eletrrica da fonti rinnovabili ai fini del risparmio 
energetico - conto energia D.M. 28/07/2005 sito Particella 397 Foglio 28 c/da Villafranca - Comune di Ciminna 
IMPORTO: € 6.960.000,00    – Annualità 2007  
Livello Prog.ne: Preliminare.  
RUP:  Ing. F.Speciale 
Fonte finanziamento: project  financing      
 Priorità assoluta: 80 
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Ctg.  88 – Altre modalità di trasporto 
Tip.   08  –  Completamento 
Descrizione opera: Completamento Elisuperficie in c.da Diaconia - S. Elena Corleone 
IMPORTO:        € 200.000,00              – Annualità: 2007 
Livello Prog.ne: Preliminare 
RUP:  Ing. A Troja 
Fonte finanziamento: POR     
 Priorità assoluta: 84 
 
 
Ctg. 06 – Produzione e distribuzione di energia non elettrica 
Tip. 01 –  Nuova costruzione 
Descrizione opera: Realizzazione impianto fotovoltaico da 100 Kwp da realizzare presso il Foro Boario sito in C/da Filaga a Prizzi 
(Pa) 
IMPORTO:          € 995.788,00                – Annualità  : 2007  
Livello Prog.ne:  Preliminare 
RUP:  Ing. F. Speciale 
Fonte finanziamento: Ministero Attività Produttive     
 Priorità assoluta: 132 
 
Ctg. 06 – Produzione e distribuzione di energia non elettrica 
Tip. 01 –  Nuova costruzione 
Descrizione opera: Realizzazione impianto fotovoltaico da 100 Kwp da realizzare presso il Foro Boario sito in C/da Sacupodi a Gangi 
(Pa) 
IMPORTO:        € 995.788,00                  – Annualità : 2007 
Livello Prog.ne: Preliminare 
RUP:  Ing. F. Speciale 
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Fonte finanziamento: Ministero Attività Produttive     
 Priorità assoluta: 133 
 
 
MODIFICA DELL’ORDINE DI PRIORITÀ DELLE SEGUENTI OPERE: 
 
 
 
Ctg. 11 – Beni culturali 
Tip.  05 - Restauro 
Descrizione opera:   Restauro e adeguamento a sede per attività culturali del convento latino - Mezzojuso 
IMPORTO:       € 1.500.000,00         – Annualità : 2009 
Livello Prog.ne: St. fattibilità 
RUP:  Arch. M. Rotolo 
Fonte finanziamento: POR      
 Priorità assoluta: da 201 (anno 2009)  a 197 (anno 2008)  
 
 
 
Ctg. 01 - Stradali 
Tip.  04 - Ristrutturazione 
Descrizione opera:   SR 23 Castebuono - S. Guglielmo - Liccia: Lavori di ricostruzione di due muri diruti a prog.va 5+0150 e 
prog.va 5+150 e sistemazione del corpo stradale 
IMPORTO:   € 1.500.000,00           – Annualità : 2009 
Livello Prog.ne: Preliminare 
RUP:  Ing. S.re Pampalone 
Fonte finanziamento: POR      
 Priorità assoluta: da 235 (anno 2009)  a 162 (anno 2008)  
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Livello Prog.ne: Preliminare 

 
 
 
 
 
 
Ctg. 37 -  Turistico 
Tip.  01 – Nuova costruzione 
Descrizione opera:   Area attrezzata per sosta camper nel Lercarese. (Comune di Roccapalumba) 
IMPORTO: € 450.000,00           – Annualità : 2009  
Livello Prog.ne: St. di fattibilità 
RUP:  in corso di nomina 
Fonte finanziamento: POR      
 Priorità assoluta: da 203 (anno 2009)  a 196 (anno 2008)  
 
 
Ctg. 01 - Stradali 
Tip.  07 – Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera:   SP 24 "di Scillato": lavori di M.S. per la sistemazione del corpo stradale e la ripresa del piano viabile 
IMPORTO: €   1.300.000,00            – Annualità : 2009 
Livello Prog.ne: Preliminare 
RUP:  Ing. A. Troja 
Fonte finanziamento: POR      
 Priorità assoluta: da 215 (anno 2009)  a 161 (anno 2008)  
 
Ctg. 08 -  Edilizia sociale e scolastica 
Tip.  07 – Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera:   Progetto per la riqualificazione e riuso di Palazzetto Orlando in Palermo 
IMPORTO:    € 997.681,00             – Annualità : 2007 
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RUP:  Ing. F. Di Bella 
Fonte finanziamento: Fondi propri      
 Priorità assoluta: da 27 (anno 2007)  a 10 (anno 2007)  
 
Ctg. 08 -  Edilizia sociale e scolastica 
Tip.  07 – Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera:   Lavori di bonifica dall'amianto di tutti gli immobili di proprietà (edifici scolastici, caserme ed uffici) in Palermo e 
provincia. 
IMPORTO: € 500.000,00         – Annualità: 2007  
Livello Prog.ne: Preliminare 
RUP:  Ing. D. Niosi 
Fonte finanziamento: Fondi Propri      
 Priorità assoluta: da 29 (2007)  a 9 (2007)  
 
 
MODIFICHE IMPORTO DELLE SEGUENTI OPERE: 
 
Ctg. 11 a – Opere di protezione dell’ambiente 
Tip. 01 – Nuova costruzione 
Descrizione opera: Realizzazione di un acquario marino ed oservatorio biologico marino permanente presso la ex base NATO di 
Isola delle Femmine  - Palermo 
IMPORTO:   da € 80.000.000,00 a € 50.000.000,00       – Annualità: 2008 
Priorità assoluta:  190 
      
Ctg. 08 – Edilizia sociale e scolastica 
Tip. 01 – Nuova costruzione 
Descrizione opera: Bisacquino - IPSA ampliamento 
IMPORTO:   da € 6.988.000,00 a € 7.425.000,00       – Annualità: 2007 
 Priorità assoluta:  27 
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MODIFICA FONTE FINANZIARIA DELLE SEGUENTI OPERE: 
 
 
Ctg. 88 – Altre modalità di trasporto 
Tip.  01 – Nuova costruzione 
Descrizione opera:   Realizzazione di una funivia di collegamento Bivio Mongerrati - Piano Zucchi - Piano Battaglia 
IMPORTO:    € 24.000.000,00      – Annualità:  2009 
Fonte finanziamento: DA FONTE:   POR   A FONTE:  PROJECT FINANCING    
 Priorità assoluta:  243 
 
 
Ctg. 40 – Annona, commercio, artigianato 
Tip.  01 – Nuova costruzione 
Descrizione opera:   Mattatoio di Caccamo 
IMPORTO:  € 14.800.000,00     – Annualità: 2007   
Fonte finanziamento: DA FONTE: PROJECT FINANCING         A FONTE: 50% FONDI PROPRI ALL’UOPO ACCANTONATI E 
50% CAPITALI PRIVATI (CONCESSIONE LAVORI PUBBLICI EX ART. 19 l. 109/94 t.c. L.R. 7/02 e s.m.i)      
 Priorità assoluta:  132 
 
 
Ctg. 08 – Edilizia sociale e scolastica 
Tip.  07 – Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera:   Lavori di m.s. e riconversione a metano degli impianti termici degli edifici adibiti a scuole siti in Provincia. 
IMPORTO:    € 400.000,00      – Annualità:  2007 
Fonte finanziamento: DA FONTE:   BOP          A FONTE: FONDI PROPRI      
 Priorità assoluta:  54 
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RUP:  Ing. G. Traina 

 
 
 
Ctg. 01 – Opere stradali 
Tip.  07 – Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera:   S.P. n.67 "Di Mirto Bivio Borgetto tratto C.da Guastella". Lavori di M.S. per la sistemazione del Bivio Borgetto 
innesto sulla strada comunale ex statale n.116, mediante ristrutturazione delle opere di attraversamento e convogliamento del 
"Fosso Sardo". 
IMPORTO:   € 245.000,00       – Annualità:  2007 
Fonte finanziamento: DA FONTE: POR   A FONTE:  propria (residui anno 2000 accant. Cod. Bil. 2060101)      
 Priorità assoluta:  28 
 
INSERIMENTO NUOVE OPERE: 
 
Ctg. 01 - Stradali 
Tip.  07 – Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera : SP 25 di Pollina. Lavori di m.s. per sistemazione e messa in sicurezza del tronco stradale 
IMPORTO: € 950.000,00         – Annualità: 2008   
Livello Prog.ne: stima sommaria 
RUP:  Geom. Calandra 
Fonte finanziamento:  POR      
 Priorità assoluta: 200 
 
Ctg. 01 - Stradali  
Tip.  07 – Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera: SP n. 6 di Baucina e Ventimiglia – svincolo Cannizzaro- Baucina-Ventimiglia- Trabia. Lavori di m.s. per il 
consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere di corredo. 
IMPORTO: € 1.400.000,00         – Annualità: 2008   
Livello Prog.ne: Stima sommaria 
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Fonte finanziamento: POR       
 Priorità assoluta: 199 
 
 
  
  
Ctg. 01 - Stradali  
Tip.  07 – Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera: Intervento di messa in sicurezza della SP 1 di Montelepre: tratto Montelepre - Partinico 
IMPORTO: €  1.500.000,00        – Annualità: 2008   
Livello Prog.ne: Preliminare 
RUP:  Ing. G. Traina 
Fonte finanziamento: 60% PNSS e 40% BOP       
 Priorità assoluta: 198 
 
Ctg. 08 – Edilizia sociale e scolastica 
Tip.  07 -  Manutenzione straordinaria 
Descrizione opera: Ist. Arte Monreale. Adeg. norme sicurezza, sist.ne coperture e prospetti, realiz.ne di opere complementari. I° 
lotto funzionale per la messa a norma dell’impianto elettrico. 
IMPORTO: €  259.400,00        – Annualità: 2007   
Livello Prog.ne: Definitivo 
RUP:  Ing. Niosi 
Fonte finanziamento: Regione (Decreto Ass.to BB.CC. – P.I.       
 Priorità assoluta: 139 
n.b.: viene inserito, nell’anno 2007, il I° lotto di un intervento già presente nello schema di ptoopp (adesso con pr. ass. n. 
224) il cui importo di € 800.000,00, che ricade nell’anno 2009, viene ridotto, di conseguenza a € 540.600,00. 
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MODIFICA su OPERA GIA’ INSERITA. 
 
ALLA SEGUENTE OPERA: 
  
Ctg. 01 
Tip.  07 
Descrizione opera : S. P. n. 26 di Godrano. Lavori di consolidamento frana al Km 6+100 e sistemazione del piano viario da prog.va 
Km.ca 6+100 a prog.va Km.ca 7+500 S. P. n. 26 di Godrano. Lavori di consolidamento frana al Km 6+100 e sistemazione del piano 
viario da prog.va Km.ca 6+100 a prog.va Km.ca 7+500 
IMPORTO: € 600.000,00         – Annualità: 2007   
Livello Prog.ne: definitivo 
RUP:  Ing. Schiavone 
Fonte finanziamento: POR 
 
VENGONO APPORTATE LE VARIAZIONI INDICATE IN GRASSETTO: 
 
Ctg. 01 
Tip.  07 
Descrizione opera : S. P. n. 26 di Godrano. Lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano viario da prog.va 
Km.ca 0+000 a prog.va Km.ca 7+500  
IMPORTO: € 1.100.000,00         – Annualità: 2007   
Livello Prog.ne: definitivo 
RUP:  Ing. S. Pampalone 
Fonte finanziamento: POR 
Priorità assoluta: 23 
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Riassumendo il quadro relativo al P.T.-OO.PP. 2007 -2009 è il seguente: 

 N° OPERE ANNO 2007    139  

 N° OPERE ANNO 2008    61 

 N° OPERE ANNO 2009     43 

 TOTALE OPERE      243 

Per l’anno 2007 risulta il seguente dato : 

Costo relativo alle opere da realizzare € 274.348.253,52 per un impegno finanziario di € 231.018.675,39 

Per l’anno 2008 risulta il seguente dato: 

Costo relativo alle opere da realizzare € 367.609.959,00 per un impegno finanziario di € 365.213.096,11 
Per l’anno 2009 risulta il seguente dato : 

Costo relativo alle opere da realizzare € 910.776.505,00 per un impegno finanziario di € 910.517.105,00 
Il programma nel suo complesso ammonta quindi a : 

Costo relativo alle opere da realizzare nel triennio 2007 – 2008 – 2009 : € 1.552.734.717,52 
Impegno finanziario nel triennio 2006 – 2007 – 2008 :                               €  1.506.748.876,50 
La differenza tra il costo delle opere e l’impegno nel triennio deriva da stanziamenti provenienti da precedenti bilanci che 

finanziano interventi non ancora fuoriusciti dal PTOOPP per ragioni tecnico – amministrative.  
 


	Vanno, inoltre, segnalate le seguenti richieste di slittamento di annualità relative ad interventi già inseriti nel 2007, nel precedente P.T. e che in questo P.T. 2007/2009 sarebbero dovuti ricadere nell’Elenco annuale. Per ciascuno dei seguenti interventi, elencati sulla base dell’ordine in cui erano collocati nell’annualità 2007, segue la motivazione dello slittamento :

